

Projet informatique soutenant le Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA)

Chronologie des principales étapes

Le Programme de crédit de taxes foncières agricoles vise à rembourser une partie des taxes municipales et scolaires des immeubles qui sont utilisés à des fins agricoles et qui font partie d'une exploitation agricole enregistrée au MAPAQ.

Depuis le début de l'année 2007, la municipalité applique le crédit de taxes foncières agricoles au compte de taxes municipales du propriétaire d'une unité d'évaluation faisant partie d'une exploitation agricole enregistrée au MAPAQ.

Pour ce faire, le MAPAQ évalue, au 30 novembre de l'année précédant l'année du crédit, si une unité d'évaluation et une exploitation agricole satisfont aux conditions d'inscription du Programme. Dans l'affirmative, le Ministère calcule un taux de crédit basé sur les données de l'année précédant celle visée par le crédit de taxes foncières agricoles. Ensuite, le crédit est appliqué aux comptes de taxes municipales.

14 FÉVRIER 2011

- Le MAPAQ suite à un appel d'offres public, attribue le **1^{er} contrat** visé par le VGQ
Mandat : élaboration du dossier de présentation stratégique destiné au Conseil du trésor
Valeur initiale du contrat : **248 530 \$**
Avenant de **63 733 \$** (11 juin 2011, pour le dossier d'affaires initial qui n'était plus requis par le SCT)
Montant total déboursé pour ce contrat : **311 915 \$**

JUIN 2011

- Transmission du dossier de présentation stratégique au Conseil du trésor (demande d'autorisation pour la phase architecture)

14 OCTOBRE 2011

- Contrat de gré à gré à CGI de 75 000 \$ pour débiter les travaux d'architecture. Ces travaux sont destinés à être poursuivis par le fournisseur remportant l'appel d'offres du **2^e contrat**. Aucune dépense n'a été attribuée à ce contrat.

NOVEMBRE 2011

- **1^{er} nov** : Autorisation du Conseil du trésor pour la réalisation de l'architecture
Montant autorisé : 536 256 \$
- **7 nov** : Le MAPAQ suite à un appel d'offres public, attribue le **2^e contrat** visé par le VGQ
Mandat : architecture et réalisation (**développement et implantation**), pilotage et gestion du changement.
Valeur initiale du contrat : 5,2 M\$

SEPTEMBRE 2012

- Fin des travaux de l'architecture.
- **20 sept** : Signature de l'avenant de 367 680 \$ (réévaluation des besoins) au **2^e contrat**

1^{er} OCTOBRE 2012

- Le MAPAQ suite à un appel d'offres public, attribue le **3^e contrat** visé par le VGQ
Mandat : **pilotage et gestion du changement**
Valeur initiale du contrat : 1,7 M\$

NOVEMBRE 2012

- Demande d'autorisation au Conseil du trésor pour la phase réalisation (**développement et implantation**), pilotage et gestion du changement. (10,7 M\$).

18 DÉCEMBRE 2012

- Autorisation du Conseil du trésor pour la phase de réalisation (**développement et implantation**), pilotage et gestion du changement. (10,7 M\$).

JANVIER 2013

- Début des travaux de la phase de réalisation.

MARS 2013

- Le fournisseur refuse de poursuivre ses travaux en mode forfaitaire et anticipe des besoins plus grands que les paramètres du **2^e contrat**.
- Le **3^e contrat** visé par le VGQ est utilisé pour d'autres activités en appui aux opérations du programme PCTFA (modifications réglementaires).
Montant total déboursé pour ce contrat : 317 342 \$ (Fin du contrat 30 avr. 2015)

AVRIL 2013

- Début d'une réflexion au MAPAQ visant à atténuer les impacts de la forte augmentation des valeurs foncières.
- **16 avril : suspension des travaux informatiques du PCTFA par les autorités.**

ÉTÉ À AUTOMNE 2013

- Sur la base de la nouvelle réflexion entamée au MAPAQ et de l'évolution des besoins d'affaires (notamment l'enregistrement en continu), une nouvelle analyse est réalisée.

DÉCEMBRE 2013

- 19 déc : Communiqué de presse du ministre (changement réglementaire, réforme administrative sans papier)
- **27 déc : Prépublication du projet de règlement faisant passer le revenu brut minimum par 100 \$ d'évaluation de 8 à 5 \$.**

HIVER 2014

- Les résultats de l'analyse de l'évolution des besoins d'affaires démontrent qu'elle aurait un impact important sur les coûts de la solution informatique.

PRINTEMPS 2014

- Arrêt de tout nouveau déboursé pour le projet informatique PCTFA.

17 AVRIL 2014

- Résiliation du 2^e contrat visé par le VGQ
Montant total déboursé pour ce contrat (et son avenant) : 3,1 M\$

Tous ces contrats ont fait l'objet d'appels d'offres publics.

Contrat 1

- Mandat : élaboration du dossier de présentation stratégique destiné au Conseil du trésor
Valeur initiale du contrat : **248 530 \$**
Avenant de **63 733 \$** (pour le dossier d'affaires initial qui n'était plus requis par le SCT)
Montant total déboursé pour ce contrat : **311 915 \$**

Contrat 2

- Mandat : architecture et réalisation (**développement et implantation**), pilotage et gestion du changement
Valeur initiale du contrat : **5,2 M\$**
Avenant de **367 680 \$** (réévaluation des besoins suite aux travaux d'architecture)
Montant total déboursé pour ce contrat : **3,1 M\$**

Contrat 3

- Mandat : pilotage et gestion du changement (suite à la réévaluation des besoins)
Valeur initiale du contrat : **1,7 M\$**
Montant total déboursé pour ce contrat : **317 342 \$**

Commission de l'administration
publique

Déposé le : 16 septembre 2015

No : CAP 007

Secrétaire : [Signature]

MAPAQ
Refonte du PCTFA

Contrats liés au projet de refonte du PCTFA

Phase 1 : architecture et DA

No collecte	Date de la collecte	Montant déclaré
1	2011 (non publié)	2 397 000,00 \$
2	juin-12	2 465 500,00 \$

Phase 2 : Réalisation

No collecte	Date de la collecte	Montant déclaré
3	30-déc-12	330 000,00 \$
4	30-juin-13	330 000,00 \$
5	31-déc-13	1 138 900,00 \$
6	31-mars-14	2 295 500,00 \$
7	30-sept-14	2 627 200,00 \$

Projet PCTFA (les 2 phases réunies)

No collecte	Date de la collecte	Montant déclaré
8	31-mars-15	5 037 400,00 \$

Si on additionne la fin de la première phase (2 465 500\$) à la fin de la 2^e phase (2 627 200\$), on arrive à 5 092 700 \$. La différence s'explique essentiellement par le transfert des dépenses d'une ressource externe de la Direction du soutien à l'enregistrement et le remboursement des taxes (DSERT) (contrat AOP-S-135) dans le projet « Changement réglementaire ».