

Québec, le 29 octobre 2015

Monsieur Jean-Marc Fournier
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader parlementaire du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1^{er} étage, bureau 1.39
1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A4

Cher collègue,

Je désire, par la présente, donner suite aux questions apparaissant au feuillet du 6 octobre dernier, adressées à la ministre de la Famille par le député de La Peltrie, M. Éric Caire. Les réponses et explications en lien avec ces questions sont précisées ci-dessous.

En premier lieu, je tiens à vous souligner que le curateur public m'a assuré avoir respecté les exigences du Secrétariat du Conseil du trésor, relatives à la reddition de compte demandée. Par ailleurs, je vous informe que le projet de Planification stratégique des technologies de l'information (PSTI) du Curateur public a été complété le 30 avril 2015.

1. Le projet d'espace informationnel – gestion des nouveaux indicateurs est suspendu depuis 242 jours. Le projet devait se terminer le 31 mars 2015. Dans la mise à jour du tableau de bord en ressources informationnelles de septembre 2015, on constate que le projet est encore suspendu depuis 242 jours.

L'indicateur d'échéancier indique une variation de 0 % et le voyant est vert. L'organisme n'a mentionné aucune explication pour le retard. Est-ce que la ministre peut nous justifier le retard comme le prévoit le Conseil du trésor sur le tableau de bord?

Réponse : On peut lire au tableau de bord en ressources informationnelles que le projet était actif et que son état d'avancement était de 99 % au 31 mars 2015. Le projet s'est terminé le 30 avril 2015 avec un écart relatif de moins de 1 % en rapport à l'échéancier initial. Le projet avait été mis en suspens en 2013 afin d'arrimer celui-ci aux travaux de la PSTI et permettre son déploiement au moment opportun. La période de suspension a permis de compléter les éléments de la PSTI prérequis au développement de l'espace informationnel.

2. La migration du portail d'information de gestion devait se terminer le 31 décembre 2014. Le projet avait un budget autorisé de 203 100\$. En septembre 2015, le tableau de bord en ressources informationnelles indique un dépassement de coût au budget autorisé. Le Curateur public ne fournit aucune explication. Est-ce que la ministre peut nous donner l'explication du dépassement de coûts?

Réponse : Le dépassement des coûts de 19 834 \$ est attribuable à l'augmentation des coûts imputables au projet. Le projet s'est terminé au 31 janvier 2015 avec un écart de moins de 10 % en rapport au budget autorisé.

3. La mise à jour des allocations (CIS) a été suspendue pendant 364 jours. Le projet devait se terminer le 30 septembre 2014. Dans la mise à jour du tableau de bord en ressources informationnelles, la date de fin révisée est le 31 octobre 2014. L'organisme ne donne aucune explication. Est-ce que la ministre peut nous expliquer le dépassement d'échéancier?

Réponse : Le projet s'est terminé le 31 octobre 2014 avec un écart relatif de moins de 10 % en rapport à l'échéancier initial. Le projet avait été mis en suspens sur une période d'un an afin d'arrimer celui-ci aux travaux en cours de la PSTI et permettre son déploiement au moment opportun. Cette période de suspension a permis d'arrimer la mise à jour des fonctionnalités requises pour la gestion des allocations CIS, au développement de la solution intégrée de la PSTI pour la gestion de la comptabilité, du budget et du patrimoine des personnes représentées.

4. La fusion des phases du traitement de la subvention initiale et révisée devait se terminer le 30 septembre 2014 au ministère de la Famille. Le projet n'est plus dans le tableau de bord en ressources informationnelles alors qu'il n'était pas terminé lors de la dernière mise à jour. Est-ce que la ministre peut nous faire un état de situation du projet?

Réponse : Le Ministère est en mesure de confirmer que le projet « Fusion des phases du traitement de la subvention initiale et révisée » a bel et bien terminé le 30 septembre 2014, tel qu'il l'avait été planifié.

Nous tenons à souligner que ce projet a été réalisé en deçà du budget prévu, ce qui a permis au Ministère de réaliser des économies de l'ordre de 283 000 \$.

Voici un tableau présentant l'état final des éléments prévus initialement.

	Annoncé initialement	Réel à la fin du projet
État	Terminé	
Échéancier-Date de fin	30 septembre 2014	30 septembre 2014
Budget	680 k\$	397 k\$

Je vous prie d'agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Francine Charbonneau