

Québec, le 28 octobre 2015

Monsieur Jean-Marc Fournier
Leader parlementaire du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires, 1^{er} étage, bureau 1.39
Québec (Québec) G1A 1A4

Cher collègue,

Le 6 octobre 2015, M. Éric Caire, député de La Peltrie, déposait à l'Assemblée nationale différentes questions sur les ressources informatiques gouvernementales. À cette occasion, j'ai été interpellé sur la situation de quatre projets informatiques relevant de mon portefeuille ministériel, soit le projet Portail collaboratif avec gestion intégrée des documents, le projet Réseau de surveillance volontaire des lacs, le projet Amélioration du système SAGO et de ses dépendances et le projet Sécurisation des accès aux données de production et journalisation. Voici les éléments de réponses aux questionnements formulés.

Concernant le Portail collaboratif avec gestion intégrée des documents, qui relève de la Société québécoise de récupération et de recyclage, la portée du projet a dû être revue, afin de répondre aux unités d'affaires de l'organisation. Plus spécifiquement, pour assurer le déploiement du portail, l'implantation a été effectuée pour l'ensemble des employés. Le déploiement du Portail suit son cours et sa date de fin est prévue le 30 novembre 2015

Concernant le Réseau de surveillance volontaire des lacs, en raison des capacités organisationnelle et budgétaire et des exigences de priorisation du portefeuille de projets du Ministère, ce projet a fait l'objet d'un changement de priorité de réalisation au profit d'autres projets d'affaires et technologiques pour la période d'août 2011 à décembre 2012. De juillet 2013 à juillet 2014, le projet a subi des délais notamment en raison du processus de publication et de l'adjudication du contrat forfaitaire de réalisation, ainsi que dans la conclusion d'une entente contractuelle avec le Centre de services partagés du Québec pour l'utilisation d'une plate-forme collaborative. D'avril 2014 à mars 2015, le Ministère a procédé à l'installation et à la configuration des environnements technologiques de la plate-forme collaborative qui sont essentielles au développement des

fonctionnalités du Réseau de surveillance volontaire des lacs. Le projet suit actuellement son cours.

Concernant le projet Amélioration du système SAGO et de ses dépendances, les améliorations du système ont fait l'objet d'une stratégie de découpage en livraisons qui s'arrime avec le calendrier des mises en production informatique de l'ensemble des systèmes du Ministère et ses dépendances avec d'autres améliorations de systèmes qui ont un impact sur les utilisateurs de SAGO. Ainsi, une partie des améliorations SAGO a été livrée en janvier 2015 et la suite a été réalisée, tel que prévu, en juin 2015 afin de s'arrimer à la mise en production d'améliorations géomatiques en lien avec le système.

Concernant le projet Sécurisation des accès aux données de production et journalisation, des enjeux de capacité organisationnelle ont occasionné des suspensions des travaux du projet. La stratégie de réalisation a également été ajustée en fonction des adaptations requises aux processus de sécurité à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle Directive sur la sécurité de l'information gouvernementale, la date de fin est le 1^{er} mars 2016.

Je vous prie d'agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



DAVID HEURTEL