


Déposé le : 29-01-2013

CAPER-003

Secrétaire : VR

PROJET DE RÉFÉCTION DE LA CENTRALE GENTILLY-2
RÉPARTITION DES COÛTS COMPTABILISÉS AU 31 DÉC. 2012



Activité	Coûts comptabilisés 2012-12-31	Principaux fournisseurs et date d'attribution	
Avant-projet	162 M\$		
Ingénierie	231 M\$		
Études de sûretés	37,9 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 23,4 M\$	2008-12-02
Décontamination et préparation voûtes	6,7 M\$	→ Westinghouse Electric - 2,7 M\$	2009-11-12
		→ SNC Lavalin Nucléaire - 2 M\$	2009-01-01
Retubage	52,4 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 50,7 M\$	2008-11-20
Turbo-alternateur	7,4 M\$	→ SNC Lavalin Nucléaire - 6,4 M\$	2009-01-01
Ordinateurs de commande et simulateur	24,6 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 16,6 M\$	2009-04-13
Systèmes nucléaires et conventionnels	83,2 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 61,7 M\$	2009-07-14
IGDRS	3,9 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 1,4 M\$	2010-01-08
Mise à l'arrêt	11,4 M\$	→ Johnston Vermette Groupe Conseil - 4,1 M\$	2009-01-06
		→ Dessau Inc. - 3,2 M\$	2009-01-13
Installations temporaires	3,0 M\$	→ Dessau Inc. - 1,2 M\$	2009-04-21
Approvisionnement	232 M\$		
Retubage (Matériel et outillage)	102,0 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 99,9 M\$	2008-11-20
Turbo-alternateur	79,3 M\$	→ General Electric Canada (GE) - 79,3 M\$	2008-11-20
Ordinateurs de commande et simulateur	17,0 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 16,5 M\$	2009-03-13
Systèmes nucléaires spécialisés	12,2 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 12,2 M\$	2009-07-14
Systèmes nucléaires et conventionnels	2,8 M\$	→ AREVA T&D Canada Inc. - 2,1 M\$	2009-08-31
Autres systèmes non nucléaires	2,0 M\$	→ Thermal Engineering International (TEI) - 2 M\$	2010-05-13
IGDRS	6,6 M\$	→ Lar Machinerie (1983) inc. - 6,6 M\$	2009-04-29
Installations temporaires	4,7 M\$	→ Contrats divers	
Mise à l'arrêt	5,2 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 2,9 M\$	2010-10-31
		→ Industries Fournier Inc. 1,9 M\$	2009-10-16
Travaux préparatoires	83 M\$		
Retubage (installations temporaires)	9,0 M\$	→ Énergie Atomique du Canada (EACL) - 9 M\$	2008-11-20
Ordinateurs de commande	4,1 M\$	→ L-3 Communication Mapps inc. ingénierie - 4,1 M\$	2009-02-27
Systèmes nucléaires spécialisés	6,1 M\$	→ MACO B&M S.E.N.C. - 3,6 M\$ *	2011-04-29
Systèmes nucléaires et conventionnels	9,2 M\$	→ AREVA T&D Canada Inc. - 7 M\$	2009-08-31
IGDRS	26,5 M\$	→ Les entreprises Claude Chagnon - 24,5 M\$	2009-04-09
Installations temporaires	22,8 M\$	→ Hydro-Québec (Services travaux) - 14,8 M\$	2008-09-15
Mise à l'arrêt (entretien M/C et autres)	5,5 M\$	→ Hydro-Québec (HQP Direction nucléaire) - 5,4 M\$	2008-09-15
Administration de projet	101 M\$		
Règlementation et permis	15 M\$		
Intérêts capitalisés	160 M\$		
TOTAL	984 M\$		

* Travaux exigés par la CSN