

Tableau général de suivi des inspections des centres d'urgence 9-1-1

Commission de l'aménagement du territoire

Déposé le : 2012-12-06

Secrétaire : CAT-008
[Signature]

Centres d'urgence 9-1-1	Type de centres d'urgence 9-1-1	Nombre de municipalités et TNO desservies	Date de la demande de certification	Visite préparatoire	Inspection centre d'appels	Inspection centre de relève	Commentaires
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------

Centres d'urgence 9-1-1 certifiés

1	Alma	Incendie	46	2011-10-27	2011-04-05 2011-04-12	2011-11-30 2011-12-01 2011-12-02 2012-02-12	2012-02-12	Certifié le 2012-02-15
2	Chaudière-Appalaches (CAUCA) (Saint-Georges-de-Beauce)	OBNL	520	2011-11-22	2010-10-14 2011-04-20 2011-12-21	2012-01-26 2012-02-08 2012-03-05	2012-01-26 2012-02-08	Certifié le 2012-04-02

Centres d'urgence 9-1-1 à certifier (en cours de processus)

3	Longueuil	Police	5	2011-12-14	2011-11-28	2012-01-12 2012-01-13 2012-04-05 2012-05-16 2012-11-20	2012-04-05 2012-11-20	- Équipements téléphoniques du sous-sol à déplacer au centre de relève - Les travaux évalués à 600 000\$ seront réalisés au cours de l'hiver 2012-2013 - Les appels d'offres sont en cours
4	Québec	Police	4	2012-02-13	2012-01-17 2012-04-17 2012-05-30	2012-03-30 2012-06-08	2012-03-30 2012-06-26 2012-08-01	- Travaux en cours au centre de relève - Rencontre prévue le 18 décembre 2012 - Rapport d'inspection transmis
5	Régions de l'Est du Québec (CAUREQ) (Rimouski)	OBNL	218	2012-03-02	2010-10-26 2012-06-20			- 1 entrée de câble téléphonique au centre de relève à ajouter - Les travaux évalués à 25 000\$ seront réalisés au cours de l'hiver 2012-2013
6	Laval	Police	1	2012-03-05	2012-02-29	2012-11-21		- 1 entrée de câble téléphonique au centre de relève à ajouter - Travaux seront réalisés au cours de l'hiver 2012-2013 - Installation d'un nouveau système de ventilation en mars 2013
7	Saint-Jean-sur-Richelieu	Police	2	2012-03-05	2012-02-28			- Le centre d'urgence a mandaté une personne pour amasser les preuves (début du processus)
8	Montréal (Saint-Joseph et Saint-Urbain)	Police	16	2012-03-05	2012-05-17 2012-05-18	Montréal 1 : Saint-Joseph		- 2 centres d'appels et 2 centres de relève - Décision des autorités du MSP à obtenir concernant les équipements au sous-sol
						Montréal 2 : Saint-Urbain		
9	Mont-Tremblant	Police	23	2012-03-10	2012-04-25	2012-11-29		- Vérification des normes du bâtiment pour le centre de relève. Doit être un bâtiment de protection civile. - 1 entrée de câble au centre primaire et au centre de relève. Les travaux sont en cours - Activation du centre de relève le 13 décembre 2013
10	Richelieu-Saint-Laurent (Régie de police à Beloeil)	Police	21	2012-04-05	2012-04-04 2012-11-01			- Équipements téléphoniques du sous-sol à déplacer au centre de relève. Les travaux sont en cours et seront terminés à l'hiver 2012-2013 - En attente des ingénieurs de Bell pour la deuxième entrée de câble téléphonique au centre de relève
11	Lévis	Police	49	2012-04-25	2012-05-02	2012-11-13	2012-11-13	- Équipements téléphoniques du sous-sol à déplacer au centre de relève - 1 ligne souterraine au centre de relève à ajouter - Travaux seront réalisés au cours de l'hiver 2012-2013

Tableau général de suivi des inspections des centres d'urgence 9-1-1

Centres d'urgence 9-1-1	Type de centres d'urgence 9-1-1	Nombre de municipalités et TNO desservies	Date de la demande de certification	Visite préparatoire	Inspection centre d'appels	Inspection centre de relève	Commentaires
12	Groupe CLR (Shawinigan)	Entreprise privée	81	2012-04-26	2010-08-16 2011-10-25 2012-09-10		- Déménagement dans un nouveau bâtiment le 4 décembre 2012 - Discussion avec Trois-Rivières pour être son centre de relève
13	Rousseau Inc. (Rawdon)	Entreprise privée	12	2012-05-09	2011-11-14		- En attente de la confirmation officielle de la fermeture du centre
14	Roussillon (Régie de police à Candiac)	Police	7	2012-05-15	2012-02-02		- 1 entrée de câble téléphonique au centre primaire à ajouter - Travaux seront réalisés au cours de l'hiver 2012-2013 - La certification dépend de son centre de relève (Châteauguay)
15	Collines-de-l'Outaouais	Police	31	2012-05-25	2010-12-08 2012-03-28	2012-11-28	- 1 entrée de câble téléphonique au centre primaire à ajouter - Travaux seront réalisés en décembre 2012
16	Gatineau	Police	1	2012-06-04	2012-03-27		- Équipements téléphoniques, génératrice et UPS du sous-sol à déplacer au centre primaire - N'a pas obtenu l'appui des autorités municipales pour le financement de la mise à niveau du centre d'appels
17	Saint-Eustache	Police	3	2012-06-11	2011-11-26 2012-06-06	2012-10-24	- En attente des travaux de son centre de relève (Blainville) - Rapport d'inspection transmis
18	Blainville	Police	1	2012-06-13	2012-02-23	2012-10-25	- Équipements électriques du sous-sol à déplacer au centre primaire - Rapport d'inspection transmis - Son centre de relève est Saint-Eustache
19	Granby	Police	1	2012-06-29	2012-02-01		- Rencontre prévue le 18 décembre 2012
20	Abitibi-Témiscamingue (CAJAT) (Rouyn-Noranda)	OBNL	78	2012-07-13	2012-07-10		- Équipements téléphoniques et électriques à déplacer au sous-sol au centre primaire - Les travaux seront réalisés au cours de l'hiver 2012-2013
21	Repentigny	Police	4	2012-07-19	2010-11-03 2011-12-14 2012-04-16 2012-11-20		- 1 entrée de câble téléphonique au centre de relève à ajouter - Travaux pour le système de ventilation au centre primaire - Équipements électriques à déplacer au sous-sol au centre primaire
22	Trois-Rivières	Police	1	2012-08-08	2010-11-03 2012-09-18		- En attente de l'envoi des documents (début du processus)
23	Châteauguay	Police	5	2012-09-04	2011-02-02 2011-12-14		- La certification dépend de son centre de relève (Roussillon)
24	Thérèse-de-Blainville (Régie de police à Sainte-Thérèse)	Police	4	2012-09-04	2012-04-18 2012-10-17		- Saile des serveurs et téléphonie au sous-sol à déplacer au centre primaire - 1 entrée de câble téléphonique au centre primaire à ajouter - Rénovation prévue en février 2013
25	Saguenay	Police	14	2012-09-14	2012-03-20		- 1 entrée de câble téléphonique au centre primaire à ajouter - UPS au sous-sol au centre primaire - Les travaux sont en cours et seront terminés à l'hiver 2012-2013 - Son centre de relève est Alma
26	Sherbrooke	Police	3	2012-09-20	2011-12-15 2012-05-04	2012-11-08	2012-11-08 - Rapport d'inspection transmis - Fin du processus en décembre 2012
27	Deux-Montagnes	Police	4	2012-10-03	2011-10-26 2012-11-02		- En attente d'une décision à l'hiver 2012-2013 du conseil municipal des quatre villes concernant le démantèlement de la Régie ou le transfert des appels 9-1-1 à Saint-Eustache
28	Terrebonne	Police	3	En attente de la demande officielle de certification	2010-11-04		- En attente de la demande officielle de certification - Nouvelle construction prévue d'ici les prochaines années

Tableau général de suivi des inspections des centres d'urgence 9-1-1

Centres d'urgence 9-1-1		Type de centres d'urgence 9-1-1	Nombre de municipalités et TNO desservies	Date de la demande de certification	Visite préparatoire	Inspection centre d'appels	Inspection centre de relève	Commentaires
Aucune demande de certification reçue								
29	Mascouche	Police	1		2012-02-22			- Construction d'un nouveau poste de police distinct du service de police de la Ville de Terrebonne en 2014
30	Mirabel	Police	3		2010-11-04			- Rencontre avec le directeur de police le 12 décembre - L'agrandissement du centre d'appels sera complété en mars 2013
31	Saint-Jérôme	Police	1		2010-12-08 2012-04-26			- En attente d'une décision municipale concernant la continuation de leurs opérations
Fermeture prévue								
32	L'Assomption/Saint-Sulpice	Police	2		2011-12-13			- Fermeture prévue en mai 2013 - Fusion possible avec Repentigny
33	Relais SAC (Salaberry-de-Valleyfield)	Entreprise privée	17		2011-02-02			- Fermeture prévue le 10 décembre 2012 - Lettre a été envoyée au MSP et aux municipalités concernées au mois de juillet 2012
Centres d'urgence 9-1-1 fermés								
34	Télé Service Communication (Sainte-Praxède)	Entreprise privée	4					- Fermeture le 15 novembre 2012 - Les municipalités sont maintenant desservies par CAUCA
35	Thetford Mines	Police	43		2011-02-01			- Fermeture le 15 novembre 2012 - Les municipalités sont maintenant desservies par CAUCA
TOTAL			1182					28