

- E -

# 1. Calendrier de réalisation 2007-2010

	2006-2007				2007-2008				2008-2009				2009-2010				2010	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Planification, architecture et appels d'offres	■	■	■	■	■	■												
Tournée de sensibilisation auprès des régions					■	■												
Mise en place des équipes de projet régionales et élaboration des plans de mise en oeuvre régionale					■	■	■	■	■	■								
Préparation des régions à la mise en oeuvre du Dossier de santé					■	■	■	■	■	■	■							
Mesure de la préparation des régions					■	■	■	■	■	■	■							
Déploiement des initiatives préalables servant d'assises au Dossier de santé			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Déploiement d'une première version (pilote) du Dossier de santé intégré avec ses domaines dans au moins une région							■	■	■	■								
Déploiement dans les régions									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mesure de l'adoption du Dossier de santé par les utilisateurs									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Déploiement des initiatives complémentaires au Dossier de santé :			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Déploiement des projets de télé-santé (sauf Manawan)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Déploiement de la solution Panorama (Santé publique)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Réalisation du projet innovation RSIPA (Laval et Outaouais)			■	■	■	■	■	■										

