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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

QUESTIONS OFFICIELLES - TRANSPORTS 

 
1. Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère pour 2018-2019, 

indiquer : 
a) la liste des employés et des membres du conseil d’administration, en indiquant le 

poste qu’ils occupent et leur rémunération; 
b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé en 

indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur mandat, leur 
rémunération et leur CV; 

c) leur frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation. 
 

2. Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles menant à 
l’obtention d’une certification ou d’un diplôme), conférences, ateliers,  journées d'activités, 
activités de développement, sommets, congrès ou autres activités auxquels ont participé 
les employés du ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l’année 2018-
2019. Indiquer : 
a) le lieu; 
b) le coût; 
c) la ou les dates de participation; 
d) le nombre de participants; 
e) le nom de la personne ou de l’organisme ayant offert l’activité; 
f) le nom de la formation ou de l’activité. 

 
3. Sommes dépensées en 2018-2019 (et prévisions pour 2019-2020) par le ministère et 

chacun de ses organismes pour l’informatique et les technologies de l’information. Ventiler 
selon la catégorie de dépenses, soit s’il s’agit d’achat de logiciels ou de licences, de 
matériel, d’entretien ou de services professionnels (interne, externe ou du CSPQ). 

 
4. Liste de tous les comités interministériels ou impliquant d’autres partenaires auxquels a 

participé le ministère en 2018-2019, en indiquant pour chacun : 
a) son mandat; 
b) liste des membres; 
c) le budget dépensé 
d) le montant ventilé pour les frais de déplacement, de repas ou autres; 
e) les résultats atteints. 

 
5. Nombre et pourcentage d’employés occasionnels par secteur au ministère et dans chaque 

organisme qui en relève en 2018-2019 et comparaison avec les cinq années financières 
précédentes. Préciser pour chaque secteur et pour chaque année le nombre et le 
pourcentage d’employés devenus permanents. 

 
6. Copie et détail de toute demande de réduction, de consolidation, d’optimisation des 

ressources et de moyens ou de compressions de dépenses, reçue par le ministère ou 
l’organisme qui en relève en 2019-2020. Fournir l’ensemble des échanges, 
correspondances ou autres à ce sujet.  

 
7. Liste et copie de tous les sondages effectués par le ministère et par chaque organisme qui 

en relève en 2018-2019, en indiquant les coûts, le sujet et, le cas échéant, la firme 
retenue pour le réaliser. 
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8. Nombre total d’avis, juridiques et autres, commandés en 2018-2019 par le ministère ou le 
cabinet du ministre, ainsi que par chaque organisme qui en relève. Fournir la liste 
complète en indiquant les coûts, le sujet, le nom de l’organisme ou de la personne qui a 
réalisé l’avis et la date de réception. 

 
9. Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour le ministère et chacun 

de ses organismes en 2018-2019. Fournir la liste des contrats octroyés, le nom des firmes 
retenues et les coûts. 

 
10. Liste et détail de tous les mandats donnés à la Société immobilière du Québec par le 

ministère et par chaque organisme qui en relève pour la location, l’achat, la rénovation, la 
décoration et autres travaux réalisés en 2018-2019. 

 
11. Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2018-2019 : 

a) la liste de tous les concours et tirages réalisés; 
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces 

prix; 
c) l’objectif visé par la tenue de chacun des concours; 
d) la liste des concours qui ont pris fin. 

 
12. Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes 

de publicité et de sensibilisation, fournir pour 2018-2019 : 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne. 

 
13. Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, la liste des programmes de 

financement ou de subvention, le montant global attitré au programme, la direction du 
ministère ou l’organisme qui en a la gestion, en indiquant pour chacun, pour 2018-2019 : 
a) le nom et la nature des projets qui ont obtenu un financement ou une subvention; 
b) le nom du ou des organismes bénéficiaires; 
c) le montant qui leur a été accordé. 

 
Fournir également la liste des projets qui ont été rejetés pour chaque programme. 
 

14. Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2018-2019 : 
a) le nombre d’employés et le nom des employés affectés aux communications et/ou 

affaires publiques; 
b) le montant dépensé par la direction, département ou division des communications 

et/ou affaires publiques; 
c) le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux communications et/ou 

affaires publiques avec d’autres instances ou organismes publics, ventilés par instance 
ou organisme. 

d) Le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-2019 au sein de 
la direction des communications. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et 
le détail des factures payées. 

e) Le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-2019 au sein du 
cabinet du ministre. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail des 
factures payées. 

 
15. Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la ventilation des 

créances et/ou amendes à recouvrer pour 2018-2019, l'âge de ces créances (ventilé par 
année) et les moyens entrepris pour les recouvrer. 
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Réseau routier 
 

16. Toute note, étude ou recommandation concernant la promesse d’opérer les chantiers 
routiers  24h/24 dans les zones non habitées. Veuillez aussi nous fournir une copie de 
tous les échanges avec les syndicats à ce sujet. 
 

17. Toute note, analyse ou recommandation concernant la mise en place éventuelle d’un 
système de transport intelligent dans toutes les villes du Québec. Plus spécifiquement, 
nous fournir une évaluation des coûts, ainsi que le scénario de priorisation des projets. 
 

18. Copie de toute évaluation des tendances entourant l’évolution des coûts des projets, 
incluant les composantes, effectuée par le ministère, de même que toute analyse faite sur 
une base de comparaison interrégionale et interprovinciale. 
 

19. Fournir également toute analyse, évaluation, étude, rapport ou autre portant sur le coût 
moyen de construction de 1 kilomètre de route asphaltée. 
 

20. Évolution du déficit d’entretien des infrastructures sous la responsabilité du ministère pour 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. Ventiler par région. 
 

21. Ventilation des investissements routiers prévus pour la période 2019-2020 et leur état 
d’avancement. 

 
22. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction du nouvel échangeur 

Turcot : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) le détail de toute modification (ou projet de refonte) apportée au concept initial du 

projet; 
d) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
e) l’état d’avancement, l’échéancier et le coût des mesures d’expropriation; 
f) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
g) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
h) état et bilan des discussions avec la Ville de Montréal concernant les mesures à 

prendre suite aux travaux effectués par la Ville pour sécuriser sa source d’eau dans le 
secteur Atwater; 

i) coûts associés à la protection de la Faune. 
 

23. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien des structures de l’échangeur 
Turcot et de La Vérendrye : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
24. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de la route 185 entre 

l’autoroute 20 et la frontière du Nouveau-Brunswick : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet et pour 

chacune des phases; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
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25. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien de la structure du pont Honoré-
Mercier : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
26. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 50 : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
27. Bilan détaillé des travaux du bureau de projet de 3e lien entre Québec et Lévis 

a) l’état d’avancement du projet et échéancier prévu. Ventiler pour le 3e lien et pour le 
remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 

b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet. 
Ventiler pour le 3e lien et pour le remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 

c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour. 
Ventiler pour le 3e lien et pour le remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 

d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon). Ventiler pour le 3e lien et pour le 
remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 

e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. Ventiler pour le 3e lien 
et pour le remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 

f) résultats de l’étude de besoins dont la publication devait se faire au plus tard à la fin 
2018; 

g) préciser les conditions de travail de François Pellerin; 
h) préciser le nombre d’effectifs du Bureau de projet, ainsi que leur classe d’emploi; 
i) donner les détails des locaux occupés spécifiquement par le Bureau de projet  : leur 

adresse, le nombre de pieds carrés occupés, etc.; 
j) l’organigramme du bureau de projet. 

 
28. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 35 : 

a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
29. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 5 du chemin 

de la Rivière au raccordement de la route 105 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
30. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d’actifs sur les structures de 

l’autoroute métropolitaine : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
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31. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d’actifs sur le pont de 
l’Île-aux-Tourtes : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
32. État d’avancement du projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes : 

a) l’échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet 
b) l’estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) l’état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
f) depuis le 18 octobre 2018, tout échange ou documentation d’analyse  concernant 

l’ajout d’une voix de transport sur rail pour une prolongation future du REM. 
 
33. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction d’une voie de 

contournement de Rouyn-Noranda : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
34. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de l’échangeur entre les 

autoroutes 20 et 25 et la route 132 à Longueuil : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
35. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 70 : 

a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
36. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 410 : 

a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet et 

pour chacune des phases; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
37. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction de la route 112 entre 

Thetford Mines et St-Joseph-de-Coleraine : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
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38. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de reconstruction de la route 389 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
39. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de l’élargissement et la prolongation de 

l’autoroute 19 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
40. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de reconstruction du boulevard Sainte-Anne 

à Joliette : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
41. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de reconstruction des ponts d’étagement du 

boulevard Lajeunesse à Saint-Jérôme : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet  
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
42. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de reconstruction du pont d’étagement de 

l’autoroute 13 au-dessus de l’autoroute 40 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet  
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
43. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réfection des tunnels Ville-Marie et 

Viger : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet  
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
44. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réfection du tunnel Dorval : 

a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) état de situation de la sécurité du tunnel et liste et copie de tout rapport ou étude à ce 

sujet; 
d) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
e) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon) 
f) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
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45. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de l’échangeur Dorval : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet  
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
46. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d’actifs de l’échangeur Saint- 

Pierre : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
47. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de l’échangeur des 

autoroutes 40 et 73 à Québec (Félix-Leclerc et Laurentienne) : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet  
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
48. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réfection de l’autoroute 

Dufferin-Montmorency (440) à Québec : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes études ou analyse réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
f) total des sommes investies pour chaque année financière depuis 15 ans sur 

l’autoroute. 
 

49. État d’avancement du projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
f) dates de rencontre entre les fonctionnaires du MTQ et la Ville de Montréal et état des 

négociations. 
 

50. État d’avancement du projet de réfection du tablier du pont de Québec : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
51. Détail des échanges du ministre, de son cabinet et/ou du ministère avec le gouvernement 

fédéral et/ou le CN concernant la peinture du pont de Québec. Montant réservé pour la 
peinture du pont de Québec. 
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52. État d’avancement du projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV à Québec : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
53. État d’avancement du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts de 

Québec : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
54. État d’avancement du projet de réfection de la dalle du pont Laviolette à Trois-Rivières : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
55. État d’avancement du projet de travaux de réparation de la charpente, de métallisation et 

de peinture sur le pont Pierre-Laporte : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
56. État d’avancement du projet de construction d’un nouveau pont sur la rivière Mistassini à 

Dolbeau-Mistassini : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
57. État d’avancement du projet de construction d’une voie de contournement du quartier de 

l’Isle Maligne à Alma : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
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58. État d’avancement du projet de réfection de la structure de la route 138 au-dessus de la 
rivière Batiscan : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
59. État d’avancement du projet de reconstruction de la côte Arsène Gagnon sur la route 138 

à Les Bergeronnes : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
60. État d’avancement du projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 20 et de la 

route 171 à Lévis : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
61. État d’avancement du projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 20 et de la 

route 173 à Lévis : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
62. État d’avancement du projet de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie à Montréal : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
63. État d’avancement du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger (projet à 

l’étude au PQI) : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
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64. État d’avancement du projet de réfection majeure de l’autoroute métropolitaine à Montréal 
(projet à l’étude au PQI) : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
65. État d’avancement du projet de réfection majeure de la structure de l’échangeur Des 

Sources à Pointe-Claire et Dorval : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
66. État d’avancement du projet de reconstruction du pont Honoré-Mercier : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
67. État d’avancement du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
68. État d’avancement du projet d’amélioration de l’accès au port de Montréal : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
69. État d’avancement du projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet entre Laval et 

Boisbriand : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
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70. État d’avancement du projet de reconstruction du pont Gouin entre Iberville et Saint-Jean-
sur-Richelieu : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
71. État d’avancement du projet de réfection du pont Pie-IX entre Montréal et Laval : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
72. État d’avancement du projet de reconstruction de l’échangeur Saint-Pierre : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
73. État d’avancement du projet de boulevard urbain de l’ouest de l’île de Montréal : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
74. État d’avancement du projet de raccordement du boulevard Cavendish : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
75. Toute note, analyse ou recommandation concernant la prolongation de l’autoroute 40 

(Félix-Leclerc) vers l’ouest de la ville de Québec : 
a) fournir les études sur la fluidité du trafic; 
b) coûts associés à la prolongation prévue de 12 km; 
c) tout document produit depuis le 18 octobre 2018 sur le projet; 
d) copie de tous les échanges sur le sujet par le ministre,  son cabinet et/ou le ministère 

depuis le 18 octobre 2018. 
 

76. Liste des travaux effectués et coûts pour les routes suivantes pour 2018-2019 et 
prévisions et échéancier pour 2019-2020. Inclure les coûts totaux à ce jour depuis le début 
de chaque projet et indiquer le coût total estimé pour chacune de ces routes par rapport 
au coût initial estimé : 
a) l’autoroute 5; 
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b) l’autoroute 10; 
c) l’autoroute 13; 
d) l’autoroute 15; 
e) l’autoroute 19; 
f) l’autoroute 20; 
g) l’autoroute 25 ; 
h) l’autoroute 30; 
i) l’autoroute 31;  
j) l’autoroute 35; 
k) l’autoroute 40; 
l) l’autoroute 50; 
m) l’autoroute 55; 
n) l’autoroute 70; 
o) l’autoroute 73; 
p) l’autoroute 85; 
q) l’autoroute 185; 
r) l’autoroute 410; 
s) l’autoroute 440; 
t) l’autoroute 640; 
u) l’autoroute 720; 
v) la route 101 
w) la route 104 
x) la route 109 
y) la route 111 
z) la route 112 
aa) la route 113; 
bb) la route 116; 
cc) la route 117; 
dd) la route 125; 
ee) la route 132; 
ff) la route 138; 
gg) la route 148; 
hh) la route 155; 
ii) la route 167; 
jj) la route 169; 
kk) la route 170; 
ll) la route 172; 
mm) la route 173; 
nn) la route 175; 
oo) la route 198; 
pp) la route 199; 
qq) la route 204; 
rr) la route 289; 
ss) la route 291; 
tt) la route 293; 
uu) la route 295; 
vv) la route 307; 
ww) la route 309; 
xx) la route 321; 
yy) la route 343; 
zz) la route 362; 
aaa) la route 363; 
bbb) la route 385; 
ccc) la route 389; 
ddd) la route 395; 

 
77. Concernant le projet de prolongement de la route 138 : 

a) état de situation du projet à la suite de la résiliation de l’entente avec Pakatan; 
b) échéancier initial du projet et échéancier actualisé; 
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c) montants investis jusqu’ici et prévisions pour l’ensemble du projet; 
d) liste de toutes les enquêtes ou vérifications effectuées à la suite de la résiliation de 

l’entente avec Pakatan, et copie de tout rapport. 
 

78. Liste et détail des contrats de démolition d’infrastructures routières octroyés par le 
ministère avec ou sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, pour 2018-2019. 

 
79. Liste et détail des contrats de reconstruction d’infrastructures routières octroyés par le 

ministère avec ou sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, pour 2018-2019. 
 

80. Liste et détail des montants consacrés par le ministère en 2018-2019 à l’inspection et 
l’entretien des ponts, viaducs et autres structures similaires sous sa juridiction. Ventilation 
par structure et par dépense (entretien ou inspection). Prévisions pour 2019-2020. 

 
Ministère 

81. Effectifs d’ingénieurs et de techniciens au MTQ en ventilant par catégorie d’emplois et par 
année. Indiquer le nombre d’ingénieurs et de techniciens supplémentaires embauchés en 
2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020. 

 
82. Bilan détaillé des actions entreprises par le ministère afin de remédier à sa perte 

d’expertise : liste des actions et/ou projets mis en œuvre, incluant les coûts, les résultats, 
les échéanciers, les effectifs concernés. Bilan du Plan d’attraction et de fidélisation du 
personnel pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
83. Liste détaillée de toutes les entreprises ou prestataires de services (incluant les sous- 

contractants) ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant et ayant été déclarés 
inaptes/inadmissibles à contracter avec le ministère pour l’année 2018- 2019, incluant la 
raison et la ou les dates. Fournir également la liste des entreprises qui en 2018-2019 ont 
pu recommencer à contracter avec le ministère, incluant la raison et la ou les dates. 

 
84. Concernant le Bureau de la mise en œuvre du partenariat public-privé : 

a) bilan des activités pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020, en indiquant   la liste 
des projets à l’étude; 

b) ventilation du budget total ventilé par catégorie pour 2018-2019 et prévisions pour 
2019- 2020; 

c) budget de fonctionnement pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
d) effectifs équivalents, ETC pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
85. Concernant le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), indiquer : 

a) la liste des travaux réalisés par région administrative pour 2018-2019 et prévisions 
pour 2019-2020; 

b) le détail des sommes le constituant et les prévisions pour 2019-2020 ainsi que la 
répartition par durée d’amortissement; 

c) les sommes consacrées à l’amortissement et aux intérêts pour 2018-2019 et par durée 
d’amortissement et estimation pour 2019-2020. 

 
86. Bilan du Fonds de gestion de l’équipement roulant : 

a) état de situation au 31 mars 2018; 
b) détail et ventilation de la provenance des sommes versées au Fonds; 
c) liste ventilée des activités financées par le Fonds pour 2018-2019; 
d) pour 2018-2019, surplus accumulés par le Fonds viré au fonds général. 

 
87. Bilan du Fonds de la sécurité routière : 

a) état de situation au 31 mars 2018; 
b) détail et ventilation de la provenance des sommes versées au Fonds; 
c) liste détaillée des programmes et mesures de sécurité routière et d’aide aux victimes 

de la route financés par le Fonds pour chaque année financière depuis sa création; 
d) liste des membres du comité consultatif. 
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88. Bilan des Programmes d’aide suivants : 

a) Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et 
ferroviaire en matière de réduction des émissions de GES (PETMAF); 

b) Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre 
par le développement du transport intermodal; 

c) Programme d'aide financière aux services de traverses maritimes; 
d) Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport 

maritime; 
e) Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles; 
f) Programme d'aide au développement du transport collectif (aide au transport collectif); 
g) Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes; 
h) Écocamionnage; 
i) Programme de soutien à la réalisation de projets de démonstration de taxis 

électriques. 

Pour chacun de ces programmes :  

i. état de situation au 31 mars 2019; 
ii. liste et détail de toutes les demandes déposées et actuellement à l’étude; 
iii. liste des subventions accordées dans le cadre du programme pour chaque année   

financière depuis sa mise en place, incluant les bénéficiaires, le montant accordé, les 
dates, la nature du projet financé; 

iv. liste et détail de toutes les sommes réduites, annulées et/ou remboursées au 
ministère, s’il y a lieu. 

 
89. Liste détaillée des achats et des ventes de terrains et de bâtiments par le ministère en 

2018-2019 en indiquant les dates et le nom de la personne ou de l’entreprise faisant partie 
de la vente ou de l’achat. Prévisions pour 2019-2020. 

 
90. Liste complète et détaillée de tous les immeubles (terrains, bâtiments, immeubles 

excédentaires) dont le ministère est actuellement propriétaire, incluant l’année 
d’acquisition, le coût à l’achat, la valeur actuelle et, s’il y a lieu, les revenus de location. 
 

91. Liste et détail des ventes d’immeubles par le ministère pour 2019-2020. 
 

92. Liste et détail de tous les baux pour les espaces occupés par le ministère en 2018-2019, 
incluant la liste de tous les baux auxquels le ministère a mis fin (en indiquant les dates de 
début et fin de location, la raison et le coût du bail lors de la cessation). 

 
93. Liste et détail des consultations menées par le ministère auprès des communautés 

autochtones en 2018-2019 en indiquant l’objet, les coûts, le moyen utilisé, les dates et le 
résultat, et prévisions pour 2019-2020. Fournir les noms et le salaire (ou les contrats 
octroyés) de tout négociateur embauché par le ministère pour mener ces consultations. 
Indiquer les dates et le sujet des rencontres et le résultat. 

 
94. Crédits affectés, par programme, au transport en commun en 2019-2020 et prévisions 

pour 2019-2020. Ventiler en spécifiant la part de la SOFIL, du Fonds des réseaux de 
transport terrestre et du gouvernement fédéral. 

 
95. Concernant la flotte du ministère des Transports du Québec et des directions territoriales : 

a) évolution du nombre total de la flotte, ventilée par type de véhicules et par direction 
territoriale et/ou direction du ministère, pour 2018-2019. Prévisions pour 2019-2020; 

b) coûts d’acquisition, de location et d’entretien pour 2018-2019. Prévisions pour 2019-
2020. 

 
96. Concernant l’électrification des transports : 

a) sommes allouées en 2019-2020 et prévisions 2019-2020; 
b) ayant fait l’objet d’un engagement financier 
c) état de situation du programme Roulez électrique; 
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d) état de situation du programme Branché au travail. 
 

97. Sommes dépensées par le ministère en 2019-2020 pour l’achat ou l’entretien de véhicules 
électriques ou hybrides. Fournir le nombre total de ces véhicules faisant partie du parc 
automobile du ministère, en pourcentage du total. 

 
98. Crédits affectés et dépensés aux différents volets du programme Véloce II pour 2018-

2019, ventilés par volet, par projet et par région administrative. Prévisions pour 2018-
2019. Fournir également un bilan du projet et des différents programmes de la route verte. 

 
99. Concernant les vérificateurs internes, fournir pour chacune des 14 directions territoriales : 

a) la liste des vérificateurs pour chaque direction, ainsi que leur rémunération; 
b) un état de situation de leurs activités et le détail des rapports mensuels et autres 

rapports remis au comité de vérification du ministère. 
 

100. Liste des accidents répertoriés impliquant des véhicules de déneigement pour l’année 
2018-2019. 

 Fournir la liste des membres et les activités du Comité stratégique sur le déneigement et le 
bilan de la mise en œuvre des recommandations du comité. 

 
101. Ventilation de toutes les sanctions, amendes, pénalités ou avertissements octroyés aux 

conducteurs de véhicules lourds, selon le type d’infraction (limitateur de vitesse, fatigue au 
volant, etc.), pour 2018-2019. 

 
102. Liste et copie de tous les rapports, études, avis ou autres concernant le covoiturage 

commercial et ses impacts. État d’avancement des travaux effectués par le ministère sur 
cette question et liste des rencontres avec les organismes et entreprises de covoiturage 
commercial. 

 
103. Concernant la modernisation de l’industrie du taxi, nous fournir : 

a) toute note, analyse ou recommandation concernant l’avenir de l’industrie du transport 
rémunéré au Québec; 

b) toute note analyse ou recommandation concernant la valeur des permis de taxis en 
circulation (par agglomération) 

c) liste de toutes les agglomérations de taxis au Québec; 
d) toute correspondance entre le ministre ou un représentant du ministère et les 

représentants des compagnies UBER, LYFT, EVA; 
e) liste de toutes les personnes rencontrées par le ministre ou un représentant du 

ministère concernant la modernisation de l’industrie depuis le 18 octobre 2018; 
f) bilan concernant les différents projets pilotes dans l’industrie du transport rémunéré; 
g) état de situation concernant le versement des indemnités prévues pour la perte de 

valeur des permis de taxis (combien de versements effectués, la date de chacun des 
versements, sommes à verser); 

h) toute analyse, note ou recommandation concernant la mise en place d’un système de 
covoiturage intelligent. 

 
104. Toute analyse concernant l’implantation du service JUMP ou de tout autre service 

supplémentaire de ce type. Indiquer les échanges intervenus entre le ministre, son cabinet 
et/ou le ministère et JUMP ou autres entreprises visées depuis le 18 octobre 2018.   

 
105. Concernant le comité sur la mobilité dans le secteur Namur de la Savane, nous fournir : 

a) le nom des personnes qui siègent sur le comité, ains que leur CV; 
b) la rémunération de chacun des membres du comité, ainsi que les avantages autres 

que pécuniers; 
c) coûts totaux de l’implantation du comité (loyer, frais de déplacement; nourriture; frais 

d’hébergement; etc.); 
d) toute note analyse ou recommandation concernant le projet Royalmount; 
e) tous les échanges écrits ou électroniques entre des membres du comité et le ministre 

des Transports (ou ministre déléguée). 
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106. Concernant les voitures autonomes, nous fournir : 
a) le bilan du projet pilote démarré en août 2018; 
b) toute note, analyse ou recommandation sur les suites à donner au projet pilote; 
c) toute somme réservée en 2019-2020 pour le déploiement ou la poursuite du projet-

pilote. 
 

Transport collectif 
 
107. Bilan détaillé des travaux concernant le projet Programme Réno-Systèmes  du métro de 

Montréal : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
108. Bilan détaillé des travaux concernant le projet Programme Réno-Infrastructures du métro 

de Montréal : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
109. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réfection de la station Beaudry : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
110. Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne bleue : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le 

ministère à ce jour; 
d) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
111. Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne orange : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
112. Bilan détaillé des travaux concernant le  projet de ligne rose : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
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113. Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne jaune : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
114. Toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou 

autre réalisé ou commandé depuis le 18 octobre 2018 concernant l’accès universel au 
transport en commun et l’installation d’ascenseurs dans toutes les stations de métro du 
Québec.   

 
115. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de rapibus de la Société de transport de 

l’Outaouais : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
116. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de train léger sur rail de la Société de 

transport de l’Outaouais : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) iste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
f) tous les échanges entre le ministre, son cabinet et/ou le ministère et le gouvernement 

fédéral ou la ville de Gatineau concernant le financement. 
 

117. État d’avancement du projet du tunnel Vendôme et de la nouvelle passerelle au Pôle 
multimodal Vendôme :  
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
118. État d’avancement du projet de construction du centre d’entretien de train de banlieue 

Pointe-Saint-Charles :  
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
119. État de situation du Programme Réno-tunnel : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
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e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

120. État d’avancement du projet de construction d’un garage souterrain à la station Côte-
Vertu : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
121. État d’avancement du projet de réfection majeure du centre d’exploitation du RTL à Saint-

Hubert : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
122. Concernant le projet de construction d’une gare de train de banlieue à Saint-Janvier 

(Mirabel) : 
a) état de situation et d’avancement du projet, incluant l’échéancier et les estimations de 

coûts (le cas échéant); 
b) copie de tout rapport ou étude réalisée par ou remise au ministère; 
c) état d’avancement du travail d’analyse en cours au ministère concernant le ou les 

rapports ou études; 
d) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
123. Depuis le 18 octobre 2018, veuillez nous fournir toute note, analyse ou recommandation 

sur l’implantation de voies réservées au Québec. Fournir une liste selon le degré de 
priorisation. 

 
124. Liste des projets de voies réservées réalisés, en cours de réalisation ou à l’étude sur le 

réseau routier du Québec (avec bilan ou échéancier et investissements prévus pour 
chacun) fournir la liste des projets réalisés en 2018-2019, avec ventilation des coûts par 
projet et prévisions pour 2019-2020.   

 
125. Concernant la stratégie de mobilité durable : 

a) liste des activités y étant rattachées en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2018-2019 des interventions découlant des 

programmes d’aide en vigueur. 
 

126. Concernant le projet de transport en commun structurant  de la région de Québec : 
a) état de situation et d’avancement du projet, incluant l’échéancier et les estimations de 

coûts (le cas échéant); 
b) copie de tout rapport ou étude réalisée par ou remise au ministère; 
c) état d’avancement du travail d’analyse en cours au ministère concernant le ou les 

rapports ou études; 
d) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
e) liste complète et ventilée de tous les contrats octroyés par le ministère dans le cadre 

du projet; 
f) état de financement du projet et provenance des fonds disponibles; 
g) copie de toute communication entre le ministre, son cabinet ou un représentant du 

ministère et gouvernement fédéral concernant le financement du projet. 
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127. État d’avancement et coûts reliés aux études et/ou scénarios et/ou analyses concernant 
les projets de tramway à Laval, Montréal, et toute autre ville du Québec (s’il y a lieu). 
Fournir copie de chaque étude, scénario, rapport ou analyse. 

 
128. Concernant le bureau de projet, pour la revitalisation de la rue Notre-Dame nous fournir 

pour 2018-2019 : 
a) toutes les sommes investies par le gouvernement du Québec pour mettre en place le 

bureau de projet; 
b) toute note, analyse ou recommandation concernant le transport sur la rue Notre-Dame 

(transport actif, transport automobile et transport en commun); 
c) organigramme du bureau de projet; 
d) nombre d’ETC affectés au bureau de projet. 

 
129. Sommes versées pour 2018-2019 pour le transport collectif pour les régions du Québec et 

les communautés rurales. Ventiler les montants par région et par MRC. Prévisions des 
sommes pour 2019-2020. 

 
130. État d’avancement, copie de toute étude et échéancier pour le projet de trains Grande 

Fréquence proposé par VIA Rail entre Québec-Windsor. Fournir les coûts reliés à toute 
étude en cours ou réalisée par le ministère. 

 
131. État d’avancement et sommes engagées par le ministère pour tout projet de transport 

collectif (navette ferroviaire ou autre) reliant l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau 
de Montréal et le centre-ville de Montréal. Fournir la copie et la liste (incluant les coûts) de 
toute étude réalisée ou en cours. 

 
132. Concernant les trains de banlieue : 

a) liste et copie de toute étude, analyse, rapport, avis ou autre réalisés pour l’amélioration 
ou l’expansion des services; 

b) l’échéancier des travaux prévus pour chaque train ou chaque ligne; 
c) ventilation de l’achalandage pour chaque ligne en 2018-2019 et prévisions pour 2019-

2020; 
d) les montants investis pour 2018-2019 pour chaque ligne (incluant les infrastructures 

communes), et prévisions pour 2019-2020. 
e) ventilation des ressources financières consacrées pour 2018-2019, et par région. 

 
133. Concernant le Réseau Express Métropolitain (REM) : 

a) liste et copie de toute étude, analyse, rapport, avis ou autre réalisés pour la réalisation 
des travaux en cours; 

b) l’échéancier des travaux prévus pour chaque tronçon; 
c) les montants investis pour chaque année financière pour 2018-2019 et prévisions 

pour2019-2020; 
d) tout échange entre la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre ou le 

ministère des Transports concernant la prolongation du projet de REM existant ou 
pour tout nouveau projet de transport sur rail en partenariat avec la Caisse de dépôt et 
placement du Québec depuis le 18 octobre 2018; 

e) tout échange entre la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre ou le 
ministère des Transports concernant les stationnements incitatifs depuis le 18 octobre 
2018; 

f) toute étude, note, ou recommandation concernant la prolongation du REM vers 
Chambly; 

g) toute note, étude, analyse ou recommandation concernant la prolongation du REM 
vers la Gare du Ruisseau; 

h) toute note, étude, analyse ou recommandation concernant la prolongation du REM 
dans l’est de Montréal. 
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134. Concernant l’implantation d’un lien supplémentaire dans l’est de Montréal, nous fournir : 
a) toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’un Tramway dans 

l’est de Montréal; 
b) toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’un REM dans 

l’est de Montréal; 
c) toute étude de besoins sur l’achalandage du transport en commun dans l’est de l’île. 

 
135. Concernant le projet de SRB sur le boulevard Pie-IX à Montréal : 

a) liste des activités y étant rattachées en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2018-2019 des interventions découlant des 

programmes d’aide en vigueur. 
 

136. Toute note, analyse ou recommandation concernant la gouvernance de l’ARTM. 
 

137. Toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou 
autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour concernant un plan de qualité des 
services pour les usagers du transport en commun. 

 
138. Toute liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le 

ministère à ce jour concernant un plan de compensations pour les usagers qui ont été 
privés de services de transports collectifs. Indentifier les sommes versées en ce sens.   

 
139. Concernant la construction de stationnements incitatifs : 

a) toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou 
autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 

b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2018-2019 des interventions découlant des 

programmes d’aide en vigueur. 
 

140. Toute note, évaluation ou analyse concernant le projet de navette fluviale entre entre 
Pointe-Aux- Trembles et le Vieux-Port de Montréal. 

 
141. Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la mise en 

place d’une grille tarifaire simplifiée à l’ARTM. Veuillez aussi nous fournir une copie de 
tous les échanges écrits ou électroniques avec les représentants de l’ARTM, ou des 
représentants des villes siégeant à l’ARTM en ce sens. 

 
142. Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la fin du 

crédit d’impôt pour l’achat d’autobus non électriques. 
 

143. Depuis le 18 octobre 2018, toute note, évaluation ou recommandation concernant la mise 
en place d’un Centre d’excellence en transport collectif. Aussi, fournir l’échéancier de 
réalisation et les budgets nécessaires.   

 
Sécurité routière 
 
144. Liste de tous les contrats octroyés ou honoraires professionnels versés par le ministère à 

la Table québécoise de la sécurité routière, à son président, à un de ses membres ou à un 
de ses organismes y siégeant dans le cadre des travaux de la Table, et ce pour 2018-
2019. Prévisions pour 2019-2020. 

 
145. État de situation et bilan du Fonds de la sécurité routière. Indiquer quels projets de 

sécurité routière et d’aide aux victimes de la route ont été financés en 2018-2019 par le 
Fonds et comment le ministère entend en utiliser les surplus accumulés, le cas échéant, 
pour 2019-2020. 
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146. Liste et copie de toute étude, rapport ou avis concernant la modification de l’affichage des 
cinémomètres en bordure des routes et détails et impacts de la décision du ministère de 
modifier l’affichage des cinémomètres. 

 
147. État d’avancement et bilan des travaux de la Table québécoise de la sécurité routière et 

liste des rencontres ayant eu lieu en 2018-2019, incluant dates et lieux. Prévisions pour 
2019-2020. 

 
148. Liste des sites dangereux et accidentogènes du réseau routier. Investissements effectués 

pour l’amélioration de chacun de ces sites en 2018-2019. Prévisions pour 2019-2020. 
 

149. Concernant le projet de remplacement des panneaux de signalisation du réseau routier 
québécois : 
a) état de situation et d’avancement du projet, incluant le total et le détail des coûts; 
b) estimation du coût initial et du coût total actuel du projet; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, avis, rapport ou autre sur la nécessité de 

remplacer les panneaux; 
d) liste et détail des contrats octroyés pour 2018-2019 à cette fin, incluant le coût et le 

nom du fournisseur; 
e) liste des appels d’offres en cours; Fournir les prévisions pour 2019-2020. 

 
150. Concernant la sécurité dans les autobus scolaires, veuillez nous fournir : 

a) toute note, rapport ou évaluation concernant la fin du projet pilote BusPatrouille. 
Sommes prévues en 2019-2020 pour étendre le projet à travers la province; 

b) toute note, rapport ou évaluation concernant le projet pilote mis en place par le 
ministre des Transports concernant le port de la ceinture de sécurité dans les autobus 
scolaires. Sommes prévues en 2019-2020 à cet effet; 

c) toute note, rapport ou évaluation concernant l’évaluation du risque concernant le 
transport de jeunes de 4 ans dans les autobus scolaires. 

 
151. Toute note, rapport ou évaluation concernant le rajout ou le retrait d’appareils de photo-

radar. 
 

152. Toute note, rapport ou évaluation concernant l’évolution du taux d’utilisation du cellulaire 
au volant. 

 
153. Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la mise en 

place d’unités d’urgence pour la gestion des accidents. 
 

154. Concernant la sécurité sur les sentiers de motoneige depuis le 18 octobre 2018 : 
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020 pour entretenir 

les sentiers de motoneige ventilées par région; 
b) nombre d’ETC affectés à la sécurité des sentiers de motoneige ventilé par catégorie 

d’emplois et par région administrative (policiers, agents de la faune ou autres); 
c) les sommes octroyées à Aventure Écotourisme Québec pour la formation offerte aux 

guides en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. Préciser : 
i. les dates de formation; 
ii. les noms des participants ainsi que l’organisme pour lequel ils s’y 

rattachent; 
iii. le plan de formation original et le plan de formation bonifié; 
iv. les noms de tous les guides accrédités ainsi que l’organisme pour lequel ils 

s’y rattachent. 
d) toute correspondance écrite ou électronique entre le ministre ou tout responsable du 

ministère et tout représentant de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. 
e) concernant la circulation en motoneige sur le sentier Caribou, situé dans le parc 

national du Mont-Tremblant, fournir : 
i. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur la faune; 
ii. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur 

l’environnement; 
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iii. toute note ou analyse de l’impact sur les retombées économiques de la 
réouverture. 

f) liste de toutes les demandes formulées pour que soit permise la circulation en 
motoneige dans les Parcs nationaux du Québec; 

g) analyse d’impacts de la circulation en motoneige pour chaque parc national au 
Québec. 

 
155. Liste des contrats accordés par la SAAQ en 2018-2019 en indiquant : 

a) la nature du contrat; 
b) le mode d’octroi; 
c) le nom de l’entreprise qui a eu le contrat; 
d) le coût initial prévu; 
e) le coût de tous les avenants et/ou suppléments et la raison. 

 
156. Ventilation des coûts moyens d’immatriculation et de permis de conduire par catégorie 

pour 2018-2019. 
 

157. Nombre de permis de conduire retirés et les raisons de ces retraits. 
 

158. Nombre d’infractions au Code de la route, ventilé par catégorie (par exemple, alcool au 
volant, cellulaire au volant, excès de vitesse, etc.). 

 
159. Liste et copie des études, analyses, et avis réalisés par ou pour la SAAQ ou le ministère 

des Transports pour 2018-2019 et les suites qui leur ont été données concernant tout 
sujet relatif à la sécurité routière. Fournir les coûts de réalisation pour chacune. 

 
160. Coûts détaillés et revenus engendrés par le Système de reconnaissance des plaques 

d’immatriculation (SRPI) en 2018-2019. Préciser le nombre de constats d’infraction du 
système en 2019-2020 et le nombre d’appareils en service. 

 
161. Pour chaque programme éducatif et campagne de sensibilisation de la SAAQ, fournir pour 

2018-2019 et prévisions pour 2019-2020 : 
a) le budget détaillé, subventions accordées et/ou coûts engendrés;  
b) le détail et le bilan des activités de chacun des programmes;  
c) les ressources humaines qui y sont affectées;  
d) le nom de la ou des firmes responsable(s) du programme ou de la campagne, s’il y a 

lieu;  
e) la liste des projets réalisés dans le cadre de ces programmes.  

 
162. Budgets détaillés et liste des contrats et/ou subventions accordées par le ministère et par 

la SAAQ pour chaque programme et/ou campagne de sensibilisation pour 2018-2019 et 
prévisions pour 2019-2020. 

 
163. État de situation et évolution pour 2018-2019 du Fonds de l’assurance automobile, 

incluant les actifs, le passif, le déficit et la provenance des revenus. 
 

164. Pour chacune des catégories d’emplois (contrôleurs routiers, inspecteurs, entreprises, 
inspecteurs mécaniques), liste détaillée des effectifs de la SAAQ pour 2018-2019. 
Prévisions pour 2019-2020. 

 
165. Les heures supplémentaires effectuées par les contrôleurs routiers (incluant moyenne – 

par contrôleur et par région) en 2018-2019. 
 
166. Les heures supplémentaires effectuées par les contrôleurs routiers (incluant moyenne – 

par contrôleur et par région) en 2018-2019 aux postes de contrôle (balance des véhicules 
lourds) spécifiquement. 

 
167. Bilan de l’application de la Loi sur le corridor de sécurité. Nombre d’infractions, nombre 

d’incidents, coûts associés à l’implantation de la mesure. 

PLQ-165 
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168. Bilan de la réintroduction des cours de conduite obligatoires. Fournir, depuis la mise en 
œuvre de la mesure, et ce pour chaque année financière : le nombre d’inscriptions, le 
nombre d’écoles conformes et non conformes, le bilan des sommes dépensées par région 
et par école, la liste des écoles reconnues. 

 
169. Bilan du programme « Permis de conduire Plus » : nombre de permis totaux délivrés pour 

chaque année financière depuis la mise en œuvre de la mesure, coûts totaux et ventilés, 
nombre de demandes en cours. État de situation pour ceux qui détiennent toujours un 
permis. 

 
170. Bilan de l’implantation des radars-photos et caméras aux feux rouges. Fournir les coûts et 

les recettes pour chaque année financière depuis la mise en œuvre de la mesure et l’état 
des appels d’offres en cours pour l’implantation de nouveaux appareils. 

 
171. Nombre de contrôleurs routiers à l’emploi de la SAAQ et ventilé par région. Nombre 

d’interventions effectuées et de constats donnés pour 2018-2019. 
 
172. Nombre de permis spéciaux octroyés par le ministre et par le ministère en 2018-2019 pour 

les véhicules lourds. 
 

173. Concernant les projets de télématique : 
a) détails et état d’avancement du projet pilote concernant l’installation de modules GPS 

dans les véhicules;  
b) sommes investies dans le projet et effectifs dédiés pour 2018-2019 et prévisions pour 

2019-2020;  
c) liste et copie de toute étude, rapport, avis ou autre concernant l’installation de modules 

GPS dans les voitures;  
d) détails des travaux et des réflexions en cours visant à rendre le projet pilote 

permanent; 
e) description et état d’avancement de tout autre projet d’utilisation de la télématique. 

 
Transport maritime, ferroviaire et aérien 

 
174. Nombre et liste des accidents ferroviaires au Québec pour 2018-2019 et détails des 

causes et conséquences de ces accidents. 
 
175. Liste et détail des projets et montants alloués en infrastructures et systèmes de transport 

maritime en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. Ventiler par région. 
 
176. Ventilation des sommes allouées et investies par le ministère dans le cadre de la stratégie 

maritime. Nombre d’ETC affectés à des travaux en lien avec cette stratégie et état 
d’avancement de l’implantation de la stratégie au ministère. Fournir la liste et la copie de 
toute étude, rapport, note, avis produit par le ministère dans le cadre de cette stratégie en 
indiquant les coûts. 

 
177. Copie à jour du document « Stratégie maritime - Porteurs principaux et suivi qualitatif des 

actions » détenu par le ministère et de tout autre document de suivi des actions et 
orientations relatives à la Stratégie maritime. 

 
178. État de situation des négociations et contrats concernant la cessation des ports par le 

gouvernement fédéral. 
 
179. Concernant le renouvellement de la flotte des traversiers : 

a) état de situation de la flotte (nombre de traversiers, valeur actualisée, année de 
construction et de mise à niveau, durée de vie prévue de chacun des bateaux); 

b) état de situation des travaux pour chaque navire; 
c) état de situation des appels d’offres; 
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d) liste détaillée des dépenses et/ou des contrats octroyés pour l’achat ou la rénovation 
des traversiers pour 2018-2019, ventilée par traversier et par trajet. Prévisions pour 
2019-2020; 

e) état d’avancement des travaux pour les projets de remplacement des navires Camille-
Marcoux, Lucien-L. et Radisson. Indiquer l’échéancier et les coûts initiaux et 
l’échéancier et les coûts actualisés. 

 
180. État d’avancement du projet d’implantation de pôles logistiques : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
f) nature de la participation du Fonds de solidarité FTQ et liste des rencontres avec le 

Fonds concernant le développement de projets de pôles logistiques. 
 

181. État de situation du projet et de l’avancement des travaux, et la liste détaillée des contrats 
octroyés jusqu’à présent. Nombre et détails des reports concernant le dépôt des appels 
d’offres et état de situation des appels d’offres. Échéancier prévu et prévisions pour 2018-
2019. 

 
182. L’État d’avancement, les sommes dépensées, de chacun des grands axes (ou 

orientations) de la Stratégie maritime. Détail des actions entreprises, et le cas échéant des 
projets soutenus, par le ministère pour chacune de celles prévues au Plan d’action 2015-
2020 :  
a) Créer un nouveau programme, administré par le ministère des Transports du Québec, 

pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires et intermodales consacrés au 
transport des marchandises;  

b) Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la construction de 
voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, d’infrastructures publiques 
en lien avec les pôles logistiques et d’infrastructures touristiques;  

c) Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa participation 
dans les sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre du Nouveau Plan 
Chantiers Canada;  

d) Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites portuaires, en 
les modernisant et en augmentant leur capacité;  

e) Réaliser une révision des zones inondables liées au Saint-Laurent; 
f) Favoriser l’implantation de pôles logistiques avec l’appui de partenaires. Enveloppe de 

300 millions de dollars pour la prise de participation dans des projets de pôles 
logistiques et une enveloppe de 100 millions de dollars réservée par le gouvernement 
pour répondre aux besoins en infrastructures publiques, liés aux projets de logistique;  

g) Soutenir la grappe de la logistique et du transport, notamment en collaboration avec 
CargoM;  

h) Confier à la Table du Québec sur le transport maritime courte distance le mandat de 
réaliser une étude sur l’identification des créneaux potentiels de développement ainsi 
que sur les conditions de réussite;  

i) Encourager l’utilisation du transport maritime pour les sources d’énergie alternatives, 
dont le gaz naturel liquéfié (GNL);  

j) Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la réduction ou l’évitement 
des émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport intermodal 
(PREGTI) et du Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du 
transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF);  

k) Encourager l’utilisation de sources d’énergie alternatives dans le transport maritime, 
dont le GNL;  

l) Soutenir les initiatives du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, 
liés à la protection du territoire maritime côtier et de ses écosystèmes;  
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m) Encourager les projets visant l’utilisation de sources d’énergie électrique, dont les 
projets de branchement à quai des ports de Montréal et de Québec.  

 
Société des traversiers du Québec 

 
183. État de situation du projet de réfection de divers embarcadères pour la traverse Matane-

Baie-Comeau-Godbout : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) Liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
184. État de situation du projet de réfection de divers embarcadères pour la traverse de Sorel : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
185. L’achalandage et les revenus par mois pour chaque traverse au Québec pour 2018-2019. 

 
186. Détail des compensations versées suite aux problèmes du traversier Matane-Godbout. 

 
187. État de situation concernant la desserte maritime aux Îles-de-la-Madeleine, suite à 

l’annulation du contrat avec CTMA par le gouvernement. Indiquer la nouvelle évaluation 
financière du projet. 

 
188. L’État d’avancement, les sommes dépensées, de chacun des grands axes (ou 

orientations) de la Stratégie maritime. Détail des actions entreprises, et le cas échéant des 
projets soutenus, par STQ pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020 : 
a) réaliser, par l’entremise de la Société des traversiers du Québec (STQ), un plan 

d’action visant à augmenter son achalandage, en favorisant le développement 
économique et touristique de toutes les régions qu’elle dessert; 

b) définir, par l’entremise de la STQ, des critères qui permettront au gouvernement 
d’évaluer les services existants et la possibilité d’intégrer de nouvelles traverses au 
sein de son réseau. 

 
Commission des transports 
 
189. Liste des compagnies dont le permis de transport a été révoqué par la CTQ pour 2018-

2019 par catégorie de permis. Raisons de ces révocations. 
 

190. Le nombre total de dossiers entendus, par champ de compétence : 
a) transport par véhicule lourd; 
b) camionnage en vrac; 
c) transport par taxi; 
d) transport par autobus; 
e) transport ferroviaire; 
f) transport maritime. 

 
191. Le nombre de révisions demandées, étudiées, approuvées et refusées du nombre de 

permis de taxis délivrés par agglomération. 

 
192. Bilan des permis et autorisations et des tarifs fixés par la commission en 2018-2019.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

QUESTIONS OFFICIELLES - MÉTROPOLE 

 

1. Ventilation des montants accordés à Montréal. Ventiler par programme et par source de 
revenus. 

 
2. Sommes versées à la Ville de Montréal et à l’agglomération de Montréal en vertu du 

Pacte fiscal. Prévisions des sommes pour 2019-2020. Ventiler les sommes par mesure. 
 
3. Montants versés à la Ville de Montréal, en raison de son statut de métropole ou en vertu 

de toute entente spécifique avec le gouvernement, pour  2018-2019 et prévisions pour 
2019-2020. 

 
4. Sommes allouées au Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole, ainsi que les 

prévisions pour 2019-2020. Fournir la liste des projets à l’étude. 
 
5. Pour le programme Promotion et développement de la métropole, détailler, par élément, 

les crédits prévus pour 2019-2020. 
 
6. Ventilation des crédits accordés pour l’élément « Soutien au développement économique 

de Montréal » du programme Promotion et développement de la métropole, ainsi que les 
prévisions pour 2019- 2020. Fournir également la liste des projets soutenus et les détails 
concernant l’utilisation des sommes. 

 
7. Budget et effectif par catégorie d’emplois et par direction du secteur « Métropole » du 

MCE au 31 mars 2019. 
 
8. État de situation de chaque CLD de l’île de Montréal au 31 mars 2019 : Situation 

juridique, immobilisations, dette, fonds, intégré à la MRC ou non. Présenter l’évolution du 
nombre d’emplois depuis trois ans. 

 
9. État de situation complet quant au transfert d’actifs entre la Ville de Montréal et le 

gouvernement du Québec concernant le remboursement du déficit actuariel des 
employés de la Ville de Montréal, ainsi que les prévisions de coûts (intérêts, gestion, etc.) 
pour les cinq prochaines années. 

 
10. État de situation de la Conférence régionale des élus de Montréal au 31 mars 2019 : 

Situation juridique, immobilisations, dette, fonds. Évolution du nombre d’emplois depuis 
trois ans. 

 
11. Concernant la Conférence régionale des élus de Montréal : 

a) ventilation budgétaire détaillée; 
b) fournir la liste des membres de chacun des conseils d’administration (date de 

nomination, échéance du mandat). 
 
12. Montants totaux accordés à Montréal International pour ses activités au cours des trois 

dernières années, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. Fournir une ventilation par 
année. 

 
13. Liste des projets soumis et des sommes demandées et confirmées dans le cadre du 

Quartier des spectacles pour les trois dernières années, ainsi que les prévisions pour 
2019-2020. 

 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 
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14. Ventilation complète des montants accordés par le gouvernement du Québec aux grands 
événements culturels et touristiques tenus à Montréal, ainsi que les prévisions pour 2019-
2020. 

 
15. État d’avancement du projet pilote de reconnaissance intensive des acquis mené 

actuellement par Qualification Montréal. Montants investis et prévisions pour l’année 
2019-2020. 

 
16. État d’avancement de la mise en place du projet « Qualification Québec » mené 

actuellement par Qualification Montréal. Montants investis et prévisions pour l’année 
2019-2020. 

 
17. Nombre de rencontres auxquelles la ministre (ou un membre de son cabinet) a pris part 

concernant la mise en place du projet « Qualification Québec » mené actuellement par 
Qualification Montréal. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets 
abordés. 

 
18. Fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) disponible concernant la 

mise en place du projet « Qualification Québec » mené actuellement par Qualification 
Montréal. 

 
19. Ventilation des montants accordés au Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 

Montréal (BINAM) au cours des trois dernières années, ainsi que les prévisions pour 
2019-2020. 

 
20. État d’avancement du projet de SRB Pie-IX. Incluant : 

a) le nombre de rencontres auxquelles la ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 
part concernant le projet de SRB Pie-IX. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la 
date et les sujets abordés; 

b) fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) disponible sur la 
bonification du tracé du SRB Pie-IX vers la rue Notre-Dame; 

c) fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) disponible sur le tracé 
du SRB Pie-IX. 

 
21. État d’avancement du projet de prolongement de la ligne bleue, incluant le nombre de 

rencontres auxquelles la ministre (ou un membre de son cabinet) a pris part concernant le 
projet de prolongement de la ligne bleue. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et 
les sujets abordés. 

 
22. Fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) disponible à propos de la 

création d’un lien intermodal entre la future station des Galeries d’Anjou, sur la ligne 
bleue, et la station Honoré-Beaugrand, sur la ligne verte. 

 
23. État d’avancement du projet de la ligne rose. 
 

24. État d’avancement du prolongement du REM. Préciser quels scénarios sont actuellement 
sous analyse. 

 
25. État d’avancement du projet de réfection de la rue Notre-Dame, incluant : 

a) nombre de rencontres depuis le 18 octobre 2018 auxquelles la ministre (ou un 
membre de son cabinet) a pris part concernant le projet de réfection de la rue Notre-
Dame. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets abordés; 

b) fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) demandé depuis le 18 
octobre concernant projet de réfection de la rue Notre-Dame. 

 
26. Fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) disponible sur la mise en 

place d’une tarification sociale à Montréal. 
 

PLQ-135 

PLQ-110 

PLQ-112 

PLQ-133 

PLQ-49 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 
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27. Nombre de nouveaux logements sociaux construits à Montréal. Prévisions pour 2019-
2020. 

 
28. État de situation complet quant à la décontamination des terrains de l’est de Montréal. 

Fournir une liste des projets de décontamination en cours et de ceux qui débuteront en 
2019-2020. 

 
29. État d’avancement du remplacement du toit du Stade olympique de Montréal par un toit 

souple. 
 
30. Fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) disponible relativement au 

projet d’écoparc industriel sur le site Assomption Sud dans l’arrondissement Hochelaga-
Maisonneuve. 

 
31. Copie de la correspondance entre la ministre ou son cabinet et la mairesse de Montréal 

ou son cabinet depuis le 18 octobre 2018. Préciser aussi le nombre de rencontres tenues. 
 
32. État d’avancement des travaux pour la requalification de l'ensemble du site de l'hôpital 

Royal Victoria. 
 
33. État de situation concernant le projet Royalmount incluant : 

a) Nombre de rencontres, depuis le 18 octobre 2018, auxquelles la ministre (ou un 
membre de son cabinet) a pris part concernant le projet, avec la Ville, le promoteur 
ou tout autre groupe. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets 
abordés; 

b) suivi donné au rapport du 24 janvier dernier de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l’habitation. 

 
34. Bilan des travaux menés par le groupe de travail consacré à repenser la mobilité dans le 

secteur Namur-De la Savane, sous la présidence de Mme Florence Junca-Adenot et 
annoncé le 6 mars dernier. Détailler le mandat, les personnes qui participent au comité, 
les rencontres tenues à ce jour ainsi que les ordres du jour. 
 

35. Analyse, étude ou tout autre document commandé depuis le 18 octobre 2018 concernant 
la possibilité d’implanter un tramway dans l’Est de l’île de Montréal 

 
36. État d’avancement du projet de réfection majeur du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. 
 
37. État d’avancement du projet de réfection majeur de l’autoroute métropolitaine. 
 
38. État d’avancement du projet d’agrandissement du Palais des congrès de Montréal. 
 
39. État d’avancement du projet de mise en valeur du 3700 Berri 
 
40. Bilan de l’application du Projet de loi n°121 : Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs 

de la Ville de Montréal, métropole du Québec sanctionné le 21 septembre 2017. 

 

 

PLQ-105 

PLQ-134 

PLQ-67 

PLQ-64 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 

PLQ-M-1 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 01 
 

Titre 

Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère pour 2018-2019, indiquer : 
a) la liste des employés et des membres du conseil d’administration, en indiquant le poste 

qu’ils occupent et leur rémunération; 
b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé en 

indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur mandat, leur rémunération 
et leur CV; 

c) leur frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation. 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 

a) Nous vous informons que ces données renferment des renseignements personnels confidentiels 
au sens de l’article 54 de la Loi sur l’accès. Le paragraphe 1 de l’article 53 ainsi que le premier 
alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser de donner accès à ces renseignements. 
Par ailleurs, l’amalgame des renseignements recherchés n’a pas un caractère public 
conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès. 

La masse salariale globale de la SAAQ pour la période du 01-01-2018 au 31-12-2018 s’élève à 
201 M$.  

La liste des membres du conseil d‘administration 
Membre Date du début du mandat Date de fin du mandat Durée du mandat Numéro décret 

Lorna Telfer, présidente 
 19 janvier 2016 17 janvier 2021 5 ans 23-2016 

Yvan Bordeleau 
 

30 septembre 2009 
10 décembre 2014 

 

30 septembre 2012 
10 décembre 2018 

3 ans 
4 ans 

1059-2009 
1124-2014 

André Caron 
 

30 septembre 2009 
10 décembre 2014 

 

30 septembre 2013 
10 décembre 2018 

4 ans 
4 ans 

1059-2009 
1124-2014 

Louise Champoux-Paillé 26 février 2014 
6 juin 2018 

26 février 2018 
6 juin 2022 

4 ans 
4 ans 

197-2014 
738-2018 

 

Corinne Charette 6 juin 2018 6 juin 2022 4 ans 738-2018 
 

Brigitte Corbeil 
 

30 septembre 2009 
18 décembre 2013 

4 juillet 2017 

30 septembre 2013 
18 décembre 2015 

3 juillet 2019 

4 ans 
2 ans 
2 ans 

1059-2009 
1362-2013 
754-2017 

 

Anne-Marie Croteau 
 

30 septembre 2009 
18 décembre 2013 

 

30 septembre 2013 
18 décembre 2015 

4 ans 
2 ans 

1059-2009 
1362-2013 

Jean-Marie De Koninck 
 1er avril 2015 31 mars 2019 4 ans 318-2015 

Claudia Di Iorio 4 juillet 2017 3 juillet 2021 4 ans 754-2017 
 

François Geoffrion 
18 décembre 2013 

6 juin 2018 
 

18 décembre 2017 
6 juin 2022 

4 ans 
4 ans 

1362-2013 
738-2018 

 

Johanne Goulet 
18 décembre 2013 

Fin de mandat 6 juin 2018 
 

18 décembre 2017 4 ans 1362-2013 

Conrad Lord 
 

30 mai 2012 
30 septembre 2012 

4 juillet 2017 

29 septembre 2012 
29 mai 2016 
3 juillet 2021 

4 mois 
3 ans et 7 mois 

4 ans 

558-2012 
558-2012 
754-2017 

 

Jude Martineau 
26 février 2014 

6 juin 2018 
 

26 février 2018 
6 juin 2019 

4 ans 
1 an 

197-2014 
738-2018 

 

Michel R. Saint-Pierre 4 juillet 2017 3 juillet 2021 4 ans 754-2017 
 

Sylvie Thivierge 
 19 janvier 2016 18 janvier 2020 4 ans 23-2016 

Nathalie Tremblay, 
présidente et chef 

de la direction 

3 mai 2010 
28 novembre 2012 
28 novembre 2017 

27 novembre 2012 
27 novembre 2017 
27 novembre 2022 

2 ans et demi 
5 ans 
5 ans 

368-2010 
735-2012 
457-2017 
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La rémunération du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, établie par décret, comprend un montant 
forfaitaire pour les membres et présidents de comité auxquels s’ajoute un montant par 
présence aux séances du C. A. et des comités : 
 
Président du conseil d’administration 
Rémunération annuelle  19 268 $ 
Montant par présence aux séances du conseil et des comités 903 $ 

 

Membre du conseil 
Rémunération annuelle  9 634 $ 
Montant par présence aux séances du conseil et des comités 603 $ 

 

Président d’un comité 

Rémunération annuelle additionnelle  3 613 $ 
 

b) Administrateurs : 
Nommée : Mme Corinne Charette 
Nommés de nouveau : Mme Louise Champoux-Paillé, M. François Geoffrion et  

 M. Jude Martineau 
c) La dépense pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour l’ensemble de la 

Société est de 2 829 742 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 01 
 

Titre 

Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère pour 2018-2019, indiquer : 
a) la liste des employés et des membres du conseil d’administration, en indiquant le poste 

qu’ils occupent et leur rémunération; 
b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé en 

indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur mandat, leur rémunération 
et leur CV; 

c) leur frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
a) Liste des employés, membres du conseil d’administration : 

• M. François Bertrand nommé membre du conseil d’administration et président-directeur général 
par intérim de la STQ à compter du 16 mars 2017 pour un traitement annuel 2018-2019 de 
171 539 $, mandat résilié le 31 janvier 2019. 

• M. Stéphane Lafaut nommé membre du conseil d’administration et président-directeur général 
par intérim de la STQ à compter du 1er février 2019 pour un traitement annuel de 206 090 $. 

Liste des membres du conseil d’administration 

• M. Gilles Demers nommé membre indépendant et président du conseil le 14 juin 2017 pour un 
mandat de 5 ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• Mme Danielle Amyot nommée de nouveau membre indépendant du conseil le 15 octobre 2014 

pour un mandat de 4 ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des dépenses faites 
dans l’exercice de ses fonctions. 

 
• Mme Julie Coulombe Godbout nommée de nouveau membre indépendant du conseil le 

15 octobre 2014 pour un mandat de 4 ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des 
dépenses faites dans l’exercice de ses fonctions, a démissionné le 1er février 2019. 

 
• Mme Fabienne Desroches nommée de nouveau membre indépendant du conseil le 

15 octobre 2014 pour un mandat de 4 ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des 
dépenses faites dans l’exercice de ses fonctions, a démissionné le 18 décembre 2018. 

 
• Mme Annie Fournier nommée de nouveau membre du conseil le 17 juin 2015 pour un mandat de 

4 ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de 
ses fonctions. 

 
• Mme Mélanie Leblanc nommée membre indépendant du conseil le 20 décembre 2017 pour un 

mandat de 4 ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• M. Pascal Tessier-Fleury nommé membre indépendant du conseil le 20 décembre 2017 pour un 

mandat de 4 ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• Mme Nancy Leblanc nommée membre indépendant du conseil le 20 février 2019 pour un mandat 

de 4 ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice 
de ses fonctions. 
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• M. Hugo Legris Tremblay nommé membre indépendant du conseil le 20 février 2019 pour un 

mandat de 4 ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• M. Jean-François Mongeau nommé membre indépendant du conseil le 20 février 2019 pour un 

mandat de 4 ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
 

b) Liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé :  

• Mme Nancy Leblanc nommée membre indépendant du conseil le 20 février 2019 pour un mandat 
de 4 ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice 
de ses fonctions. 

 
• M. Hugo Legris Tremblay nommé membre indépendant du conseil le 20 février 2019 pour un 

mandat de 4 ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• M. Jean-François Mongeau nommé membre indépendant du conseil le 20 février 2019 pour un 

mandat de 4 ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
 

c) Frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation 

• Les frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation s’élèvent à 16 236 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 02 
 

Titre 
Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles menant à l’obtention d’une 
certification ou d’un diplôme), conférences, ateliers,  journées d'activités, activités de développement, 
sommets, congrès ou autres activités auxquels ont participé les employés du ministère et des 
organismes qui en relèvent au cours de l’année 2018-2019. Indiquer : 
a) le lieu; 
b) le coût; 
c) la ou les dates de participation; 
d) le nombre de participants; 
e) le nom de la personne ou de l’organisme ayant offert l’activité; 
f) le nom de la formation ou de l’activité. 

 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une 
base trimestrielle sur le site Internet du Ministère en vertu du Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 22°).  
 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information-renseignements-
personnels/renseignements-depenses/Pages/formation-colloque-congres.aspx 
 
Les données pour la période du 1

er 
janvier au 31 mars 2019 seront disponibles à compter du 

15 mai 2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 03 
 

Titre 

Sommes dépensées en 2018-2019 (et prévisions pour 2019-2020) par le ministère et chacun de 
ses organismes pour l’informatique et les technologies de l’information. Ventiler selon la 
catégorie de dépenses, soit s’il s’agit d’achat de logiciels ou de licences, de matériel, 
d’entretien ou de services professionnels (interne, externe ou du CSPQ). 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 12. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 04 
 

Titre 

Liste de tous les comités interministériels ou impliquant d’autres partenaires auxquels a 
participé le ministère en 2018-2019, en indiquant pour chacun : 
a) son mandat; 
b) la liste des membres; 
c) le budget dépensé; 
d) le montant ventilé pour les frais de déplacement, de repas ou autres; 
e) les résultats atteints. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 

La réponse à cette question se trouve à la question générale 45. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 5 
 

Titre 

Nombre et pourcentage d’employés occasionnels par secteurs au ministère et dans chaque 
organisme qui en relève en 2018-2019 et comparaison avec les cinq années financières précédentes. 
Préciser pour chaque secteur et chaque année le nombre et le pourcentage d’employés devenus 
permanents. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Ministère 

Nombre d’employés occasionnels moyen en 2018-2019 (excluant les étudiants et les stagiaires).* 
 

Ministère Fonds de gestion de 
l’équipement roulant Fonds aérien Fonds de la sécurité 

routière 

1 060 113 46 - 

* Paies 1 à 24, au 28 février 2019. 
 
SAAQ 

Année Nombre d'occasionnels Nombre d'occasionnels 
devenus réguliers 

2018-2019 555 197 

 
 
CTQ  

Année Nombre d'occasionnels Nombre d'occasionnels 
devenus réguliers 

2018-2019 9 3 

 
 
STQ 
La Société des traversiers du Québec ne compte pas d’employés occasionnels, mais des employés 
temporaires, dont l’embauche vise, soit à remplacer des employés réguliers (c’est-à-dire 
permanents) ou à permettre la continuité du service pendant la période estivale. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 6 
 

Titre 
Copie et détail de toute demande de réduction, de consolidation, d’optimisation des ressources et 
de moyens ou de compressions de dépenses, reçue par le ministère ou l’organisme qui en 
relève en 2019-2020. Fournir l’ensemble des échanges, correspondances ou autres à ce sujet. 
 
 Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Pour le Ministère, la CTQ et la STQ : 

La réponse à cette question se trouve à la question générale 38. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 07 
 

Titre 

Liste et copie de tous les sondages effectués par le ministère et par chaque organisme qui en relève 
en 2018-2019, en indiquant les coûts, le sujet et, le cas échéant, la firme retenue pour le réaliser. 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
Voir le tableau joint. 
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FICHE PLQ 007-FE

Sujet Mois du rapport Description Coût Firme retenue

Campagne - Véhicules hors route juil-2018
Groupes de discussion tenus en avril et mai 2018 afin de valider les 
orientations pour la campagne 2018-2019. 3 988,00  $    

Centre de services partagés 
du Québec (SOM)

Québec 511 - Outil de travail 31-mars-19

 Mesurer la satisfaction des utilisateurs de Québec 511 et la portion 
des utilisateurs qui juge les informations diffusées utiles pour la 
planification de leurs déplacements. (En lien avec les engagements de 
la Déclaration de services aux citoyens) 17 802,40  $  

Centre de services partagés 
du Québec (SOM)

Campagne - Mobilité Montréal avr-2019

Ce sondage vise à analyser les impacts sur les clientèles cibles des 
différents outils de communication déployés lors de la campagne de 
communication 2018-2019 de Mobilité Montréal. Il permettra ensuite 
à la Direction des communications d'ajuster les actions pour la 
campagne 2019-2020. 13 112,00  $  

Centre de services partagés 
du Québec (SOM)

Campagne - Véhicules hors route mars-2019

Ce sondage vise à mesurer la notoriété, la compréhension et la rétention des 
messages ainsi que l’appréciation des différents outils de la campagne sur la 
sécurité en VHR auprès des différents publics cibles (motoneigistes et adeptes 
de VTT). L'analyse du rapport permettra ensuite à la Direction des 
communications d'ajuster les actions pour la campagne 2019-2020. 17 366,80  $  

Centre de services partagés 
du Québec (SOM)

Sondages réalisés

Sondages en cours de réalisation (coûts estimés)
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 08 
 

Titre 

Nombre total d’avis, juridiques et autres, commandés en 2018-2019 par le ministère ou le cabinet du 
ministre, ainsi que par chaque organisme qui en relève. Fournir la liste complète en indiquant les 
coûts, le sujet, le nom de l’organisme ou de la personne qui a réalisé l’avis et la date de réception. 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Avis juridiques internes d’un ministère 
La Loi sur le ministère de la Justice prévoit que le ministre de la Justice est le seul jurisconsulte du 
Lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du Conseil exécutif du Québec. C’est à ce titre qu’il 
donne ses avis juridiques aux divers ministères. 
Les avis juridiques demandés par un ministère ou le cabinet du ministère sont protégés par le secret 
professionnel en vertu de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. 
Dans le cas des ministères, le droit au secret professionnel appartient au gouvernement qui seul peut y 
renoncer. Le ministère ou ministre qui a demandé un avis juridique ne peut prendre la décision de 
renoncer à la protection du secret professionnel au nom du gouvernement. Selon la pratique 
traditionnelle établie, c’est le ministre de la Justice qui gère cette situation pour assurer la cohérence 
des dossiers juridiques et qui prend la décision de rendre accessibles les renseignements protégés, en 
concertation avec les ministères concernés. 
Généralement, le ministre de la Justice ne renonce pas à la protection du secret professionnel parce 
que la diffusion des avis juridiques risquerait de nuire sérieusement aux intérêts de l’État. En effet, la 
communication des avis juridiques pourrait causer préjudice à des politiques gouvernementales, à des 
procédures judiciaires actuellement en cours ainsi qu’aux moyens de défense du Procureur général du 
Québec ou à d’autres intérêts de l’État.  
Pour ces raisons, le Ministère ou le cabinet ne peut donner suite à la demande de communiquer les 
informations requises sur les avis juridiques internes commandés en 2018-2019 dans le cadre de 
l’étude des crédits. 
Avis juridiques internes d’un organisme 
Les avis juridiques produits par les organismes sont pareillement protégés par le secret professionnel 
et seul l’organisme / client peut renoncer à leur divulgation. 
Avis juridiques externes 
Les avis juridiques produits dans le cadre d’un contrat de services juridiques conclu entre un avocat ou 
un notaire de la pratique privée et un ministère ou un organisme sont protégés par le secret 
professionnel. Seules les informations qui ont fait l’objet d’une renonciation au secret professionnel 
peuvent être divulguées. 
Pour connaître les informations accessibles au sujet des mandats confiés en 2018-2019 à des avocats 
ou à des notaires de la pratique privée par le Ministère ou les organismes qui en relève, nous vous 
référons à la réponse que le ministère de la Justice a donnée à la question particulière 71 dans le 
cadre de l’étude des crédits.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 09 
 

Titre 

Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour le ministère et chacun de ses 
organismes en 2018-2019. Fournir la liste des contrats octroyés, le nom des firmes retenues et les 
coûts. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 7. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 10 
 

Titre 
Liste et détail de tous les mandats donnés à la Société immobilière du Québec par le ministère et 
par chaque organisme qui en relève pour la location, l’achat, la rénovation, la décoration et autres 
travaux réalisés en 2018-2019. 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 

Pour le Ministère, la CTQ et la STQ : 

La réponse à cette question se trouve à la question générale 17. 

Pour la SAAQ : 

• En 2018, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a renouvelé son entente de 
location avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) par l’intermédiaire d’une entente 
d’occupation pour son site du 7510, rue Jarry Est à Montréal, propriété de la SQI. Cette entente 
d’occupation est pour une durée indéterminée jusqu’à ce qu’une des parties désire y mettre fin. Le 
coût annuel du loyer 2018-2019 est de 169 782,48 $; 

• En 2018, la SAAQ a mandaté la SQI pour la réalisation de travaux de modification de ses vestiaires 
dans son local du 7510, rue Jarry Est à Montréal pour un montant de 15 124 $;  

• En 2018, la SQI a procédé à un appel d’offres public afin d’aménager le Ministère du Travail de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) ainsi que la SAAQ dans un nouvel immeuble à 
Bonaventure. Le déménagement est prévu pour la fin novembre 2019; 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 11 
 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2018-2019 : 
a) la liste de tous les concours et tirages réalisés; 
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces prix; 
c) l’objectif visé par la tenue de chacun des concours; 
d) la liste des concours qui ont pris fin. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Ministère 
Le Ministère participe au concours Chapeau, les filles! Excelle Science organisé par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science fait partie des interventions 
gouvernementales poursuivies dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes vers 2021. 
 
Le concours Chapeau, les filles! valorise les femmes choisissant un métier majoritairement 
masculin, récompense leurs efforts, favorise la réussite des étudiantes dans un groupe à 
prédominance masculine et donne des modèles féminins sortant des sentiers battus. Cette initiative 
correspond à l’objectif ministériel de faire connaître les emplois dans le domaine des transports, 
notamment auprès des jeunes filles et des femmes. 
 
Le Ministère remet un prix de 2 000 $ à une élève de la formation professionnelle du secondaire, à 
une élève de la formation technique du collégial et à une étudiante de la formation universitaire 
dans des domaines liés au secteur des transports. Au total, la participation du Ministère s’élève à 
6 000 $. 
 
Cette initiative du Ministère correspond aux objectifs d’accroître la représentativité des femmes au 
sein de la relève et d’encourager les activités visant la promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, notamment dans les métiers majoritairement masculins. 
 
La remise des prix 2017-2018 a eu lieu le 18 juin 2018 à l’Assemblée nationale. Les lauréates du 
concours Chapeau, les filles ! Excelle Science, volet « Transports » étaient : Delphine Jean, élève 
au programme de Matelotage à l’Institut maritime du Québec de Saint-Romuald, Audrey St-Onge, 
étudiante en technique du génie civil au Cégep André-Laurendeau de Montréal et Célia-Nour 
Mahrour-Venturelli, étudiante en génie électrique, électronique et des communications à l’École de 
technologie supérieure de Montréal. 
 
Pour 2018-2019, le Ministère poursuit sa participation au concours et le gala national de remise des 
prix devrait avoir lieu le 10 juin 2019 à l’Assemblée nationale. 

CTQ 
La Commission des transports du Québec n’a effectué aucun concours et aucun tirage. 
 
SAAQ 
Aucun concours ou tirage effectué en 2018. 
 
STQ 
Objectifs pour l’ensemble des campagnes : 
1. Augmenter la notoriété et la communauté des pages des traverses Québec-Lévis, Sorel-Tracy-

Saint-Ignace-de-Loyola et Matane–Baie-Comeau–Godbout; 
2. Mettre en valeur des produits et services de la Société des traversiers du Québec (STQ); 
3. Mettre en valeur des partenariats avec l’industrie touristique. 
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CONCOURS FACEBOOK 
 
Festival d’été de Québec 
Page de la traverse : Québec-Lévis  
Prix : 2 laissez-passer pour assister au Festival d’été (valeur de 200 $). 
 
Grands Feux Loto-Québec  
Page de la traverse : Québec-Lévis 
Prix : 2 paires de billets pour assister aux Grands Feux sur le traversier à quai à Québec (valeur de 
60 $) 
 
Fêtes de la Nouvelle-France 
Page de la traverse : Québec-Lévis 
Prix : 2 paires de médaillons pour assister à l’événement (valeur de 48 $).  
 
GIB Fest 
Page de la traverse : Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola (2 paires) 
Tirage sur place (2 paires) 
Prix : 4 paires de passes pour le festival (valeur de 200 $).  
 
Promotion du produit automobile STQ « Moins cher à la dizaine »  
Page de la traverse : Québec-Lévis, Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola  
Prix : 20 billets pour le traversier (valeur de 120 $).  
 
Tourisme Côte-Nord 
Page de la traverse : Matane–Baie-Comeau–Godbout 
Prix : 2 cartes-cadeaux de 50 $ pour des services à bord du NM F.-A.-Gauthier (valeur de 100 $). 
 
À l’abordage ! Promo estivale  
Page des traverses : Québec-Lévis, Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola, Matane–Baie-Comeau–
Godbout 
5 boîtes de tirage sur place, dans le cadre de la promotion À l’abordage  
Prix : 5 coffres au trésor incluant différents items (valeur de 1 750 $).  
 
Course en canot du Carnaval de Québec 
Page de la traverse : Québec-Lévis 
Prix : 2 billets VIP pour voir la course à bord du traversier à Québec (valeur de 100 $). 
 
Tournoi international de Hockey Pee-Wee  
Page de la traverse : Québec-Lévis 
Prix : 1 ensemble de 4 billets (2 adultes et 2 enfants) pour un match de hockey pee-wee au Centre 
Vidéotron (valeur de 20 $). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 12 
 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de 
publicité et de sensibilisation, fournir pour 2018-2019 : 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne. 

 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 3. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 13 
 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, la liste des programmes de 
financement ou de subvention, le montant global attitré au programme, la direction du ministère 
ou l’organisme qui en a la gestion, en indiquant pour chacun, pour 2018-2019 : 
a) le nom et la nature des projets qui ont obtenu un financement ou une subvention; 
b) le nom du ou des organismes bénéficiaires; 
c) le montant qui leur a été accordé. 
 
Fournir également la liste des projets qui ont été rejetés pour chaque programme. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 

La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 88. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 14 
 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2018-2019 : 
a) le nombre d’employés et le nom des employés affectés aux communications et/ou affaires 

publiques; 
b) le montant dépensé par la direction, département ou division des communications et/ou 

affaires publiques; 
c) le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux communications et/ou 

affaires publiques avec d’autres instances ou organismes publics, ventilés par instance ou 
organisme. 

d) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-2019 au sein de la 
direction des communications. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le 
détail des factures payées. 

e) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-2019 au sein du 
cabinet du ministre. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail des 
factures payées. 

 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 

Depuis le 1er avril 2016, le ministère du Conseil exécutif a rapatrié les effectifs en communication dans 
les ministères au sein du Secrétariat à la communication gouvernementale (SCG).  
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Question 14 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2018-2019 : 
a) le nombre d’employés et le nom des employés affectés aux communications et/ou affaires

publiques; 
b) le montant dépensé par la direction, département ou division des communications et/ou

affaires publiques; 
c) le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux communications et/ou

affaires publiques avec d’autres instances ou organismes publics, ventilés par instance ou 
organisme. 

d) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-2019 au sein de la
direction des communications. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le
détail des factures payées.

e) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-2019 au sein du
cabinet du ministre. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail des
factures payées.

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Société de l’assurance automobile du Québec 

a) Nombre d’employés : 41
b) Montant dépensé par la Direction : 8 350 000 $
c) 

Date 
Ministère/ 
organisme 
rencontré 

Détail de la rencontre 

2 rencontres Publications du 
Québec 

Gestion des ouvrages édités par les Publications du 
Québec 

1 rencontre MCE 
Modalités de l’exercice planification, du traitement des 
avis de pertinence et du suivi des activités de 
communications et des campagnes 2019 

5 rencontres MTQ Modernisation du Code de la sécurité routière 
1 rencontre CSPQ Refonte – Général 

1 rencontre CNESST 

Échanges à propos de l'expérience de la SAAQ pour 
la refonte et l’hébergement de son site Web, afin de 
permettre à la CNESST de bonifier l'écriture de son 
appel d'offres. 

2 rencontres 
Hydro-Québec, 
Revenu, Loto-
Québec, SAQ 

Table ronde numérique Médias sociaux et 
organisations publiques 

1 rencontre 
Office québécois 
de la langue 
française 

Groupe de discussion pour connaître l’utilisation des 
outils de l’OQLF par les conseillers en communication 
des ministères et organismes. 

3 rencontre Agence de revenu 
du Québec Échanges sur les Prix d’excellence SAAQ 

1 rencontre 

MSSS et une 
vingtaine d’autres 
organismes 
concernés par les 
ainés 

Plan d’action 2018-2023/ Un Québec pour tous les 
âges  
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Date 
Ministère/ 
organisme 
rencontré 

Détail de la rencontre 

6 rencontres 

SCG, MSSS, 
MEESS, MSP, 
CNESST, SAQ-
SQDC 

Équipe projet sur la prévention des dépendances 

1 rencontre 

Comité de 
coordination de la 
campagne 
d’information 
(CCCI) 

Échanges sur la possible grève postale 

 
d)  le montant investies en veille médiatique : 45 112 $ 
     Fournisseur : Référence Média 
 
e)  Sans objet. 
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Question 15 
 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la ventilation des créances 
et/ou amendes à recouvrer pour 2018-2019, l'âge de ces créances (ventilé par année) et les 
moyens entrepris pour les recouvrer. 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Solde des créances au 28 février 2019 préliminaire en excluant tout montant concernant les 
organismes du gouvernement du Québec : 
 
Ministère : 1,3 M$ 
                                                                                                           
Fonds des réseaux de transport terrestre : 379,8 M$ 
 
 
Procédure relative aux revenus de dommages causés à la propriété du Ministère : 
• Aux deux mois, à compter de la date d’émission de la facture, l’agent de recouvrement 

communique avec la personne responsable des dommages causés à la propriété du Ministère 
(ci-nommé le débiteur); 

• Si aucune réponse du débiteur, une demande d’enquête de crédit est transmise auprès de la 
firme Équifax ou SEBEC inc. au besoin; 

• Pour les créances supérieures à 500 $, 30 jours après en avoir informé par écrit le débiteur, une 
demande  de suspension du permis de conduire est transmise à la Société de l’assurance 
automobile du Québec; 

• 60 jours après la suspension du permis, une mise en demeure est envoyée au débiteur; 

• Pour les montants supérieurs à 800 $, au plus tard six mois avant la période de prescription de 
trois ans, une demande est transmise au ministère de la Justice pour enclencher une poursuite. 
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Question 16 
 

Titre 
Toute note, étude ou recommandation concernant la promesse d’opérer les chantiers routiers 
24h/24 dans les zones non habitées. Veuillez aussi nous fournir une copie de tous les 
échanges avec les syndicats à ce sujet. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La politique ministérielle visant à encadrer le choix du mode de réalisation des travaux, incluant 
particulièrement le mode 24h/24, est en élaboration. 

Il n’y a pas eu d’échange avec les syndicats à ce moment. 
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Question 17 
 

Titre 
Toute note, analyse ou recommandation concernant la mise en place éventuelle d’un 
système de transport intelligent dans toutes les villes du Québec. Plus spécifiquement, nous 
fournir une évaluation des coûts, ainsi que le scénario de priorisation des projets. 
 
 Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Les systèmes de transport intelligents (STI) sont des outils qui intègrent des nouvelles technologies 
d’information et de communication permettant d’améliorer l’efficience, l’efficacité ainsi que la sécurité 
des réseaux de transport des personnes et des marchandises sur l’ensemble du territoire québécois. 
Entre autres, ils permettent de répondre aux besoins en matière d’information, tant des usagers des 
réseaux (voies publiques, services de transport collectif, etc.) que des opérateurs. Les STI 
contribuent aussi à réduire les impacts environnementaux découlant du déplacement des personnes 
et des marchandises. Ils représentent un levier intéressant pour le développement économique au 
Québec (fluidité du trafic = gain de productivité). Pour les opérateurs, les STI permettent 
l’optimisation de l’utilisation des réseaux et infrastructures de transport, ainsi que des chaînes 
logistiques d’approvisionnement. 

En tant que plus grand gestionnaire de réseau routier au Québec, le ministère des Transports 
assume un rôle de leader dans le déploiement des STI. Le Ministère mobilise ses partenaires STI 
(municipalités, organisations administratrices de transport, sociétés de transport collectif, corps 
policiers, ports, etc.) autour d’enjeux communs et d’une vision à long terme appuyée par un plan 
ciblant les initiatives essentielles à mettre en œuvre pour maximiser les bénéfices pour les 
organisations et les usagers des réseaux de transport.  

Ce plan se traduit dans le cadre d’intervention en STI de la Politique de mobilité durable 2030 qui 
comprend des actions visant à soutenir les partenaires pour accélérer l’adaptation ou l’intégration de 
STI interopérables. 

Ce cadre d’intervention, assorti d’un budget de 20 M$ pour la période 2018-2023, s’articule autour de 
cinq axes d’intervention : 
 Normaliser l’information sur la base de standards communs et soutenir l’adaptation de STI; 
 Offrir des services d’information intégrés et adaptés pour soutenir la planification et la 

réalisation des déplacements des usagers; 
 Assurer une coordination pour le partage d’information entre les partenaires sur l’ensemble du 

territoire; 
 Favoriser la connectivité et l’intégration des services de transport; 
 Assurer l’introduction harmonieuse des innovations technologiques avantageuses en mobilité 

durable. 

Le partage d’information (peu importe son origine) et l’interopérabilité des systèmes conditionnent de 
plus en plus l’efficacité des STI. Aussi, la première étape à réaliser est d’établir entre les parties 
prenantes les normes, les structures et les moyens nécessaires à l’établissement d’une plateforme 
d’échange de données en transport. Les réflexions avec les partenaires seront amorcées en 2019. 
Les coûts ne sont pas encore établis. 
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Question 18 
 

Titre 

Copie de toute évaluation des tendances entourant l’évolution des coûts des projets, incluant les 
composantes, effectuée par le ministère, de même que toute analyse faite sur une base de 
comparaison interrégionale et interprovinciale. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
Le Ministère poursuit les évaluations des tendances entourant l’évolution des coûts de certaines 
composantes, notamment, pour les matériaux couramment utilisés, pour ceux utilisés en grande 
quantité ainsi que pour des travaux fréquents (exemple : armature, excavation, enrobé, granulat, 
ponceau). Le fait de cibler des composantes plus spécifiques et non pas des projets permet une 
analyse sur une même base de comparaison interrégionale. 
En collaboration avec les ministères des Transports du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, le Ministère 
a publié, en 2010, une étude comparant objectivement les coûts associés à la construction d’une 
chaussée routière typique. 
Les résultats de cette étude indiquent que les coûts de construction d’une autoroute au Québec 
équivaudraient à ceux du Nouveau-Brunswick, mais seraient inférieurs de 14,5 % à ceux de l’Ontario. 
Aussi, les coûts des enrobés seraient jusqu’à 10 % inférieurs au Québec, comparativement aux 
deux autres provinces. Ces résultats montrent également que les coûts des travaux de recouvrement 
sont comparables à ceux des provinces voisines, voire un peu moins élevés au Québec.  
À ce niveau, le Ministère a répondu à la recommandation du Vérificateur général du Québec à l’effet de 
procéder à la comparaison des coûts régionaux et interprovinciaux. Les résultats de ces analyses ont 
d’ailleurs été déposés à la Commission de l’administration publique. 
Le coût complet d’un projet routier est influencé par différents facteurs techniques, économiques et 
sociaux. De plus, chacun des projets est unique, puisque la nature des travaux, des sols en présence, 
des zones de climat, du trafic et des conditions de réalisation diffèrent constamment, et ce, souvent à 
l’intérieur d’un même projet. Ce fait rend les comparaisons de coûts moyens peu représentatives de la 
réalité. Les différences notées entre les coûts des projets peuvent donc être très importantes en raison 
de la nature même des travaux réalisés qui sont pourtant semblables en apparence. 
Voici des exemples des principaux éléments qui expliquent les différences de coûts moyens d’un projet 
à l’autre : 

• La différence dans le contenu du projet comme la construction ou non d’ouvrages d’art (structures), 
de ponceaux, de remblais légers ou de glissières de sécurité, les distances de transport, les 
ouvrages temporaires, la signalisation et le contrôle de la circulation pendant les travaux, 
l’aménagement des abords de route, la signalisation routière, etc.; 

• La longueur de la route faisant l’objet d’une construction ou d’une reconstruction. Plus cette 
longueur est grande, plus les frais fixes normalement associés à un projet routier peuvent être 
répartis sur un nombre important de kilomètres, permettant d’obtenir un coût unitaire ($/km) plus 
faible;   

• Le profil et la nature du terrain naturel qui influencera l’importance des volumes de remblais et de 
déblais (présence de roc, de sols argileux ou autres). 

Il est important de mentionner que les éléments cités plus haut influencent les coûts des projets de 
façon beaucoup plus importante que la région administrative et l’année dans laquelle les travaux ont 
été réalisés. 
Pour toutes ces raisons, le calcul du coût moyen d’une construction typique de route asphaltée en 
$/km ne peut être que théorique et les disparités régionales ne peuvent pas être établies sur cette 
base. La spécificité de chaque projet routier ne permet pas de cibler une base commune de 
comparaison à partir d’un tel modèle. 
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Question 19 
 

Titre 

Fournir également toute analyse, évaluation, étude, rapport ou autre portant sur le coût moyen 
de construction de 1 kilomètre de route asphaltée. 
 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
Le Ministère poursuit les évaluations des tendances entourant l’évolution des coûts de certaines 
composantes, notamment, pour les matériaux couramment utilisés, pour ceux utilisés en grande 
quantité ainsi que pour des travaux fréquents (exemple : armature, excavation, enrobé, granulat, 
ponceau). Le fait de cibler des composantes plus spécifiques et non pas des projets permet une 
analyse sur une même base de comparaison interrégionale. 
En collaboration avec les ministères des Transports du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, le Ministère 
a publié, en 2010, une étude comparant objectivement les coûts associés à la construction d’une 
chaussée routière typique. 
Les résultats de cette étude indiquent que les coûts de construction d’une autoroute au Québec 
équivaudraient à ceux du Nouveau-Brunswick, mais seraient inférieurs de 14,5 % à ceux de l’Ontario. 
Aussi, les coûts des enrobés seraient jusqu’à 10 % inférieurs au Québec, comparativement aux 
deux autres provinces. Ces résultats montrent également que les coûts des travaux de recouvrement 
sont comparables à ceux des provinces voisines, voire un peu moins élevés au Québec.  
À ce niveau, le Ministère a répondu à la recommandation du Vérificateur général du Québec à l’effet de 
procéder à la comparaison des coûts régionaux et interprovinciaux. Les résultats de ces analyses ont 
d’ailleurs été déposés à la Commission de l’administration publique. 
Le coût complet d’un projet routier est influencé par différents facteurs techniques, économiques et 
sociaux. De plus, chacun des projets est unique, puisque la nature des travaux, des sols en présence, 
des zones de climat, du trafic et des conditions de réalisation diffèrent constamment, et ce, souvent à 
l’intérieur d’un même projet. Ce fait rend les comparaisons de coûts moyens peu représentatives de la 
réalité. Les différences notées entre les coûts des projets peuvent donc être très importantes en raison 
de la nature même des travaux réalisés qui sont pourtant semblables en apparence. 
Voici des exemples des principaux éléments qui expliquent les différences de coûts moyens d’un projet 
à l’autre : 

• La différence dans le contenu du projet comme la construction ou non d’ouvrages d’art (structures), 
de ponceaux, de remblais légers ou de glissières de sécurité, les distances de transport, les 
ouvrages temporaires, la signalisation et le contrôle de la circulation pendant les travaux, 
l’aménagement des abords de route, la signalisation routière, etc.; 

• La longueur de la route faisant l’objet d’une construction ou d’une reconstruction. Plus cette 
longueur est grande, plus les frais fixes normalement associés à un projet routier peuvent être 
répartis sur un nombre important de kilomètres, permettant d’obtenir un coût unitaire ($/km) plus 
faible;   

• Le profil et la nature du terrain naturel qui influencera l’importance des volumes de remblais et de 
déblais (présence de roc, de sols argileux ou autres). 

Il est important de mentionner que les éléments cités plus haut influencent les coûts des projets de 
façon beaucoup plus importante que la région administrative et l’année dans laquelle les travaux ont 
été réalisés. 
Pour toutes ces raisons, le calcul du coût moyen d’une construction typique de route asphaltée en 
$/km ne peut être que théorique et les disparités régionales ne peuvent pas être établies sur cette 
base. La spécificité de chaque projet routier ne permet pas de cibler une base commune de 
comparaison à partir d’un tel modèle. 
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Question 20 
 

Titre 

Évolution du déficit d’entretien des infrastructures sous la responsabilité du Ministère pour 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. Ventiler par région. 
 
 
 Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 

Évolution du déficit de maintien d'actifs (DMA) 
 

ENSEMBLE DE LA PROVINCE 2017 
(M$) 

2018 
(M$) 

Évolution 
% 

Chaussées 6 044 7 025  +16 % 
Structures du réseau routier supérieur 7 897 8 652 + 10 % 
Ponts municipaux* 721 760 + 5 % 

 + 12 % 
*Structures du Ministère sur le réseau municipal 
Sources : Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructures 2018-2019 et 
2019-2020 

 
Évolution du DMA 
 
Dans le Plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures 2019-2020, 
l’augmentation du DMA en chaussées s’explique principalement par les éléments suivants : 

•  augmentation des coûts d’intervention, notamment parce que les projets évalués cette année ont 
impliqué davantage d’activités connexes (honoraires professionnels, expropriation et 
déplacement de services publics) et d’autres éléments (signalisation, mesures de mitigation et 
glissières de sécurité); 

•  vieillissement naturel des chaussées qui ont atteint cette année une durée de vie résiduelle de 
moins de trois ans (1 364 kilomètres); 

•  chaussées qui ont franchies cette année le seuil de déficience majeure (durée de vie résiduelle 
nulle). Pour ces chaussées, les besoins d’intervention sont maintenant d’une plus grande 
envergure et plus coûteux (1 411 kilomètres). 
 

L’augmentation du DMA pour les structures s’explique principalement par les éléments suivants : 
•  actualisation du coût de réfection des structures évaluées sous le seuil d’état satisfaisant, 

notamment le pont Laviolette; 
•  vieillissement de l’ensemble des structures. 

 
L’augmentation du DMA pour les structures du Ministère sur le réseau municipal s’explique 
principalement par le vieillissement de l’ensemble des structures. 
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Question 21 
 

Titre 

Ventilation des investissements routiers prévus pour la période 2019-2020 et leur état d’avancement. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le Plan québécois des investissements 2019-2029 présente, pour l’exercice financier 2019-2020, des 
investissements totalisant 2 366 M$ pour le volet Réseau routier. 
   
Un tableau présentant l’ensemble des projets de 50 M$ et plus, associés au secteur routier, est joint à 
la présente fiche. 
 
En juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du trésor à mis en ligne des informations relatives aux projets 
d’infrastructures de 50 millions de dollars et plus.  
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PQI
2019-2029

Reconstruction de l'échangeur Turcot Réalisation
Réaménagement de la route 185 entre l'autoroute 20 et la frontière du Nouveau-Brunswick - Phase III Réalisation
Rond-point Dorval - Réaménagement de l'échangeur entre les autoroutes 20 et 520 Réalisation
Élargissement de l'autoroute Henri-IV - Phase II Réalisation
Prolongement de l'autoroute 35 entre Saint-Jean-sur-Richelieu et la frontière américaine - Phases I et II Réalisation
Réfection majeure du pont Pie-IX entre Montréal et Laval Réalisation
Prolongement de l'autoroute 5 du chemin de la Rivière au raccordement de la route 105 Réalisation
Reconstruction du pont Gouin entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville Réalisation
Construction d'une voie de contournement de Rouyn-Noranda Réalisation
Contournement sud de Sherbrooke par le prolongement de l'autoroute 410 - Phase II Réalisation
Réaménagement de la route 173 et de la route 277 Réalisation
Construction d'une voie de contournement du quartier de l'Isle Maligne à Alma Réalisation
Reconstruction de la Côte Arsène Gagnon sur la route 138 à Les Bergeronnes Réalisation
Amélioration de la route Obédjiwan à La Tuque et Lac-Ashuapmushuan Réalisation
Réfection de l'échangeur entre les autoroutes 13 et 40 Réalisation
Réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 20 et de la route 171 (route Lagueux) à Lévis Réalisation
Reconstruction et amélioration de diverses sections de la route 138 entre Baie-Comeau et Port-Cartier Réalisation
Maintien d'actifs sur les échangeurs Turcot et de La Vérendrye Réalisation
Maintien d'actifs sur le pont Honoré-Mercier Réalisation
Maintien d'actifs sur les structures de l'échangeur Saint-Pierre Réalisation
Maintien d'actifs sur les structures de l'autoroute métropolitaine Réalisation
Maintien d'actifs sur le pont de l'Île-aux-Tourtes Réalisation
Maintien d'actifs des tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal Réalisation
Maintien d'actifs requis sur le pont de l'Île d'Orléans jusqu'à sa reconstruction Réalisation
Parachèvement de l'autoroute 70 - Tronçon entre Grande-Anse et La Baie Planification
Reconstruction du pont de l'Île-d'Orléans Planification
Implantation d'un nouveau lien routier entre Québec et Lévis Planification
Travaux de réparation de la charpente, de métallisation et de peinture sur le pont Pierre-Laporte - Phase II Planification
Réfection de la structure de la route 138 au-dessus de la rivière Batiscan Planification
Amélioration de l'accès au port de Montréal dans l'axe du boulevard L'Assomption Planification
Enlèvement des paralumes et réfection de l'éclairage dans le tunnel Dorval à Montréal Planification
Reconstruction de la chaussée de béton de ciment de l'autoroute 40 à Kirkland et Baie-d'Urfé - Direction est Planification
Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger Planification
Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Planification
Reconstruction du pont Honoré-Mercier Planification
Reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil et Senneville Planification
Réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont Planification
Prolongement de la route 138 - Tronçon Kegaska - La Romaine Planification
Prolongement de la route 138 - Tronçon La Tabatière - Tête-à-la-Baleine Planification
Réfection de la dalle du pont Laviolette à Trois-Rivières Planification
Élargissement de l’autoroute 20 dans la région de Lévis Planification
Prolongement de l'autoroute 19 entre les autoroutes 440 et 640 de Laval à Bois-des-Filion Planification
Réfection du pont Vachon entre Laval et Boisbriand Planification
Prolongement de l'autoroute 35 jusqu'à la frontière américaine - Phases III et IV Planification

Travaux sur la chaussée de béton de l'autoroute 20 entre les municipalités de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Hyacinthe Planification

Travaux sur le pont de l'autoroute 30 à Sorel-Tracy au-dessus de la rivière Richelieu Planification
Travaux sur le pont du chemin des Quatres-Bourgeois au-dessus de l’autoroute 73 à Québec Planification
Réaménagement de la route 138 pour la traverse Tadoussac Planification
Développement de la route 170 à Saint-Bruno au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la route 169 vers Alma Étude
Amélioration de l'autoroute Laurentienne entre la sortie Lebourgneuf et la Croix-Rouge à Québec Étude
Reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec Étude
Réfection du tablier du pont de Québec Étude
Reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre Étude
Réfection majeure de l'autoroute métropolitaine à Montréal Étude
Amélioration de l'autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel Étude
Réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 20 et de la route 173 à Lévis Étude
Ajout de voies réservées et réfection de la chaussée de l'autoroute 15 à Laval et dans les Laurentides Étude
Réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet sur l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand Étude
Réaménagement à quatre voies sur la route 117 entre Labelle et la Rivière-Rouge Étude
Prolongement du corridor de l’autoroute 13 en boulebard urbain Étude
Développement de la Place Charles-Lemoyne à Longueuil Étude
Élargissement de l'autoroute 30 entre les autoroutes 10 et 20 sur la Rive-Sud de Montréal Étude

Réaménagement de la route 132 entre la rue Principale (Delson) et l’autoroute 730 (Sainte-Catherine et Saint-Constant) Étude

Réaménagement de l'autoroute 55 entre l'échangeur des Acadiens et l'autoroute 20 Étude
Construction d'un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine au-dessus de la rivière Saguenay Étude
Raccordement des deux sections du boulevard Cavendish à Montréal Étude

Statut des projets routiers de 50 M$ et plus
Projet
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Question 22 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction du nouvel échangeur Turcot : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) le détail de toute modification (ou projet de refonte) apportée au concept initial du projet; 
d) liste et copie de tous les rapports, entente, études ou analyses réalisées à ce jour; 
e) l’état d’avancement, l’échéancier et le coût des mesures d’expropriation; 
f) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
g) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
h) état et bilan des discussions avec la ville de Montréal concernant les mesures à prendre suite 

aux travaux effectués par la Ville pour sécuriser sa source d’eau dans le secteur Atwater; 
i) coûts associés à la protection de la Faune. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Activités réalisées en 2018-2019 : 

• Poursuite de la conception et construction des infrastructures principales du projet Turcot; 
• Poursuite de la construction du boulevard Pullman/rue Saint-Rémi/rue Saint-Jacques; 
• Poursuite de la construction du pont Saint-Jacques. 
• Mise en service de différents tronçons d’autoroutes, du corridor ferroviaire et de différentes 

structures. 
• Démantèlement de plusieurs structures.  

 
Sommes investies en 2018-2019 : 446,5 M$ (prévision) 
 

Pour toutes les demandes de documentation, cette information est disponible sur le site Internet du 
projet routier Turcot : http://www.turcot.gouv.qc.ca/couts/pages/avancement-couts.aspx. 
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Question 23 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien des structures de l’échangeur Turcot et de 
La Vérendrye : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 22. 
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Question 24 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de la route 185 entre 
l'autoroute 20 et la frontière du Nouveau-Brunswick : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet et pour 

chacune des phases; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le projet de réaménagement de la route 185 en autoroute (A-85) porte sur une longueur 
de 94 kilomètres entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick.  
 
Ce projet a été scindé en trois phases : 
• phase I sur 21 km et mise en service entre 2002 et 2011; 
• phase II sur 33 km et mise en service entre 2013 et 2015; 
• phase III sur 40 km et mise en service progressive entre 2021 et 2025. 

 
Les activités réalisées en 2018-2019, dans le cadre de la phase III sur 40 kilomètres entre 
Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, sont : 
Poursuite de la conception et de la planification du projet initiées en 2016; 
Rencontres avec les divers organismes et partenaires : 

• municipalités; 
• municipalités régionales de comté; 
• différents ministères (ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles, Pêches et Océans Canada, etc.); 
• clubs de véhicules hors route (motoneige, véhicules tout terrain, vélos); 
• première Nation Malécite de Viger; 
• poursuite des acquisitions immobilières : près de 260 propriétés seront touchées par le 

processus d’acquisitions en cours. De ce nombre, 92 dossiers ont été réglés et 59 sont en 
processus. 

Poursuite des travaux de déboisement, du déplacement des équipements des services publics, ainsi 
que des inventaires archéologiques initiés en octobre 2017. 
Le début des travaux de construction de la phase III de l’autoroute a commencé en septembre 2018 
sur le tronçon 2. Le contrat de réalisation des travaux préparatoires du tronçon 2 a été octroyé à 
Hamel Construction pour un montant de 6,72 M$ en juillet 2018. 

 
La prévision d’investissement pour l’année financière 2018-2019 pour l’ensemble de l’autoroute 85 
s’élève à 24,2 M$. 
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Question 25 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien de la structure du pont Honoré-Mercier : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le pont Honoré-Mercier est l’un des cinq grands liens routiers stratégiques qui relient la Rive-Sud et 
Montréal dans l’axe de la route 138. Il permet d’accéder à l’échangeur Saint-Pierre et offre ainsi une 
accessibilité autoroutière directe entre la Rive-Sud, l’ouest de l’île et le centre-ville de Montréal. Ce 
pont enjambe le fleuve Saint-Laurent et la Voie maritime, et relie l’arrondissement LaSalle de la ville de 
Montréal, au territoire mohawk de Kahnawake, sur la Rive-Sud. 
 
Projet majeur de reconstruction partielle du pont Honoré-Mercier 
 
Le projet majeur du pont Honoré-Mercier qui consiste à construire une nouvelle structure en 
remplacement de la portion du pont de responsabilité provinciale en direction de la Rive-Sud (entre 
Montréal et Kahnawake), est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure 
publique. Dans le but de préserver l’intégrité de la structure, des travaux de maintien du pont se 
poursuivront jusqu’à la réalisation des travaux majeurs. 
 
Les études d’avant-projet définitif se sont poursuivies en 2018. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 1 115 552 $ (prévision). 
 
Programme de maintien d’actifs sur le pont Honoré-Mercier 
 
Bilan des travaux et investissements en 2018-2019 
 

Les interventions réalisées ou planifiées dans le cadre du projet de maintien d’actifs 

Activités 2018-2019 

Travaux  
Renforcement des éléments structuraux (structure d’acier) 14,4 M$ 

Honoraires professionnels (conception, surveillance, contrôle 
qualité, maîtrise d’œuvre)  2,4 M$ 
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Question 26 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 50 : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

État d’avancement du projet  
Le lien complet entre les régions de l’Outaouais (Gatineau, secteur Masson-Angers) et les 
Laurentides (Lachute) est établi depuis novembre 2012. 
Le projet d’amélioration de l’autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel est inscrit au Plan québécois des 
infrastructures dans la catégorie « projets à l’étude ». Puisqu’estimé à plus de 100 M$, ce projet est 
assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique.  
En juillet 2018, pour le tronçon entre les chemins Findlay à Gatineau et Doherty à L’Ange-Gardien, le 
Ministère a octroyé un contrat pour la préparation de l’avant-projet (préliminaire et définitif) et des 
plans et devis (préliminaires et définitifs).  
Pour le tronçon situé entre Lachute et Mirabel un contrat d’avant-projet préliminaire sera octroyé en 
2019.  
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Question 27 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux du bureau de projet de 3e lien entre Québec et Lévis 
a) l’état d’avancement du projet et échéancier prévu. Ventiler pour le 3e lien et pour le 

remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet. Ventiler pour le 

3e lien et pour le remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour. Ventiler pour 

le 3e lien et pour le remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon). Ventiler pour le 3e lien et pour le 

remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. Ventiler pour le 3e lien et pour le 

remplacement du pont de l’Île d’Orléans; 
f) résultats de l’étude de besoins dont la publication devait se faire au plus tard à la fin 2018; 
g) préciser les conditions de travail de François Pellerin; 
h) préciser le nombre d’effectifs du Bureau de projet, ainsi que leur classe d’emploi; 
i) donner les détails des locaux occupés spécifiquement par le Bureau de projet : leur adresse, le 

nombre de pieds carrés occupés, etc.; 
j) l’organigramme du bureau de projet. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
Le projet d’implantation d’un nouveau lien routier entre les villes de Québec et Lévis est assujetti à la 
Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique.  
Il est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 dans la catégorie « projets en 
planification » et un montant de 325 M$ est prévu pour effectuer les études requises ainsi que la 
préparation des plans et devis nécessaires à la réalisation du projet. 
Principales activités réalisées en 2018-2019 

• Un mandat pour réaliser l’étude d’opportunité a été octroyé en mai 2018 au Groupement 
mobilité inter-rives (GMI). 

• L’étude d’opportunité est en cours de réalisation. Des faits saillants ont été présentés en août 
2018. 

• Le mandat du bureau de projet a été revu en octobre 2018. Le corridor le plus à l’est est désigné 
comme territoire d’intervention et l’échéancier a été revu afin de permettre un début de travaux 
avant le mois d’octobre 2022. 

Autres informations demandées 

• Monsieur Frédéric Pellerin est entré en fonction le 12 novembre 2018 à titre de Directeur 
général de la Direction générale des grands projets du 3e lien et du pont de l’Île-d’Orléans. Il 
s’agit d’un poste d’encadrement de niveau 2. 

• En incluant le directeur général, sept employés à temps plein sont actuellement attitrés au projet 
d’implantation d’un nouveau lien routier entre Québec et Lévis. De nombreuses ressources en 
provenance de diverses directions du Ministère participent au projet, notamment dans le cadre 
de comités techniques, dans divers domaines d’expertise. 

• Tous ces employés sont localisés au 4e étage du 475, boulevard de l’Atrium à Québec. 
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Question 28 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l'autoroute 35 : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation i nitiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
État d’avancement du projet 
 
Le projet de prolongement de l’autoroute 35 vise à compléter le dernier maillon d’un lien autoroutier 
entre le sud du Québec et l’État du Vermont aux États-Unis.  
 
Quatre phases distinctes composent ce projet. Les phases I et II (tronçon de 24,5 kilomètres reliant 
Saint-Jean-sur-Richelieu à Saint-Sébastien) sont complétées et le tronçon, ouvert à la circulation en 
octobre 2014. Les phases III et IV (tronçon de 13,4 kilomètres entre Saint-Sébastien et la frontière 
américaine) demeurent à réaliser. 
 
L’élaboration du dossier d’affaires de la phase III est en cours. La planification des phases III et IV 
s’est poursuivie en 2018-2019 en priorisant la phase III et ce, en raison de son état d’avancement. 
Le ministère des Transports a également poursuivi les activités d’acquisitions immobilières et les 
démarches pour le déplacement des équipements de services publics. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : prévision de 0,05 M$. 
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Question 29 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l'autoroute 5 du chemin de 
la Rivière au raccordement de la route 105 : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le Ministère poursuit actuellement la préparation du projet pour la réalisation du tronçon 3 qui 
représente un segment d’environ un kilomètre en contournement de la route 105 dans le secteur de 
Wakefield. Ces travaux consistent en la préparation des plans et devis, les acquisitions, les 
déplacements de services publics et l’obtention des autorisations environnementales. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 341 900 $ 

 

 

66



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 30 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d'actifs sur les structures de 
l'autoroute métropolitaine: 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
D’ici la réalisation du projet majeur, le ministère des Transports effectue des inspections 
régulières et des travaux de maintien afin de préserver l’intégrité de cette infrastructure. 
 
En 2018-2019, les activités suivantes ont été réalisées : 
 

• Finalisation des travaux de réparation du dessous des structures de l’autoroute 
Métropolitaine; 

• Travaux de réparation des culées creuses de deux structures; 
• Préparation de l’avant-projet définitif pour des interventions sur huit structures de 

l’autoroute Métropolitaine. 
 

Sommes investies en 2018-2019 : 1,9 M$. 
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Question 31 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d'actifs sur le pont de 
l’Île-aux-Tourtes :  
a) État d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Construit en 1966, le pont de l'Île-aux-Tourtes permet de faire le lien, dans l'axe de l'autoroute 
Félix-Leclerc (autoroute 40), entre l'île de Montréal (village de Senneville) et la ville de Vaudreuil-Dorion 
en franchissant le lac des Deux Montagnes. Il s’agit d’une artère névralgique qui fait partie du réseau 
stratégique en soutien aux échanges commerciaux avec l’Ontario et les États-Unis. Près de 
83 000 véhicules par jour empruntent le pont, dont 12 % de camions. 
 
En 2018-2019, le Ministère des transports a poursuivi les travaux de réparation requis dans le cadre du 
projet de maintien des actifs du pont de l’Île-aux-Tourtes. Un programme de maintien, visant à 
prioriser les travaux à réaliser au cours des prochaines années (2019 à 2024), a été élaboré.  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 11,4 M$. 
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Question 32 
 

Titre 
État d’avancement du projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes : 

a) l’échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet 
b) l’estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) l’état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
f) depuis le 18 octobre 2018, tout échange ou documentation d’analyse  concernant l’ajout d’une 

voix de transport sur rail pour une prolongation future du REM. 

 Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
Le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes sera construit au nord de la structure actuelle. Le scénario actuel 
prévoit un pont comportant trois voies de circulation par direction afin de maintenir la capacité routière 
actuelle, un accotement accessible aux autobus et une piste polyvalente pour les piétons et les 
cyclistes. De plus, le pont sera conçu pour permettre d’accueillir tout éventuel système de transport 
collectif.  
 
Le projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes est assujetti à la Directive sur la gestion des 
projets majeurs d’infrastructure publique et il est inscrit dans la catégorie « projets en planification » au 
Plan québécois des infrastructures 2019-2029.  
 
Activités réalisées en 2018-2019 : 
• Approbation par les autorités gouvernementales de la solution retenue et du mode de réalisation; 
• Poursuite de la planification du projet; 
• Début de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (publication de 

l’avis de projet en novembre 2018); 
• Consultations publiques sur le projet les 18 et 27 mars 2019. 
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Question 33 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction d'une voie de contournement de 
Rouyn-Noranda : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le Ministère a finalisé la conception et la préparation des plans et devis pour le lot 2 relatif aux 
carrefours giratoires et il a poursuivi la conception et la préparation des plans et devis pour le lot 2B 
concernant le raccordement de la rue des Lilas avec l’avenue Landry.  
Les travaux suivants ont également été effectués en 2018-2019 : 

• dynamitage et déblais de 1re classe; 

• sols contaminés (excavation et transport vers les parcs à résidus miniers); 

• construction de deux carrefours giratoires; 

• construction d’un mur anti-bruit; 

• construction d’une piste cyclable; 

• construction d’une portion de sentier de motoneiges; 

• drainage et ponceaux; 

• isolation de chaussées; 

• déblais 2e classe; 

• mise en place de remblais légers; 

• construction de bordures et de trottoirs; 

• pose d’enrobé; 

• installation de glissières de sécurité. 

 
Sommes investies en 2018-2019 : 29,9 M$. 
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Question 34 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de l'échangeur entre les 
autoroutes 20 et 25 et la route 132 à Longueuil : 

a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, des travaux concernant les systèmes de transport intelligents, l’aménagement 
paysager ainsi que les corrections de certaines déficiences ont été finalisés dans le cadre du projet de 
réaménagement de l’échangeur entre les autoroutes 20 et 25 et la route 132. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 3,5 M$.  
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Question 35 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 70 : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le 3 juillet 2018, le Conseil des ministres a autorisé l’application des mesures particulières suivantes : 
 
a) L’élaboration d’un dossier d’affaires pour la phase II du projet de parachèvement de 

l’autoroute 70 - Tronçon entre le chemin de la Grande-Anse et La Baie. 
 

b) La poursuite d’activités préparatoires, soit : 
- le déplacement des équipements de services publics ;  
- les acquisitions immobilières restantes nécessaires à la réalisation de la phase II.  

 
c) D’autoriser l’inscription de la phase II au prochain Plan québécois des infrastructures, dans la 

catégorie des projets « en planification ». 
  
Sommes investies en 2018-2019 :  
Phase 1 : 305 000 $; 
Phase 2 : 164 000 $. 
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Question 36 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction de l’autoroute 410 : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet et pour 

chacune des phases; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Pour la phase 1 du projet, qui s’étend du boulevard de l’Université à la route 108-143, les suivis 
environnementaux ainsi que l’entretien des aménagements paysager ont été réalisés en 2018-2019. 
 
Pour la phase 2 du projet, qui s’étend de la route 108-143 à la route 108, les lots 1 et 2 (relocalisation 
de la route 108 et construction du pont Massawippi) sont en construction et le lot 3 (construction de 
l’autoroute 410) est en préparation. Des études géotechniques ainsi que des évaluations 
environnementales ont également été réalisées, de même que les acquisitions, le déplacement des 
utilités publiques, le déboisement et la préparation des plans et devis pour le lot 3. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 
Phase 1 : 100 000 $ 
Phase 2 :    21 700 000 $ 
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Question 37 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction de la route 112 entre Thetford 
Mines et Saint-Joseph-de-Coleraine : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le projet de construction de la route 112 est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs 
d’infrastructure majeure. 
Le projet de construction de la route 112 a été réalisé en six lots distincts. 
La mise en service de la route a eu lieu le 30 octobre 2015, soit deux mois plus tôt que prévu. Le projet 
a été réalisé à l’intérieur du budget de 110 M$ autorisé.  
Les travaux d’aménagement paysager (plantations, travaux d’ensemencement et d’enrochement) 
réalisés en 2016-2017 se sont conclus en 2018. Les travaux d’ensemencement des talus ayant été 
complétés selon les exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, ont été acceptés en septembre 2018.  
La réalisation de l’aménagement paysager du lot 3 (Mine) a amené le Ministère à diversifier les 
essences d’arbres à utiliser, afin d’assurer un approvisionnement en quantité suffisante des végétaux 
et de la maturité requise pour leur transplantation. Les dernières plantations se sont déroulées au 
printemps 2018 et devraient se terminer à la prochaine période de plantation, soit de la fin du dégel à 
la mi-juin 2019. Un suivi et entretien de ces plantations sera réalisé jusqu’en 2021.  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 448 144 $ (prévision). 
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Question 38 
 
Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant  le projet de reconstruction de la route 389 : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports,  ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La route 389 relie les villes de Baie-Comeau et de Fermont. Elle prend son origine à l’intersection de 
la route 138 au sud et de la route 500 sur le territoire du Labrador au nord. Elle s’étend sur une 
longueur de 570 kilomètres et permet l’accès aux régions nordiques, à de grandes superficies 
forestières, des mines et des ouvrages hydro-électriques. 
 
• Le programme d’amélioration est réparti en cinq projets distincts (A-B-C-D-E) ; 
• Les projets A et B du programme d’amélioration de la route 389 sont assujettis à la Directive sur 

la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique. 
 
Activités réalisées en 2018-2019 : 
 
Projet A – Fire Lake à Fermont 
 
• Des travaux de déplacement d’équipements de services publics ont débuté en 2018; 
• L’étape de l’avant-projet définitif a été complétée à l’automne 2018. 

 
Projet B – Baie-Comeau à Manic-2 
 
• En 2018-2019, des équipements de services publics ont été déplacés ; 
• À l’hiver 2019, un appel d’offres public a été lancé pour réaliser les travaux de déboisement du 

projet B. Le contrat a été octroyé et les travaux de déboisement ont été amorcés en février 2019. 
 
Projet C - secteur sinueux au nord de Manic-Cinq 
 
• Au printemps 2018, les travaux de déboisement pour le projet C ont été réalisés.  
 
Projets D (km 23 au km 110) 
 
• À l’été 2018, les travaux de terrassement ont débuté pour le segment km 41-43; 
• À l’automne 2018, les plans et devis préliminaires des segments des km 134-139 et 194-198 ont 

été complétés. 
 
Projet E (km 111 au km 212) 
 
• La préparation des plans et devis s’est poursuivie (segment km 164-168). 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 13,7 M$ (prévisions). 
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Question 39 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de l’agrandissement de l’autoroute 19 :  
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le projet de prolongement de l’autoroute 19, entre les autoroutes 440 à Laval et 640 à 
Bois-des-Filion, est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure 
publique. 
 
Le prolongement de l’autoroute 19 s’inscrit dans le contexte suivant : 

• Congestion récurrente sur la route 335 entre les autoroutes 440 et 640; 
• Efficacité limitée du transport collectif en raison de cette congestion; 
• Intersections saturées aux jonctions de la route 344 et du boulevard Dagenais Est; 
• Croissance démographique importante sur la couronne nord. 
 
Ce projet a été soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 
prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement. Un décret environnemental (915-2018) a été émis 
en juillet 2018 à cet effet. 
 
Activités réalisées en 2018-2019 
 
• Lancement du processus d'attribution du contrat pour la réalisation de l'avant-projet définitif et 

des plans et devis, ainsi que celui du contrat pour les études géotechniques 
 
Le projet est inscrit en planification au Plan québécois des infrastructures 2019-2029. 
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Question 40 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant  le projet de reconstruction du boulevard Sainte-Anne à 
Joliette : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports,  ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, des travaux de démolition de la structure existante ainsi que de la reconstruction du 
pont et des murs de soutènement ont été réalisés.  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 7 250 000 $ 
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Question 41 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de reconstruction des ponts d’étagement du 
boulevard Lajeunesse à Saint-Jérôme : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports,  ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de reconstruction des ponts d’étagement de l’autoroute 15, au-dessus du boulevard 
Lajeunesse à Saint-Jérôme s’est terminé en septembre 2018. 

Des travaux correctifs ont été réalisés en septembre 2018 pour finaliser l’installation des portiques 
ainsi que pour la réparation du système électrique ayant été vandalisé. 

Sommes investies en 2018-2019 : 85 000 $. 
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Question 42 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de reconstruction du pont d’étagement de 
l’autoroute 13 au-dessus de l’autoroute 40 : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) : 
 
En mai 2018, le Ministère a amorcé les travaux de reconstruction de deux structures en remplacement 
de la structure P-13720.  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 16,3 M$. 
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Question 43 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant  le projet de réfection (maintien d’actifs) des tunnels 
Ville-Marie et Viger : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Ce projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure. Au cours de 
l’année 2018-2019, les études se sont poursuivies et le projet a franchi une étape. Le projet est 
maintenant en phase de planification. D’ici la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger, des 
interventions de maintien sont prévues. 
 
Activités en 2018-2019   
Les études requises à la planification du projet sont en cours.  
Les dépenses en 2018-2019 sont de 1,83 M$ (prévision). 
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Question 44 
 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réfection du tunnel Dorval : 
a) État d'avancement du projet; 
b) Estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) État de situation de la sécurité du tunnel et liste et copie de tout rapport ou étude à ce sujet; 
d) Liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
e) Échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
f) Sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Les travaux de remplacement des paralumes, de la réparation du tunnel et du remplacement de 
l’éclairage sont en préparation. Les avant-projets définitifs ont débutés. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 513 500 $. 
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Question 45 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant  le projet de réaménagement de l’échangeur Dorval : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le projet de réaménagement de l’échangeur Dorval consiste principalement à séparer les trafics 
locaux et autoroutiers par la création de liens directs entre l’autoroute 20 et l’aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal ainsi qu’entre les autoroutes 20 et 520. L’accès au transport collectif 
ainsi que la sécurité des piétons et des cyclistes seront également améliorés. 
 
Le projet de l’échangeur Dorval – volet routier a été divisé en plusieurs lots de travail.  
 
Le projet est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 dans la catégorie « projets en 
réalisation » avec un budget autorisé de 344,2 M$.  
 
Activités réalisées en 2018-2019 : 

• Travaux du lot 21-B : la construction du pont d'étagement de l'avenue Michel-Jasmin et le 
passage, sous les voies ferrées, de conduites municipales d'aqueduc, d'égouts pluviaux et 
sanitaires ont débuté en 2017 et se termineront au printemps 2019. 

• Suite à la construction des ponts d’étagement au-dessus des voies ferrées du lot 28 (Bretelles 
assurant le lien direct A20-Aéroport), les mises en service des liens directs entre le centre-ville via 
l’autoroute 20 et l’aéroport ont été faites le 30 novembre 2017 et le 19 décembre 2017. 
L’installation des clôtures à neige ainsi que des travaux de finalisation des structures se sont 
poursuivis en 2018 et maintenant achevés. 

Les sommes investies en 2018-2019  pour la totalité des lots du projet : 9,8 M$. 
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Question 46 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d’actifs de l’échangeur Saint-Pierre : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d'opportunité et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisée ou commandée par le ministère à ce jour; 
d) état d'avancement de l'élaboration de l'avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
D’ici à la réalisation du projet majeur de réfection de l’échangeur Saint-Pierre, le Ministère effectue 
des inspections régulières et des travaux de maintien afin de préserver l’intégrité des structures de 
l’échangeur. Les travaux de parachèvement de la dernière phase de ce projet ont été finalisés au 
printemps 2018. Il s’agit de travaux de corrections qui ont été apportés sur divers éléments 
structuraux de l’échangeur. Un nouveau projet de maintien des actifs est en élaboration.  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 1,2 M$. 
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Question 47 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de l’échangeur des autoroutes 
40 et 73 à Québec (Félix-Leclerc et Laurentienne) : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
L’échangeur Félix-Leclerc/Laurentienne est le plus achalandé de la grande région de Québec. Le 
projet de reconstruction de l’échangeur entre les autoroutes Félix-Leclerc et Laurentienne consistait en 
la reconstruction des structures et le réaménagement de l’échangeur.  
 
Travaux réalisés en 2018-2019 : 

Amorcés en 2014, les travaux de reconstruction de l’échangeur se sont terminés en septembre 2018. 
En 2018, le ministère des Transports a effectué des travaux de finition, d’asphaltage, de marquage et 
d’aménagement paysager. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 2,2 M$ (prévision). 
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Question 48 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réfection de l’autoroute Dufferin-
Montmorency (440) à Québec : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
f) total des sommes investies pour chaque année financière depuis 15 ans sur l’autoroute. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
 
En 2018-2019, des travaux correctifs ont été effectués.  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 212 000 $. 
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Question 49 
 

Titre 

Liste détaillée des travaux effectués pour le projet de modernisation de la rue Notre-Dame à 
Montréal : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) copie des rapports, ententes, études ou autres réalisés à ce jour; 
c) les dates des rencontres entre les fonctionnaires du MTQ et ceux de la Ville de Montréal ; fournir 

un état de négociations; 
d) l’échéancier des travaux; 
e) le bilan des sommes investies en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Aucune activité n’a été réalisée dans le cadre du projet de modernisation de la rue Notre-Dame en 
2018-2019. 
 
Le 14 décembre 2018, dans une déclaration commune, le gouvernement du Québec et la ville de 
Montréal s’entendent pour poursuivre les actions pour le réaménagement de la rue Notre-Dame afin 
de créer un corridor de mobilité durable. Des comités de travail vont se mettre en place au cours de 
la prochaine année. 
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Question 50 
 

Titre 

État d'avancement du projet de réfection du tablier du pont de Québec : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d'opportunité et de besoins), analyse, rapport ou 

autre réalisée ou commandée par le ministère à ce jour; 
d) état d'avancement de l'élaboration de l'avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s »il y a lieu) 
 
Le projet de réfection du tablier du pont de Québec vise à assurer la pérennité des voies routières et 
des aménagements pour le transport actif de ce pont. Ce projet majeur est assujetti à la Directive sur la 
gestion des projets majeurs d’infrastructure publique. 
 
En 2018-2019, le Ministère a poursuivi les études afin d’identifier la solution optimale à long terme 
pour la réfection du tablier du pont.  
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Question 51 
 

Titre 
Détail des échanges du ministre, de son cabinet et/ou du ministère avec le gouvernement fédéral 
et/ou le CN concernant la peinture du pont de Québec. Montant réservé pour la peinture du pont 
de Québec. 
 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Depuis le début de l’année 2019, à la demande du sous-ministre adjoint responsable des opérations 
des programmes au sein d’Infrastructures Canada (INFC), monsieur Marc Fortin, quatre rencontres 
et/ou appels conférences ont eu lieu entre les représentants des deux ordres de gouvernement 
concernant l’évaluation d’un possible mécanisme de gouvernance pour la gestion du pont de 
Québec.  
 
La première rencontre visait essentiellement à sonder l’ouverture du ministère des Transports du 
Québec quant à la constitution possible d’un modèle de gouvernance conjoint pour le pont de 
Québec en lien avec le projet de peinture du pont, la convention d’utilisation (CN-MTQ) ainsi que le 
projet de réfection du tablier routier du Ministère.  
 
La seconde rencontre avait comme objectif de faire état des préoccupations des parties, notamment 
l’importance du maintien de la structure, les enjeux relatifs à sa pérennité ainsi que les 
préoccupations concernant le respect de l’échéancier des travaux déjà prévus. Le même jour, une 
rencontre a également eu lieu entre monsieur Sean Finn de la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN) et le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel. Les 
discussions ont confirmé l’importance du pont comme un atout incontournable pour la mobilité des 
personnes et pour l’économie de la grande région de Québec, sa pérennité demeurant un enjeu 
considérable autant sur le plan ferroviaire que routier. 
 
Une troisième rencontre entre les représentants du Ministère et d’INFC a permis d’échanger au sujet 
des résultats récents de l’analyse de la capacité de charge du pont de Québec.  
 
À l’occasion de la plus récente rencontre entre les représentants des deux ordres de gouvernement, 
les modèles de gouvernance, les questions relatives aux mécanismes de financement et les 
perspectives de développement du transport ferroviaire ont fait l’objet de discussions.  
 
Enfin, à la suite de ces travaux, des échanges se sont poursuivis de façon bilatérale entre les 
sous-ministres adjoints des deux organisations et la Secrétaire associée aux infrastructures 
publiques par intérim en vue d’obtenir les clarifications supplémentaires nécessaires à la poursuite 
des discussions. 
 
Le montant demandé à Québec pour le projet est de 186 M$, selon la dernière évaluation 
d’Infrastructure Canada. 
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Question 52 
 

Titre 
État d’avancement du projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV à Québec : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
L’autoroute Henri-IV (A-73), située sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, aux 
limites des villes de Québec et de L’Ancienne-Lorette, fait partie du réseau stratégique du Ministère. Le 
projet couvre notamment le tronçon de l’autoroute Henri-IV compris entre les échangeurs Henri-IV / 
Charest et Henri-IV / Chauveau. En 2014, le débit journalier moyen annuel du tronçon faisant partie de 
l’axe stratégique, soit entre les échangeurs Henri-IV / Félix-Leclerc et Henri-IV / Charest, était 
supérieur à 100 000 véhicules par jour. 
 
La phase I du projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV (reconstruction des structures 
au-dessus de la rue Rideau et de la rivière Lorette) a été complétée en 2017. Le projet 
« Élargissement de l'autoroute Henri-IV – Phase II » est assujetti à la Directive sur la gestion des 
projets majeurs d’infrastructure publique. La réalisation des travaux de la phase II du projet 
d’élargissement de l’autoroute Henri-IV est prévue en cinq grands lots de construction et un lot pour les 
aménagements paysagers. Les travaux ont été entrepris en août 2018 et ils se poursuivront jusqu’en 
2023. 
 
Activités réalisées en 2018-2019  
• Les plans et devis des lots dont les travaux ont été amorcés en 2018 ou qui le seront en 2019 ont 

été complétés; les autres sont en cours d’élaboration; 
• Les travaux de trois lots de construction ont débuté en août 2018. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 30,3 M$ (prévision). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 53 
 

Titre 
État d’avancement du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec vise la réfection majeure 
des infrastructures du secteur, l’amélioration de la fonctionnalité et la sécurité du réseau routier, 
l’intégration de mesures préférentielles pour le transport en commun ainsi que la création d’une 
signature distinctive pour l’entrée sud de la capitale nationale. Le projet est assujetti à la Directive 
sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique et il est inscrit au Plan québécois des 
infrastructures dans la catégorie « projets à l’étude ».  

Principales activités réalisées en 2018-2019  

Poursuite des études en vue de l’élaboration du dossier d’opportunité (plan de géométrie, étude de 
circulation, étude de sécurité, inspection et relevés du réseau pluvial, concepts architecturaux et 
d’aménagement).  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 0,7 M$ (prévision). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 54 
 

Titre 
État d’avancement du projet de réfection de la dalle du pont Laviolette à Trois-Rivières : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le projet consiste en la réfection de la dalle de la partie centrale du pont Laviolette à Trois-Rivières et il 
est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 dans la catégorie « en planification ».  
 
L’étude d’opportunité a été complétée le 31 janvier 2018. Les activités de préparation du projet se 
poursuivent. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 55 
 

Titre 

État d’avancement du projet de travaux de réparation de la charpente, de métallisation et de 
peinture sur le pont Pierre-Laporte : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Depuis 2005, le Ministère a entrepris certaines analyses sur la remise à niveau du système de 
protection des aciers du tablier. À la suite d’un relevé de dommages effectué en 2012 ainsi qu'une 
inspection générale en 2013, il a été convenu qu'une remise à niveau du revêtement de protection 
des aciers composant le tablier était requise.  
 
En 2018-2019, des travaux ont été réalisés pour la phase 2 (massif nord au pilier nord). 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 11,5 M $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 56 
 

Titre 
État d’avancement du projet de construction d’un nouveau pont sur la rivière Mistassini à 
Dolbeau- Mistassini : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, le Ministère a réalisé les travaux de construction de la dalle, de glissières de sécurité, 
de terrassement et d’asphaltage. La mise en service complète du nouveau pont a été effectuée en 
novembre 2018. 
 
Ce pont a été construit parallèlement au pont existant pour maintenir le lien routier actuel durant les 
travaux. L’ancien pont a été démoli en décembre 2018. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 8 600 000 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 57 
 

Titre 

État d’avancement du projet de construction d’une voie de contournement du quartier de l’Isle 
Maligne à Alma : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le projet consiste à construire une voie de contournement dans un nouveau corridor d’une longueur 
de 4,8 kilomètres. Les travaux de construction ont débuté en avril 2017 et ils s’échelonneront 
jusqu’en 2020.  
 
Pour l’année 2018-2019, les travaux consistaient à finaliser la réalisation du terrassement de la 
partie hors corridor.  
Sommes investies en 2018-2019 : 3 586 000 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 58 
 

Titre 
État d’avancement du projet de réfection de la structure de la route 138 au-dessus de la 
rivière Batiscan : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
L’avant-projet préliminaire est terminé et la localisation du pont projeté a été identifiée. Les études 
techniques (hydraulique, géotechnique et pédologique) sont en cours de réalisation.  
La municipalité de Batiscan a été rencontrée à deux reprises en 2018 ainsi que certains résidents pour 
obtenir leur permission de procéder à des forages sur leurs terrains. 
Sommes investies en 2018-2019 : 54 920 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 59 
 

Titre 
État d’avancement du projet de reconstruction de la côte Arsène Gagnon sur la route 138 à 
Les Bergeronnes : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, des travaux de terrassement et de reconstruction de la route ont été réalisés et sont 
toujours en cours. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 11 485 000 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 60 
 

Titre 

État d’avancement du projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 20 et de la 
route 171 à Lévis : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, le Ministère a réalisé des travaux de terrassement pour l’élargissement de la 
chaussée de la route 171 de 2 à 4 voies, la construction des structures et les travaux de 
réaménagement des bretelles de l’échangeur 305.  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 18 708 000 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 61 
 

Titre 
État d’avancement du projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 20 et de la 
route 173 à Lévis : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le Ministère est maître d’œuvre d’une entente de collaboration avec la ville de Lévis pour réaliser une 
étude d’opportunité. Cette étude d’opportunité s’est terminée par la livraison finale du rapport le 
28 février 2019.  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 242 150 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 62 
 

Titre 
État d’avancement du projet de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie à Montréal : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
En avril 2016, le Ministère a amorcé les travaux de construction visant à recouvrir une section de 
125 mètres de l’autoroute Ville-Marie entre l’avenue Hôtel-de-Ville et la rue Sanguinet, afin de 
permettre l’implantation d’une place publique par la Ville de Montréal dans le cadre du 
375e anniversaire de Montréal. La place publique a été complétée et inaugurée lors d’une cérémonie le 
17 novembre 2017. 
 
Des travaux de parachèvement en lien avec la ventilation et les systèmes de transport intelligents. 
Sommes investies en 2018-2019 : 1,043 M$ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 63 
 

Titre 
État d’avancement du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger (projet à l’étude 
au PQI) : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Ce projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique (projet 
en planification). D’ici la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger, des interventions de 
maintien sont prévues. 
 
Activités en 2018-2019   
Les études requises à la planification du projet sont en cours.  
 
Les dépenses en 2018-2019 sont de 1,83 M$ (prévision). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 64 
 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection majeure de l’autoroute métropolitaine à Montréal 
(projet à l’étude au PQI) : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le projet de réfection majeure de l’autoroute Métropolitaine a pour objectif d’améliorer l’état des 
structures et de la chaussée afin de maintenir un lien de transport sécuritaire et efficace pour les 
personnes et les marchandises le long de l’axe autoroutier de la Métropolitaine.  
 
Le projet de réfection majeure de l’autoroute métropolitaine à Montréal est assujetti à la Directive sur 
la gestion des projets majeurs d’infrastructures publiques. 
 
Activités réalisées 2018-2019   
 
Les études requises à la planification du projet sont en cours.  
 
Sommes investies en 2018-2019 : 199 823 $ (prévision). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 65 
 

Titre 
État d’avancement du projet de réfection majeure de la structure de l’échangeur Des Sources à 
Pointe-Claire et Dorval : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
En 2016-2017, le Ministère a procédé à des inspections et à des études en vue d’évaluer la capacité 
portante des structures de l’échangeur Des Sources. À l’automne 2017, un contrat a été octroyé pour 
la préparation de l’avant-projet définitif et des plans et devis. Un relevé de dommages au terrain a été 
effectué révélant que des investigations supplémentaires doivent être exécutées sur les structures. Les 
travaux doivent être amorcés en 2020. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 309 000 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 66 
 

Titre 
État d’avancement du projet de reconstruction du pont Honoré-Mercier : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 25. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 67 
 

Titre 
État d’avancement du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La-Fontaine et travaux liés (projet en 
planification au PQI)  
 
Le projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et travaux liés (projet en 
planification au PQI) est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure 
publique. Au printemps 2017, les autorités gouvernementales ont approuvé le dossier d’opportunité 
et autorisé la réalisation du projet. 
 
Activités réalisées en 2018-2019 : 
 
• Appel de qualification; 
• Préparation et lancement de l’appel aux propositions; 
• Élaboration du dossier d’affaires. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 11,3 M$ (prévision). 
 
 
Programme de maintien d’actifs : 
 
Toutes les activités prévues dans le programme de maintien d’actifs ont été intégrées et seront 
réalisées dans le cadre du projet global de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et 
travaux liés. Seul le pavage de la chaussée du tunnel sera réalisé en 2019 pour assurer la sécurité des 
usagers. 
 
Activités réalisées en 2018-2019 : 
 
• Installation de 52 caméras et d’un système de détection automatique d’incidents (DAI). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 68 
 

Titre 
État d’avancement du projet d’amélioration de l’accès au port de Montréal : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
L’amélioration des accès au port de Montréal se divise en deux projets : 

• Autoroute 25 – Optimisation du corridor, des accès au port et de l’échangeur Sherbrooke; 
• Amélioration de l'accès au port de Montréal dans l’axe du boulevard L’Assomption. 
 
Autoroute 25 – Optimisation du corridor, des accès au port et de l’échangeur Sherbrooke 
 
Les objectifs du projet visent à diminuer le camionnage sur le réseau local en facilitant les liens entre 
le réseau autoroutier et le port de Montréal, optimiser les échanges entre l’autoroute 25, ses voies 
de desserte et la rue Sherbrooke, et sécuriser le déplacement des piétons et des cyclistes sur le 
réseau municipal. Le projet est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal. 
 
Principales activités réalisées en 2018-2019 : 

• Installation de systèmes de transport intelligents sur l’autoroute 25 et ses bretelles. 
 

Travaux effectués pour la Ville de Montréal 
• Finalisation du réaménagement de l’échangeur Sherbrooke; 
• Aménagements cyclables sur la rue Sherbrooke et sur le pont d’étagement de la rue Hochelaga 

au-dessus de l’autoroute 25; 
• Asphaltage de certains tronçons du réseau municipal (rues Hochelaga et Sherbrooke sur des 

distances inférieures à un kilomètre); 
• Aménagements paysagers. 
 
En 2018-2019, les sommes investies ont été de 9,7 M$ (incluant la contribution de la Ville de 
Montréal). 
 
Le projet a été finalisé en novembre 2018. Les sommes investies pour réaliser les études, la 
conception et la construction du projet sont de 70,8 M$ (incluant la contribution de la Ville de Montréal). 

 
Amélioration de l'accès au port de Montréal dans l’axe du boulevard L’Assomption. 
 
Principales activités réalisées en 2018-2019 : 

• Finalisation du réaménagement de l’échangeur Sherbrooke; 
• Aménagements cyclables sur la rue Sherbrooke et sur le pont d’étagement de la rue Hochelaga 

au-dessus de l’autoroute 25; 
• Installation de systèmes de transport intelligents sur l’autoroute 25 et ses bretelles; 
• Asphaltage de certains tronçons du réseau municipal (rues Hochelaga et Sherbrooke sur des 

distances inférieures à un kilomètre); 
• Aménagements paysagers. 
 
En 2018-2019, le Ministère et ses partenaires ont poursuivi les études pour la réalisation de ce 
projet. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 69 
 

Titre 
État d’avancement du projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet entre Laval et Boisbriand : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le projet de réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet sur l’autoroute 15 entre Laval et Boisbriand est 
à l’étape de la phase de démarrage, au cours de laquelle un dossier d’opportunité doit être élaboré. 

Le projet est inscrit au Plan québécois des infrastructures dans la catégorie des projets routiers à 
l’étude. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 70 
 

Titre 

État d’avancement du projet de reconstruction du pont Gouin entre Iberville et Saint-Jean-sur-
Richelieu : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le projet de reconstruction du pont Gouin entre les secteurs Iberville et Saint-Jean, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure 
publique. 
 
Activités réalisées en 2018 et échéancier de fin des travaux  
• Début des travaux : 27 février 2017; 
• La construction du nouveau pont s’est poursuivie en 2018; 
• Mise en service de la nouvelle structure  prévue en 2019; 
• Fin des travaux (incluant la démolition du pont existant) prévue en 2020. 

 
 

Avancement des travaux en date du 28 février 2019 
 

Infrastructures Avancement 

Pont mobile 90 %  

Pont fixe 90 % 

Infrastructures municipales 85 % 

Démolition du pont existant et travaux divers 0 %  
 

Sommes investies pour 2018-2019 : 40,5 M$ (prévisions). 
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DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 71 
 

Titre 
État d’avancement du projet de réfection du pont Pie-IX entre Montréal et Laval : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le projet de réfection majeure du pont Pie-IX entre Montréal et Laval est assujetti à la Directive sur la 
gestion des projets majeurs d’infrastructure publique.  
 
Le projet de réfection majeure du pont Pie-IX vise à assurer la pérennité de cette infrastructure routière 
qui nécessite des travaux structuraux importants et à contribuer à l’amélioration de l’offre en transport 
collectif et actif. Ainsi, le pont accueillera une voie réservée au SRB Pie-IX en direction de Montréal, 
une piste polyvalente pour les piétons et cyclistes du côté est, et un trottoir du côté ouest.  
 
Dans le cadre du projet, le Ministère réalisera également certains travaux de parachèvement du 
carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX, pour la Ville de Montréal. 
 
Activités réalisées en 2018-2019 
 
Le ministère des Transports a finalisé le dossier d’affaires, qui a été autorisé par les autorités 
gouvernementales en février 2019. Conséquemment, le projet est inscrit en réalisation au Plan 
québécois des infrastructures 2019-2029. Le coût total du projet d’élève à 198,6 M$, ce qui 
comprend une contribution de près de 4,1 M$ de la Ville de Montréal pour réaliser certains travaux 
de parachèvement du carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 2,3 M$ (prévision). 
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Question 72 
 

Titre 
État d’avancement du projet de reconstruction de l’échangeur Saint-Pierre : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le projet majeur de l’échangeur Saint-Pierre est assujetti à la Directive sur la gestion des projets 
majeurs d’infrastructure publique. 
 
Au cours de l’année 2018-2019, le ministère des Transports a travaillé à l’avancement de l’étude 
d’opportunité du projet. 
 
Sommes investies en 2018-2019 : 1,65 M$ (prévision). 
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Question 73 
 

Titre 
État d’avancement du projet de boulevard urbain de l’ouest de l’île de Montréal : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Il s’agit d’un projet de la ville de Montréal et le Ministère n’est pas responsable de son élaboration. 

En mars 2018, la Ville de Montréal a informé le Ministère qu’elle n’a plus l’intention de réaliser le 
boulevard urbain dans l’emprise de l’A-440 du Ministère. 
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Question 74 
 

Titre 
État d’avancement du projet de raccordement du boulevard Cavendish : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Il s’agit d’un projet de la Ville de Montréal. Le Ministère n’est pas responsable de son élaboration. 
 
Le 12 octobre 2017, en signant le contrat de cession du terrain de l’hippodrome, la Ville de Montréal 
s’est engagée à inscrire le lien Cavendish à son plan de transport et à son PTI, ainsi que d’en 
assumer toute la responsabilité (article 5.2.3).  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 75 
 

Titre 
Toute note, analyse ou recommandation concernant la prolongation de l’autoroute 40 
(Félix-Leclerc) vers l’ouest de la ville de Québec : 

a) fournir les études sur la fluidité du trafic; 
b) coûts associés à la prolongation prévue de 12 km; 
c) tout document produit depuis le 18 octobre 2018 sur le projet; 
d) copie de tous les échanges sur le sujet par le ministre, son cabinet et/ou le ministère 

depuis le 18 octobre 2018. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, le Ministère a publié un appel d’offres public afin d’octroyer un contrat de services 
professionnels pour la réalisation d’une étude des besoins pour l’aménagement du corridor acquis pour 
le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc. Cet appel d’offres a été annulé et le dossier est reporté à 
une date ultérieure, soit après la réalisation des travaux sur l’autoroute Henri-IV. 
 
Aucune somme n’a été investie en 2018-2019. 
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Question 76 
 

Titre 
Liste des travaux effectués et coûts pour les routes suivantes pour 2018-2019 et prévisions et 
échéancier pour 2019-2020. Inclure les coûts totaux à ce jour depuis le début de chaque 
projet et indiquer le coût total estimé pour chacune de ces routes par rapport au coût initial 
estimé : 

a) l’autoroute 5;                                 aa) la route 113 ;                aaa) la route 363 ; 
b) l’autoroute 10;                               bb) la route 116 ;                bbb) la route 385 ; 
c) l’autoroute 13;                               cc) la route 117 ;                ccc) la route 389 ; 
d) l’autoroute 15;                               dd) la route 125 ;               ddd) la route 395. 
e) l’autoroute 19;                               ee) la route 132 
f) l’autoroute 20;                               ff) la route 138 ; 
g) l’autoroute 25;                               gg) la route 148 ; 
h) l’autoroute 30;                               hh) la route 155 ; 
i) l’autoroute 31;                               ii) la route 167 ; 
j) l’autoroute 35;                               jj) la route 169 ; 
k) l’autoroute 40;                               kk) la routre 170 ; 
l) l’autoroute 50;                               ll) la route 172 ; 
m) l’autoroute 55;                               mm) la route 173 ; 
n) l’autoroute 70;                               nn) la route 175 ; 
o) l’autoroute 73;                               oo) la route 198 ; 
p) l’autoroute 85;                               pp) la route 199 ; 
q) l’autoroute 185;                             qq) la route 204 ; 
r) l’autoroute 410;                             rr) la route 289 ; 
s) l’autoroute 440;                             ss) la route 291 ; 
t) l’autoroute 640;                             tt) la route 293 ; 
u) l’autoroute 720;                             uu) la route 295 ; 
v) la route 101;                                  vv) la route 307 ; 
w) la route 104;                                  ww) la route 309 ; 
x) la route 109;                                  xx) la route 321 ; 
y) la route 111;                                  yy) la route 343 ; 

  z)   la route 112;                                  zz) la route 362 ; 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Voir le tableau ci-joint. 
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Réf. Grands axes routiers 2018-2019
(k$)

a A5 2 296                                             

b A10 16 194                                        

c A13 27 281                                        

d A15 179 808                                      

e A19 96                                               

f A20 179 432                                      

g A25 28 926                                        

h A30 12 554                                        

i A31 2                                                 

j A35 640                                             

k A40 86 433                                        

l A50 22 276                                        

m A55 32 555                                        

n A70 3 389                                          

o A73 48 610                                        

p A85 27 281                                        

q R185 29 429                                        

r A410 17 456                                        

s A440 8 151                                          

t A640 5 894                                          

u A720 150 080                                      

v R101 11 695                                        

w R104 688                                             

x R109 477                                             

y R111 10 108                                        

z R112 8 812                                          

aa R113 2 690                                          

bb R116 6 875                                          

c R117 102 867                                      

dd R125 3 659                                          

ee R132 92 714                                        

ff R138 142 924                                      

gg R148 10 800                                        

hh R155 18 008                                        

ii R167 7 460                                          

jj R169 29 893                                        

kk R170 3 622                                          

ll R172 11 796                                        

mm R173 11 340                                        

nn R175 8 213                                          

PRÉVISION DES INVESTISSEMENTS PAR ROUTE
PROGRAMMATION DES PROJETS ROUTIERS

QUESTION PARTICULIÈRE DE L'OPPOSITION OFFICIELLE NUMÉRO 76
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oo R198 4 855                                          

pp R199 5 500                                          

qq R204 9 727                                          

rr R289 3 329                                          

ss R291 4 470                                          

tt R293 2 089                                          

uu R295 1 766                                          

vv R307 1 829                                          

ww R309 1 356                                          

xx R321 271                                             

yy R343 840                                             

zz R362 1 902                                          

aaa R363 2 444                                          

bbb R385 1 977                                          

ccc R389 27 723                                        

ddd R395 5 919                                          

Notes :
1– Pour 2018-2019, dépense prévue
2– La contribution des partenaires est incluse.
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Question 77 
 

Titre 
Concernant le projet de prolongement de la route 138 : 

a) état de situation du projet à la suite de la résiliation de l’entente avec Pakatan; 
b) échéancier initial du projet et échéancier actualisé; 
c) montants investis jusqu’ici et prévisions pour l’ensemble du projet; 
d) liste de toutes les enquêtes ou vérifications effectuées à la suite de la résiliation de 

l’entente avec Pakatan, et copie de tout rapport. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Depuis le déploiement du Plan Nord à l’horizon 2035 annoncé en avril 2015, le plan d’action 
2015-2020 priorise la réalisation de deux tronçons, soit celui entre Kegaska et La Romaine et celui 
entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière. La conception des tronçons prioritaires soit entre Kegaska et 
La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière s’est poursuivie en 2018-2019. Ils sont 
inscrits au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 dans la catégorie « en planification ». 

En 2018, une entente a été conclue avec le Conseil Innu d’Unamen Shippu pour les travaux de 
déboisement de la phase 1 de tronçon Kegaska-La Romaine pour un montant de 714 000 $ et un 
contrat de surveillance des travaux de déboisement au montant de 168 355 $. 

Quant aux tronçons situés entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine ainsi qu’entre La Tabatière et 
Vieux-Fort, le Ministère a amorcé l’analyse des relevés topographiques nécessaires aux études de 
tracé. La collecte des données a été complétée à l’automne 2017.  

Le projet de prolongement de la route 138 est assujetti à la Directive sur la gestion des projets 
majeurs d’infrastructure publique. 
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Question 78 
 

Titre 

Liste et détail des contrats de démolition d’infrastructures routières octroyés par le ministère, avec ou 
sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, pour 2018-2019. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le Sous-ministériat aux territoires a octroyé un contrat de démolition d’infrastructures 
routières sans reconstruction en 2018-2019. 

Caractéristiques Informations 

Numéro du contrat : 8801-18-0214 

Localisation : Sur la route 309 au-dessus de la rivière Saint-Denis, dans la 
municipalité de Notre-Dame-du-Laus (Laurentides Lanaudière) 

Justification de l’urgence : N/A 

Nature de l’intervention : Démolition du tablier du pont P-05680 

Fournisseur : Construction Génix inc. 

Période des travaux : Contrat résilié par l’entrepreneur avant le début des travaux 

Montant du contrat : 556 704 $ 

Mode d’octroi du contrat : Appel d’offres public 
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Question 79 
 

Titre 

 
Liste et détail des contrats de reconstruction d’infrastructures routières octroyés par le ministère avec 
ou sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, pour 2018-2019. 

 Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La liste des contrats de reconstruction d’infrastructures routières se trouvent sur le site électronique 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec au : https://seao.ca.  
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Question 80 
 

Titre 

Liste et détail des montants consacrés par le ministère en 2018-2019 à l’inspection et l’entretien des 
ponts, des viaducs et d’autres structures similaires sous sa juridiction. Ventilation par structure et par 
dépense (entretien ou inspection). Fournir les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le montant que le Ministère prévoit consacrer à l’entretien des ponts, des viaducs et d’autres 
structures similaires est de : 

• 1 006,3 M$1 pour 2018-2019 
 
Le Ministère a la gestion d’environ 9 700 structures au Québec, incluant les structures municipales 
reprises en janvier 2008. En conséquence, il est impossible de fournir dans cette réponse les montants 
consacrés à l’entretien et à l’inspection de chaque structure, car l’information demandée est trop 
volumineuse. 
 
Ainsi, les dépenses d’inspection et d’entretien par structure pourront être fournies sur demande pour 
des ponts en particulier seulement. 
 
 
1 Le montant correspond aux activités connexes (honoraires de professionnels, services publics et activités immobilières) et 

aux travaux relatifs aux projets de structures du Ministère (réseau supérieur) et de structures municipales (réseau municipal 
sous la responsabilité du Ministère), selon la programmation initiale respective. La contribution des partenaires est incluse. 
Ce montant ne comprend pas les frais généraux (administration, rémunération, frais de déplacement, loyer, frais d’intérêts 
temporaires, etc.). 

 

 

119



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 81 
 

Titre 

Effectifs d’ingénieurs et de techniciens au MTQ en ventilant par catégorie d’emplois et par année. 
Indiquer le nombre d’ingénieurs et de techniciens supplémentaires embauchés en 2018-2019 et les 
prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Les tableaux suivants présentent l’évolution des effectifs pour le Ministère, le Fonds de gestion de 
l’équipement roulant (FGER), le Fonds aérien (FA) et le Fonds de la sécurité routière (FSR). 
 
 
Personnel régulier moyen 

2018-2019 
  Ministère FGER FA FSR 

Ingénieur 1 000 7 - 4 
Technicien des travaux publics 1 048 1 - 1 

 
 
Recrutement du personnel régulier 

2018-2019 
  Ministère FGER FA FSR 

Ingénieur 119 1 - - 
Technicien des travaux publics 84 - - - 

 
Les données de 2018-2019 sont basées sur la moyenne des 24 paies de l’exercice 2018-2019 afin 
de tenir compte des fluctuations en cours d’année (1er avril 2018 au 28 février 2019). 
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Question 82 
 

Titre 
Bilan détaillé des actions entreprises par le ministère afin de remédier à sa perte d’expertise : liste 
des actions et/ou projets mis en œuvre, incluant les coûts, les résultats, les échéanciers, les 
effectifs concernés. Bilan du Plan d’attraction et de fidélisation du personnel pour 2018-2019 et 
prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le Programme d’attraction et de fidélisation du personnel, lancé en mai 2012, a été remplacé à 
l’été 2017, par la Stratégie d’attraction du personnel 2017-2020. Cette nouvelle stratégie a pour objectif 
de rendre disponible un bassin de candidats afin de pourvoir les postes vacants au Ministère. 

Cette stratégie vise cinq grandes cibles, définies en fonction des besoins du Ministère et des 
particularités des groupes visés : 
• Étudiants et/ou finissants; 
• Travailleurs spécialisés et/ou d’expérience; 
• Candidats pour les postes en région ciblée ou éloignée; 
• Candidats déjà qualifiés et/ou à l’emploi de la fonction publique; 
• Tous candidats confondus. 
De plus, certains domaines-clés sont au cœur des priorités et les particularités régionales sont prises 
en compte dans la présente stratégie. 
 
Les actions nouvellement développées dans le cadre de la Stratégie d’attraction du personnel : 
La Stratégie d’attraction du personnel 2017-2020 est constituée de dix-sept mesures d’attraction. Cette 
stratégie a notamment pour objectif de renforcer l’expertise interne dans les domaines-clés définis 
dans le cadre des travaux du Chantier 7 de la transformation organisationnelle. 

• Gestion du réseau routier; 
• Exploitation du réseau; 
• Planification des transports; 
• Encadrement des transports et programmes; 
• Service aérien gouvernemental; 
• Soutien administratif; 
• Sécurité civile; 
• Centre de gestion de l’équipement roulant; 
• Performance organisationnelle. 
Chaque année, un plan d’action est élaboré afin d’évaluer les besoins de main-d’œuvre et la 
proposition de nouvelles actions s’effectue en fonction des difficultés d’attraction rencontrées et des 
priorités ministérielles établies. 
Pour l’année 2017-2018, vingt actions concrètes ont été réalisées en fonction des priorités établies. On 
retrouve entre autres : 

• La participation du Ministère à différentes Journées de l’emploi en technologies de l’information;  
• Des séances d’information destinées aux intervenants des organismes en employabilité (clientèle 

immigrante); 
• La formation des utilisateurs de la Solution de dotation en ligne; 
• Le déploiement d’une stratégie de communication à l’interne pour faire connaître les processus de 

qualification particuliers. 
Pour l’année 2018-2019, vingt-deux actions ont été réalisées selon les besoins établis du Ministère. On 
retrouve : 

• L’organisation de quatre activités d’attraction ministérielle dans les domaines des technologies de 
l’information et de la gestion de projets; 

• La formation d’ambassadeurs afin de promouvoir les emplois du Ministère; 
• La conception de capsules vidéo présentant un portrait d’employé comme pilote d’avion et 

surveillant du réseau routier. 
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Les actions en continuité dans le cadre de la Stratégie d’attraction du personnel : 
• Campagne Bâtisseurs recherchés : 

Campagne publicitaire déployée dans les médias traditionnels et sociaux et  reconduite pour une 
septième année. 

• Développer un réseau d’échange avec les établissements d’enseignement : 
L’objectif de ce mandat est d’établir ou de renforcer la communication avec les établissements 
d’enseignement afin de partager mutuellement de l’information et favoriser l’émergence des 
bonnes pratiques et stratégies en matière de formation, d’attraction et de perspectives d’emplois. 

• Activités promotionnelles des emplois : 
D’ici la fin de l’année financière, onze autres activités promotionnelles se réaliseront pour un total 
de cinquante-quatre événements réalisés sous la coordination de la Direction générale des 
ressources humaines. 

• Opérations de recrutement pour les ingénieurs et les techniciens des travaux publics (TTP) : 
Pour l’année financière 2018-2019 et en date du 28 février 2019, trois processus de qualification 
pour les emplois d’ingénieurs et de TTP ont fait l’objet d’affichage par le Ministère : 

• Un processus de qualification pour les ingénieurs, grade stagiaire (ingénieur junior); 
• Un processus de qualification pour les ingénieurs, grade 1 (ingénieur en titre); 
• Un processus de qualification pour les TTP, classe nominale. 

 
Le suivi de l’ajout de 970 ETC : 

Portrait des résultats au 28 février 2019, au regard du Plan d’action concerté pour renforcer la lutte 
contre la collusion et la corruption : 

• 949 des 970 postes comblés; 
• 21 postes en processus de dotation; 
• 430 postes d’ingénieurs; 
• 306 postes de techniciens des travaux publics; 
• 52 % des ingénieurs et 76 % des TTP détiennent six ans et plus d’expérience; 
• postes principalement affectés à la réalisation des activités relatives à la connaissance, au maintien 

et à l’amélioration du réseau routier. 
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Question 83 
 

Titre 
Liste détaillée de toutes les entreprises ou prestataires de services (incluant les sous- 
contractants) ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant et ayant été déclarés 
inaptes/inadmissibles à contracter avec le ministère pour l’année 2018-2019, incluant la raison 
et la ou les dates. Fournir également la liste des entreprises qui en 2018-2019 ont pu 
recommencer à contracter avec le ministère, incluant la raison et la ou les dates. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Dans l’objectif de mesurer la qualité des travaux des entrepreneurs et des services rendus par les 
prestataires, le Ministère produit une évaluation du rendement pour : 

• tout contrat en technologies de l’information dont le montant est de 100 000 $ et plus; 
• tout contrat en ingénierie des ponts et en génie routier dont le montant est de 25 000 $ et plus; 
• tout contrat de construction pour les structures complexes; 
• tout contrat lorsque le rendement est jugé insatisfaisant. 

Entreprises déclarées inadmissibles à la suite d’un rendement insatisfaisant 
en 2018-2019* 

Entreprise 2 rives inc. 

EDC Nord (9185-9280 Québec inc., Camp Nunalik Quaqtaq, Nunalik Camp Quaqtaq, EDC, EDC 
Construction Nord, EDC North Construction, EDC Nunavik, EDC North)  

Archéo-Estrie 

Vaillant Excavation (4063538 Canada inc.) 

Déneigement Demco inc. (Demco tonte et entretien) 

Transport Beaurivage inc. 

Les Entreprises Daniel et fils inc. 

 
Entreprises qui ont pu recommencer à contracter avec le Ministère car la période 

d’inadmissibilité était terminée en 2018-2019* 

Entreprises Jean-Guy Bernard inc., Les 

2626-3350 Québec inc. (Excavation Lachaîne & fils, Groupe Lachaine) 

Transport Léon inc. 

Construction Lemiro inc. 

Travaux routiers majeurs (TRM Québec, 9265-9630 Québec inc.) 

*Données au 28 février 2019 
 

La liste des entreprises ayant obtenu un rendement insatisfaisant est disponible sur le site Internet 
du ministère des Transports : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-
partenaires/entreprises-reseaux-routier/Documents/evaluation-
rendement/ListeEntrepreneursPrestatairesRendementInsatisfaisant.pdf 
 

 

123

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/Documents/evaluation-rendement/ListeEntrepreneursPrestatairesRendementInsatisfaisant.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/Documents/evaluation-rendement/ListeEntrepreneursPrestatairesRendementInsatisfaisant.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/Documents/evaluation-rendement/ListeEntrepreneursPrestatairesRendementInsatisfaisant.pdf


ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 84 
 

Titre 
Concernant le Bureau de la mise en œuvre du partenariat public-privé : 

a) bilan des activités pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020, en indiquant la liste des projets 
à l’étude; 

b) ventilation du budget total ventilé par catégorie pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
c) budget de fonctionnement pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
d) effectifs équivalents, ETC pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Créé en août 2001, le Bureau de mise en œuvre de partenariat public-privé est devenu la Direction de 
la gestion des ententes qui a pour mission d’assurer la gestion des ententes de partenariat public-privé 
des autoroutes 25 et 30 ainsi que les relations avec les partenaires de ces projets. 
 
a) Bilan des activités pour 2018-2019 
Activités 2018-2019 (gestion des ententes de partenariat public-privé).  
 
Autoroute-25 et Autoroute-30 : 
• Gestion de l’entente de partenariat en période d’exploitation-entretien-réhabilitation (paiement 

mensuel au partenaire privé, assurance qualité par la mise en œuvre du programme d’audits et du 
suivi de la performance du partenaire privé, suivi des revenus de péage). 

 
b) Ventilation du budget total ventilé par catégorie pour 2018-2019 
 

Catégorie 2018-2019 
Honoraires professionnels 228 000 $ 
Masse salariale 1 393 000 $ 
Formation 1 000 $ 
Frais de déplacement 6 500 $ 
Acquisitions 7 000 $ 

 
c) Budget de fonctionnement pour 2018-2019 
1 635 500 $ 

 

d) Effectif équivalent ETC pour 2018-2019 
 
• 1 cadre 
• 1 secrétaire 
• 2 techniciens 
• 4 ingénieurs 
• 8 professionnels 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 85 
 

Titre 
Concernant le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), indiquer : 

a) la liste des travaux réalisés par région administrative pour 2018-2019 et prévisions pour 
2019-2020; 

b) le détail des sommes le constituant et les prévisions pour 2019-2020 ainsi que la répartition 
par durée d’amortissement; 

c) les sommes consacrées à l’amortissement et aux intérêts pour 2018-2019 et par durée 
d’amortissement et estimation pour 2019-2020. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Poste budgétaire 
2018-2019 

(Prévisions) 
(M$) 

Conservation des chaussées  570 661,80 
Conservation des structures   
Réseau supérieur  966 059,50 
Réseau local  132 914,40 
Amélioration  104 106,60 
Développement  262 273,50 
Partenariats public-privé   
Contributions de partenaires      111 949,70     
Entretien du réseau      653 762,40     
Aide au transport en commun 1 523 134,50     
Parcs routiers 13 209,80 
Contribution des automobilistes au transport en commun        88 779,10     
Véhicules hors routes        22 732,20     
Équipement et développement de T.I.          5 818,20     
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 86 
 

Titre 
Bilan du Fonds de gestion de l’équipement roulant : 
a) état de situation au 31 mars 2018; 
b) détail et ventilation de la provenance des sommes versées au Fonds; 
c) liste ventilée des activités financées par le Fonds pour 2018-2019; 
d) pour 2018-2019, surplus accumulés par le Fonds viré au fonds général. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Principales activités réalisées en 2018-2019 par le Fonds de gestion de l’équipement roulant : 
 
• Location clés en main de véhicules et d’équipement; 

• Réparation et entretien des véhicules et d’équipements; 

• Fourniture de carburant; 

• Services conseils en gestion de parc. 
 

Prévisions pour 2018-2019 (en dollars) : 
 

• Revenus 124 994 525 $; 

• Dépenses 124 994 525 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 87 

Titre 
Bilan du Fonds de la sécurité routière : 
a) état de situation au 31 mars 2018;
b) détail et ventilation de la provenance des sommes versées au Fonds;
c) liste détaillée des programmes et mesures de sécurité routière et d’aide aux victimes de la

route financés par le Fonds pour chaque année financière depuis sa création;
d) liste des membres du comité consultatif.

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière 

• Le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière a été autorisé par le Conseil du
trésor le 21 décembre 2016 pour les années financières 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Le
Programme a pour objectif général de contribuer à améliorer le bilan routier et à venir en aide
aux victimes de la route en soutenant financièrement la réalisation de projets de sécurité routière
et d’aide aux victimes de la route. Le financement du Programme provient des amendes et des
frais qui sont générés par les appareils de contrôle automatisé ou radars photo et provient du
Fonds de la sécurité routière.

• Le ministre des Transports d’alors a procédé à une annonce publique pour indiquer la mise en
œuvre du Programme le 31 août 2017. Lors de cette annonce, le premier appel à projets a été
lancé pour la période du 31 août au 30 novembre 2017. Une somme de 30 M$ était disponible
jusqu’au 31 mars 2019 pour le financement des projets.

• Comme le Programme a été lancé officiellement le 31 août 2017, aucun projet n’a fait l’objet de
financement pour l’année financière 2016-2017.

• Lors du premier appel à projets, un total de 91 projets ont obtenu un financement dans le cadre
du Programme pour une aide de 7,3 M$. Pour le deuxième appel à projets, qui se déroule du
8 mai 2018 au 31 mars 2019, un total de 32 projets ont obtenu un financement pour une aide de
1,9 M$ (en date du 9 janvier 2019). Ainsi, depuis le lancement du Programme, un total de
123 projets ont obtenu un financement pour une aide globale de 9,2 M$.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 88 
 

Titre 
Bilan des Programmes d’aide suivants : 
a) Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire en 

matière de réduction des émissions de GES (PETMAF); 
b) Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal; 
c) Programme d'aide financière aux services de traverses maritimes; 
d) Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime; 
e) Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles; 
f) Programme d'aide au développement du transport collectif (aide au transport collectif); 
g) Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes; 
h) Écocamionnage; 
i) Programme de soutien à la réalisation de projets de démonstration de taxis électriques. 

Pour chacun de ces programmes :  
i. état de situation au 31 mars 2019; 
ii. liste et détail de toutes les demandes déposées et actuellement à l’étude; 
iii. liste des subventions accordées dans le cadre du programme pour chaque année   financière 

depuis sa mise en place, incluant les bénéficiaires, le montant accordé, les dates, la nature du 
projet financé; 

iv. liste et détail de toutes les sommes réduites, annulées et/ou remboursées au ministère, s’il y a 
lieu. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
L’information demandée a une portée trop large et résulterait en une liste trop volumineuse pour être 
divulguée dans cette réponse. Cette liste complète ou partielle pourra être obtenue sur demande 
auprès du Service de l'éthique et de l'accès à l'information du Ministère. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 89 
 

Titre 
Liste détaillée des achats et des ventes de terrains et de bâtiments par le ministère en 
2018-2019 en indiquant les dates et le nom de la personne ou de l’entreprise faisant partie de la 
vente ou de l’achat. Prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Voir les tableaux ci-joints : 
 

• Dossiers d’acquisitions d’immeubles en 2018-2019 pour la période du 1er avril 2018 au 
28 février 2019; 

• Dossiers des ventes d’immeubles en 2018-2019 pour la période du 1er avril 2018 au 
28 février2019. 
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Région Nom municipalité Montant Date publication 
du contrat 

Date publication 
avis transfert 

DT Abitibi-Témis.- N. Québec La Corne (M) 644,00 $ 2018-05-16

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rapide-Danseur (M) 318,00 $ 2018-06-27

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Val-d'Or (V) 513,00 $ 2018-05-10

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Val-d'Or (V) 364,00 $ 2018-04-11

DT Abitibi-Témis.- N. Québec 2 500 000,00 $ 2018-08-30

Total DT Abitibi-Témis.- N. Québec 2 501 839,00 $

DT Bas-St-Laurent Amqui (V) 13 500,00 $ 2018-05-16

DT Bas-St-Laurent Amqui (V) 665,00 $ 2018-06-22

DT Bas-St-Laurent Amqui (V) 3 000,00 $ 2018-06-20

DT Bas-St-Laurent Grosses-Roches (M) 1 500,00 $ 2018-08-16

DT Bas-St-Laurent Grosses-Roches (M) 900,00 $ 2018-05-11

DT Bas-St-Laurent Matane (V) 1 100,00 $ 2018-05-23

DT Bas-St-Laurent Notre-Dame-des-
Neiges (M) et autres 1 517,00 $ 2018-04-26

DT Bas-St-Laurent Pohénégamook (V) 800,00 $ 2018-10-22

DT Bas-St-Laurent Pohénégamook (V) 9 500,00 $ 2018-06-26

DT Bas-St-Laurent Pohénégamook (V) 2 600,00 $ 2018-06-07

DT Bas-St-Laurent Saint-Alexandre-de-
Kamouraska (M) et autres 3 000,00 $ 2018-04-30

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 6 600,00 $ 2018-04-05

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 9 000,00 $ 2018-10-30

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 15 000,00 $ 2018-07-27

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 12 135,00 $ 2018-10-11

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 8 500,00 $ 2018-10-15

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 8 500,00 $ 2018-10-03

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 75 962,00 $ 2018-12-14

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 150 000,00 $ 2018-10-01

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 34 700,00 $ 2018-09-19

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 18 920,00 $ 2018-12-03

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 168 000,00 $ 2018-08-20

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 15 397,00 $ 2018-09-26

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) 143 116,00 $ 2019-02-12

DT Bas-St-Laurent Saint-Bruno-de-
Kamouraska (M) 1 160,00 $ 2018-11-30

DT Bas-St-Laurent Saint-Bruno-de-
Kamouraska (M) 250,00 $ 2018-11-15

DT Bas-St-Laurent Sainte-Angèle-de-Mérici (M) 450,00 $ 2018-12-17

DT Bas-St-Laurent Sainte-Jeanne-d'Arc (P) 250,00 $ 2018-06-14

DT Bas-St-Laurent Sainte-Jeanne-d'Arc (P) 250,00 $ 2018-06-14

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) 485 000,00 $ 2018-11-01

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) 25 000,00 $ 2018-09-28

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) 95 000,00 $ 2018-09-21

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 34 576,00 $ En cours

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 76 650,00 $ 2018-12-07

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 60 000,00 $ 2019-01-24

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 56 000,00 $ 2018-11-12

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 12 000,00 $ 2018-11-22

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 280 000,00 $ 2018-10-03

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 8 700,00 $ 2018-12-13

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 6 000,00 $ 2019-12-21

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 22 800,00 $ 2019-01-25

Dossiers avec acquisitions de terrains ou achats de bâtiments en 2018-2019 
pour la période du 1er avril 2018 au 28 février 2019
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DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 35 500,00 $ 2018-11-20

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 9 500,00 $ 2019-01-07

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 2 800,00 $ 2018-12-19

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 500,00 $ 2018-07-16

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 1 500,00 $ 2018-12-18

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 600,00 $ 2018-12-20

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 7 146,00 $ 2019-02-12

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 31 367,00 $ 2019-02-25

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 36 863,00 $ 2019-02-12

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 64 803,00 $ 2019-02-12

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 22 000,00 $ 2018-10-09

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 23 666,00 $ 2018-10-19

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 132 550,00 $ 2019-02-12

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 52 372,00 $ 2019-02-12

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 58 042,00 $ 2019-02-20

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 13 162,00 $ 2019-02-19

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-
Témiscouata (M) et autres 22 094,00 $ 2019-02-27

DT Bas-St-Laurent Saint-Hubert-de-Rivière-du-
Loup (M) 8 158,00 $ 2018-04-25

DT Bas-St-Laurent Saint-Hubert-de-Rivière-du-
Loup (M) 1 900,00 $ 2018-05-11

DT Bas-St-Laurent Saint-Hubert-de-Rivière-du-
Loup (M) 0,00 $ 2018-11-06

DT Bas-St-Laurent Saint-Louis-du-Ha! Ha! (P) 170 000,00 $ 2018-10-23

DT Bas-St-Laurent Saint-Louis-du-Ha! Ha! (P) 120 000,00 $ 2018-04-25

DT Bas-St-Laurent Saint-René-de-Matane (M) 2 635,00 $ 2019-01-21

DT Bas-St-Laurent Saint-René-de-Matane (M) 2018-11-01

DT Bas-St-Laurent Sayabec (M) 533,00 $ 2018-10-11

DT Bas-St-Laurent Sayabec (M) 400,00 $ 2018-09-26

DT Bas-St-Laurent Sayabec (M) 500,00 $ 2018-11-07

DT Bas-St-Laurent Sayabec (M) 268,00 $ 2019-01-22

DT Bas-St-Laurent Val-Brillant (M) 15 000,00 $ 2018-08-30

DT Bas-St-Laurent 400,00 $ 2018-09-10

DT Bas-St-Laurent 73 595,00 $ 2018-12-03

DT Bas-St-Laurent 127 934,00 $ 2019-01-23

DT Bas-St-Laurent 1 997,00 $ 2019-01-16

DT Bas-St-Laurent 0,00 $ 2019-02-11

DT Bas-St-Laurent 13 019,00 $ 2019-01-16

DT Bas-St-Laurent 29 952,00 $ 2018-12-03

DT Bas-St-Laurent 54 530,00 $ 2019-02-11

Total DT Bas-St-Laurent 3 003 284,00 $
DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V) 8 000,00 $ 2018-12-20

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V) 8 000,00 $ 2018-09-21

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V) 22 000,00 $ 2018-06-19

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V) 500,00 $ 2019-01-24

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V) 37 737,00 $ 2018-06-04

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V) 28 064,00 $ 2018-05-07

DT Chaudière-Appalaches Beaumont (M) 5 200,00 $ 2018-04-13

DT Chaudière-Appalaches Beaumont (M) 5 300,00 $ 2018-04-24

DT Chaudière-Appalaches Lévis (V) 800,00 $ 2018-05-30

DT Chaudière-Appalaches Lévis (V) 3 600,00 $ 2018-05-02

DT Chaudière-Appalaches L'Islet (M) 650,00 $ 2018-09-25

DT Chaudière-Appalaches Saint-Alfred (M) 500,00 $ 2018-09-12

DT Chaudière-Appalaches Saint-Alfred (M) 2 000,00 $ 2018-10-01

DT Chaudière-Appalaches Saint-Alfred (M) 500,00 $ 2018-04-26

DT Chaudière-Appalaches Saint-Alfred (M) 500,00 $ 2018-05-22

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) 3 310,00 $ 2018-07-03
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DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) 220 000,00 $ 2018-07-18

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) 210 000,00 $ 2018-05-10

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) 101 430,00 $ 2018-06-20

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) 40 357,00 $ 2018-01-02

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) 310 000,00 $ 2018-06-01

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) 7 703,00 $ 2018-06-14

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) 155 000,00 $ 2018-08-01

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) 8 245,00 $ 2018-07-05

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) et autres 204 067,00 $ 2018-04-18

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M) et autres 341 922,00 $ 2018-10-18

DT Chaudière-Appalaches Saint-Antoine-de-Tilly (M) 350,00 $ 2019-01-15

DT Chaudière-Appalaches Saint-Bernard (M) 633,00 $ 2018-07-10

DT Chaudière-Appalaches Sainte-Félicité (M) 400,00 $ 2018-11-21

DT Chaudière-Appalaches Sainte-Félicité (M) 1 400,00 $ 2019-01-22

DT Chaudière-Appalaches Saint-Évariste-de-Forsyth (M) 550,00 $ 2018-12-11

DT Chaudière-Appalaches Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud (M) 550,00 $ 2019-01-29

DT Chaudière-Appalaches Saint-Gédéon-de-Beauce (M) 800,00 $ 2019-01-04

DT Chaudière-Appalaches Saint-Gédéon-de-Beauce (M) 1 000,00 $ 2018-12-05

DT Chaudière-Appalaches Saint-Gédéon-de-Beauce (M) 550,00 $ 2018-11-29

DT Chaudière-Appalaches Saint-Gilles (M) 1 200,00 $ 2018-09-13

DT Chaudière-Appalaches Saint-Gilles (M) 7 500,00 $ 2018-10-18

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 302 000,00 $ 2018-05-24

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 5 700,00 $ 2013-04-19

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 120 000,00 $ 2018-07-04

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 156 266,00 $ 2018-04-19

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 12 500,00 $ 2018-06-28

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 3 500,00 $ 2018-12-11

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 60 000,00 $ 2018-07-11

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 23 958,00 $ 2018-06-15

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 273 807,00 $ 2018-11-06

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 9 776,00 $ 2018-07-27

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 90 341,00 $ 2018-07-17

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 28 525,00 $ 2018-07-19

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M) 6 352,00 $ 2018-04-12

DT Chaudière-Appalaches Saint-Joseph-de-
Coleraine (M) et autres 500,00 $ 2019-02-22

DT Chaudière-Appalaches Saint-Jules (P) 600,00 $ 2019-02-13

DT Chaudière-Appalaches Saint-Jules (P) 1 400,00 $ 2019-02-20

DT Chaudière-Appalaches Saint-Jules (P) 550,00 $ 2018-10-17

DT Chaudière-Appalaches Saint-Julien (M) 400,00 $ 2018-05-31

DT Chaudière-Appalaches Saint-Lazare-de-
Bellechasse (M) 500,00 $ 2019-02-14

DT Chaudière-Appalaches Saint-Lazare-de-
Bellechasse (M) 700,00 $ 2018-09-14

DT Chaudière-Appalaches Saint-Paul-de-Montminy (M) 600,00 $ 2018-12-06

DT Chaudière-Appalaches Saint-Paul-de-Montminy (M) 450,00 $ 2018-09-28

DT Chaudière-Appalaches Saint-Paul-de-Montminy (M) 5 000,00 $ 2018-11-02

DT Chaudière-Appalaches Saint-Pierre-de-Broughton (M) 450,00 $ 2019-01-29

DT Chaudière-Appalaches Saint-Pierre-de-Broughton (M) 600,00 $ 2019-01-29

DT Chaudière-Appalaches Saint-Prosper (M) 600,00 $ 2018-09-10

DT Chaudière-Appalaches Saint-Séverin (P) 400,00 $ 2019-01-18

DT Chaudière-Appalaches Saint-Simon-les-Mines (M) 850,00 $ 2018-06-29

DT Chaudière-Appalaches Thetford Mines (V) 6 000,00 $ 2019-01-28

DT Chaudière-Appalaches Thetford Mines (V) 800,00 $ 2018-10-15

DT Chaudière-Appalaches Thetford Mines (V) 800,00 $ 2019-01-30

DT Chaudière-Appalaches Tring-Jonction (VL) 755,00 $ 2019-01-30

DT Chaudière-Appalaches Tring-Jonction (VL) 561,00 $ 2019-01-09

DT Chaudière-Appalaches Tring-Jonction (VL) 2 163,00 $ 2019-01-08

Total DT Chaudière-Appalaches 2 857 722,00 $
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DT Côte-Nord Forestville (V) 500,00 $ 2018-05-09

DT Côte-Nord Les Bergeronnes (M) 1 383,00 $ 2018-06-04

DT Côte-Nord Les Bergeronnes (M) 1 324,00 $ 2018-06-15

DT Côte-Nord Longue-Rive (M) 5 500,00 $ 2018-05-14

DT Côte-Nord Longue-Rive (M) 500,00 $ 2018-09-21

DT Côte-Nord Longue-Rive (M) 10 500,00 $ 2018-12-11

DT Côte-Nord Longue-Rive (M) 3 600,00 $ 2018-05-11

DT Côte-Nord Longue-Rive (M) 650,00 $ 2018-12-13

DT Côte-Nord Longue-Rive (M) 1 400,00 $ 2018-11-01

DT Côte-Nord Longue-Rive (M) 700,00 $ 2018-05-25

DT Côte-Nord Longue-Rive (M) 900,00 $ 2018-10-25

Total DT Côte-Nord 26 957,00 $
DT Est-de-la-Montérégie Brossard (V) 10 400,00 $ 2018-05-08

DT Est-de-la-Montérégie Saint-Antoine-sur-
Richelieu (M) 3 500,00 $ 2018-04-04

DT Est-de-la-Montérégie Saint-Antoine-sur-
Richelieu (M) 4 300,00 $ 2018-08-06

Total DT Est-de-la-Montérégie 18 200,00 $

DT Estrie Danville (V) 3 500,00 $ 2018-11-02

DT Estrie Danville (V) 630,00 $ 2018-08-09

DT Estrie Lambton (M) 46 000,00 $ 2018-05-23

DT Estrie Roxton Pond (M) 3 600,00 $ 2018-04-13

DT Estrie Roxton Pond (M) 1 800,00 $ 2018-09-04

DT Estrie Sherbrooke (V) 89 982,00 $ 2018-05-07

DT Estrie Stanbridge East (M) 500,00 $ 2019-02-07

DT Estrie Stanbridge East (M) 2 500,00 $ 2019-01-23

DT Estrie Stanbridge East (M) 1 075,00 $ 2019-02-04

Total DT Estrie 149 587,00 $

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Cascapédia - Saint-Jules (M) 350,00 $ 2019-01-10

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Chandler (V) 4 000,00 $ 2018-05-01

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Chandler (V) 1 875,00 $ 2018-06-21

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Chandler (V) 1 000,00 $ 2018-12-24

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Chandler (V) 300,00 $ 2018-07-09

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Chandler (V) 100,00 $

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Cloridorme (CT) 1 000,00 $ 2018-04-11

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Gaspé (V) 2 900,00 $ 2018-07-23

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Gaspé (V) 3 000,00 $ 2018-10-12

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Gaspé (V) 300,00 $ 2018-11-14

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Hope Town (M) 2 000,00 $ 2019-01-25

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Maria (M) 2 350,00 $ 2018-09-14

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 1 400,00 $ 2018-10-12

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 500,00 $ 2018-05-01

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 1 300,00 $ 2018-08-30

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 1 808,00 $ 2018-08-03

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 2 400,00 $ 2018-07-10

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 3 200,00 $ 2018-11-02

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 1 300,00 $ 2018-06-28

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 200,00 $ 2018-05-02

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 1 028,00 $ 2018-07-10

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 300,00 $ 2018-05-02

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 600,00 $ 2018-04-19

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 565,00 $ 2019-01-18

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V) 1 053,00 $ 2019-01-14

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Saint-Maxime-du-Mont-
Louis (M) 12 000,00 $ 2018-11-19

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Shigawake (M) 600,00 $ 2018-12-06

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Shigawake (M) 500,00 $ 2018-08-30
Total DT Gaspésie-Îles-de-
Madeleine 47 929,00 $

DT Ile-de-Montréal Dorval (V) 2019-02-27

DT Ile-de-Montréal Montréal (V) 1,00 $ 2018-09-14

DT Ile-de-Montréal Westmount (V) 1,00 $ 2018-08-20

DT Ile-de-Montréal Westmount (V) 1,00 $ 2018-09-07

Total DT Ile-de-Montréal 3,00 $
DT Laurentides-Lanaudière La Minerve (M) 1 000,00 $ 2018-05-11

DT Laurentides-Lanaudière Mont-Tremblant (V) 2019-01-29
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DT Laurentides-Lanaudière Notre-Dame-du-Laus (M) 1 100,00 $ 2018-06-20

DT Laurentides-Lanaudière Rivière-Rouge (V) 2018-07-19

DT Laurentides-Lanaudière Saint-Adolphe-d'Howard (M) 1 000,00 $ 2018-09-25

DT Laurentides-Lanaudière Sainte-Agathe-des-Monts (V) 500,00 $ 2018-10-05

DT Laurentides-Lanaudière Sainte-Agathe-des-Monts (V) 350,00 $ 2018-06-05

DT Laurentides-Lanaudière Sainte-Agathe-des-Monts (V) 350,00 $ 2018-06-05

DT Laurentides-Lanaudière Sainte-Geneviève-de-
Berthier (M) 81 380,00 $ 2018-11-12

DT Laurentides-Lanaudière Sainte-Julienne (M) 0,00 $ 2018-04-18

DT Laurentides-Lanaudière Saint-Roch-de-l'Achigan (M) 1 000,00 $ 2018-11-22

DT Laurentides-Lanaudière 22 709,00 $ 2018-07-05

DT Laurentides-Lanaudière 300,00 $ 2018-11-20

Total DT Laurentides-Lanaudière 109 689,00 $

DT Métropolitaine de Montréal Carignan (V) 2018-07-25

DT Métropolitaine de Montréal Contrecoeur (V) 3 000,00 $ 2018-11-29

DT Métropolitaine de Montréal Sainte-Anne-des-Plaines (V) 326 524,00 $ 2018-12-11

DT Métropolitaine de Montréal Saint-Joseph-du-Lac (M) 632,00 $ 2018-09-13

DT Métropolitaine de Montréal Varennes (V) 2018-06-20

DT Métropolitaine de Montréal Varennes (V) 2018-06-20

DT Métropolitaine de Montréal Varennes (V) 2018-06-20

DT Métropolitaine de Montréal Vaudreuil-Dorion (V) 53 000,00 $ 2018-10-29 2018-10-29

Total 
DT Métropolitaine de Montréal 383 156,00 $

DT Monteregie Saint-Antoine-sur-
Richelieu (M) 2 900,00 $ 2018-09-20

DT Monteregie Saint-Urbain-Premier (M) 5 000,00 $ 2018-04-12

DT Monteregie Saint-Zotique (M) 2 300,00 $ 2018-07-06

Total DT Monteregie 10 200,00 $
DT Ouest-de-la-Montérégie Hemmingford (CT) 7 825,00 $ 2018-12-11

DT Ouest-de-la-Montérégie Sainte-Martine (M) -4 500,00 $ 2018-05-07

DT Ouest-de-la-Montérégie Saint-Rémi (V) 600,00 $ 2019-01-30

DT Ouest-de-la-Montérégie Saint-Urbain-Premier (M) 3 000,00 $ 2018-04-20

DT Ouest-de-la-Montérégie Saint-Urbain-Premier (M) 4 800,00 $ 2018-04-17

DT Ouest-de-la-Montérégie Très-Saint-Sacrement (P) 7 000,00 $ 2018-08-28

Total DT Ouest-de-la-Montérégie 18 725,00 $

DT Outaouais Plaisance (M) 2019-01-28

DT Outaouais Plaisance (M) 1 700,00 $ 2018-11-02

Total DT Outaouais 1 700,00 $
DT Québec Baie-Saint-Paul (V) 500,00 $ 2018-11-13

DT Québec Château-Richer (V) 800,00 $ 2018-04-11

DT Québec Lac-Beauport (M) 650,00 $ 2018-08-21

DT Québec L'Ancienne-Lorette (V) 10 000,00 $ 2018-05-08

DT Québec Les Éboulements (M) 11 480,00 $ 2018-12-05

DT Québec L'Isle-aux-Coudres (M) 368,00 $ 2018-06-01

DT Québec L'Isle-aux-Coudres (M) 601,00 $ 2018-06-07

DT Québec Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier (V) 208 000,00 $ 2018-07-30

DT Québec Sainte-Pétronille (VL) 600,00 $ 2018-07-25

DT Québec Saint-Jean-de-l'Île-
d'Orléans (M) 4 766,00 $ 2018-09-10

DT Québec Saint-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans (M) 8 000,00 $ 2018-06-28

DT Québec Saint-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans (M) 20 100,00 $ 2018-10-03

DT Québec Saint-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans (M) 5 700,00 $ 2018-11-30

DT Québec Saint-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans (M) 29 000,00 $ 2018-05-01

DT Québec Saint-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans (M) 24 500,00 $ 2018-10-23

DT Québec Saint-Léonard-de-
Portneuf (M) 900,00 $ 2018-05-24

Total DT Québec 325 965,00 $
DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Albanel (M) 0,00 $ 2019-02-06

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Albanel (M) 5 500,00 $ 2018-10-29
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DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Albanel (M) 2 506,00 $ 2018-10-25

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Alma (V) 124 075,00 $ 2018-05-15

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est L'Anse-Saint-Jean (M) 1 500,00 $ 2018-11-15

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Métabetchouan - Lac-à-la-
Croix (V) 3 500,00 $ 2018-06-12

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Métabetchouan - Lac-à-la-
Croix (V) 500,00 $ 2018-05-25

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saint-Edmond-les-Plaines (M) 500,00 $ 2018-12-12

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Sainte-Rose-du-Nord (P) 500,00 $ 2019-01-22

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saint-Thomas-Didyme (M) 710,00 $ 2018-04-05
Total DT Saguenay Lac-Saint-
Jean Est 139 291,00 $

Région de la Mauricie Charette (M) 2 100,00 $ 2016-06-15

Région de la Mauricie Hérouxville (P) 1 000,00 $ 2018-05-17

Région de la Mauricie Sainte-Eulalie (M) 500,00 $ 2019-01-11

Région de la Mauricie Saint-Maurice (P) 800,00 $ 2018-11-06

Région de la Mauricie Saint-Roch-de-Mékinac (P) 5 500,00 $ 2018-10-11

Région de la Mauricie Saint-Stanislas (M) 4 650,00 $ 2019-01-23

Région de la Mauricie Saint-Stanislas (M) 5 600,00 $ 2018-11-07

Région de la Mauricie Saint-Stanislas (M) 3 500,00 $ 2019-02-26

Région de la Mauricie Trois-Rives (M) 1 500,00 $ 2017-11-30

Total Région de la Mauricie 25 150,00 $
Région du  centre du Québec Bécancour (V) 1 000,00 $ 2018-11-07

Région du  centre du Québec Drummondville (V) 3 250,00 $ 2018-04-11

Région du  centre du Québec Drummondville (V) 1 500,00 $ 2018-10-10

Région du  centre du Québec Lefebvre (M) 650,00 $ 2018-04-06

Région du  centre du Québec Parisville (P) 3 100,00 $ 2018-10-12

Région du  centre du Québec Parisville (P) 2 800,00 $ 2018-09-25

Région du  centre du Québec Parisville (P) 1 200,00 $ 2018-11-02

Région du  centre du Québec Parisville (P) 3 100,00 $ 2018-11-01

Région du  centre du Québec Sainte-Hélène-de-Chester (M) 1 250,00 $ 2018-09-24

Région du  centre du Québec Sainte-Hélène-de-Chester (M) 9 695,00 $ 2018-10-05

Région du  centre du Québec Sainte-Hélène-de-Chester (M) 1 200,00 $ 2018-10-15

Région du  centre du Québec Sainte-Hélène-de-Chester (M) 12 100,00 $ 2018-05-25

Région du  centre du Québec Saint-Rémi-de-Tingwick (M) 1 300,00 $ 2018-09-05
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Région Lot Rang Municipalité Date contrat Montant facture Type transaction

Montréal 6 135 235 Ptie, 6 135 231 Ptie, 6
 135 232 Ptie, 6 191 478 Brossard 2018-12-11 2 516 580,00 $ Vente de terrain

Montréal 5 025 986 PTIE, 5 025 986 Contrecoeur 2018-08-20 42 000,00 $ Vente de terrain

Montréal 6 191 479, 6110 829 Ptie Brossard 2018-12-17 1 529 220,00 $ Vente de terrain

Montréal I1, 5798685 , P-326 La Prairie 2018-04-25 1 200 000,00 $ Vente de terrain

Total Montréal 5 287 800,00 $

Québec 2 151 470 2018-12-14 233 200,00 $ Vente de terrain

Total Québec 233 200,00 $

Gaspésie-Îles-de-Madeleine 6 099 860, 6099 861, 6 099 862 Gaspé 2018-08-16 21,00 $ Vente de terrain

Gaspésie-Îles-de-Madeleine 6 099 857, 6099 856, 6 099 858,
 6 099 860, 6 099 859 Gaspé 2018-06-20 2 141,00 $ Vente de terrain

Gaspésie-Îles-de-Madeleine Chandler, 2018-05-28 3 200,00 $ Autre

Gaspésie-Îles-de-Madeleine
6 099 857, 6099 856, 6 099 858,
 6 099 860, 6 099 861, 6 099 86
2, 6 099 859 

Gaspé 2018-11-01 130,00 $ Vente de terrain

Gaspésie-Îles-de-Madeleine 6 099 860, 6099 861, 6 099 862 Gaspé 2018-07-03 791,00 $ Vente de terrain

Total Gaspésie-Îles-de-
Madeleine 6 283,00 $

Tableau des ventes d'immeubles 2018-2019

pour la période de 1er
 avril 2018 au 28 février 2019
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Région Lot Rang Municipalité Date contrat Montant facture Type transaction

Tableau des ventes d'immeubles 2018-2019

pour la période de 1er
 avril 2018 au 28 février 2019

Mauricie I1 P-165 RG.7 Sainte-Eulalie 2018-06-21 13 000,00 $ Vente de terrain

Mauricie 242 Ptie, 266 Ptie, 243 Ptie, 265 
Ptie, 242 ptie, M.A.O. Saint-Célestin 2018-10-27 51 160,00 $ Échange

Total Mauricie 64 160,00 $

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-
Madeleine 5 988 779, 5988 780 Rimouski 2018-09-23 20 000,00 $ Vente de terrain

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-
Madeleine

9 ptie, 9 Ptie, 9-22 Ptie, 9-6-
1 Ptie 7 Saint-René-de-Matane 2018-10-31 100,00 $ Échange

Total Bas St-Laurent - Gaspésie-
Îles-de-Madeleine 20 100,00 $

Chaudière-Appalaches 4 830 367 Tourville 2019-02-06 501,50 $ Vente de terrain

Chaudière-Appalaches 6 067 423 Saint-Georges 2018-04-10 6 600,00 $ Vente de terrain

Chaudière-Appalaches 5 425 955, 5425 956 Saint-Martin 2018-08-01 1 680,37 $ Échange

Chaudière-Appalaches 6 008 947, 6008 945, 6 008 946,
 6 008 944 Sainte-Marie 2018-07-10 48 000,00 $ Vente de terrain

Chaudière-Appalaches 5 425 955 Saint-Martin 2018-08-01 250,00 $ Vente de terrain

Chaudière-Appalaches 6 116 154 Lévis 2018-07-09 83 000,00 $ Levée de non accès

Chaudière-Appalaches 6 188 169, 6188 167 Saint-Henri 2018-12-11 3 044,14 $ Échange

Chaudière-Appalaches 3 375 616 Ptie Saint-Anselme 2018-10-10 40 357,00 $ Échange

144



Région Lot Rang Municipalité Date contrat Montant facture Type transaction

Tableau des ventes d'immeubles 2018-2019

pour la période de 1er
 avril 2018 au 28 février 2019

Chaudière-Appalaches 6 138 587 Ptie, 6 138 587 Lévis 2018-10-15 2 723 500,00 $ Vente de terrain

Total Chaudière-Appalaches 2 906 933,01 $

Côte-Nord Les Escoumins 2018-05-10 3 700,00 $ Vente de terrain

Total Côte-Nord 3 700,00 $

Saguenay Lac-St-Jean Alma 2018-05-30 14 650,00 $ Échange

Saguenay Lac-St-Jean 5 662 716 Les Bergeronnes 2018-06-14 716,83 $ Échange

Total Saguenay Lac-St-Jean 15 366,83 $

Mauricie 6 101 505 Saint-Édouard-de-
Maskinongé 2018-11-07 500,00 $ Vente de terrain

Mauricie 4 504 139 ptie, 4 504 139 Champlain 2018-10-30 21 700,00 $ Vente de terrain

Total Mauricie 22 200,00 $

Québec 3 831 256 Neuville 2018-05-08 1 741,00 $ Vente de terrain

Québec 4311116 2018-09-18 764 700,00 $ Vente de terrain

Total Québec 766 441,00 $

Montérégie 338 PTIE Sainte-Martine 2018-05-03 4 500,00 $ Échange
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Région Lot Rang Municipalité Date contrat Montant facture Type transaction

Tableau des ventes d'immeubles 2018-2019

pour la période de 1er
 avril 2018 au 28 février 2019

Total Montérégie 4 500,00 $

Laurentides–Lanaudière
5 558 826, 5558 825, 4 704 948,
 5 558 827, 5 558 824, 4 704 94
7 

Saint-Sauveur 2018-06-28 200 000,00 $ Vente de terrain

Total Laurentides–Lanaudière 200 000,00 $

Outaouais I1 P1A-
240 RG 6 2018-12-14 3 500,00 $ Vente de terrain

Total Outaouais 3 500,00 $

Estrie

ptie 5 750 852, ptie 4 753 404, pt
ie 5 570 859, ptie 5 750 862, ptie
 5 750 853, 5 969 983, ptie 5 75
0 857 

Granby 2018-12-20 39 600,00 $ Vente de terrain

Total Estrie 39 600,00 $

Abitibi-Témiscamingue Val-d'Or 2018-04-05 1 540,00 $ Autre

Total Abitibi-Témiscamingue 1 540,00 $

Total général 9 575 323,84 $
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 90 
 

Titre 
Liste complète et détaillée de tous les immeubles (terrains, bâtiments, immeubles excédentaires) 
dont le ministère est actuellement propriétaire, incluant l’année d’acquisition, le coût à l’achat, 
la valeur actuelle et, s’il y a lieu, les revenus de location. 
 
 Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La liste complète de tous les immeubles du Ministère, qui comprend des terrains, des bâtiments et des 
immeubles excédentaires, est trop volumineuse pour être divulguée dans cette réponse. Cette liste, 
complète ou partielle, pourra être obtenue sur demande auprès de la Direction de l’accès à 
l’information et de l’éthique. 

 

147



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 91 
 

Titre 
Liste et détail des ventes d’immeubles par le ministère pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 89. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 92 
 

Titre 
Liste et détail de tous les baux pour les espaces occupés par le ministère en 2018-2019, incluant 
la liste de tous les baux auxquels le ministère a mis fin (en indiquant les dates de début et fin de 
location, la raison et le coût du bail lors de la cessation). 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 17. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 93 
 

Titre 
Liste et détail des consultations menées par le ministère auprès des communautés 
autochtones en 2018-2019 en indiquant l’objet, les coûts, le moyen utilisé, les dates et le 
résultat, et prévisions pour 2019-2020. Fournir les noms et le salaire (ou les contrats octroyés) de 
tout négociateur embauché par le ministère pour mener ces consultations. Indiquer les dates et le 
sujet des rencontres et le résultat. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Objet des consultations  
 
Le Ministère a l’obligation de consulter et d’accommoder, s’il y a lieu, les communautés autochtones 
lorsque des projets peuvent porter atteinte à leurs droits ancestraux. 
 
Les projets suivants ont fait l’objet de consultations de la part du Ministère en 2018-2019 : 

 
• Autoroute 85 – Tronçon entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha ! Ha !; 
• Prolongement de la route 138 entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La 

Tabatière; 
• Programme d’amélioration de la route 389; 
• Nouveau pont de l’Île d’Orléans; 
• Pont Honoré-Mercier; 
• Projet de rétablissement de l’enrochement de protection au-dessus du pont-tunnel Louis-

Hippolyte-La Fontaine; 
• Projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville; 
• Projet de reconstruction du pont d’Hope Town sur la route 132; 
• Réaménagement de la route 132 à Chandler (secteur Newport et rivière de l’Anse-aux-Canards); 
• Travaux d’enrochement à Ragueneau et rehaussement du pont de la rivière Papinachois. 

 

Moyen utilisé  
Dans le cadre des démarches de consultations menées par le Ministère, les communautés 
autochtones sont d’abord contactées par lettre, puis des rencontres sont ensuite organisées au 
besoin. 
 
Date des rencontres  
Autoroute 85 – Tronçon entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! 
Première Nation Malécite de Viger : 
• 27 mars 2018, dans les bureaux du Ministère à Québec; 
• 26 avril 2018, par visioconférence dans les bureaux du Ministère à Cacouna et à Montréal; 
• 7 septembre 2018, dans les bureaux du Ministère à Cacouna et à Roberval et par conférence 

téléphonique; 
• 23 octobre 2018, par visio conférence : bureaux du Ministère à Cacouna et à Châteauguay; 
• 1er février 2019, par visio conférence : bureaux du Ministère à Rimouski et à Châteauguay; 
• 25 février 2019, par visio conférence : bureaux du Ministère à Cacouna, Québec et 

Châteauguay. 
 

Prolongement de la route 138 entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La 
Tabatière 
Conseil des Innus de Pakua Shipi : 
• 14 mars 2019, rencontre à Québec. 
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Programme d’amélioration de la route 389 
Conseil des Innus de Uashat mak Mani-Utenam 
Conseil des Innus de Matimekush-Lac John 

• 14 et 15 novembre 2018 à Sept-Îles et Matimekush-Lac John. 
 
Pont de l’Île d’Orléans 
Huron-Wendat de Wendake 
• 15 août 2018, à Wendake. 
 
Pont Honoré-Mercier 
Mohawks de Kahnawake : 
• 19 janvier 2018, comité spécial pont Honoré-Mercier (PHM) à Kahnawake; 
• 10 août 2018, études préparatoires de l’été 2018 et MOU PHM à Kahnawake; 
• 17 août 2018, études préparatoires de l’été 2018 et MOU PHM à Kahnawake; 
• 2 octobre 2018, sous-comité environnement à Kahnawake; 
• 24 octobre 2018, sous-comité environnement à Kahnawake; 
• 18 février 2019, sous-comité environnement à Kahnawake; 
• 26 février 2019, à Kahnawake, Mercier et Montréal.  
 
Projet de rétablissement de l’enrochement de protection au-dessus du pont-tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine 
Mohawks de Kahnawake 
• 15 novembre 2018, lettre d’information. 
 
Projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville 
Mohawks de Kahnawake: 
• 6 décembre 2018, lettre d’information; 
• 12 février 2019, rencontre à Kahnawake. 
 
Projet de reconstruction du pont d’Hope Town sur la route 132 
Secrétariat Mi’gmwei Mawiomi : 
• 14 juin 2018, rencontre à Listuguj. 
 
Réaménagement de la route 132 à Chandler (secteur Newport et rivière de l’Anse-aux-
Canards) 
Secrétariat Mi’gmwei Mawiomi : 
• 14 juin 2018 rencontre à Listuguj. 
 
Travaux d’enrochement à Ragueneau et rehaussement du pont de la rivière Papinachois 
Conseil des Innus de Pessamit : 
• 23 novembre 2018, rencontre à Pessamit. 
 
Communautés et personnes consultées 
• Conseil de la Première Nation Malécite de Viger; 
• Conseil des Innus de Pakua Shipi; 
• Conseil des Innus de Uashat mak Mani-Utenam; 
• Conseil des Innus de Matimekush-Lac John; 
• Conseil Huron-Wendat de Wendake; 
• Conseil des Mohawks de Kahnawake; 
• Conseil des Mohawks de Kanesatake; 
• Secrétariat Mi’gmwei Mawiomi; 
• Conseil des Innus de Pessamit; 
• Communauté Micmacs de Gesgapegiag. 
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Négociateurs 
Le négociateur du Secrétariat aux affaires autochtones coordonne les discussions avec les 
autochtones dans le cadre du projet du pont Honoré-Mercier. Le Ministère n’a eu recours à aucun 
négociateur dans le cadre des autres consultations tenues en 2018-2019. 
 
Le ministère des Transports doit prendre en compte les droits et intérêts revendiqués par les 
communautés autochtones dans la gestion des transports au Québec. Cette prise en compte accrue 
des Autochtones passe par une collecte adéquate des préoccupations des communautés 
concernées en vue d’adapter le mieux possible l’action à leurs préoccupations et, ultimement, de 
mettre en œuvre des mesures visant à minimiser les impacts. Cette consultation a lieu tout au long 
du projet, c’est-à-dire des premières étapes de planification jusqu’à sa réalisation. Les projets cités 
étant toujours actifs, toutes les consultations se poursuivent en 2019-2020. 
 

 

152



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 94 

Titre 
Crédits affectés, par programme, au transport en commun en 2019-2020 et prévisions pour 
2019-2020. Ventiler en spécifiant la part de la SOFIL, du Fonds des réseaux de transport terrestre 
et du gouvernement fédéral. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le gouvernement du Québec apporte un soutien financier important au transport collectif. Le tableau 
qui suit présente, pour l’année 2018-2019, l’implication financière du gouvernement dans les transports 
collectifs pour l’ensemble du Québec. Les sommes consacrées par le Ministère au transport collectif 
provenant des crédits annuels et les sommes provenant de la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec (SOFIL) s’y trouvent. Les sommes affectées au Programme d’aide 
financière du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun (PAFFITC) sont également 
présentées. 

2018-2019 
(prévision) 

Ventilation des 
sources de 

revenus 
(M$) 

Montants versés — SOFIL et PAFFITC (1) : 232,9 
Aide aux immobilisations (service de dette) (2) 551,5 FORT 

Aide aux conseils intermunicipaux de transport et aux 
organismes municipaux et intermunicipaux de 
transport (3)  

28,5 FORT 

Aide au transport adapté (3) 107,8 Crédits 

Adaptation des taxis et autocars 3,5 Crédits 

Aide gouvernementale du Fonds vert 193,4 Fonds vert 

Aide à l’acquisition d’autobus scolaires 2,9 Crédits 

Autres subventions (4) 318,8 FORT 

Droit sur l’immatriculation (30 $) : 86,2 FORT 

Essence région de Montréal (5) : 97,0 Extra budgétaire 

Essence Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (6) : 1,3 FORT 

(1) Enveloppe au comptant. 
(2) Comprend le service de dette du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes 

(PAGTCP), du métro, de la SOFIL et du PAFFITC. 
(3) Données budgétaires. 
(4) Inclut un soutien à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). 
(5) Correspond à 3,0 cents le litre d’essence versé à l’ARTM. 
(6) Correspond au 1,0 cent le litre d’essence versé au Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine (RéGIM). 

SOFIL et PAFFITC
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 95 
 

Titre 
Concernant la flotte du ministère des Transports du Québec et des directions territoriales : 
a) évolution du nombre total de la flotte, ventilée par type de véhicules et par direction 

territoriale et/ou direction du ministère, pour 2018-2019. Prévisions pour 2019-2020; 
b) coûts d’acquisition, de location et d’entretien pour 2018-2019. Prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Nombre total de véhicules 
Au 25 février 2019, le Ministère utilisait 5 209 véhicules et équipements connexes (incluant ceux 
utilisés par le Fonds de gestion de l’équipement roulant). 
 
Coûts d’acquisition, de location et d’entretien en 2018-2019 
Au 31 mars 2019, le Fonds de gestion de l’équipement roulant prévoit débourser 25,0 M$ pour 
l’acquisition de véhicules et équipements connexes pour les besoins du Ministère. 
Au 31 mars 2019, le Ministère prévoit débourser 60,3 M$ au Fonds de gestion de l’équipement roulant 
en frais de location de véhicules et équipements connexes. 
Les coûts d’entretien assumés par le Fonds de gestion de l’équipement roulant pour les véhicules et 
équipements connexes utilisés par le Ministère sont estimés à 18,7 M$ au 31 mars 2019. Ces coûts 
d’entretien sont inclus aux frais de location. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 96 
 

Titre 
Concernant l’électrification des transports : 
a) sommes allouées en 2019-2020 et prévisions 2019-2020; 
b) liste, détail et état d’avancement des projets réalisés par le ministère en précisant ceux 

ayant fait l’objet d’un engagement financier 
c) état de situation du programme Roulez électrique; 
d) état de situation du programme Branché au travail. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le ministère des Transports est en charge de la coordination gouvernementale du Plan d’action en 
électrification des transports 2015-2020. Ce plan d'action implique une douzaine de ministères et 
organismes gouvernementaux.  
 
Doté d’un budget initial de 420 M$ répartis sur cinq ans (montant bonifié de 187,4 M$ dans les 
budgets 2017 et 2018 ainsi que la mise à jour économique de décembre 2018), ce plan d’action 
s’articule autour de trois grandes orientations établies en fonction des défis à relever et des objectifs 
à atteindre : 

• favoriser les transports électriques, tant collectif, individuel que de marchandises, avec des 
mesures incitatives pour le grand public et les entreprises. Cet axe est doté d’un budget initial de 
310,3 M$, bonifié de 183 M$ pour le programme Roulez vert; 

• développer la filière industrielle, en intensifiant la recherche et le développement ainsi que 
l’innovation des petites et moyennes entreprises, en soutenant la commercialisation et 
l’exportation de produits novateurs, en stimulant les investissements, tant des entreprises 
québécoises que des entreprises étrangères ainsi qu’en formant une main-d’œuvre spécialisée. 
Cet axe est doté d’un budget initial de 86,85 M$, bonifié de 4,4 M$ pour la création de la grappe 
industrielle des véhicules électriques et intelligents; 

• créer un environnement favorable, en mettant en place un cadre législatif et réglementaire 
favorisant l’électrification des transports, en donnant l’exemple et en faisant la promotion des 
véhicules électriques et hybrides rechargeables (VÉ). Cet axe dispose d’un budget de 23,6 M$. 

Avec ce plan d’action, le Québec entend, au 31 décembre 2020 : 

• compter 100 000 VÉ immatriculés, ce qui entraînera une réduction annuelle des émissions de 
GES de 150 000 tonnes et de la consommation de carburant de 66 millions de litres; 

• contribuer à l’essor économique en utilisant de l’énergie produite au Québec et en misant sur le 
développement d’une nouvelle filière qui générera la création de 2 000 emplois et des 
investissements de 500 M$. 

 
État de situation  
• Sur les 37 mesures prévues au plan d’action : 73 % en vigueur, 24 % complétées et 

1 abandonnée. 

• Au point de vue budgétaire, un montant de près de 278 M$ a été engagé au 31 mars 2018 pour 
l’ensemble des trois premières années du plan d’action. Ce montant correspond principalement à 
des engagements de transferts (subventions ou aides financières). La part la plus importante de 
ce montant se situe dans l’axe Favoriser les transports électriques. 66 % des sommes 
dépensées ont été financées par le Fonds vert. 

• Plusieurs nouvelles mesures : création de la grappe industrielle pour les véhicules électriques et 
intelligents (Propulsion Québec); aide financière pour l’acquisition de véhicules électriques 
d’occasion; exemption du droit d’immatriculation additionnel applicable aux véhicules de luxe 
pour les véhicules électriques; plan de déploiement 2017-2020 de bornes de recharge pour les 
édifices gouvernementaux, etc. 

• Au 28 février 2019, le Québec comptait 41 004 VÉ immatriculés. Depuis 2012, la progression 
annuelle est constante et situe à plus de 60 %. 
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• On retrouve plus de 3 600 bornes de recharge accessibles au public en opération, incluant près 
de 350 bornes de recharge rapide. Ces bornes sont réparties dans six réseaux de recharge, dont 
le Circuit électrique d’Hydro-Québec qui compte à lui seul, 1 814 bornes de recharge publiques 
en service, dont 177 rapides (données au 21 mars 2019).  

• La réalisation de plusieurs projets porteurs a mis en lumière la créativité, l’ingéniosité et la culture 
d’innovation au Québec : Cité Mobilité Montréal, Compagnie Électrique Lion, Addénergie, 
Verbom, Motrec International, Nova Bus, Nordresa, etc.  

• Au 31 mars 2018, ces projets ont généré des investissements de près de 180 M$ et la filière des 
transports électriques comptait plus de 4 500 emplois directs et indirects (fournisseurs, services à 
l’industrie, etc.). 
 

L’électrification des transports constitue un des piliers de l’action gouvernementale en 
développement économique et un vecteur de mobilisation des entreprises et des chercheurs qui 
participent à l’essor de cette filière d’avenir. Ce plan d’action se veut structurant et responsable, et 
s’inscrit dans la lignée des grands projets mobilisateurs du gouvernement du Québec, soit la 
Stratégie maritime et le Plan Nord. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 97 
 

Titre 
Sommes dépensées par le ministère en 2019-2020 pour l’achat ou l’entretien de véhicules 
électriques ou hybrides. Fournir le nombre total de ces véhicules faisant partie du parc automobile 
du ministère, en pourcentage du total. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, 128 véhicules ont été achetés pour un montant de 5 516 511 $. 
 
Le montant dépensé pour l’entretien périodique (pneus, freins, huile, etc.) et l’ensemble des 
réparations de ces véhicules pour l’année 2018-2019, du 1er avril 2018 au 28 février 2019, est de 
488 606 $ 
 
Nombre de véhicules faisant partie du parc automobiles du Ministère* : 
 
Électriques : 9 véhicules; 
Hybrides rechargeables :  318 véhicules; 
Hybrides : 45 véhicules. 

* Données extraites le 28 février 2019 (ce nombre inclut les véhicules en utilisation par le Fonds de gestion de 
l’équipement roulant). 
 
Ces véhicules représentent 20,5 % de l’ensemble du parc de véhicules légers du Ministère. 
 
En 2019-2020, il n’y a pas encore de dépense pour l’achat ou l’entretien de véhicules électriques ou 
hybrides. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 98 
 

Titre 
Crédits affectés et dépensés aux différents volets du programme Véloce II pour 2018-2019, 
ventilés par volet, par projet et par région administrative. Prévisions pour 2018-2019. Fournir 
également un bilan du projet et des différents programmes de la route verte. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Programmes 2018-2019 

Développement de la Route verte et de ses embranchements  0 $ 

Programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte 2 500 000 $ 

 
Le programme Véloce II a pris fin le 31 mars 2016. Il a été remplacé, pour la mesure du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques financée par le Fonds vert, par le Programme 
d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU). 
 
Les aides consenties sont versées en deux phases, soit 50 % au moment de l’octroi de la subvention 
(quelques semaines pour le délai de production du chèque ou du versement électronique) et 50 % 
jusqu’à concurrence du montant octroyé au moment de la production et de l’acceptation du rapport des 
travaux effectués. Le premier versement a été fait en octobre 2018. 
 
Pour l’année financière 2018-2019, 7,5 M$ provient des crédits du Fonds vert et 0,5 M$ provient du 
Fonds des réseaux du transport terrestre (FORT) pour un total de 8 M$. 
 
Comme il s’agit de transport à pied et à vélo, les émissions de gaz à effet de serre sont nulles. 
Toutefois, la réduction est difficile à estimer puisqu’il est impossible de déterminer si les déplacements 
actifs générés par une infrastructure étaient déjà des transports actifs ailleurs sur le territoire ou s’il 
s’agit de nouveaux déplacements, ou encore de déplacements qui autrement auraient été faits en 
automobile solo/passager ou en transport collectif. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 99 
 

Titre 
Concernant les vérificateurs internes, fournir pour chacune des 14 directions territoriales : 
a) la liste des vérificateurs pour chaque direction, ainsi que leur rémunération; 
b) un état de situation de leurs activités et le détail des rapports mensuels et autres rapports 

remis au comité de vérification du ministère. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
a) Cette liste n’est pas divulguée en vertu de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
b) Ces renseignements ne sont pas communiqués en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Conformément à la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 
l’Autorité des marchés publics (AMP) adoptée le 1er décembre 2017, les auditeurs internes affectés 
aux directions territoriales ont été transférés à l’AMP le 28 janvier 2019.  
 
Avant leur transfert, tous ces auditeurs internes ont été affectés à des mandats de la planification 
d’audit 2018-2021, approuvée par le Comité d’audit interne. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 100 
 

Titre 
Liste des accidents répertoriés impliquant des véhicules de déneigement pour 
l’année 2018-2019. 

Fournir la liste des membres et les activités du Comité stratégique sur le déneigement et le bilan 
de la mise en œuvre des recommandations du comité. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Accidents impliquant des véhicules de déneigement 
 
Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (données de la saison hivernale 2017-2018) :  
 
749 accidents : 
 
• Nombre d’accidents avec décès : 3 
• Nombre d’accidents avec blessés graves : 4 
• Nombre d’accidents avec blessés légers : 56 
• Nombre d’accidents avec dommages matériels seulement : 686 
 
Depuis 2015, le suivi des accidents impliquant des véhicules de déneigement est effectué par 
l’entremise du bilan routier préliminaire produit trimestriellement. Lors de ces suivis, advenant 
l’identification d’une hausse des accidents durant la période hivernale, l’équipe de Contrôle routier 
Québec (CRQ) de la Société procède à une analyse des rapports d’accidents.  
 
Il est important de souligner que, lors d’accidents impliquant des véhicules de déneigement, les corps 
policiers ainsi que CRQ collaborent à l’analyse de l’événement. 
 
Liste des membres du Comité stratégique sur le déneigement 
 
En mai 2013, la vocation du Comité stratégique sur le déneigement a été modifiée pour rendre 
permanente une des recommandations du rapport Neige, sous le vocable « Vigie-accidents ».  
 
Cette veille des accidents impliquant des véhicules de déneigement est réalisée en continu. Les 
organisations concernées travaillent en concertation et se réunissent si une situation particulière 
survient. 
 
Les organisations impliquées dans le processus de veille sont : 

 
• Société de l’assurance automobile du Québec; 
• Ministère de la Sécurité publique; 
• Ministère des Transports du Québec; 
• Association des directeurs de police du Québec;  
• Service de police de la Ville de Montréal; 
• Sûreté du Québec. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 101 
 

Titre 
Ventilation de toutes les sanctions, amendes, pénalités ou avertissements octroyés aux conducteurs 
de véhicules lourds, selon le type d’infraction (limitateur de vitesse, fatigue au volant, etc.), pour 
2018-2019. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Limiteur de vitesse  
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2018, Contrôle routier Québec (CRQ) a réalisé : 

 
• 320 interventions reliées aux limiteurs de vitesse; 

 
• 209 infractions émises reliées à la non-activation du limiteur de vitesse; 
 
• 318 infractions émises pour ne pas avoir respecté la limite de vitesse. 

 
 

Fatigue au volant  
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 

 
• Près de 3 100 infractions en contravention au Règlement sur les heures de conduite et de repos 

des conducteurs de véhicule lourd; 
 

• Plus de 416 mises hors service d’un conducteur en contravention au Règlement sur les heures de 
conduite et de repos des conducteurs de véhicule lourd. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 102 
 

Titre 
Liste et copie de tous les rapports, études, avis ou autres concernant le covoiturage commercial et 
ses impacts. État d’avancement des travaux effectués par le ministère sur cette question et liste des 
rencontres avec les organismes et entreprises de covoiturage commercial. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits 2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 103 
 

Titre 
Concernant la modernisation de l’industrie du taxi, nous fournir : 
a) toute note, analyse ou recommandation concernant l’avenir de l’industrie du transport 

rémunéré au Québec; 
b) toute note analyse ou recommandation concernant la valeur des permis de taxis en 

circulation (par agglomération) 
c) liste de toutes les agglomérations de taxis au Québec; 
d) toute correspondance entre le ministre ou un représentant du ministère et les représentants des 

compagnies UBER, LYFT, EVA; 
e) liste de toutes les personnes rencontrées par le ministre ou un représentant du ministère 

concernant la modernisation de l’industrie depuis le 18 octobre 2018; 
f) bilan concernant les différents projets pilotes dans l’industrie du transport rémunéré; 
g) état de situation concernant le versement des indemnités prévues pour la perte de valeur des 

permis de taxis (combien de versements effectués, la date de chacun des versements, 
sommes à verser); 

h) toute analyse, note ou recommandation concernant la mise en place d’un système de 
covoiturage intelligent. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits 2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 104 
 

Titre 
Toute analyse concernant l’implantation du service JUMP ou de tout autre service supplémentaire 
de ce type. Indiquer les échanges intervenus entre le ministre, son cabinet et/ou le ministère et 
JUMP ou autres entreprises visées depuis le 18 octobre 2018. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Après vérification, nous ne disposons d’aucune information relativement à des échanges entre le 
ministre, son cabinet et Jump ou toutes autres entreprises offrant un service de vélo en libre-service 
sans ancrage disponible grâce à une application à télécharger sur le téléphone intelligent. 
 
À ce jour, les entreprises de vélos en libre-service sans ancrage n’ont bénéficié d’aucune aide 
financière de la part du  ministère des Transports. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 105 
 

Titre 

Concernant le comité sur la mobilité dans le secteur Namur de la Savane, nous fournir : 
a) le nom des personnes qui siègent sur le comité, ains que leur CV; 
b) la rémunération de chacun des membres du comité, ainsi que les avantages autres que 

pécuniers; 
c) coûts totaux de l’implantation du comité (loyer, frais de déplacement; nourriture; frais 

d’hébergement; etc.); 
d) toute note analyse ou recommandation concernant le projet Royalmount; 
e) tous les échanges écrits ou électroniques  

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le groupe de travail est constitué du comité directeur et du comité technique. Il est présidé par 
madame Florence Junca-Adenot. Les deux comités sont composés de représentants du ministère 
des Transports, de la Ville de Montréal, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de 
l’Autorité régionale de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal, de la Ville de 
Mont-Royal et de l’Association des municipalités de banlieue. 
 
Son mandat est de proposer des pistes d’action à court, moyen et long terme pour améliorer les 
conditions de circulation dans le secteur Namur-De la Savane et pour s’assurer que les  milieux de 
vie répondent aux orientations gouvernementales en matière de mobilité durable et d’aménagement 
territorial. Ainsi, les recommandations du groupe de travail devront s’appuyer sur une vision 
commune du développement pour le secteur et être accompagnées d’un plan d’action et de 
mécanismes de suivi. 
 
En 2018-2019, le groupe de travail a tenu quatre rencontres qui ont permis de rappeler le contexte et 
de prendre connaissance de la situation actuelle du secteur Namur-De la Savane au regard de la 
mobilité et de l’aménagement du territoire. Les travaux se poursuivent en vue de formuler des 
recommandations. 

Il n’y aucun coût associé à l’implantation et au fonctionnement du groupe de travail. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 106 
 

Titre 

Concernant les voitures autonomes, nous fournir : 
a) le bilan du projet pilote démarré en août 2018; 
b) toute note, analyse ou recommandation sur les suites à donner au projet pilote; 
c) toute somme réservée en 2019-2020 pour le déploiement ou la poursuite du projet pilote. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Une entente de confidentialité a été signée le 30 mai 2018 entre le ministère des Transports, Navya et 
Keolis Canada inc.  
 
a) Bilan du projet pilote 
 
Un projet pilote d’expérimentation d’une navette autonome a été réalisé par l’exploitant Keolis Canada 
Innovation S.E.C. avec un véhicule du fabricant Navya. Le projet pilote a débuté à la Ville de Candiac 
le 4 octobre 2018 et est toujours en cours. Les activités ont été arrêtées depuis le 1er décembre 2018 
pour la saison hivernale.  
 
Une conférence de presse a eu lieu le 10 août 2018 pour annoncer officiellement le projet. L’annonce 
s’est faite en présence du ministre des Transports d’alors, M. André Fortin, de Mme Sarah Houde, 
présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et 
intelligents, de M. Richard Merlini, député de La Prairie, de Mme Marie Hélène Cloutier, 
vice-présidente expérience clients, marketing et commercialisation de Keolis Canada, de 
M. Normand Dyotte, maire de Candiac, et de M.  Patrick Gilloux, président et chef des opérations de 
Keolis Canada. 
 
Un comité d’analyse du Ministère et de la SAAQ a proposé des adaptations au parcours afin de 
réduire les risques d’accident.  
 
 
b) La démonstration reprendra au printemps 2019. Une entente de confidentialité nous empêche de 

fournir plus d’information. 
 
 
c) Aucune somme n’est réservée par le Ministère en 2019-2020 pour le déploiement ou la poursuite 

du projet pilote.  
 

 

166



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 107 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet Programme Réno-Systèmes du métro de Montréal : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Au 24 novembre 2018, l’avancement du projet pour la phase 3 est de 81,6 % et celui pour la phase 4 
est de 19,4 %. 
 
Les dépenses engagées par la Société de transport de Montréal en 2018-2019 pour la phase 3 sont 
approximativement de 31,8 M$ et de 37 M$ pour la phase 4, taxes et frais financiers inclus. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 108 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet Programme Réno-Infrastructures du métro de 
Montréal : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le programme Réno-Infrastructures vise le remplacement ou la réfection des infrastructures du 
métro en fin de vie utile, tout en optimisant les investissements en les utilisant comme levier pour 
améliorer le service à la clientèle ainsi que la performance financière et opérationnelle de la STM. 
Ces interventions sur les infrastructures sont effectuées en limitant les inconvénients à la clientèle. 
 
Au 31 décembre 2018, l’avancement des travaux de la phase 1 était de 91,6 % et celui de la phase 2 
de 22,4 % (avancement physique).   
 
Sommes investies en 2018-2019 
Au 31 décembre 2018, la Société de transport de Montréal avait investi une somme de 11,4 M$ pour la 
phase 1 et de 47,8 M$ pour la phase 2. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 109 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réfection de la station Beaudry : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 

 
État d’avancement du projet 
 
Les travaux prévus à la station Beaudry consistent à la réfection complète de l’ensemble des 
composantes ayant atteint leur fin de vie d’utilisation ainsi que la mise à niveau de la signalétique. 
Concrètement, les travaux permettront de redonner l’intégrité aux composantes structurales, 
électriques, mécaniques et architecturales ainsi que réaliser certaines améliorations au niveau de 
l’accessibilité universelle telle que l’insertion de portes motorisées et l’amélioration de l’éclairage. 
Ces travaux se font dans le cadre de la phase 2 du programme Réno-Infrastructure de la Société de 
transport de Montréal. 
 
Au 31 décembre 2018, l’avancement physique des travaux est de 16 % et les sommes investies 
étaient de 3 025 759 $. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 110 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne bleue : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le 

ministère à ce jour; 
d) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
À la suite de la mise en place de la nouvelle gouvernance en transport collectif dans la région 
métropolitaine de Montréal, le Conseil des ministres approuvait, en décembre 2017, le dossier 
d’opportunité. Les gouvernements du Canada et du Québec investissent respectivement 16,5 M$ 
par l’intermédiaire des fonds provenant du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun. À 
cette somme, le gouvernement du Québec investit un montant additionnel de près de 330 M$. Ces 
investissements permettront d’effectuer  les premières activités qui mèneront au prolongement de la 
ligne bleue du métro par l’ajout de cinq stations, de Saint-Michel à Anjou, dans l’est de Montréal, 
ainsi que l’acquisition des immeubles et servitudes nécessaires. 
 
Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal est inscrit au PQI 2018-2028 dans la 
catégorie « en planification »  
 
La Société de transport de Montréal, en collaboration avec ses partenaires, dont le ministère des 
Transports, a amorcé la mise en place d’un nouveau bureau de projet pour le prolongement de la 
ligne bleue du métro de Montréal. 
 
Depuis sa mise en place, le nombre d’employés ayant travaillé au bureau de projet du prolongement 
de la ligne bleue a pu atteindre 128 personnes soit l’équivalent à temps plein de 48 ressources. 
 
Du 28 février 2018 au 28 février 2019, une somme de 8,0 M$ a été encourue par le Bureau de projet 
 
Prolongement des lignes de métro dans la région de Montréal 
 
Depuis le 1er juin 2017, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a le mandat de 
planifier, développer, financer et faire la promotion du transport collectif sur l’ensemble du territoire 
de la région métropolitaine. 
 
Dans l’attente de l’achèvement de son Plan stratégique de développement, l’ARTM a élaboré un Plan 
des initiatives de développement du transport collectif (PIDTC) 2018-2021. Parmi les initiatives du 
PIDTC, il y a l’élaboration d’une fiche d’avant-projet pour un mode structurant dans l’axe ouest de la 
ligne orange à Montréal et Laval ainsi que dans l’axe de la ligne jaune. Toutefois, aucun bureau de 
projet spécifique à ces initiatives n’a été mis en place. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 111 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne orange : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 110. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 112 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le  projet de ligne rose : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 110. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 113 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne jaune : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 110. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 114 
 

Titre 
Toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou autre réalisé 
ou commandé depuis le 18 octobre 2018 concernant l’accès universel au transport en commun et 
l’installation d’ascenseurs dans toutes les stations de métro du Québec. 

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Un rapport d’état de situation mensuelle relative à l’avancement des travaux d’implantation 
d’ascenseurs, à son suivi financier et à la présentation des principaux enjeux a été transmis au 
Ministère en version numérique dans le cadre du programme Réno-Systèmes  du programme 
Accessibilité :  
 

o « État de situation du programme Réno-Systèmes au 24 novembre 2018»  
o « État de situation du programme Accessibilité au 24 novembre 2018». 

 
Les documents seront fournis sur demande. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 115 
 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de rapibus de la Société de transport de l’Outaouais : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La phase I du projet (12 kilomètres) entre les boulevards Alexandre-Taché et Labrosse, est terminée et 
mise en service depuis octobre 2013. La réalisation de la phase II s’est amorcée en 2018. Au 
22 janvier 2019, l’avancement physique global de la réalisation de la station Lorrain et son 
stationnement incitatif est de 42 %. 
 
Un dossier de planification pour la phase III-A doit être préparé par la Société de transport de 
l’Outaouais 
 
La Société de transport de l’Outaouais a obtenu de l’aide financière : 
 
Station Lorrain et son stationnement incitatif (phase II) : 

• Gouvernement fédéral (Fonds pour 
l’infrastructure de transport en commun) : 3 150 000 $ 

• Gouvernement du Québec (Programme 
d’aide financière du Fonds pour 
l’infrastructure de transport en commun) :  

2 520 000 $ 

• Société de transport de l’Outaouais : 630 000 $ 

 
Corridor Labrosse-Lorrain et station du Lac-Beauchamp (phase II) : 
• Gouvernement du Québec (Programme 

d’aide gouvernementale au transport collectif 
des personnes) :  

25 598 854 $ 

• Société de transport de l’Outaouais : 8 866 285 $ 

 
Études pour le prolongement du Rapibus jusqu’à l’Aéroport (phase III-A) 

• Gouvernement fédéral (Fonds pour 
l’infrastructure de transport en commun) :  200 000 $ 

• Gouvernement du Québec (Programme 
d’aide financière du Fonds pour 
l’infrastructure de transport en commun) :  

160 000 $ 

• Société de transport de l’Outaouais : 40 000 $ 

 
La phase III-A de la prolongation du Rapibus dans le secteur est de la ville de Gatineau – tronçon 
Lorrain – Aéroport est inscrite en planification au Plan québécois des infrastructures 2018-2028. 
 
Les dépenses engagées par la Société de transport de l’Outaouais en 2018-2019 pour la phase II sont 
de 58 614 $, taxes et frais financiers inclus. Pour la phase III-A, aucune somme n’a été investie en 
2018-2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 116 

Titre 
Bilan détaillé des travaux concernant le projet de train léger sur rail de la Société de transport 
de l’Outaouais : 
a) état d’avancement du projet;
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet;
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour;
d) échéancier des travaux (par phase);
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020;
f) tous les échanges entre le ministre, son cabinet et/ou le ministère et le gouvernement

fédéral ou la ville de Gatineau concernant le financement.

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Gatineau 

Le 16 février 2018, les résultats de l’étude d’opportunité pour un système de transport collectif rapide 
dans l’ouest de Gatineau ont été dévoilés et une nouvelle étude complémentaire à l’étude 
d’opportunité a été annoncée. Cette dernière évaluera, notamment, la possibilité d’un train léger. 

Le 17 avril 2018, le Conseil municipal de la Ville de Gatineau a pris position pour un système sur rails, 
puis le 20 juin 2018, le maire a présenté son projet préliminaire de système léger sur rails. Le choix du 
mode et du tracé seront analysés plus en profondeur dans l’étude complémentaire. 

La STO a lancée l’étude complémentaire à l’étude d’opportunité le 24 août 2018 et prévoit qu’elle sera 
complétée le 31 décembre 2019. Par la suite, puisque le projet est un projet majeur d’infrastructure 
publique, un dossier de planification devra être présenté au Conseil des ministres en vue d’obtenir 
l’autorisation pour sa réalisation.  
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 117 

Titre 
État d’avancement du projet du tunnel Vendôme et de la nouvelle passerelle au Pôle 
multimodal Vendôme : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet;
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts;
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse,

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour;
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis;
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020.

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En octobre 2010, un partenariat entre l’Agence métropolitaine de transport1 (AMT), la Société de 
transport de Montréal (STM) et le CUSM a été mis en place pour élaborer différents scénarios, 
combinant des mesures transitoires et permanentes, afin de relier le pôle multimodal Vendôme au 
CUSM. Le Ministère a également participé à ce partenariat.  

La solution permanente consiste à aménager un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et à 
construire un nouveau tunnel qui servira de lien piétonnier reliant cet édicule à la gare de trains 
Vendôme et au complexe hospitalier du CUSM ainsi qu’au boulevard Maisonneuve Ouest. Au total, 
cinq ascenseurs seront installés afin de faciliter les déplacements à l’intérieur de ce pôle intermodal et 
vers le CUSM. 

Les travaux de construction ont débuté à l’automne 2017 et la STM envisage de les finaliser en 2020. 

En 2019-2020 : au 29 décembre 2018, 15,7 M$ avaient été consacrés aux travaux de construction et 
de raccordement du lien piétonnier du CUSM-exo. 

1  Après l’entrée en vigueur de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la 
région métropolitaine de Montréal, une partie des mandats et responsabilités de l’AMT, notamment la planification, le 
développement, le soutien et la promotion du transport collectif, a été reprise par l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM). L’autre partie des mandats et responsabilités de l’AMT, notamment l’exploitation des trains de 
banlieue, a été reprise par le Réseau de transport métropolitain (RTM), qui est devenu plus tard exo. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 118

Titre 

État d’avancement du projet de construction du centre d’entretien de train de banlieue Pointe-
Saint-Charles : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet;
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts;
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse,

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour;
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis;
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020.

Exposé et statistiques (s'il y a lieu)

Afin d’assurer la qualité de son service de trains de banlieue et son développement, l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) a planifié, pour les trains circulant sur le réseau du Canadien 
National (Deux-Montagnes, Mascouche, Mont-Saint-Hilaire), la construction du centre d’entretien 
Pointe-Saint-Charles (CEPSC). Le projet a obtenu le feu vert du gouvernement en 2015. 

À la suite de l’annonce par CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du 
projet de Réseau express métropolitain (REM) en avril 2016, le Ministère a demandé à l’AMT de 
surseoir à toute activité sur le chantier du CEPSC afin de revoir la portée du projet pour intégrer les 
activités d’entretien du REM. À l’été 2017, CDPQ Infra a indiqué qu’elle n’envisageait plus de faire 
l’entretien de ses trains au CEPSC, mais prévoyait plutôt le faire à Saint-Eustache. Le Ministère a 
alors demandé à exo, qui a succédé à l’AMT en juin 2017, de finaliser le CEPSC en minimisant les 
coûts. Les travaux ont repris en mai 2018.  

a) Près de 90 % des travaux complétés à la fin 2018.

b) 320,7 M$ (projet initial).

e) Au 31 décembre 2018 : 110,7 M$.
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Question 119 

Titre 
État de situation du Programme Réno-tunnel : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet pour chacune des

phases;
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts;
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse,

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour;
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis;
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020.

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

À la suite de l’entente commerciale conclue en janvier 2015 entre le gouvernement du Québec et la 
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), CDPQ infra a présenté, en avril 2016, le projet du 
Réseau express métropolitain (REM) qui englobe la desserte de l’Ouest de l’Île et de l’aéroport, l’axe 
de la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes et la desserte centre-ville de Montréal/Brossard par le 
nouveau pont Champlain. Le REM impliquera l’usage du tunnel Mont-Royal.  
En août 2016, le Ministère a demandé à l’Agence métropolitaine de transports de suspendre les 
activités concernant l’élaboration du dossier d’affaires de la phase 2 du projet Réno-Tunnel, mais de 
compléter les intrants techniques du projet, notamment, les plans et devis définitifs afin de les 
transmettre à CDPQ Infra.  
CDPQ Infra est responsable de ce dossier depuis la fin de l’automne 2016 et il est maintenant intégré 
au dossier REM. 

Le 8 février 2018, CDPQ Infra a dévoilé les deux consortiums qui ont remporté les appels d’offres pour 
l’ingénierie et la construction de même que pour la fourniture du matériel roulant. 
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Question 120 
 

Titre 
État d’avancement du projet de construction d’un garage souterrain à la station Côte-Vertu : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En avril 2017, le dossier d’affaires du projet de construction d’un garage souterrain à la station Côte-
Vertu a été approuvé par le Conseil des ministres. La réalisation de ce projet a été autorisée 
conformément à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique. Ce projet 
consiste en l’ajout de dix positions de garage (dix trains) et d’une voie de raccordement aux voies 
exploitées de la station Côte-Vertu. Le garage sera également muni d’une fosse d’entretien pour le 
matériel roulant.  

Depuis, la Société de transport de Montréal a amorcé les travaux d’excavation et de bétonnage ainsi 
que le lancement de divers appels d’offres pour les travaux à réaliser.  
 
Le projet est en réalisation. L’excavation est presque terminée alors que les travaux de bétonnage 
sont en cours.  
 
Le projet est inscrit dans la catégorie des projets de transport « en réalisation » au Plan québécois des 
infrastructures 2019-2029. Le coût total du projet est de 439,3 M$, avec une contribution du 
gouvernement du Québec de 260,7 M$. 
 
En 2018, 81,46 M$ ont été investis pour ce projet. 
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Question 121 
 

Titre 
État d’avancement du projet de réfection majeure du centre d’exploitation du RTL à Saint-Hubert : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le projet est inscrit dans la planification au Plan québécois des infrastructures 2019-2029. En 2018, 
le ministère des Transports du Québec a confirmé une contribution financière de 2 640 000 $, avant 
les taxes nettes et les frais financiers, au Réseau de transport de Longueuil dans le cadre du 
Programme d’aide financière du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun. 

 

181



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 122 
 

Titre 
Concernant le projet de construction d’une gare de train de banlieue à Saint-Janvier (Mirabel) : 

a) état de situation et d’avancement du projet, incluant l’échéancier et les estimations de 
coûts (le cas échéant); 

b) copie de tout rapport ou étude réalisée par ou remise au ministère; 
c) état d’avancement du travail d’analyse en cours au ministère concernant le ou les rapports ou 

études; 
d) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Créés le 1er juin 2017, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport 
métropolitain (RTM) sont des organisations hors périmètre comptable gouvernemental. La gestion et 
l’administration de ces deux organisations ne relèvent pas du gouvernement. 
 
Une demande faite en vertu de la Loi d’accès à l’information peut être transmise à l’ARTM et au RTM 
pour d’obtenir les informations demandées. 
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Question 123 
 

Titre 
Depuis le 18 octobre 2018, veuillez nous fournir toute note, analyse ou recommandation sur 
l’implantation de voies réservées au Québec. Fournir une liste selon le degré de priorisation. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Deux (2) projets de voies réservées ou de mesures préférentielles pour autobus (MPB) ont obtenu 
du ministère une aide financière entre le 18 octobre 2018 et le 31 mars 2019. Il s’agit des projets 
suivants : 
 

• Utilisation de l’accotement par bus sur le boulevard Fréchette à Chambly; 
• Implantation de MPB sur l’axe Hochelaga. 

 
Les documents produits pour ces dossiers seront fournis sur demande. 
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Question 124 

Titre 
Liste des projets de voies réservées réalisés, en cours de réalisation ou à l’étude sur le réseau 
routier du Québec (avec bilan ou échéancier et investissements prévus pour chacun) fournir la liste 
des projets réalisés en 2018-2019, avec ventilation des coûts par projet et prévisions pour 
2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les autorités organisatrices de transport (AOT), dont les Sociétés de transport en commun, le Réseau 
de transport métropolitain (exo) et l’Autorité régionale de transport métropolitain sont les principaux 
responsables des projets d’implantation de voies réservées au transport collectif en réalisation ou en 
préparation au Québec. Le Ministère ne réalise généralement pas de tels projets, mais par le biais de 
programmes d’aide financière, agit comme partenaire financier. 

En plus des voies réservées, les projets d’implantation de mesures préférentielles pour bus (MPB), 
tels que les feux prioritaires sont couramment réalisés par les AOT et financés par le Ministère. Des 
études sont également réalisées afin d’évaluer l’opportunité de certains projets de voies réservées 
ou de MPB. 

Projets en réalisation dont l’aide financière 
a été autorisée avant 2018-2019 

Voies réservées 
(VR), MPB ou 

étude (ET) 
Région Coûts 

(M$) 

Études de développement des voies réservées 
et des MPB à l’agglomération de Longueuil ET Montérégie 0,3 

Analyse du potentiel de voies réservées et MPB 
sur le territoire de Trois-Rivières ET Mauricie-Centre

-du-Québec 0,03 

Voies réservées Cousineau (Gareau-Chambly) VR Montérégie 1,1 

Voies réservées Axe Grande-Allée/phase 2 
(élargissement) VR Montérégie 2,8 

Projet d'aménagement d'une voie réservée - 
Axe du Quartier Nord VR Montérégie 4,7 

Voies réservées - Axe Chambly (route 116 - 
Vauquelin) VR Montérégie 1,7 

Réfection de voies réservées à l’Université de 
Sherbrooke VR Estrie 0,4 

Système de priorité aux feux sur les axes des 
boulevards Aylmer-Taché, Gréber-Fournier, 
Saint-Joseph et Saint-Raymond 

MPB Outaouais 0,7 

Construction d'une portion du tronçon 
Labrosse/Lorrain - Projet Rapibus - phase II VR Outaouais 8,3 
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Projets dont l’aide financière 
a été autorisée en 2018-2019 

Voies réservées 
ou MPB Région Coûts 

(M$) 

Utilisation de l’accotement par bus sur le boul. 
Fréchette à Chambly VR Montérégie 1,9 

Planification et réalisation d’une voie réservée 
sur la route 132 Est (entre le boulevard de 
Montarville et la rue Montbrun) 

VR Montérégie 2,2 

Rue Hochelaga MPB Montréal 0,8 

Axe Queen-Mary MPB Montréal 0,4 

Mesures préférentielles pour bus pour les axes 
Des Laurentides, Curé-Labelle, Concorde, 
Notre-Dame, Dagenais, Chomedey et différents 
terminus (études) 

MPB Laval 1,1 

Implantation de mesures préférentielles dans le 
secteur Nord-Ouest MPB Capitale-

Nationale 2,5 
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Projets pour lesquels le Ministère évalue 
l’admissibilité à l’aide financière  

Voies réservées 
ou MPB Région 

Coûts 
estimés 

(M$) 
Axe Brunswick MPB Montréal 0,3 

Axe Côte-des-Neiges MPB Montréal 0,6 

Axe Côte-Vertu 3 (entre boucles de 
retournement l’extrémité ouest de l’axe et 
l’A-40) 

VR Montréal 0,4 

Axe Côte-Vertu 4 (entre les boulevards 
Marcel-Laurin et Décarie) MPB Montréal 0,1 

Axe Mont-Royal MPB Montréal 0,6 

Axe Masson MPB Montréal 0,2 

Axe René-Lévesque MPB Montréal 0,7 

Axe Saint-Joseph 2 (entre la rue Iberville et le 
boulevard Pie-IX) MPB Montréal 0,2 

Corridor Saint-Denis MPB Montréal 0,5 

Corridor Papineau/De Lorimier MPB Montréal 1,6 

Corridor Saint-Laurent MPB Montréal 1,4 

Axe Saint-Hubert MPB Montréal 0,4 

Axe Maurice-Duplessis MPB Montréal 1,2 

Axe Thimens MPB Montréal 0,6 

Axe Fleury MPB Montréal 0,3 

Axe Monkland MPB Montréal 0,2 

Axe Sherbrooke Est 2 VR Montréal 1,1 

Axe Ontario MPB Montréal 1,0 

Axe Henri Bourassa 2 MPB Montréal 0,8 

Axe Parc MPB Montréal 0,5 

Axe Sainte Catherine MPB Montréal 0,7 

Axe Jarry MPB Montréal 0,9 

Axe St Jean VR Montréal 0,4 

Axe des Sources VR Montréal 0,3 

Axe Rosemont 2 MPB Montréal 0,4 

Axe Corbusier Sud (entre l’avenue 
Albert-Duquesne et le boulevard du Souvenir) à 
Laval 

MPB Laval 6,9 

Réalisation d'étude pour l’implantation de 
MPB sur l'axe Corbusier centre MPB Laval 1,7 

Implantation d’une voie réservée pour l’accès 
au stationnement incitatif Chicoutimi Sud VR 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean- 

Chibougamau 
1,8 

Implantation de mesures préférentielles actives 
pour minibus (transport adapté) aux feux de 
circulation 

MP Laval 0,1 
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Question 125 
 

Titre 
Concernant la stratégie de mobilité durable : 
a) liste des activités y étant rattachées en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur  totale  et  répartition  détaillée  pour  2018-2019  des  interventions  découlant  des 

programmes d’aide en vigueur. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Cette question n’est pas pertinente dans la cadre de l’étude des crédits. La Stratégie nationale de 
mobilité durable, annoncée en 2014, a été remplacée, en 2018, par la Politique de mobilité durable – 
2030. 
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Question 126 
 

Titre 
Concernant le projet de transport en commun structurant de la région de Québec : 
a) état de situation et d’avancement du projet, incluant l’échéancier et les estimations de 

coûts (le cas échéant); 
b) copie de tout rapport ou étude réalisée par ou remise au ministère; 
c) état d’avancement du travail d’analyse en cours au ministère concernant le ou les rapports ou 

études; 
d) bilan des sommes investies pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
e) liste complète et ventilée de tous les contrats octroyés par le ministère dans le cadre du 

projet; 
f) état de financement du projet et provenance des fonds disponibles; 
g) copie de toute communication entre le ministre, son cabinet ou un représentant du ministère et 

gouvernement fédéral concernant le financement du projet. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
À l’hiver 2015, les maires des municipalités de Québec et de Lévis ont tenu une conférence de presse 
pour annoncer les résultats des études sur l’implantation d’un réseau de tramway qui ont conclu à 
l’opportunité de mettre en place un système rapide par bus (SRB) sur une emprise exclusive sur une 
distance de 37,8 km, plutôt qu’un tramway. 
 
En mars 2016, le Conseil des ministres a autorisé la mise à l’étude du projet et a autorisé un montant 
de 12,5 M$ au Plan québécois des infrastructures 2016-2026. En mars 2017, un montant additionnel 
de 56 M$ a été annoncé dans le cadre du budget 2017-2018 pour la réalisation des plans et devis et la 
finalisation du dossier d’affaires. 
 
Le 18 avril 2017, le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, a annoncé publiquement qu’il se retirait du 
projet. À la suite de cette annonce, le 20 avril 2017, le maire de Québec, M. Régis Labeaume, a 
décidé de mettre fin au projet de SRB Québec-Lévis.  
 
Le 26 avril 2017, le Ministère a demandé au Réseau de transport de la Capitale (RTC) d’arrêter les 
travaux relatifs à l’élaboration des études d’avant-projet ainsi que l’élaboration d’un dossier 
d’affaires. Le Ministère a également demandé les intrants techniques liés au projet SRB Québec-
Lévis et un bilan des réalisations et des dépenses. 
 
Les études réalisées à ce jour par le RTC dans le cadre du bureau de projet SRB Québec-Lévis 
serviront d’intrants au développement d’un projet de transport collectif structurant à Québec. Le 
nouveau réseau mettra à profit, selon les secteurs, les solutions de transport les mieux adaptées aux 
besoins de déplacement, notamment un tramway. 
 
Le Projet structurant de transport collectif à Québec 
 
Le 16 mars 2018, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec ont annoncé la mise sur pied, 
pour la Capitale Nationale, d’un réseau structurant de transport en commun. Le projet vise à mettre en 
place un système de transport collectif structurant sur le territoire de la Ville de Québec. Afin de 
rejoindre le plus grand nombre de résidents, du centre-ville aux banlieues, en toute saison, le projet 
comportera divers modes de transport interconnectés sur une longueur totale de 56 km, répartis 
comme suit : 
• ligne de tramway de 23 km; 
• ligne de trambus de 17 km; 
• infrastructures destinées au transport collectif tel que des voies réservées de 16 km. 
 
La Ville de Québec estime la valeur du projet à environ 3,3 G$. Le projet est inscrit « en planification » 
au Plan québécois des infrastructures 2018-2028, et une somme de 215 M$ a été réservée pour 
permettre à la ville de réaliser notamment des plans et devis à compter de 2018-2019. 
 
Le Québec entend demander un financement fédéral en infrastructures pour ce projet. 
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Question 127 
 

Titre 
État d’avancement et coûts reliés aux études et/ou scénarios et/ou analyses concernant les projets 
de tramway à Laval, Montréal, et toute autre ville du Québec (s’il y a lieu). Fournir copie de chaque 
étude, scénario, rapport ou analyse. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Gatineau 
 
Le 16 février 2018, les résultats de l’étude d’opportunité pour un système de transport collectif rapide 
dans l’ouest de Gatineau ont été dévoilés et une nouvelle étude complémentaire à l’étude 
d’opportunité a été annoncée. Cette dernière évaluera, notamment, la possibilité d’un train léger. 
 
Le 17 avril 2018, le Conseil municipal de la Ville de Gatineau a pris position pour un système sur rails, 
puis le 20 juin 2018, le maire a présenté son projet préliminaire de système léger sur rails. Le choix du 
mode et du tracé seront analysés plus en profondeur dans l’étude complémentaire. 
 
La STO a lancée l’étude complémentaire à l’étude d’opportunité le 24 août 2018 et prévoit qu’elle sera 
complétée le 31 décembre 2019. Par la suite, puisque le projet est un projet majeur d’infrastructure 
publique, un dossier de planification devra être présenté au Conseil des ministres en vue d’obtenir 
l’autorisation pour sa réalisation.  
 
Implantation d'un mode structurant de transport collectif sur le boulevard Taschereau 
 
Depuis le 1er juin 2017, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a le mandat de 
planifier, développer, financer et faire la promotion du transport collectif sur l’ensemble du territoire 
de la région métropolitaine. 
 
Dans l’attente de l’achèvement de son Plan stratégique de développement, l’ARTM a élaboré un 
Plan des initiatives de développement du transport collectif (PIDTC) 2018-2021. Parmi les initiatives 
du PIDTC, il y a l’élaboration d’une fiche d’avant-projet pour un projet d’implantation d'un mode 
structurant de transport collectif sur le boulevard Taschereau. 
 
Implantation d'un mode structurant de transport collectif structurant en transport collectif 
dans l’Est de Montréal 
 
À l’automne 2018, le gouvernement confirmait sa volonté de relancer le projet de modernisation de 
la rue Notre-Dame en privilégiant l’option d’un boulevard urbain. C’est dans cette optique que le 14 
décembre 2018, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal s'engageaient à consolider une 
vision commune, intégrée et innovante pour le développement de l'Est de Montréal et à entreprendre 
un grand chantier de revitalisation de ce territoire à fort potentiel de développement.  
 

 Pour améliorer la mobilité, la rue Notre-Dame se doit d’être transformée pour en faire un corridor de 
mobilité durable. Plus spécifiquement, ce volet du projet de revitalisation vise notamment : 

− la modernisation et l’intégration urbaine de l’artère municipale (rue Notre-Dame) ; 
− un projet structurant en transport collectif pour l’est de la métropole dans le but de favoriser la 

croissance de la part modale du transport collectif. 
 
Le Plan des initiatives de développement du transport collectif 2018-2021 (PIDTC), de l’Autorité 
prévoit notamment la réalisation d’études quant à un mode structurant reliant la Couronne Nord, le 
sud-est de Montréal et le centre-ville. 
 

 

189



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 128 
 

Titre 
Concernant le bureau de projet, pour la revitalisation de la rue Notre-Dame nous fournir pour 
2018- 2019 : 

a) toutes les sommes investies par le gouvernement du Québec pour mettre en place le 
bureau de projet; 

b) toute note, analyse ou recommandation concernant le transport sur la rue Notre-Dame 
(transport actif, transport automobile et transport en commun); 

c) organigramme du bureau de projet; 
d) nombre d’ETC affectés au bureau de projet. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 49. 
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Question 129 
 

Titre 
Sommes versées  pour 2018-2019 pour le transport collectif pour les régions du Québec et les 
communautés rurales. Ventiler les montants par région et par MRC. Prévisions des sommes pour 
2019-2020. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

 
Transport collectif en milieu rural 

RÉGIONS SOMMES VERSÉES *  

2018-2019 

Gaspésie 712 500 $ 

Bas-Saint-Laurent 1 050 619 $ 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 835 320 $ 

Capitale-Nationale 1 137 625 $ 

Chaudière-Appalaches 1 214 100 $ 

Mauricie 854 000 $ 

Centre-du-Québec 950 000 $ 

Estrie 1 571 150 $ 

Montérégie 867 516 $ 

Laurentides 1 169 500 $ 

Lanaudière 462 189 $ 

Abitibi-Témiscamingue 1 146 864 $ 

Outaouais 820 587 $ 

Côte-Nord 283 380 $ 

Nord-du-Québec  490 000 $ 

*Sommes versées au 14 mars 2019 
Transport interrégional par autocar : 1 165 107$ 
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Question 130 
 

Titre 
État d’avancement, copie de toute étude et échéancier pour le projet de trains Grande Fréquence 
proposé par VIA Rail entre Québec-Windsor. Fournir les coûts reliés à toute étude en cours ou 
réalisée par le ministère. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le ministère des Transports ne participe à aucun projet d’étude pour le train rapide Québec-Windsor. 
Toutefois, il suit avec intérêt l’évolution du projet de train à grande fréquence (TGF) de VIA Rail 
Canada inc. (VIA Rail) dans le corridor Québec-Toronto. 
 
En mars 2016, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il consacrerait 3,3 M$ sur trois ans afin 
d’appuyer une étude du projet de TGF de VIA Rail dans le corridor Québec-Windsor, par le biais de 
Transports Canada (TC). Dans son budget 2018, le gouvernement du Canada a confirmé un 
financement additionnel de 8 M$ sur trois ans à TC pour soutenir l’étude approfondie continue du 
projet dans le corridor Toronto-Québec. 
 
En 2017-2018, VIA Rail a réalisé deux études de préfaisabilité pour les corridors Ottawa-Toronto et 
Québec-Montréal. Deux rapports ont été produits, vérifiés par TC, dans le cadre des évaluations que 
ce dernier réalise. Présentement, VIA Rail effectue des études complémentaires pour répondre aux 
deux enjeux soulevés par TC, soit « géotechnique » et « passages à niveau versus étagement ». 
 
Une lettre sera transmise sous peu au gouvernement du Canada afin de confirmer l’importance de ce 
projet. 

 

192



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 131 
 

Titre 
État d’avancement et sommes engagées par le ministère pour tout projet de transport collectif 
(navette ferroviaire ou autre) reliant l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal et le 
centre-ville de Montréal. Fournir la copie et la liste (incluant les coûts) de toute étude réalisée ou en 
cours. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le projet de navette ferroviaire entre l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau et le centre-ville de 
Montréal était initialement porté par Aéroports de Montréal (ADM). ADM envisageait un système léger 
sur rail (SLR) via un corridor situé du côté nord de l’autoroute 20 et de l’autoroute 720. Il est devenu 
caduc à la suite de l’annonce du projet de Réseau express métropolitain (REM) en avril 2016 par 
CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Une des quatre antennes du 
REM reliera l’aérogare au centre-ville de Montréal en passant par le tunnel sous le mont Royal. Les 
travaux du REM ont débuté en 2018 et devraient être terminés en 2023. 
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Question 132 
 

Titre 

Concernant les trains de banlieue : 

a) liste et copie de toute étude, analyse, rapport, avis ou autre réalisés pour l’amélioration ou 
l’expansion des services; 

b) l’échéancier des travaux prévus pour chaque train ou chaque ligne; 
c) ventilation de l’achalandage pour chaque ligne en 2018-2019 et prévisions pour 2019 — 

2020; 
d) les montants investis pour 2018-2019 pour chaque ligne (incluant les infrastructures 

communes), et prévisions pour 2019-2020. 
e) ventilation des ressources financières consacrées pour 2018-2019, et par région. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le rapport annuel 2018 d’exo n’étant pas encore disponible, les données suivantes sont issues du 
rapport annuel 2017 d’exo, de son Programme des immobilisations (PDI) 2018-2027 et de son 
budget 2019. 
Projets inscrits au Programme des immobilisations (PDI) 2018-2027 d’exo : 
 

Infrastructures  2018 

 (M$) 

Ligne Candiac – Subdivision Adirondack-Lacolle – Amélioration des 
infrastructures ferroviaires 2,195 

Centre de maintenance Pointe St-Charles 227,930 
Subdivision Vaudreuil – Amélioration de la signalisation et des 
infrastructures 4,477 

Subdivision M&O – Reconstruction du pont ferroviaire à Vaudreuil-Dorion 7,537 

Gare Montréal-Ouest – Réaménagement du secteur du stationnement 7,463 

Réseau de trains de banlieue – Acquisition de terrains 2,295 

Emprises ferroviaires – Acquisition de terrains 1,302 

Trains de banlieue – Réparations majeures sur les lignes 15,129 
Ligne Mont-Saint-Hilaire – Travaux ferroviaires à la gare Mont-Saint-Hilaire 
pour augmenter la capacité 2,305 

Gare Vaudreuil – Aménagement permanent et agrandissement du 
stationnement 8,869 

Quais des gares - Installation de nouveaux garde-corps 0,905 

Centre de maintenance – Ligne Mascouche 1,881 
Subdivision M&O – Construction d’un passage piétonnier souterrain à 
Vaudreuil-Dorion 0,686 

Gare Vendôme-Réfection du quai nord 0,905 

Programme d’amélioration des installations aux gares 0,489 

Programme d’aménagement de nouvelles gares 3,000 

Enveloppe – Infrastructures de trains de banlieue 1,000 

Sous-total infrastructures 290,603 
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Matériel roulant 2018 
 (M$) 
Matériel roulant – Maintien d’actifs – Outils et pièces capitalisables 2,364 

Voitures ferroviaires – Acquisition d’unités neuves 13,524 

Sous-total matériel roulant 15,888 

TOTAL Réseau de trains de banlieue 306,491 
 
 

Achalandage réel en 2017 (source: rapport annuel 2017 d’exo)  

 

Ligne Achalandage réel en 2017 

(nombre de passages) 
Deux-Montagnes  7 758 700 
Vaudreuil-Hudson  4 052 200 
Saint-Jérôme  3 223 800 
Mont-Saint-Hilaire  2 252 900 
Candiac  1 204 700 
Mascouche  1 822 500 
TOTAL  20 314 800 

 

 
Achalandage global prévisionnel pour 2018 (source: budget 2019 d’exo) : 20 370 700 passages 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 133 
 

Titre 
Concernant le Réseau Express Métropolitain (REM) : 

a) liste et copie de toute étude, analyse, rapport, avis ou autre réalisés pour la réalisation des 
travaux en cours; 

b) l’échéancier des travaux prévus pour chaque tronçon; 
c) les montants investis pour chaque année financière pour 2018-2019 et prévisions pour 

2019-2020; 
d) tout échange entre la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre ou le ministère des 

Transports concernant la prolongation du projet de REM existant ou pour tout 
nouveau projet de transport sur rail en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement 

du Québec depuis le 18 octobre 2018; 

e) tout échange entre la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre ou le ministère des 
Transports concernant les stationnements incitatifs depuis le 18 octobre 2018; 

f) toute étude, note, ou recommandation concernant la prolongation du REM vers Chambly; 
g) toute note, étude, analyse ou recommandation concernant la prolongation du REM vers la 

Gare du Ruisseau; 
h) toute note, étude, analyse ou recommandation concernant la prolongation du REM dans l’est 

de Montréal. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le projet du REM ne relève pas du ministère des Transports mais de la CDPQ infra. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 134 
 

Titre 

Concernant l’implantation d’un lien supplémentaire dans l’est de Montréal, nous fournir : 

a) toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’un Tramway dans l’est 
de Montréal; 

b) toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’un REM dans l’est de 
Montréal; 

c) toute étude de besoins sur l’achalandage du transport en commun dans l’est de l’île. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le 14 décembre 2018, dans une déclaration commune, le gouvernement du Québec et la Ville de 
Montréal s’entendent pour poursuivre les actions pour le réaménagement de la rue Notre-Dame afin 
de créer un corridor de mobilité durable. Des comités de travail vont se mettre en place au courant 
de l’année. 
 
Il a donc été résolu de mettre à l’étude l’implantation d'un mode de transport collectif structurant dans 
l'est de Montréal dans le présent plan québécois des infrastructures 2019-2029. Un dossier 
d’opportunité sera élaboré afin d’apprécier la pertinence du projet ainsi que le choix du mode 
privilégié à long terme pour répondre aux besoins en mobilité. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 135 
 

Titre 

Concernant le projet de SRB sur le boulevard Pie-IX à Montréal : 
a) liste des activités y étant rattachées en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020; 
b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2018-2019 des interventions découlant des 

programmes d’aide en vigueur. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de service rapide par bus (SRB) consiste en la mise en place de voies réservées 
permanentes à haut niveau de service sur le boulevard Pie-IX entre Laval et Montréal sur 11 km 
incluant 17 stations (2 à Laval et 15 à Montréal). Ce projet permettra la circulation des autobus entre 
le boulevard Saint-Martin à Laval et la station de métro Pie-IX (avenue Pierre-De Coubertin) à 
Montréal.  
Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs en infrastructure publique. 
Au printemps 2018, le gouvernement approuvait le dossier d’affaires et autorisait la réalisation du 
projet. Les travaux ont débuté à l’automne 2018. 
Ce projet est inscrit en réalisation au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 136 
 

Titre 

Toute note, analyse ou recommandation concernant la gouvernance de l’ARTM. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Créé le 1er juin 2017, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est une organisation hors 
périmètre comptable gouvernemental. La gestion et l’administration de celle-ci ne relève pas du 
gouvernement. 
 
Une demande faite en vertu de la Loi d’accès à l’information peut être transmise à l’ARTM pour obtenir 
les informations demandées. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 137 
 

Titre 
Toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou autre réalisé 
ou commandé par le ministère à ce jour concernant un plan de qualité des services pour les usagers 
du transport en commun. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Ces informations relèvent des Sociétés de transport en commun. Une demande faite en vertu de la Loi 
de l’accès à l’information peut être transmise à ces sociétés afin d’obtenir les informations désirées. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 138 
 

Titre 
Toute liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à 
ce jour concernant un plan de compensations pour les usagers qui ont été privés de services de 
transports collectifs. Identifier les sommes versées en ce sens. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le 28 février 2019, le gouvernement du Québec a présenté la stratégie d’atténuation des 
travaux du Réseau express métropolitain (REM) visant à offrir des solutions aux usagers 
touchés par le déploiement du chantier en transport collectif. 

Le développement de la stratégie d’atténuation des travaux du REM a notamment impliqué 
des rencontres avec les élus municipaux de chaque secteur touché pour leur présenter les 
avenues de solution et faire des choix concertés. 

Ces mesures visent à offrir un service fiable, comprenant le moins de correspondances 
possibles et un temps de parcours compétitif à la voiture. 

Afin d’assurer la mise en place de ce réseau transitoire d’atténuation, le gouvernement du 
Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec investiront 192 millions dont 168 M$ 
seront assumés par le gouvernement. Ces mesures seront en vigueur dès 2020 jusqu’à la 
pleine exploitation du REM à la fin de 2023. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 139 
 

Titre 

Concernant la construction de stationnements incitatifs : 

a) toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou 
autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 

b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2018-2019 des interventions découlant des 

programmes d’aide en vigueur. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) Aucune; 
b) 0 $; 
c) S/O; 
d) En 2018-2019, les projets suivants étaient en cours d’analyse ou ont fait l’objet d’une annonce de 

financement dans le cadre d’un des programmes d’aide en vigueur. 
 

Bénéficiaire Nom du projet Programme 

Montant 
demandé 

(avant taxes 
et frais 

financiers) 

Statut du 
projet 

Société de 
transport du 
Saguenay 

Stationnement incitatif avec 
mini terminus, secteur sud 

PAFFITC 
 2 125 800 $ Analyse en 

cours 

Réseau de 
transport 
métropolitain 
(EXO) 

Stationnement incitatif La 
Prairie - Aménagement de 
deux boucles d'autobus du 
terminus 

SOFIL 655 419 $ Analyse en 
cours 

Réseau de 
transport de la 
Capitale 

Terminus et stationnement 
incitatif La Faune – plans et 
devis 

PAFFITC 223 628 $ Analyse en 
cours 

Réseau de 
transport de la 
Capitale 

Terminus et stationnement 
incitatif La Faune PAFFITC 4 206 060 Autorisé le 

2018/06/07 

Réseau de 
transport de la 
Capitale 

divers stationnements 
incitatifs régionaux PAFFITC 6 056 100$ Autorisé le 

2018/06/07 

MRC de La 
Nouvelle-Beauce 

Construction d’un 
stationnement incitatif dans 
l’emprise de l’autoroute 73 à 
la jonction avec la route 
Cameron à Sainte-Marie 

PAGTCP 843 750 $ Analyse en 
cours 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 140 
 

Titre 

Toute note, évaluation ou analyse concernant le projet de navette fluviale entre Pointe-Aux- 
Trembles et le Vieux-Port de Montréal. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
CONTEXTE DU PROJET 
 
Un projet intitulé « navette fluviale », reliant le quai Saint-Jean-Baptiste, à Pointe-aux-Trembles, et 
le quai Jacques-Cartier, situé au Vieux-Port de Montréal, a été mis à l’essai entre le 28 mai et le 
1er juin 2018. 
 
Un total de 4 604 déplacements de piétons et cyclistes, notamment des travailleurs et des 
étudiants, ont emprunté la navette fluviale pendant ces cinq jours. La durée du trajet était de 20 à 
30 minutes, comparativement à un trajet de plus d’une heure en voiture ou en autobus. 
 
Cet essai a été réalisé en partenariat avec l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles, la Société du Vieux-Port de Montréal et Croisières Navark (Navark), 
l’entreprise ayant assuré les opérations du service de navette fluviale. 
 
Les résultats préliminaires de ce premier test d’intérêt sont très encourageants et les efforts pour la 
mise en œuvre d’un service durable de transport maritime de personnes entre Pointe-aux-Trembles 
et le Vieux-Port de Montréal méritent d’être poursuivis. 
 
Dans cette perspective, la ministre déléguée aux Transports demande la mise en place d’un service 
pérenne de transport maritime de personnes entre l’est de l’île de Montréal et le centre-ville. 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le projet consiste à mettre en œuvre un projet pilote de navette fluviale, sur une période de cinq à 
sept mois, pour permettre aux piétons et aux cyclistes d’utiliser un service de navette fluviale entre 
le quai Saint-Jean-Baptiste, à Pointe-aux-Trembles, et le quai Jacques-Cartier, situé au Vieux-Port 
de Montréal. 
 
PÉRIODE DE SERVICE 
 
De la mi-mai à la mi-octobre de chaque année, mais cette période pourrait varier selon les 
installations utilisées et les conditions de navigation. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 141 
 

Titre 
Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’une 
grille tarifaire simplifiée à l’ARTM. Veuillez aussi nous fournir une copie de tous les échanges écrits 
ou électroniques avec les représentants de l’ARTM, ou des représentants des villes siégeant à 
l’ARTM en ce sens. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Aucune note, étude ou recommandation. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 142 
 

Titre 
Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la fin du crédit d’impôt 
pour l’achat d’autobus non électriques. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Aucune note produite sur ce sujet depuis le 18 octobre 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 143 
 

Titre 
Depuis le 18 octobre 2018, toute note, évaluation ou recommandation concernant la mise en place 
d’un Centre d’excellence en transport collectif. Aussi, fournir l’échéancier de réalisation et les 
budgets nécessaires. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Aucune note produite sur ce sujet depuis le 18 octobre 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 144 
 

Titre 
Liste de tous les contrats octroyés ou honoraires professionnels versés par le ministère à la Table 
québécoise de la sécurité routière, à son président, à un de ses membres ou à un de ses 
organismes y siégeant dans le cadre des travaux de la Table, et ce pour 2018-2019. Prévisions pour 
2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Depuis le 1er avril 2015, la Table québécoise de la sécurité routière est sous la responsabilité de la 
Société de l’assurance automobile du Québec. 
 
Aucun contrat n’a été octroyé et aucun honoraire versé en 2018.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 145 
 

Titre 

État de situation et bilan du Fonds de la sécurité routière. Indiquer quels projets de sécurité routière 
et d’aide aux victimes de la route ont été financés en 2018-2019 par le Fonds et comment le 
ministère entend en utiliser les surplus accumulés, le cas échéant, pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 87. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 146 
 

Titre 

Liste et copie de toute étude, rapport ou avis concernant la modification de l’affichage des 
cinémomètres en bordure des routes et détails et impacts de la décision du ministère de modifier 
l’affichage des cinémomètres. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2014, après cinq années d’utilisation des appareils de contrôle automatisé (ACA) au Québec, des 
modifications ont été apportées au manuel de signalisation. L’objectif était de simplifier la signalisation, 
d’en faciliter l’installation - surtout en milieu urbain -, tout en réduisant les coûts afférents et en 
informant plus efficacement les citoyens de la présence des ACA. 
 
À l’automne 2017, le Ministère et la Ville de Montréal ont entrepris d’uniformiser la signalisation 
concernant les radars photo sur leurs réseaux respectifs en appliquant les nouvelles normes. Cela 
implique, notamment, le remplacement des panneaux installés entre 2009 et 2014 par ceux prescrits 
actuellement. Les autres villes où les ACA peuvent être utilisés n’ont pas eu à procéder à ces 
remplacements de signalisation, puisque ces derniers ont été installés sur leur territoire après la 
mise en application des nouvelles normes. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 147 
 

Titre 

État d’avancement et bilan des travaux de la Table québécoise de la sécurité routière et liste des 
rencontres ayant eu lieu en 2018-2019, incluant dates et lieux. Prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Depuis le 1er avril 2015, la Table québécoise de la sécurité routière (TQSR) est sous la 
responsabilité de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).  

La SAAQ et le Ministère ont tenu une consultation publique du 9 janvier au 3 mars 2017, mettant 
ainsi sur pause les travaux de la TQSR.  

Une réflexion est en cours afin de déterminer le mandat et la composition de la TQSR. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 148 
 

Titre 

Liste des sites dangereux et accidentogènes du réseau routier. Investissements effectués pour 
l’amélioration de chacun de ces sites en 2018-2019. Prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Total des investissements en sécurité routière en 2018-2019 : 
 
Au 20 février 2019, 668 M$ ont été investis dans des interventions de sécurité routière. Ce montant 
inclut environ 55 M$ dédiés à l’entretien des équipements de sécurité. 
 
À titre d’exemple, il peut s’agir de modifications géométriques à des intersections, d’aménagements 
de voies de virage, de construction de voies de contournement, d’élargissements de deux à quatre 
voies divisées, du traitement d’ornières ou encore de construction de voies auxiliaires. 
 
Site à potentiel d’amélioration 
 
Parmi les nombreux travaux effectués sur son réseau, le Ministère accorde une attention particulière 
à la correction des sites à potentiel d’amélioration (SPA) en sécurité routière. Il s’agit de sites de 
dimension restreinte qui ont été le lieu d’un accident mortel, d'accidents graves ou d'un nombre 
anormalement élevé d'accidents pouvant être réduit de manière efficace par une intervention sur 
l'infrastructure. 
 
Le Ministère présente sur son site Web une liste de sites à potentiel d’amélioration qu’il met à jour 
annuellement. Il est à noter que l’échangeur Turcot figure sur cette liste étant donné d’importants 
enjeux de sécurité qui y sont liés. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 149 
 

Titre 

Concernant le projet de remplacement des panneaux de signalisation du réseau routier québécois : 

a) état de situation et d’avancement du projet, incluant le total et le détail des coûts; 
b) estimation du coût initial et du coût total actuel du projet; 
c) liste  et  copie  de  toute  étude,  analyse,  avis,  rapport  ou  autre  sur  la  nécessité  de 

remplacer les panneaux; 
d) liste et détail des contrats octroyés pour 2018-2019 à cette fin, incluant le coût et le nom du 

fournisseur; 
e) liste des appels d’offres en cours; Fournir les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
L’information sur les contrats octroyés par le ministère des Transports est incluse dans les listes ci-
dessous : 
 

 Pour les contrats inférieurs à 25 000 $, la réponse se retrouve à la question générale 7. 
 
 Pour les contrats de 25 000 $ et plus, l’information se retrouve sur le système électronique d’appels 

d’offres du gouvernement du Québec, https://www.seao.ca. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 150 
 

Titre 

Concernant la sécurité dans les autobus scolaires, veuillez nous fournir : 
a) toute note, rapport ou évaluation concernant la fin du projet pilote BusPatrouille. Sommes 

prévues en 2019-2020 pour étendre le projet à travers la province; 
b) toute note, rapport ou évaluation concernant le projet pilote mis en place par le ministre des 

Transports concernant le port de la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires. 
Sommes prévues en 2019-2020 à cet effet; 

c) toute note, rapport ou évaluation concernant l’évaluation du risque concernant le transport de 
jeunes de 4 ans dans les autobus scolaires. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 151 
 

Titre 

Toute note, rapport ou évaluation concernant le rajout ou le retrait d’appareils de photo-radar. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En novembre 2016, le processus de traitement des dossiers d’infractions a dû être adapté suite un 
jugement qui a affecté les règles de présentation de la preuve en matière de contrôle automatisé. 
Conséquemment, pour l’année financière 2016-2017, il y a eu une diminution du nombre de constats 
émis et donc des revenus.  
L’année financière 2017-2018 est marquée par cette incidence sur le processus de traitement des 
dossiers d’infractions. Très peu de constats ont été émis durant cette année financière, mais les 
opérations ont été maintenues conservant les bénéfices sur la sécurité routière. 
Au cours de l’année 2018-2019, la mise en œuvre de différentes solutions a permis une reprise 
progressive des opérations de traitements des dossiers.  
Aucun appel d’offres n’est en cours pour l’acquisition de nouveaux appareils. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 152  
 

Titre 

Toute note, rapport ou évaluation concernant l’évolution du taux d’utilisation du cellulaire au volant. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

 
Les rapports publiés et les enquêtes sur la distraction. 
 
Rapport d’enquête  

1. Résultats de 2007 à 2015 de l’enquête sur la distraction au volant et le port de la ceinture de 
sécurité; 

2. Enquête sur la distraction au volant et sur le port de la ceinture de sécurité (2007 à 
2013) 

Enquêtes terrain 

Enquêtes sur la distraction réalisées par des observations sur le terrain en 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2015, 2017 (résultats à venir) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 153 
 

Titre 
Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place 
d’unités d’urgence pour la gestion des accidents. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Aucune note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’unités d’urgence pour la 
gestion des accidents n’a été produite à ce sujet depuis le 18 octobre 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 154 
 

Titre 

Concernant la sécurité sur les sentiers de motoneige depuis le 18 octobre 2018 : 

a) les sommes dépensées en 2018-2019 et celles prévues en 2019-2020 pour entretenir les 
sentiers de motoneige ventilées par région; 

b) nombre d’ETC affectés à la sécurité des sentiers de motoneige ventilé par catégorie 
d’emplois et par région administrative (policiers, agents de la faune ou autres); 

c) les sommes octroyées à Aventure Écotourisme Québec pour la formation offerte aux 
guides en 2018-2019 et celles prévues en 2019-2020. Préciser : 
i. les dates de formation; 
ii. le nom des participants ainsi que celui de l’organisme auquel ils se rattachent; 
iii. le plan de formation original et le plan de formation bonifié; 
iv. le nom de tous les guides accrédités ainsi que celui de l ’organisme auquel ils se 

rattachent. 
d) toute correspondance écrite ou électronique entre le ministre des Transports ou tout autre 

responsable du Ministère et tout représentant de la Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec; 

e) concernant la circulation en motoneige sur le sentier Caribou, situé dans le Parc national du 
Mont-Tremblant, fournir : 
i. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur la faune; 
ii. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur l’environnement; 
iii. toute note ou analyse de l’impact sur les retombées économiques de la réouverture. 

f) liste de toutes les demandes formulées pour que soit permise la circulation en motoneige dans 
les parcs nationaux du Québec; 

g) analyse d’impacts de la circulation en motoneige pour chaque parc national au Québec. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Concernant la sécurité sur les sentiers de motoneige depuis le 18 octobre 2018 : 

a) En annexe (Annexe 1), la ventilation de l’aide financière accordée en 2018-2019 par le ministère 
des Transports pour le volet – Entretien des sentiers pour les motoneiges dans le cadre du 
Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec; 

c) Aucune somme n’a été octroyée par le Ministère à Aventure Écotourisme Québec; 
e) S’adresser à la DGT des Laurentides; 
f) Aucun document n’a été produit par le Ministère concernant cet aspect. S’adresser au ministère de 

la Faune, des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec; 
g) Aucun document n’a été produit par le Ministère concernant cet aspect. S’adresser au ministère de 

la Faune, des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. 
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Nom du club Ville Aide financière accordée

Le Club sportif populaire du Bas-St-Laurent inc. Rimouski 61 552
Club les belles pistes du rocher blanc inc. Saint-Pascal 17 097
Club de moto-neige les aventuriers inc. Rivière-du-Loup 18 265

Club de motoneiges du Témiscouata inc. Témiscouata-sur-le-Lac 34 231
Les 4 Sentiers Saint-Cyprien 48 154

Club de moto-neige les déserteurs inc. Cacouna 13 330
Club moto-neige hiboux de Kamouraska inc. La Pocatière 24 214

Club de motos-neige Mont-Bleu inc. Saint-Alexandre-de-Kamouraska 9 116
Club de moto-neige les pistolets inc. Trois-Pistoles 26 996

Club de moto-neige l'Étang du Moulin inc. Saint-Eugène-de-Ladrière 12 594
Club les explorateurs Pohénégamook inc. Pohénégamook 33 292

Club les amis de la forêt Saint-Antonin 18 352
Les chevaliers des frontières Pohénégamook 21 893

Le club la coulée de St-Fabien inc. Saint-Fabien 10 760
Club moto-neige les loups de Ste-Hélène de Kamouraska inc. Saint-Hélène-de-Kamouraska 12 894

Le club de motoneige et de ski de fond les Verlois inc Saint-Éloi 11 968

Club de motoneige du Fjord inc. L'Anse-Saint-Jean 20 923

Club de motoneigistes Lac St-Jean Alma 61 938
Club passe-partout Roberval inc. Roberval 73 135

Club de motos neige de Chapais inc. Chapais 57 455
Club d'auto neige Chibougamau inc. Chibougamau 76 689

Club coursiers des neiges inc. Normandin 34 471
Club de moto-neige du lac Ceinture inc. Saint -Augustin-Dalmas 14 569
Club motoneige Dolbeau-Mistassini inc. Dolbeau-Mistassini 37 290

Club de moto neige les loups du nord inc. La Doré 59 913
Club relais des buttes inc. Saint-Félicien 7 538

Club de motoneige caribou-conscrits inc. Saint-Honoré 81 417

BAS-ST-LAURENT

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
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Club moto-neige Alton inc. Saint-Thuribe 36 158

Club les aventuriers de Charlevoix inc. La Malbaie 71 329

Club moto-neige poulamon inc. Saint-Marc-des-Carrières 18 387
Club motoneige du Grand Portneuf ltée Portneuf 25 266

Club de motoneige de L'Isle-aux-Coudres Isle-aux-Coudres 4 522
Club motoneige St-Raymond inc. Saint-Raymond 12 199

Club de motos-neige du comté de Champlain inc. Saint-Maurice 52 851

Club motoneige de Mattawin Trois-Rives 39 798

Club moto-neige (La Tuque) inc. La Tuque 147 622

Club de motoneige Mastigouche inc. Saint-Alexis-des-Monts 35 073
Club de motos neige de la Mauricie inc. Shawinigan 52 686

Club de motos-neige esquimaux d'Asbestos Asbestos 13 254
Club de motoneigistes des Monts Appalaches Scotstown 12 413

Le club d'auto neige Cookshire inc. Cookshire 25 583

Club moto-neige aigle noir d'East Angus inc. Wesbury 8 404

Club de motoneige Lac-Mégantic inc. Lac-Mégantic 24 231
Les motoneigistes du Memphrémagog inc. Magog 10 185

Mouflons des montagnes inc. Lambton 24 836
Club de motos-neige blancs sommets Sainte-Edwige-de-Clifton 6 315
Club De Motos Neige Trois Villages Stanstead 5 932

Association sportive wee-ski de weedon inc. Weedon 9 434
Le club de motoneige étoile de l'est inc. Compton 20 642

Les pionniers de Valcourt inc. Valcourt 19 269
Les motoneigistes du corridor permanent inc. Acton Vale 23 320

Les maraudeurs inc. Duhamel 22 768
Club les voyageurs des collines et ravins Gatineau 12 850

OUTAOUAIS

CAPITALE-NATIONALE

MAURICIE

ESTRIE
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L'association des motoneigistes de Pontiac inc. Shawville 23 981
Association régionale de motoneigistes de la Haute-Gatineau, les 

ours blancs inc Maniwaki 144 102
Club moto-neige pingouins Fort-Coulonge 103 204

Association des motoneigistes de l’Outaouais Gatineau 24 678

Club motoneige Abitibi-Ouest inc. La Sarre 61 788

Le club de motoneige d'Amos inc. Amos 36 131

Club moto-neige de Barraute inc. Barraute 27 223
Les voyageurs sur neige de Témiscaming inc. Témiscaming 36 147

Club de moto-neige du Témiscamingue Guigues 130 008

Club de moto-neige de Malartic inc. Malartic 24 016

Club motoneigiste M.R.C. Rouyn-Noranda inc. Rouyn-Noranda 13 221
Club moto neige lions de Senneterre Senneterre 128 568

Club ski-moteur Val d'Or inc. Val-d'Or 98 912

Club de moto-neige les bolides de Ragueneau inc. Ragueneau 28 504
Club de motoneigistes ''bourane'' de Rivière Portneuf inc. Portneuf-sur-mer 20 640

Club de motoneigistes les rodeurs inc. Sacré-Coeur 28 841
Club sportif des bouleaux blancs des Escoumins inc. Les Escoumins 25 328

Club de motoneige harfang du nord inc. Baie-Trinité 13 458

Club de motoneigistes de la Minganie Longue-Pointe-de-Mingan 44 721

Association des motoneigistes Manicouagan inc. Baie-Comeau 24 504

Club le blizzard de Havre-Saint-Pierre Havre-Saint-Pierre 14 057
Club ''les zigglous'' de Godbout Godbout 13 914
Club nord-neige Forestville inc. Forestville 30 093

Club de motoneigistes "Les explorateurs" de Sault-au-Mouton inc. Longue-Rive 18 242
Club de motoneigistes Odanak inc. Port-Cartier 18 738

Club auto-neige Ook-Pik de Sept-Îles inc. Sept-Îles 19 594
Le club de motoneige les lagopèdes de Fermont Fermont 34 613

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

CÔTE-NORD
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Club de moto-neige de Lebel sur Quévillon inc. Lebel-sur-Quévillon 56 007
Club de motoneige de Radisson Radisson 24 612
Club moto-neige Matagami inc. Matagami 105 915

Le club de motoneiges les aigles blancs de Paspébiac inc. Paspébiac 17 087
Les as de la motoneige Cloridorme 28 118

Club les amoureux de la motoneige inc. Matane 81 776

Club de motoneige vallée Matapédia limitée Amqui 53 694

Le club de motoneige les bons copains du Grand Gaspé Gaspé 23 747
Les sentiers Rocher-Percé Grande-Rivière 24 730

Club de motoneige et VTT les sentiers blancs inc. Chandler 7 081

Club de motoneiges Tourelle inc. Rivière-à-Claude 39 408

Club motoneiges Rapide Blanc inc. Madeleine Centre 34 077

Club motoneige étoile des monts de Murdochville inc. Murdochville 57 563
Club de motoneigistes de l'Île du Havre-Aubert inc. Îles-de-la-Madeleine 6 053

Club de moto-neige la coulée verte Albertville 39 061
Le Centre plein air tourbillon inc. Bonaventure 10 075

Club motoneige de la Mitis (2001) inc. Mont-Joli 51 492
Le club sportif marquis de Malauze inc. Pointe-à-la-Croix 37 728

Club Mont Carleton limitée Carleton 46 010
Association des motoneigistes du Mont Logan inc. Sainte-Anne-des-Monts 24 568

Les chevaliers de la moto-neige de New Richmond inc. New Richmond 37 455

Club de motoneigistes Linière-Marlow inc. Saint-Théophile 7 205
Club motoneige l'escale St-Pamphile inc. Saint-Pamphile 26 667
Club motoneige Beauce-Frontenac inc. Thetford Mines 60 848

Club moto-neige Panet inc. Saint-Fabien-de-Panet 18 318
Motoneige des Etchemins Lac-Etchemin 43 811

Club la tour inc. Buckland 9 971
Club de motoneige de la Côte-du-Sud inc. Sainte-Perpétue 14 495

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

NORD-DU-QUÉBEC

CHAUDIÈRE-APPALACHES
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Club de motoneige des plaines inc. Laurier-Station 54 672

Club sportif lac Trois-Saumons Saint-Jean-Port-Joli 6 904

Club motoneige Bellechasse Saint-Vallier 28 960

Motoneige Beauce Sud Saint-Georges 32 343
Club de chasse et pêche Ste-Marie de Beauce inc. Sainte-Marie 32 325

Club motoneigiste Beaux-Sentiers inc. Saint-Honoré-de-Shenley 9 061
Sentiers des motos-neige St-Joseph inc. Saint-Joseph-de-Beauce 7 121

Club auto-neige Montmagny inc. Montmagny 10 601
Club de motoneiges L'Islet L'Islet 16 727

Club motoneige Notre-Dame de la Merci Notre-Dame-de-la-Merci 48 165
Club auto neige de Joliette Joliette 6 576

Club royaume de la motoneige Saint-Zénon 81 267
Club de motoneigistes Manawan inc. Saint-Michel-des-Saints 63 641

Club de moto-neige caravane de Rawdon Rawdon 11 054
Club d'auto-neige St-Barthélemy inc. Saint-Barthélemy 9 809

Le club de motoneige St-Côme Saint-Côme 12 716
Club de moto neige St-Charles inc. Mandeville 18 850

Club de motoneige et tout-terrain ''alliance du nord'' inc. Sainte-Anne-des-Plaines 137 297

Club de moto-neige de Labelle inc. Labelle 8 532

Club de motos-neige d'Argenteuil inc. Lachute 9 497
Club sportif les Franc-Nord macaziens inc. Rivière-Rouge 36 528

Club d'auto neige de l'Ascension L'Ascension 7 963
Club de motoneiges Diable et Rouge inc. Mont-Tremblant 22 484

Club le hibou blanc (1995) inc. Lachute 11 239
Club auto-neige amico Notre-Dame-du-Laus 29 532

Club de motoneige l'aiglon de chute St-Philippe (2004) inc. Chute-Saint-Philippe 116 570
Club motos-neige anti-loups inc. Lac-des-Écorces 35 346

Club de moto-neige des sultans Mont-Laurier, St-Jean, Val-
Limoges inc. Mont-Laurier 24 202

LANAUDIÈRE

LAURENTIDES
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Club de moto-neige nord de la Lièvre inc. Ferme-Neuve 24 333

Club moto-neige Piteman Sainte-Anne-du-Lac 69 388

Club moto-neige Adidou Rive Sud inc. Longueuil 11799
Le club auto-neige Apollon inc. Mont-Saint-Grégoire 3 479

Club de motoneige Les Kangourous Inc. Saint-Bernard-de-Lacolle 4 750
Club de motos neige Lac St-François inc. Godmanchester 4 612

Club de moto-neige asan inc. La Présentation 37 052
Club d'autos neige baie Missisquoi Bedford 12 661

Club motoneige du Haut-Richelieu inc. Lacolle 7 197
L'Association de la bonne entente Farnham-Ste-Brigide inc. Saint-Hyacinthe 4 072

Club Ri Go Lo inc. Hudson 13 140

Club motoneige les sabres région d'Iberville inc. Iberville 4 492
Club de motos-neige de St-Patrice-de-Sherrington Sherrington 2 267

Club des neiges Sorel Tracy inc. Sorel-Tracy 15 944

Les bons voisins (1995) inc. Mercier 18 944

Club étoile dorée de Dalhousie inc. Dalhousie Station 24 402

Club de motoneige Hemmingford inc. Hemmingford 3 981
Club de motoneige St-Chrysostome inc. Saint-Chrysostome 7 124

Club des motoneigistes harfang des neiges inc. Saint-Lazare 13 077

Le club auto-neige des Bois-Francs inc. Plessisville 18 863
Club les neiges Lystania Lyster 11 225

Le club des motoneigistes du lac William inc. Thetford Mines 21 452
Club des Alleghanish des Bois Francs inc. Victoriaville 31 689

Association régionale d'auto-neigistes de Drummondville Drummondville 48 996
Club de motos-neige des érables inc. Saint-Zéphirin-de-Courval 11 434
Club de moto-neiges Namasak inc. Deschaillons 17 865

Club de motoneiges Centre du Québec inc. Saint-Léonard-d'Aston 4 883
Club motoneige riv-bec inc. Saint-Louis-de-Blandford 25 026

CENTRE-DU-QUÉBEC

MONTÉRÉGIE
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 

Question 155 
 

Titre 

Liste des contrats accordés par la SAAQ en 2018-2019 en indiquant : 
a) la nature du contrat; 
b) le mode d’octroi; 
c) le nom de l’entreprise qui a eu le contrat; 
d) le coût initial prévu; 
e) le coût de tous les avenants et/ou suppléments et la raison. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

 
Voir la liste des contrats d’acquisition de travaux de construction, de biens et de services ≥ 10 000 $ 
et < 25 000 $ ci-annexée. Cette liste comprend les contrats qui ont été accordés au cours de l'année 
financière 2018. 
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NO DE 
RÉF. /

LISTE DE 
TOUS LES 

CONTRATS 

NUMÉRO DU
CONTRAT

MONTANT 
ACTUEL 

CONTRAT
FOURNISSEUR NATURE DU CONTRAT MODE DE 

SOLLICITATION

6 CT1044442 12 272,90 4344367 CANADA INC. (TECHN'EAU CONSEIL) SERVICES D'ENTRETIEN DES SYSTEMES DE TRAITEMENT DE L'EAU ET CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU 
DANS 3 POSTES DE CONTROLE ROUTIER (SECTEUR OUTAOUAIS)

APPEL D'OFFRES
PUBLIC

7 C01524952 12 203,00 9072-9203 QUEBEC INC. (CYBER 3D) ACQUISITION DE MEMOIRE VIVE POUR MICRO-ORDINATEUR  APPEL D'OFFRES
PUBLIC

11 CT1045155 19 400,00 9261-7703 QUEBEC INC. (RDFL CONSTRUCTION) SERVICES DE DENEIGEMENT, DE SABLAGE ET DE DEGLACAGE AU POSTE DE CONTROLE ROUTIER DE SAINT-
NICOLAS

APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

20 C01524957 24 750,00 APERTA LTD SERVICES DE MAINTENANCE DE LA SUITE DE LOGICIELS "AIDPS"  GRÉ À GRÉ

25 CT1044146 24 168,00 BALANCES INDUSTRIELLES MONTREAL (B.I.M.) INC. REMPLACEMENT DE PLATEFORMES SUR DES BALANCES DE POSTES DE CONTROLE ROUTIER (LES CEDRES 
ET BOUCHERVILLE) GRÉ À GRÉ

31 C01524958 22 499,00 BUREAU D'ASSURANCE DU CANADA ACQUISITION DES DROITS D'UTILISATION DE LA LICENCE "VINLINK" GRÉ À GRÉ

34 CT1044799 12 000,00 CARETTE DESJARDINS, SOCIETE NOMINALE D'AVOCATS
SERVICES D'UN AVOCAT CRIMINALISTE POUR ASSISTER UN CONTROLEUR ROUTIER EN RESPECT DE LA 
SECTION "DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR"  DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
CONTROLEURS ROUTIERS

GRÉ À GRÉ

39 CT1044517 17 760,00 CHARLES TRUDEL INC. SERVICES DE REPARATION DE CANIVEAUX ET D'UNE SECTION DE MURET DE BETON DU STATIONNEMENT DU 
SIEGE SOCIAL GRÉ À GRÉ

48 C01523738 17 929,25 CLUB IMPRIMERIE INC. FABRICATION ET IMPRESSION DE "PORTE-CARTE POUR ENVOI DU PERMIS DE CONDUIRE" APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

56 CT1044743 11 475,00 COOPERATIVE L'UNIVERSITE LAVAL ACQUISITION DE LIVRES NUMERIQUES APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

CONTRATS ≥ 10 000 $ ET < 25 000 $ OCTROYÉS EN 2018
Répartition par fournisseur et mode de sollicitation
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NO DE 
RÉF. /

LISTE DE 
TOUS LES 

CONTRATS 

NUMÉRO DU
CONTRAT

MONTANT 
ACTUEL 

CONTRAT
FOURNISSEUR NATURE DU CONTRAT MODE DE 

SOLLICITATION

59 C01191688 20 927,06 CSPQ FRAIS RELATIFS A L'ENTENTE DE SERVICES EN TI ET COMMUNICATIONS  ORGANISME 
PUBLIC

65 C01525002 15 468,75 CSPQ ACQUISITION DE CLASSEURS LATERAUX 2 TIROIRS
REGROUPEMENT 
D'ORGANISMES

(CSPQ)

68 C01061997 16 004,00 CSPQ - ACQUISITIONS ACQUISITION DES DROITS D'UTILISATION ET SUPPORT POUR LES LOGICIELS SAS PC
REGROUPEMENT 
D'ORGANISMES

(CSPQ)

84 C01523767 17 400,00 DESCHAMPS IMPRESSION INC. FABRICATION ET IMPRESSION DE GUIDES "SAISIE DE VEHICULE ROUTIER ET SUSPENSION DE PERMIS" APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

97 CT1044989 13 739,64 ENGLOBE CORP. REALISATION D'UNE ETUDE GEOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DE LA BALANCE 
DU POSTE DE CONTROLE ROUTIER DE DEAUVILLE GRÉ À GRÉ

116 C01523706 10 148,00 ESRI CANADA LIMITED ACQUISITION D'UNE LICENCE "ARCGIS DESKTOP STANDARD"  GRÉ À GRÉ

117 CT1045149 22 000,00 ETIENNE BLAIS SERVICES D'UN TEMOIN-EXPERT POUR AGIR DEVANT LE TRIBUNAL  GRÉ À GRÉ

118 CT1043762 24 900,00 ETIENNE BLAIS SERVICES PROFESSIONNELS D'UN CRIMINOLOGUE-EXPERT POUR APPUYER LA SAAQ DANS LE CADRE D'UNE 
ACTION COLLECTIVE GRÉ À GRÉ

145 C01523725 10 170,00 FORMULES D'AFFAIRES MODERNES LTEE FABRICATION ET IMPRESSION DE FORMULAIRES "CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE" APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

148 C01524854 21 000,00 FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC. SERVICES DE LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES  GRÉ À GRÉ

152 CT1044990 16 328,96 GHD CONSULTANTS LTEE REALISATION D'UNE ETUDE GEOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DE LA BALANCE 
DU POSTE DE CONTROLE ROUTIER DE CHAMBORD GRÉ À GRÉ

153 CT1045206 18 585,57 GHD CONSULTANTS LTEE CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX POUR LA DEMOLITION ET LE REAMENAGEMENT DE LA BALANCE DU 
SITE D'AIRE DE CONTROLE ROUTIER DE BAIE-SAINT-PAUL GRÉ À GRÉ
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NO DE 
RÉF. /

LISTE DE 
TOUS LES 

CONTRATS 

NUMÉRO DU
CONTRAT

MONTANT 
ACTUEL 

CONTRAT
FOURNISSEUR NATURE DU CONTRAT MODE DE 

SOLLICITATION

156 CT1045062 18 463,21 GROUPE ABS INC. CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DE LA BALANCE DU 
POSTE DE CONTROLE ROUTIER DE SAINT-ETIENNE-DE-LAUZON GRÉ À GRÉ

157 CT1045130 18 710,60 GROUPE ABS INC. REALISATION D'UNE ETUDE GEOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DE LA BALANCE 
DU POSTE DE CONTROLE ROUTIER LES CEDRES GRÉ À GRÉ

162 CT1045088 12 150,00 GROUPE SANTE PHYSIMED INC. BILAN DE SANTE ANNUEL DES VICE-PRESIDENTS  GRÉ À GRÉ

169 CT1044194 19 859,40 IBS SECURETE INC. SERVICES POUR REALISER L'INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS DE CAMERAS  GRÉ À GRÉ

171 C01523700 21 094,40 IMPART LITHO FABRICATION ET IMPRESSION DE LA BROCHURE "BIENTOT CONDUCTEUR D'UN VEHICULE DE PROMENADE" APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

173 C01523746 12 418,00 IMPRIMERIE SOLISCO INC. FABRICATION ET IMPRESSION DE FEUILLETS "SAAQ CLIC 2019"  APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

174 C01523689 17 380,00 IMPRIMERIE SOLISCO INC. FABRICATION ET IMPRESSION DE "GUIDE DE L'ACCOMPAGNATEUR - VEHICULE DE PROMENADE" APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

175 C01523735 17 904,57 IMPRIMERIE SOLISCO INC. FABRICATION ET IMPRESSION DE FEUILLETS "HALLOWEEN 2018"  APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

200 CT1044972 11 907,02 LE GROUPE S.M. INC. REALISATION D'UNE ETUDE GEOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DE LA BALANCE 
DU POSTE DE CONTROLE ROUTIER DE SAINT-CELESTIN GRÉ À GRÉ

201 CT1045048 17 211,99 LE GROUPE S.M. INC. CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DE LA BALANCE DU 
POSTE DE CONTROLE ROUTIER DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES GRÉ À GRÉ

202 CT1045322 11 484,64 LES ATELIERS DE L'E.D.Q. ACQUISITION ET INSTALLATION DE PALIERS D'ACIER GALVANISE DANS LE PROJET DE DEMOLITION ET DE 
REAMENAGEMENT DE L'AIRE DE CONTROLE ROUTIER DE BAIE-SAINT-PAUL

ORGANISME 
PUBLIC

206 C01523713 12 285,00 LES EDITIONS S.R. (1995) INC. SERVICES DE MISES A JOUR DU VOLUME "TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES" GRÉ À GRÉ
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NO DE 
RÉF. /

LISTE DE 
TOUS LES 

CONTRATS 

NUMÉRO DU
CONTRAT

MONTANT 
ACTUEL 

CONTRAT
FOURNISSEUR NATURE DU CONTRAT MODE DE 

SOLLICITATION

207 C01523737 14 555,00 LES EDITIONS S.R. (1995) INC. SERVICES DE MISES A JOUR DU VOLUME "LOIS SUR LES TRANSPORTS"  GRÉ À GRÉ

208 C01523719 23 033,00 LES EDITIONS S.R. (1995) INC. SERVICES DE MISES A JOUR DU CODE DE SECURITE ROUTIERE GRÉ À GRÉ

210 CT1044354 14 031,00 LES ENSEIGNES CHARLES FRENETTE INC. FABRICATION ET INSTALLATION DE DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION DIRECTIONNELS EXTERIEURS GRÉ À GRÉ

212 CT1044293 15 640,00 LES PLANCHERS D'ACCES COMPU-TECK INC. FOURNITURE ET INSTALLATION DE MURS DE CONFINEMENT AU CTI  GRÉ À GRÉ

220 C01524220 24 449,11 LOUE FROID INC. SERVICES DE LOCATION DE REFROIDISSEURS PORTATIFS POUR LE CTI  GRÉ À GRÉ

224 CT1044573 22 800,00 MALLETTE, S.E.N.C.R.L. TRAVAUX D'ANALYSE-CONSEIL DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE D'UNE VICE-PRESIDENCE GRÉ À GRÉ

228 C01524713 13 000,00 MEGA TECHNICAL HOLDINGS LTD ACQUISITION DE CINEMOMETRES AVEC L'ETUI DE TRANSPORT  GRÉ À GRÉ

232 C01524226 22 000,00 MG2 ENERGIE (VEZINA ELECTRIQUE INC.) TRAVAUX DE SECURISATION PARASISMIQUE DES ASCENSEURS DU SIEGE SOCIAL  GRÉ À GRÉ

233 CT1045268 17 500,00 MICHELLE GABOURY SERVICES DE MISE A JOUR DES BALISES ASSURANTIELLES INTEGREES  GRÉ À GRÉ

235 C01524953 22 453,77 MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE ABONNEMENT ADOBE (CREATIVE CLOUD)  GRÉ À GRÉ

241 C01524224 12 000,00 MINISTERE DU TRAVAIL, L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 
SOCIALE ANALYSE D'IMPACT D'UN ARRIMAGE AU SERVICE CLICSEQUR - CITOYENS  ORGANISME 

PUBLIC

242 C01524225 12 000,00 MINISTERE DU TRAVAIL, L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 
SOCIALE ANALYSE D'IMPACT D'UN ARRIMAGE AU SERVICE CLICSEQUR - ENTREPRISE  ORGANISME 

PUBLIC
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NO DE 
RÉF. /

LISTE DE 
TOUS LES 

CONTRATS 

NUMÉRO DU
CONTRAT

MONTANT 
ACTUEL 

CONTRAT
FOURNISSEUR NATURE DU CONTRAT MODE DE 

SOLLICITATION

259 C01523750 10 377,40 MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE FORMULAIRES "CONFIRMATION DE CHANGEMENT D'ADRESSE" APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

260 C01523751 13 556,66 MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE FORMULAIRES "AVIS DE PRELEVEMENTS BANCAIRES AUTOMATIQUES" - 
IMMATRICULATION

APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

261 C01523762 15 593,05 MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE FORMULAIRES "AVIS DE PAIEMENT - IMMATRICULATION" (3 MODELES) APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

262 C01523642 16 028,00 MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE FORMULAIRES "AVIS DE PRELEVEMENTS BANCAIRES AUTOMATIQUES - 
IMMATRICULATION" 

APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

263 C01523783 18 937,50 MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE FORMULAIRES "CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (POINT DE SERVICE)" APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

264 C01523651 20 629,80 MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE PORTE-CARTE POUR ENVOI DU PERMIS DE CONDUIRE APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

279 C01061995 19 100,00 OPENTEXT CORPORATION SERVICES DE FORMATION "OPENTEXT"  GRÉ À GRÉ

295 C01523782 13 438,00 PIXIM SOLUTIONS INC. FABRICATION ET IMPRESSION D'ENVELOPPES DE DEPOT  APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

296 C01523641 13 810,00 PIXIM SOLUTIONS INC. FABRICATION ET IMPRESSION D'ENVELOPPES DE DEPOT  APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

300 C01522503 10 900,00 POSTES CANADA ABONNEMENT ANNUEL AUX DONNEES DES CODES POSTAUX DE POSTES CANADA ORGANISME 
PUBLIC

302 C01061988 15 704,66 PRAENESTE TECHNOLOGIES INC. SERVICES DE MAINTENANCE "SUPPORT ET SERVICE" POUR LE LOGICIEL "SPACE" GRÉ À GRÉ

307 CT1044415 12 380,00 PURIBEC INC. SERVICES D'ENTRETIEN DES SYSTEMES DE TRAITEMENT DE L'EAU ET CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU 
DANS 2 POSTES DE CONTROLE ROUTIER (SECTEUR MAURICIE)

APPEL D'OFFRES
PUBLIC
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NO DE 
RÉF. /

LISTE DE 
TOUS LES 

CONTRATS 

NUMÉRO DU
CONTRAT

MONTANT 
ACTUEL 

CONTRAT
FOURNISSEUR NATURE DU CONTRAT MODE DE 

SOLLICITATION

313 C01523705 12 404,97 RESEAUX EMPOWERED INC. SERVICE DE MAINTENANCE MASTERCARE POUR PORTABLE "OPVXG-M OPTIVIEW XG" GRÉ À GRÉ

329 C01523714 10 653,35 RESSOURCE LASER INC. ACQUISITION DE CARTOUCHES DE COULEUR POUR IMPRIMANTES HP  
REGROUPEMENT 
D'ORGANISMES

(CSPQ)

330 C01523731 14 383,95 RESSOURCE LASER INC. ACQUISITION DE CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES HP  
REGROUPEMENT 
D'ORGANISMES

(CSPQ)

331 C01523715 15 549,64 RESSOURCE LASER INC. ACQUISITION DE CARTOUCHES ET DRUMS POUR IMPRIMANTES HP  
REGROUPEMENT 
D'ORGANISMES

(CSPQ)

332 C01523693 20 003,82 RESSOURCE LASER INC. ACQUISITION DE CARTOUCHES ET KITS POUR IMPRIMANTES HP  
REGROUPEMENT 
D'ORGANISMES

(CSPQ)

333 C01523659 20 972,90 RESSOURCE LASER INC. ACQUISITION DE CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE HP  
REGROUPEMENT 
D'ORGANISMES

(CSPQ)

334 C01523636 24 519,10 RESSOURCE LASER INC. ACQUISITION DE CARTOUCHES ET DRUMS POUR IMPRIMANTES HP  
REGROUPEMENT 
D'ORGANISMES

(CSPQ)

339 C01340361 12 379,56 ROCKET SOFTWARE INC. ABONNEMENT A "ROCKET MOBILE TE ENTERPRISE"  GRÉ À GRÉ

354 C01522499 20 000,00 SERVICES QUEBEC FRAIS RELATIFS AUX ECHANGES ELECTRONIQUES POUR LES DECES 2018 ORGANISME 
PUBLIC

362 CT1044362 24 689,07 SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC. CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX POUR LES PROJETS DE REMPLACEMENT DE BALANCES AUX POSTES 
DE CONTROLE ROUTIER DE ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES EST ET OUEST GRÉ À GRÉ

365 C01524951 15 123,86 SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU VESTIAIRE DES FEMMES  ORGANISME 
PUBLIC

370 C01513293 16 934,99 SOFTCHOICE LP SERVICES DE MAINTENANCE DU LOGICIEL "PGP COMMAND LINE"  GRÉ À GRÉ
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ACTUEL 

CONTRAT
FOURNISSEUR NATURE DU CONTRAT MODE DE 

SOLLICITATION

372 C01513804 10 800,00 SOQUIJ - SOCIETE QUEBECOISE D'INFORMATION JURIDIQUE ABONNEMENT ET UTILISATION DU SITE INTERNET AZIMUT, CONSULTATION DE LA BANQUE DE DONNEES ORGANISME 
PUBLIC

376 C01523771 21 888,00 SUPREMEX INC. FABRICATION ET IMPRESSION D'ENVELOPPES D'EXPEDITION AVEC FENETRE ET VIGNETTE POSTALE APPEL D'OFFRES
PUBLIC

383 C01523775 14 918,40 SUPREMEX INC. FABRICATION ET IMPRESSION D'ENVELOPPES D'EXPEDITION STANDARD AVEC FENETRE APPEL D'OFFRES
SUR INVITATION

384 C01522501 15 000,00 SURETE DU QUEBEC ENTENTE POUR DES ENQUETES D'HABILITATION SECURITAIRE ORGANISME 
PUBLIC

391 C01522495 15 924,00 TYCO FEU ET SECURITE INTEGRES CANADA INC. SERVICES D'ENTRETIEN DU SYSTEME D'ALARME INCENDIE DU CTI GRÉ À GRÉ

395 C01523726 11 983,38 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE SERVICES DE MISES A JOUR DU VOLUME "SECURITE ROUTIERE - LEGISLATION APPLICABLE AU QUEBEC" GRÉ À GRÉ

396 CT1044805 23 349,71 WSP CANADA INC. PLANS ET DEVIS POUR LA DEMOLITION D'UNE BALANCE ET REAMENAGEMENT DU POSTE DE CONTROLE 
ROUTIER DE BAIE-ST-PAUL GRÉ À GRÉ
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 156 

Titre 
Ventilation des coûts moyens d’immatriculation et de permis de conduire par catégorie pour 
2018-2019. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Assurance Frais 
administratifs

Taxe Droits OPT 1 Total

Immatriculation
Véhicule de 
promenade

65,54  $     4,50  $          5,90  $     116,00  $  30,00  $   221,94  $   

Motos de 401 cc et plus 489,89  $   4,50  $          44,10  $   44,50  $     582,99  $   

Véhicules lourds 
commerciaux - 2 essieux
3001 à 4000 kg

105,84  $   4,50  $          9,53  $     447,00  $  566,87  $   

Permis de conduire
Classe 5 - Véhicule de 
promenade

56,87  $     4,50  $          5,12  $     17,80  $     84,29  $      

Classe 6 - Moto 
seulement

63,33  $     4,50  $          5,70  $     17,80  $     91,33  $      

Classes 5 et 6 
combinées

120,20  $   4,50  $          10,82  $   17,80  $     153,32  $   

1 Contribution aux organismes publics de transport en commun

Coûts moyens de l'immatriculation et du permis de conduire pour 2018
Société Autres organismes
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 157 
 

Titre 

Nombre de permis de conduire retirés et les raisons de ces retraits. 

 

 
 

Nombre de permis avec motifs de retraits 2017 2018 

 AMENDE IMPAYEE  182 701 180 489 
 ACCIDENT SANS ASSSURANCE-RESPONSABILITE 2 373 1 676 
 ABSENCE DE PREUVE D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 15 945 17 709 
 POSSESSION DE PLUS D'UN PERMIS DE CONDUIRE 17 29 
 INTERDIT DE CIRCULER ET ACQUERIR UN VÉHICULE 304 274 
 INFRACTION CRIMINELLE COMMISE AVEC VEHICULE 12 564 10 116 
 INTERDICTION DE CONDUIRE-TRIBUNAL 12 754 10 457 
 RAISON MEDICALE 42 000 41 505 
 ACCUMULATION POINTS D'INAPTITUDE 22 121 22 547 
 DECISION ADMINISTRATIVE 32 13 
 SUSPENSION ADMINISTRATIVE ALCOOL 13 888 13 653 
 SUSPENSION ADMINISTRATIVE DROGUE 0 25 
 SUSPENSION ADINISTRATIVE DISTRACTION 0 27 
 SUSPENSION ADMINISTRATIVE COURSE DE RUE 25 36 
 SUSPENSION ADMIISTRATIVE SURF DE VEHICULE 28 24 
 SUSPENSION ADMINISTRATIVE CONDUITE ILLÉGALE TAXI 83 81 
 SUSPENSION ADMINISTRATIVE VITESSE 5 128 5 523 
 DECISION ADMINISTRATIVE ANTI-DEMARREUR. 2 0 
 SUSENSION 24H VEHICULE LOURD 7 14 
 SUSPENSION 24H AUTOBUS, MINIBUS, TAXI 6 3 
 SUSPENSION 24H REFUS ÉPREUVE DE COORDINATION DE 
MOUVEMENTS OU ÉCHEC 697 817 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 158 
 

Titre 

Nombre d’infractions au Code de la route, ventilé par catégorie (par exemple, alcool au volant, 
cellulaire au volant, excès de vitesse, etc.). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 159 
 

Titre 
Liste et copie des études, analyses, et avis réalisés par ou pour la SAAQ ou le ministère des 
Transports pour 2018-2019 et les suites qui leur ont été données concernant tout sujet relatif à la 
sécurité routière. Fournir les coûts de réalisation pour chacune. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

La conduite en état d’ébriété 

 Taux d’alcoolémie chez les conducteurs décédés dans les accidents de véhicules routiers, de 2012 
à 2016. Annexe I du dossier statistique « Bilan 2017 – Accidents, parc automobile, permis de 
conduire ». Tableaux 1 à 4 de l’annexe I produits chaque année dans le cadre du Bilan routier. 

 SOM (2017) Évaluation de la campagne alcool 2016 « Empêchez vos proches de conduire s’ils ont 
bu » - Rapport d’analyse 72 p. (coût du sondage : 11 760 $) 

 SOM (2018) Évaluation de la campagne facultés affaiblies 2018 « Alcool ou drogue :on ne conduit 
pas » - (coût du sondage : 11 500 $) (À paraître) 

Le cellulaire au volant – distractions 

 SOM (2018) Évaluation de la campagne texto 2017 « Texter ou conduire. Faut choisir » - Rapport 
d’analyse 93 p. (coût du sondage : 14 000 $) 

 SOM (2018) Évaluation de la campagne texto 2018 « Tout le monde sait que c’est idiot de texter au 
volant » - Rapport d’analyse 79 p. (coût du sondage : 12 500 $) (À paraître) 

La conduite automobile et l’utilisation de drogues 

 Présence de drogues ou de médicaments chez les conducteurs décédés dans les accidents de 
véhicules routiers, de 2012 à 2016. Annexe I du dossier statistique « Bilan 2017 – Accidents, parc 
automobile, permis de conduire ». Tableaux 5 à 8 de l’annexe I produits chaque année dans le 
cadre du Bilan routier. 

 SOM (2017 Évaluation de la campagne drogue au volant 2017 « Le cannabis allonge le temps de 
réaction » - Rapport d’analyse 65 p. (coût du sondage : 12 480 $) 

Tout autre sujet important en sécurité routière 

 Service de la recherche en sécurité routière (2019) Les infractions et les sanctions reliées à la 
conduite d’un véhicule routier – 2008 à 2017, Dossier statistique, SAAQ. 177 p. (À paraître) 

 Service de la recherche en sécurité routière (2019) Bilan 2017 des taxis, des autobus, des camions 
lourds et des tracteurs routiers, Dossier statistique, SAAQ. 182 p. (À paraître) 

 Service de la recherche en sécurité routière (2018) Bilan 2017 – Accidents, parc automobile, 
permis de conduire, Dossier statistique, SAAQ. 221 p. 

 SOM (2017) Sondage sur le partage de la route avec les cyclistes, le corridor de sécurité et les 
chantiers routiers – Rapport d’analyse 31 p. (coût du sondage : 5 200 $) 

 SOM (2017) Évaluation de la campagne protection des usagers vulnérables « Les dommages sont 
incomparables » - Rapport d’analyse 68 p. (coût du sondage : 12 640 $) 

 SOM (2017) Évaluation de la campagne fatigue au volant 2017 « Contre la fatigue au volant, le 
café ne suffit pas » - Rapport d’analyse 49 p. (coût du sondage : 10 320 $) 

 SOM (2018) Évaluation de la campagne régionale ceinture (Chaudière-Appalaches et Centre-du-
Québec « Attachez votre ceinture. À l’arrière comme à l’avant. » - Rapport d’analyse 48 p. (coût du 
sondage : 11 200 $) 

 SOM (2018) Évaluation de la campagne motocyclistes 2018 « Motocyclistes et automobilistes, 
soyez vigilants! » - Rapport d’analyse 41 p. (coût du sondage : 10 200 $) 

 SOM (2018) Groupe de discussion et entrevues HNL auprès de citoyens concernant la 
problématique de la vitesse – Rapport d’analyse 63 p. (coût des groupes et entrevues :21 746 $) 

 SOM (2018) Évaluation de la campagne « Partage de la route avec les véhicules lourds » 2018  - 
Rapport d’analyse 66 p. (coût du sondage : 11 500 $) 
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 SOM (2018) Évaluation des connaissances sur le corridor de sécurité  - Rapport d’analyse 25 p. 
(coût du sondage : 12 000 $) 

 SOM (2018) Évaluation de la campagne sécurité des piétons 2018 « Les dommages sont 
incomparables » - (coût du sondage : 12 000 $) (À paraître) 

 SOM (2018) Sondage Attentes et perceptions des Québécois à l’égard de la sécurité routière en 
2017 - Rapport d’analyse 66 p. (coût du sondage : 16 700 $) 

 SOM (2019) Sondage Attentes et perceptions des Québécois à l’égard de la sécurité routière en 
2018 - Rapport d’analyse 66 p. (coût du sondage : 16 887 $) (À paraître) 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 160 
 

Titre 
Coûts détaillés et revenus engendrés par le Système de reconnaissance des plaques 
d’immatriculation (SRPI) en 2018-2019. Préciser le nombre de constats d’infraction du système en 
2019-2020 et le nombre d’appareils en service. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Les coûts détaillés et les revenus engendrés par le projet pilote 
En 2018, la Société a versé 119 312,20 $ en contributions financières pour les Système de 
reconnaissance des plaques d’immatriculation (SRPI). Ces sommes ont été versées aux 
organisations policières pour l’entretien, la réparation des SRPI déjà en fonction ou encore pour leur 
réinstallation sur de nouveaux véhicules. 
La Société ne tire aucun revenu de l’utilisation du SRPI. Le montant des amendes est versé au 
Fonds consolidé du revenu ou aux cours municipales. 
L’avantage que retire la Société des SRPI se situe au niveau de la régularisation financière de 
dossiers de permis de conduire et d’immatriculation, mais surtout au niveau de la sécurité routière et 
de l’amélioration du bilan routier. Entre autres, le SRPI augmente la perception du risque d’être 
intercepté, ce qui incite les conducteurs à adopter des comportements plus sécuritaires.  
 
Le nombre de constats d’infraction du système en 2018 
22 283 constats en 2018. 
La Société ne possède pas de données sur la valeur de ces constats. 
 
Le nombre d’appareils en service 
149 appareils en service au 31 décembre 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 161 
 

Titre 

Pour chaque programme éducatif et campagne de sensibilisation de la SAAQ, fournir pour 2018-
2019 et prévisions pour 2019-2020 : 
a) le budget détaillé, subventions accordées et/ou coûts engendrés; 
b) le détail et le bilan des activités de chacun des programmes; 
c) les ressources humaines qui y sont affectées; 
d) le nom de la ou des firmes responsables (s) du programme ou de la campagne, s’il y a lieu;  
e) la liste des projets réalisés dans le cadre de ces programmes.  

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Activités de sensibilisation 2018   
 

Actvité Objectif Clientèle 2018 

Association des 
réseaux cyclables du 
Québec 

Organiser des événements 
vélo au Québec les cyclistes 30 650 $ 

Bouclez-la! Sensibiliser à l'utilisation de la 
ceinture de sécurité les jeunes conducteurs 69 000 $ 

Fédération des 
transporteurs par 
autobus (avant 
Association du 
transport  écolier du 
Québec) 

Sensibiliser à la sécurité en 
transport scolaire 

les enfants du 
préscolaire, du 1er et du 
2e cycle du primaire et 
les parents  

3 615 $ 

Fédération québécoise 
des sports cyclistes 
pour les « Tour du 
silence » 

Sensibiliser les conducteurs à 
la vulnérabilité des cyclistes  

les conducteurs et les 
cyclistes 25 000 $ 

Opération Nez rouge 

Sensibiliser à la conduite avec 
les facultés affaiblies et 
soutenir le service de 
raccompagnement. La 
campagne se déroule en 
décembre 

les conducteurs 522 000 $ 

Vélo Québec Soutenir le programme 
cycliste averti les cyclistes 60 000 $ 
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Programmes éducatifs 2018   

 
Programme 2018 Objectif et clientèle visée 

Génivélo 10 381 $  Sensibiliser les jeunes de sept à douze ans 
aux règles de sécurité à vélo 

Brigades scolaires 20 000 $  Sensibiliser les élèves de tous les cycles du 
primaire à la sécurité routière 

Baladine  0 $ 
 Sensibiliser à l’utilisation correcte d’une siège 

d’auto pour enfants 
 Les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents 

Au volant de ma santé 4 151 $ 
 Amener les conducteurs à faire le point sur 

leur santé 
 Conducteurs âgés 

 
Campagnes de sensibilisation de masse en 2018   
 

Thèmes des 
campagnes 

Coûts 
Agence 

de 
publicité 

Périodes de diffusion Objectifs 

Conduite facultés 
affaiblies 1 504 823 $ 

Lg2 

26 novembre 2018 –       
6 janvier 2019 

Amener les 
personnes à 
adopter des 
comportements 
plus sécuritaires 
pour diminuer le 
nombre 
d’accidentés de 
la route. 

Ceinture de 
sécurité 150 756 $ 26 mars – 29 avril  

Jeunes 
conducteur – 
réalité virtuelle 

502 409 $ 
4 septembre –  

16 décembre 

Moto 399 708 $ 23 avril – 2 juillet 

Piétons 763 410 $ 1er – 28 octobre  

Textos 1000 211 $ 3 – 30 septembre  

Véhicules lourds 628 298 $ 21 mai – 11 juin 

Chantiers 
routiers 17 600 $ Aucune 25 juin – 16 juillet 

Conduite 
hivernale 184 313 $ Aucune 15 janvier – 26 février 

Corridor de 
sécurité 28 080 $ Aucune 30 avril au 11 juin 

Vélo 112 679 $ Aucune 30 avril – 6 août 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 162 
 

Titre 

Budgets détaillés et liste des contrats et/ou subventions accordées par le ministère et par la SAAQ 
pour chaque programme et/ou campagne de sensibilisation pour 2018-2019 et prévisions pour 2019- 
2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Société de l’assurance automobile du Québec 

2018 

En ville sans ma voiture : 0 $ 
Campagne de sensibilisation sur la courtoisie au volant : 0 $ 
Semaine de la courtoisie : En 2018, il n’y a pas eu de Semaine de la courtoisie 
Mois du piétons – Activités de sensibilisation Bon pied bon œil : 0 $ 
Cette activité est déployée par les municipalités, en collaboration avec la Société, pour 
sensibiliser les usagers de la route à un meilleur partage de celle-ci. Elle peut se tenir en tout 
temps selon l’agenda des municipalités. En 2018, aucune activité « Bon pied, bon œil » ayant 
reçu une contribution financière ne s’est tenue. 
Coupe ton moteur : 0 $ 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 163 
 

Titre 

État de situation et évolution pour 2018-2019 du Fonds de l’assurance automobile, incluant les actifs, 
le passif, le déficit et la provenance des revenus. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Estimations pour 2018, en millions de dollars 

Bilan 2018* 

Actif 12 147 

Passif 8 774 

Excédent (déficit) cumulé 3 374 

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme de leurs éléments. 

* Projection des données de l’année financière 2018 

Revenus 2018* 

Contributions d’assurance 949 

Revenus de placements 465 

Autres 1 

Produits 1 415 

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme de leurs éléments. 

* Projection des données de l’année financière 2018 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 164 
 

Titre 

Pour chacune des catégories d’emplois (contrôleurs routiers, inspecteurs, entreprises, inspecteurs 
mécaniques), liste détaillée des effectifs de la SAAQ pour 2018-2019. Prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Effectifs en ETC1 contrôleurs routiers au 31 décembre 2018  
 

 2018 

Contrôleurs routiers sur route 266 

Contrôleurs routiers en entreprise 16 

Contrôleurs routiers en vérification mécanique 3 

1 ETC : Unité de mesure utilisée pour calculer l’effectif gouvernemental et correspondant, sur 
une base annuelle, à une durée normale de travail, selon les conditions de travail. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 165 
 

Titre 

Les heures supplémentaires effectuées par les contrôleurs routiers (incluant moyenne – par 
contrôleur et par région) en 2018-2019. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
2018 

1 002 784 $ ont été versés en heures supplémentaires aux contrôleurs routiers de la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 166 
 

Titre 
Les heures supplémentaires effectuées par les contrôleurs routiers (incluant moyenne – par 
contrôleur et par région) en 2018-2019 aux postes de contrôle (balance des véhicules lourds) 
spécifiquement. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 165. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 167 
 

Titre 

Bilan de l’application de la Loi sur le corridor de sécurité. Nombre d’infractions, nombre d’incidents, 
coûts associés à l’implantation de la mesure. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Concernant les statistiques d’accidents, il est difficile, à partir du rapport d’accident, d’établir le nombre 
et la gravité des accidents associés à l’application ou au non-respect du corridor de sécurité. Bien que 
le rapport d’accidents contienne de nombreuses informations sur les caractéristiques et la nature d’un 
accident, il ne permet pas d’identifier les circonstances permettant d’établir s’il s’agit d’un accident 
ayant été occasionné à la suite d’une intervention sur ou aux abords du réseau routier. 
En 2017, le nombre d’infractions pour omission de respecter le corridor de sécurité était de 1 201, soit 
une baisse de 62 % par rapport à 2013. D’année en année, le nombre d’infractions liées au non-
respect du corridor de sécurité est en baisse constante, cela pourrait être associé à une meilleure 
compréhension du concept de corridor de sécurité. 
Concernant les coûts associés aux activités de communication, voici les montants investis par la 
SAAQ pour la sensibilisation au corridor de sécurité pour les trois dernières années : 

 2016 = 49 973 $; 
 2017 = 35 178 $; 
 2018 = 28 090 $. 
  
Il est à noter qu’à la SAAQ, les années financières sont du 1er janvier au 31 décembre de chaque 
année. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 168 
 

Titre 

Bilan de la réintroduction des cours de conduite obligatoires. Fournir, depuis la mise en œuvre de la 
mesure, et ce pour chaque année financière : le nombre d’inscriptions, le nombre d’écoles 
conformes et non conformes, le bilan des sommes dépensées par région et par école, la liste des 
écoles reconnues. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 
Nombre d’inscriptions 

Il est impossible de déterminer le nombre d’inscriptions, puisque cette information appartient 
aux écoles de conduite. À noter toutefois que 856 657 personnes ont obtenu un permis 
d’apprenti conducteur depuis l’entrée en vigueur du nouveau cours de conduite obligatoire, 
du 17 janvier 2010 au 31 décembre 2017. 
 
Nombre de permis d’apprenti conducteur délivrés par la SAAQ en 2017 
109 578 
 
Nombre d’écoles conformes 

Au 31 décembre 2017, il y avait 632 écoles reconnues pour offrir le nouveau Programme 
d’éducation à la sécurité routière. 
 
Nombre d’écoles non conformes (en situation d’illégalité) en 2017 
5 
 
Sommes consenties pour la réintroduction du cours de conduite obligatoire, par région et par 
école 

Lors de la mise en place du cours en 2010, une somme de 1 730 946 $ a été consentie.  
Les sommes consenties par région et par école n’ont pas été compilées. 
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Question 169 
 

Titre 
Bilan du programme « Permis de conduire Plus » : nombre de permis totaux délivrés pour chaque 
année financière depuis la mise en œuvre de la mesure, coûts totaux et ventilés, nombre de 
demandes en cours. État de situation pour ceux qui détiennent toujours un permis. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Nombre de permis de conduire Plus en circulation au 31 décembre 2017 : 9 879 
 
En 2013, la Société de l’assurance automobile du Québec a pris la décision de cesser la production 
du permis de conduire Plus. 
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Question 170 
 

Titre 

Bilan de l’implantation des radars-photos et caméras aux feux rouges. Fournir les coûts et les 
recettes pour chaque année financière depuis la mise en œuvre de la mesure et l’état des appels 
d’offres en cours pour l’implantation de nouveaux appareils. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Résultats financiers du Fonds de la sécurité routière 
2018-2019 

(en millions de $) 

 
2018-2019 

(31 décembre 2018) 

Recettes 10,7 

Dépenses 12,6 

Au cours de l’année 2018-2019, la mise en œuvre de différentes solutions a permis une reprise 
progressive des opérations de traitements des dossiers.  
Aucun appel d’offres n’est en cours pour l’acquisition de nouveaux appareils. 
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Question 171 
 

Titre 

Nombre de contrôleurs routiers à l’emploi de la SAAQ et ventilé par région. Nombre d’interventions 
effectuées et de constats donnés pour 2018-2019. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 
Nombre de contrôleurs routiers1 à l’emploi de la Société ventilé par région : 

 
 2018 

Contrôleurs 
routiers sur 

route 

Contrôleurs 
routiers en 
vérification 
mécanique 

Contrôleurs 
routiers en 
entreprise 

Direction régionale de Québec et de l'Est-du-Québec 
Service CR – Bas-Saint-Laurent-Est – Gaspésie 21  1 
Service CR – Saguenay – Lac-Saint-Jean 15   
Service CR – Côte-Nord 7   
Service CR – Capitale-Nationale 22  2 
Service CR – Chaudière-Appalaches 22   
Direction régionale du Centre-du-Québec et périphéries 
Service CR – Mauricie – Centre-du-Québec 20  2 
Service CR – Estrie 19  2 
Service CR – Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-
Québec 15  1 

Service CR – Saint-Hyacinthe 2   
Direction régionale de la Montérégie et de l’Ouest-du-Québec 
Service CR – Montréal-Est – Laval-Est –
Lanaudière 30  1 

Service CR – Montréal-Ouest – Laval-Ouest –
Laurentides 28  3 

Service CR – Outaouais 24  1 
Service CR – Montérégie-Est 19  1 
Service CR – Montérégie-Ouest 16  2 
Siège social 4 4  

                         
1  Les données sont extraites au 31 décembre 2018 et sont converties en ETC (unité de mesure 

utilisée pour calculer l’effectif gouvernemental et correspondant sur une base annuelle à une 
durée normale de travail selon les conditions de travail).  

 
Nombre d’interventions effectuées et constats donnés (1er janvier au 31 décembre 2018) 
 

 2018 

Interventions sur route 102 315 
Interventions en entreprise  438 
Contrôles en continuité d’une intervention sur la route  978 
Infractions sur route 33 631  
Infractions en entreprise 1 218 
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Question 172 
 

Titre 

Nombre de permis spéciaux octroyés par le ministre et par le ministère en 2018-2019 pour les 
véhicules lourds. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Ministère  
 
Nombre de permis spéciaux délivrés par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
pour les véhicules lourds pour la période du 1er janvier 2018 au 10 février 2019 : 45 271. 
Depuis le 11 février 2019, le ministère des Transports a pris la responsabilité de la SAAQ d’émettre les 
permis du Règlement sur le permis spécial de circulation et du Règlement sur le permis spécial de 
circulation d’un train routier.  
Nombre de permis spéciaux délivrés par le Ministère pour les véhicules lourds pour la période du 
1er janvier 2018 au 10 février 2019 : 2 885. 
 
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre des Transports peut délivrer des 
permis spéciaux de circulation en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 633 du Code de la sécurité 
routière (CSR). Ces permis autorisent la circulation de véhicules hors norme selon leurs charges ou 
leurs dimensions. Ils sont délivrés essentiellement pour permettre la circulation de véhicules 
expérimentaux, pour harmoniser nos normes avec celles des autres administrations nord-américaines 
ou pour laisser le temps à l'industrie de s'adapter à une situation particulière. Des analyses d’impact 
sur les infrastructures et sur la sécurité des usagers sont effectuées pour chaque type de permis. 
 
Nombre de permis émis selon l’article 633 du CSR en 2018 : 6 931. 
 
Nombre de permis de grand train routier délivrés par la SAAQ entre le 1er janvier 2018 et le 
10 février 2019  : 946. 
 
Nombre de permis de grand train routier délivrés par le Ministère entre le 11 février 2019 et le 
11 mars 2019  : 748. 
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Question 172 
 

Titre 

Nombre de permis spéciaux octroyés par le ministre et par le ministère en 2018-2019 pour les 
véhicules lourds. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Société de l’assurance automobile du Québec  
 
En 2018 : 

43 061 permis spéciaux délivrés par la Société de l’assurance automobile du Québec (Société) pour 
les véhicules lourds. 
Un permis spécial de circulation émis par la Société appartient à l’une des catégories suivantes : 

 Le permis général qui autorise son titulaire à effectuer des déplacements avec ou sans parcours 
déterminé pour une durée maximale d‘un an; 

 Le permis spécifique qui autorise son titulaire à effectuer un déplacement pour un parcours 
déterminé, y compris le retour sur ce même parcours, et a une durée maximale de 7 jours 
consécutifs.     

Le permis général et le permis spécifique appartiennent à l’une ou plusieurs des classes suivantes : 

 Classe 1 : Transport hors dimensions en largeur, en hauteur, en longueur ou pour des excédents 
avant ou arrière; 

 Classe 2 : Transport de bâtiments préfabriqués; 

 Classe 3 : Transport de piscines; 

 Classe 4 : Dépanneuses; 

 Classe 5 : Transport en surcharge; 

 Classe 6 : Transport en surcharge exigeant une expertise du MTQ; 

 Classe 7 : Transport en surdimensionné exigeant une expertise du MTQ. 
Tout propriétaire, locataire ou exploitant qui prévoit circuler avec un véhicule ou un ensemble de 
véhicules dont les charges ou les dimensions excèdent celles qui sont prévues au Règlement sur les 
normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules 
routiers doit d’abord obtenir un permis spécial de circulation. 
 
Note :  

Pour donner suite au décret ministériel 1487-2018, visant la mise en œuvre du transfert de 
responsabilité pour la délivrance des permis spéciaux de circulation au ministre des Transports, la 
Société a cessé d’émettre les permis spéciaux de circulation en date du 11 février 2019. 
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Question 173 
 

Titre 

Concernant les projets de télématique : 
a) détails et état d’avancement du projet pilote concernant l’installation de modules GPS 

dans les véhicules; 
b) sommes investies dans le projet et effectifs dédiés pour 2018-2019 et prévisions pour 

2019-2020; 
c) liste et copie de toute étude, rapport, avis ou autre concernant l’installation de modules 

GPS dans les voitures; 
d) détails des travaux et des réflexions en cours visant à rendre le  projet pilote permanent; 
e) description et état d’avancement de tout autre projet d’utilisation de la télématique. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

a) En 2014-2015, la SAAQ a fait connaître son intention de réfléchir au potentiel de la télématique en 
sécurité routière. À la suite de cette réflexion, aucun projet pilote sur la télématique n’a été 
proposé; 

b) Aucune somme d’argent n’a été investie dans le projet ; 
c) Sans objet; 
d) Sans objet; 
e) Sans objet. 
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Question 174 
 

Titre 

Nombre et liste des accidents ferroviaires  au Québec pour 2018-2019  et détails  des  causes et 
conséquences de ces accidents. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En vertu de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé et du Règlement sur la sécurité 
ferroviaire entré en vigueur le 1er janvier 2001, les compagnies de chemin de fer de compétence 
québécoise doivent aviser sans délai le ministère des Transports de tout accident impliquant un 
matériel roulant. 
 
 Les accidents ferroviaires répertoriés ci-après présentent des dommages et un arrêt des 

opérations de nature ferroviaire, soit : une collision en voie principale, un déraillement en voie 
principale, un accident à un passage à niveau, une collision, un incendie ou une explosion. 

 Un incident ferroviaire présente un risque d’accident concernant les sujets suivants : non-respect 
des règles d’exploitation, mauvaise manœuvre, aiguillage mal orienté, risque de collision, 
déversement de marchandises dangereuses ou autres. Les incidents ne sont pas répertoriés 
dans le tableau. 

 
Accidents sur les chemins de fer et les sites industriels relevant de la juridiction du Québec 

 
 

Année 

Accidents Victimes 

Nombre* 
Passages 
à niveau 

Morts Blessés 

Total de 
victimes Passages 

à niveau 

Total 
(incluant 

passages à 
niveau) 

Passages à 
niveau 

Total 
(incluant 

passages à 
niveau) 

2018 14 1 0 1 0 3 4 

* Comprend les accidents aux passages à niveau. 
 

Données en date du 12 mars 2019. 
 

Accidents aux passages à niveau situés sur les chemins de fer relevant de la juridiction du 
Québec et du Canada 

Année Nombre Morts 
Blessés 
graves 

Blessés 
légers 

Total de 
victimes 

2018 45 2 5 7 14 

 
Données en date du 4 février 2019. 
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Question 175 
 

Titre 

Liste et détail des projets et montants alloués en infrastructures et systèmes de transport maritime 
en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. Ventiler par région. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime. 
 

Liste des projets du PSIITM pour lesquels le MTQ a pris un engagement en 2018-2019 

 

Région 

administrative 
Demandeur Description du projet 

Contribution 

engagée 

Bas-Saint-
Laurent 

Chantier naval Matane 
(Traverse Rimouski-
Forestville) 

Travaux d'amélioration du navire 
CNM Évolution - Phase 3 114 101 $ 

Capitale-
Nationale 

Société en commandite 
TerminalGrains.Ag  
(La Coop Fédérée) 

Construction d'un terminal maritime 
d'exportation de grains au port de 
Québec 

20 000 000 $ 

Centre-du-
Québec 

Société du parc industrialo-
portuaire de Bécancour 

Agrandissement des espaces 
d'entreposage au port de 
Bécancour et réfection des 
échelles de quais 

1 519 400 $ 

Côte-Nord Administration portuaire de 
Sept-Îles 

Rénovation du terminal Pointe-aux-
Basques 6 666 667 $ 

Côte-Nord Société ferroviaire et 
portuaire de Pointe-Noire 

Amélioration des installations pour 
le transbordement des 
marchandises 

30 000 000 $ 

Gaspésie–Îles-
de-la-
Madeleine 

Municipalité de Grande 
Vallée 

Travaux de réfection du quai 
municipal 93 550 $ 

Montérégie Société du port de Valleyfield 

Construction d'un entrepôt de vrac 
solide et aménagement d'une aire 
d'entreposage extérieur pour vrac 
solide 

3 474 812 $ 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean Barrette-Chapais 

Construction de 2 dômes pour 
l'entreposage de vrac solide au port 
de Saguenay (Grande Anse) 

6 847 000 $ 
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Question 176

Titre

Ventilation des sommes allouées et investies par le ministère dans le cadre de la stratégie maritime. 
Nombre d’ETC affectés à des travaux en lien avec cette stratégie et état d’avancement de 
l’implantation de la stratégie au ministère. Fournir la liste et la copie de toute étude, rapport ou note, 
avis produit par le ministère dans le cadre de cette stratégie en indiquant les coûts. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Le tableau ci-dessous affiche les informations dont dispose le Secrétariat à la stratégie maritime - au 
12 mars 20191 - quant aux sommes allouées et investies en 2018-2019 dans la stratégie maritime. 

Tableau des investissements pour la stratégie maritime pour 2018-2019 

En date du 12 mars 2019 

Nombre 

de 
projets 

Contribution 
du secteur 

privé 

42 764 197 230 $ 300 528 433 $ 0 $ 359 527 756 $ 17 176 545 $ 

* Le coût total des projets annoncés est supérieur à la somme des contributions, car le Secrétariat à la stratégie maritime
procède actuellement à la collecte des informations auprès des ministères.

Pour la ventilation des sommes par projet en 2018-2019, veuillez vous référer au tableau figurant à la 
question 190. 

Le Secrétariat à la stratégie maritime compte 10 ETC affectés aux travaux en lien avec la stratégie 
maritime, soit l’ensemble de son personnel. L’information concernant le nombre d’ETC affectés à des 
travaux en lien avec la stratégie dans les autres ministères ne lui est pas accessible. 

Depuis le lancement de la stratégie maritime en juin 2015, plus de la moitié des actions de son Plan 
d’action 2015-2020 sont implantées et près du tiers sont en cours d’implantation, soit près de 90 %.  

Études et rapports publiés en 2018-2019 : 

 Institut de la statistique du Québec. Étude d’impact économique pour le Québec de dépenses
d’immobilisation soutenues dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie maritime du Québec
(juillet 2018).
Coût : 1 103,85 $

https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/strategie-maritime/publications/

 Institut de la statistique du Québec. Enquête sur les zones industrialo-portuaires 2018. Rapport
d’enquête (septembre 2018).
Coût : 209 392,02 $

1 Les informations seront mises à jour pour la reddition de comptes 2018-2019, puisque certains ministères ne 
transmettent les renseignements sur les projets de la stratégie maritime qu’à la fin de l’année financière. 

Autres 
contributions 

(municipalités, 
coopératives, 
associations, 
OBNL, etc.) 

Contribution du 
gouvernement 

du Canada 

Contribution du 
gouvernement 

du Québec 

Coût annoncé 
du projet* 
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Question 177 
 

Titre 

Copie à jour du document « Stratégie maritime - Porteurs principaux et suivi qualitatif des actions » 
détenu par le ministère et de tout autre document de suivi des actions et orientations relatives à la 
Stratégie maritime. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En mars 2018, le Secrétariat à la stratégie maritime (SSM) a finalisé la rédaction du « Cadre 
d’évaluation du Plan d’action 2015-2020 de la Stratégie maritime à l’horizon 2030 ». Ce document 
explique la démarche du SSM (objectifs, enjeux, méthode et échéancier), qui lui permettra de réaliser 
l’évaluation de ce plan. En octobre 2018, le SSM a été transféré au ministère des Transports (MTQ) et 
a vu son mandat être modifié. Suite à ce transfert, le cadre d’évaluation est actuellement révisé par le 
MTQ et devra être approuvé par le sous-ministre adjoint au SSM ainsi que par le sous-ministre aux 
Transports. 
 
Ce cadre d’évaluation sera réalisé en respect de la « Directive concernant l’évaluation de programme 
dans les ministères et organismes » (Décret 124-2014 du 19 février 2014) en étroite collaboration avec 
la Direction de l’évaluation et de la révision des programmes du MTQ. 
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Question 178 
 

Titre 

État de situation des négociations et contrats concernant la cession des ports par le gouvernement 
fédéral. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le 8 août 2018, le gouvernement du Québec a annoncé la conclusion d’une entente avec Transports 
Canada, en vertu de laquelle il prendra la charge de quatre les installations portuaires fédérales 
situées à Gaspé, à Gros-Cacouna, à Matane et à Rimouski.  
En date du 6 septembre 2018, tous les représentants des parties prenantes avaient signé cette 
entente, qui prévoit le versement d’une compensation financière fédérale de 148,8 M$ et des travaux 
d’une valeur de 14,2 M$ à être réalisés par TC d’ici la prise d’effet du transfert le 30 mars 2020. 
Étant donné l’état de désuétude très avancée du quai de Matane, le ministère des Transports (MTQ) 
a octroyé des contrats à deux firmes de consultants, et ce, dès la fin de l’année 2018. Les 
conclusions de ces deux études, qui seront disponibles en juin 2019, permettront au MTQ de 
prendre une décision éclairée sur le type de structure à construire et sur la localisation à privilégier 
pour le nouveau quai. Le milieu sera consulté avant que le MTQ décide du type de quai à 
reconstruire.  
Un comité interministériel, composé de représentants du MTQ, dont le Secrétariat à la stratégie 
maritime et du ministère de l’Économie et de l’Innovation, a été créé afin d’instaurer une gouvernance 
permettant l’exploitation et le développement synergique de ces installations portuaires qui comportent 
séparément des enjeux locaux différents au plan économique, social et environnemental.  
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Question 179 
 

Titre 

Concernant le renouvellement de la flotte des traversiers : 
a) état de situation de la flotte (nombre de traversiers, valeur actualisée, année de 

construction et de mise à niveau, durée de vie prévue de chacun des bateaux); 
b) état de situation des travaux pour chaque navire; 
c) état de situation des appels d’offres; 
d) liste détaillée des dépenses et/ou des contrats octroyés pour l’achat ou la rénovation des 

traversiers pour 2018-2019, ventilée par traversier et par trajet. Prévisions pour 2019- 
2020; 

e) état d’avancement des travaux pour les projets de remplacement des navires Camille- 
Marcoux, Lucien-L. et Radisson. Indiquer l’échéancier et les coûts initiaux et l’échéancier et 
les coûts actualisés. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Investissements sommaires pour l’achat ou la rénovation de traversiers depuis 2008 : 
 

Nom Traverse Année Montant 

NM Ivan-Quinn Traverse de l’Île d’Entrée 2009 7 550 000 $ 

VCA L’Esprit-de-Pakuashipi  Traverse de la rivière 
Saint-Augustin 2012 2 750 000 $ 

NM Peter-Fraser  Traverse de l’Île-Verte 2013 11 000 000 $ 

NM F.-A. – Gauthier Traverse de Matane 2014 170 000 000 $ 

NM Armand-Imbeau II et NM Jos-
Deschênes II Traverse de Tadoussac 2018 360 000 000 $ 
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Question 180

Titre

État d’avancement du projet d’implantation de pôles logistiques : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet;
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts;
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse,

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour;
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis;
e) bilan des sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020;
f) nature de la participation du Fonds de solidarité FTQ et liste des rencontres avec le Fonds

concernant le développement de projets de pôles logistiques.

Exposé et statistiques (s’il y a lieu)

a) Échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet;

Il n’y a pas d’échéancier précis annoncé pour la mise en place des pôles logistiques dans la 
Stratégie maritime.  

b) Estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts;

Aucune évaluation des coûts n’est disponible actuellement pour Vaudreuil-Soulanges. Quant au pôle 
logistique de Contrecœur, les premières estimations de la Ville de Contrecœur font état de coûts   
pour l’aménagement des sites prévus pour accueillir le pôle logistique et la zone industrialo-portuaire 
(zone IP), dont la construction d’infrastructures publiques (égout, aqueduc, route et bretelle d’accès). 

c) Liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunité et de besoins), analyse,

rapport ou autre réalisés ou commandés par le ministère à ce jour; 

Aucune étude concernant le pôle logistique de Vaudreuil-Soulanges n’a été réalisée en 2018-2019. 

Pour le pôle logistique de Contrecœur, la Ville de Contrecœur et la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Marguerite-D’Youville sont responsables de la gestion des études. Conséquemment, la 
liste ci-dessous peut s’avérer incomplète.  
Six études, financées en partie par le MEI, ont été réalisées : 

 Concept-gouvernance-meilleures pratiques pour le pôle logistique de Contrecœur-Varennes;
 Simulation des impacts du transport ferroviaire;
 Étude sur la main-d’œuvre;
 Plan de communication et d’acceptabilité sociale;
 Élaboration d’un plan directeur en vue de définir une première orientation de l’organisation

physique du pôle logistique;
 Réalisation d’une maquette numérique des futures installations du pôle logistique de

Contrecœur.
Pour des considérations d’ordre stratégique, ces études ne peuvent être rendues publiques 
présentement.  
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d) État d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis;

Les plans et devis relatifs à la construction d’infrastructures publiques de la phase 1 (prolongements 
du réseau d’égout sanitaire, implantation de postes de pompage ainsi que bouclages et 
prolongement du réseau de distribution d’eau potable) de la zone IP de Contrecœur-Varennes et du 
pôle logistique de Contrecœur sont en cours de réalisation.  
À ce jour, environ 50 % de ces travaux ont été réalisés. Selon les délais de réponse du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ils pourraient être complétés 
avant la fin de l’année 2019 ou au plus tard au printemps 2020. 
Les plans et devis relatifs à la construction des infrastructures publiques de la phase 2 de la zone IP 
et du pôle logistique de Contrecœur sont également en cours de réalisation. Ces travaux concernent 
principalement la construction d’un site de traitement des eaux usées, le raccordement des réseaux 
aux nouveaux postes de pompage ainsi que la sélection de l’emplacement et la conception d’un 
nouveau réservoir d’eau potable et d’un poste de surpression. 
À ce jour, environ un tiers de ces travaux ont été réalisés. Selon les délais de réponse du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ils pourraient également être 
complétés avant la fin de l’année 2019 ou au plus tard au printemps 2020. 

e) Bilan des sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020;

Les coûts associés à la réalisation des plans et devis des infrastructures publiques de la phase 2 de 
la ville de Contrecœur totalisent 601 730 $. Une demande d’aide pour cette deuxième phase a été 
déposée au MEI par la Ville de Contrecœur dans le cadre de la mesure d’appui à la réalisation de
plans et devis pour le développement des zones IP, qui a obtenu 300 865 $ en 2018-2019. 

f) Nature de la participation du Fonds de solidarité FTQ et liste des rencontres avec le Fonds
concernant le développement de projets de pôles logistiques; 

Le Fonds de solidarité FTQ a réservé une enveloppe de 100 M$ pour le développement d’activités 
en lien avec les pôles logistiques identifiés par le gouvernement ou l’économie maritime. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 181

Titre 

État de situation du projet et de l’avancement des travaux, et la liste détaillée des contrats octroyés 
jusqu’à présent. Nombre et détails des reports concernant le dépôt des appels d’offres et état de 
situation des appels d’offres. Échéancier prévu et prévisions pour 2018-2019. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu)

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 182 
 

Titre 

L’état d’avancement, les sommes dépensées, de chacun des grands axes (ou orientations) de la 
Stratégie maritime. Détail des actions entreprises, et le cas échéant des projets soutenus, par le 
ministère pour chacune de celles prévues au Plan d’action 2015-2020 : 
a) Créer un nouveau programme, administré par le ministère des Transports du Québec, pour 

soutenir les projets d’infrastructures portuaires et intermodales consacrés au transport des 
marchandises (somme de 200 millions de dollars a été prévue dans le budget 2015-2016); 

b) Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la construction de voies 
d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, d’infrastructures publiques en lien avec les 
pôles logistiques et d’infrastructures touristiques;  

c) Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa participation dans les 
sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre du Nouveau Plan Chantiers Canada; 

d) Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites portuaires en les 
modernisant et en augmentant leur capacité; 

e) Réaliser une révision des zones inondables liées au Saint-Laurent ; 
f) Favoriser l’implantation de pôles logistiques avec l’appui de partenaires. Enveloppe de 

300 millions de dollars pour la prise de participation dans des projets de pôles logistiques et une 
enveloppe de 100 millions de dollars réservée par le gouvernement pour répondre aux besoins 
en infrastructures publiques, liés aux projets de logistique; 

g) Soutenir la grappe de la logistique et du transport, notamment en collaboration avec CargoM; 
h) Confier à la Table du Québec sur le transport maritime courte distance le mandat de réaliser une 

étude sur l’identification des créneaux potentiels de développement ainsi que sur les conditions 
de réussite; 

i) Encourager l’utilisation du transport maritime pour les sources d’énergie alternatives, dont le gaz 
naturel liquéfié (GNL); 

j) Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la réduction ou l’évitement des 
émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport intermodal (PREGTI) et du 
Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien 
et ferroviaire (PETMAF); 

k) Encourager l’utilisation de sources d’énergie alternatives dans le transport maritime, dont le 
GNL; 

l) Soutenir les initiatives du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques liées à la 
protection du territoire maritime côtier et de ses écosystèmes; 

m) Encourager les projets visant l’utilisation de sources d’énergie électrique, dont les projets de 
branchement à quai des ports de Montréal et de Québec. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Voir l’information ci-dessous 
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État d’avancement de la stratégie maritime au 12 mars 2019 : 90 % des actions sont implantées ou 
en implantation. 
 

Tableau des investissements pour la stratégie maritime depuis le 1er avril 2015 
En date du 12 mars 2019 

Coût annoncé 
du projet* 

Contribution du 
gouvernement 

du Québec 

Contribution du 
gouvernement 

du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 

(municipalités, 
coop, associations, 

OBNL, etc.) 

2 526 155 966 $ 863 166 502 $ 417 197 030 $ 783 716 252 $ 328 365 870 $ 

 
Tableau des projets confirmés de la stratégie maritime pour l’année 2018-2019 

En date du 12 mars 2019 

Date de 
l’annonce 
du projet 

Description du projet 
Coût 

annoncé du 
projet* 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Québec 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 
(municipalité, 

coop, 
associations, 
OBNL, etc.) 

26 mars 
2015, 15 

août 2018 

Port de Québec – 
Québec : construction 
d’un second terminal de 
croisières destiné aux 
opérations simultanées 
d’embarquement et de 
débarquement pour des 
navires de grand gabarit  

30 000 000 $ 15 000 000 $ 0 $ 0 $ 15 000 000 $ 

21 août 
2018 

Municipalité de Grande-
Vallée : évaluation 
structurale du quai 
municipal (PSIITM) 

187 099 $ 93 550 $ 0 $ 0 $ 93 549 $ 

11 mai 
2018 

Croisières Baie-Comeau 
– Baie-Comeau : soutien 
au développement de 
l’offre touristique 
québécoise et au 
rehaussement de 
l’attractivité de l’escale 
Baie-Comeau 

300 000 $ 99 999 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

22 mai 
2018 

Centre de recherche sur 
les biotechnologies 
marines (CRBM) – 
Rimouski : appui à la 
réalisation de projets de 
recherche et 
développement ainsi que 
d’activités de transfert 
technologique 

1 500 000 $ 1 500 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

25 juillet 
2018 

Ville de Lévis : création 
d’un pôle d’accueil et de 
services pour le 
développement des 
croisières fluviales et 
d’excursions à Lévis 
 

2 636 879 $ 768 883 $ 0 $ 0 $ 1 867 996 $ 
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Date de 
l’annonce 
du projet 

Description du projet 
Coût 

annoncé du 
projet* 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Québec 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 

(municipalités, 
coop, 

associations, 
OBNL, etc.) 

12 avril 
2018 

Club de yacht de Matane 
– Matane : 
renouvellement de ses 
aires extérieures et 
bonification de ses 
équipements 

426 000 $ 49 800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

16 avril 
2018 

Promotion Saguenay – 
Saguenay : réalisation 
d’études visant à doter la 
zone IP d’infrastructures 
de services 

850 000 $ 635 000 $ 0 $ 0 $ 215 000 $ 

19 avril 
2018 

Marina Village Batiscan 
– Batiscan : amélioration 
des installations et 
augmentation de la 
capacité d’accueil des 
bateaux 

375 000 $ 87 150 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

20 avril 
2018 

Les laboratoires Iso-
Biokem inc. : 
Développement d’un 
photobioréacteur pour la 
production de 
microalgues en isotopes 
stables 

50 000 $ 50 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

23 avril 
2018 

Société Duvetnor Ltée – 
Rivière-du-Loup : projet 
d’étude pour 
l’aménagement de 
l’entrée du bassin de la 
marina  

150 000 $ 150 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

3 mai 
2018 

Les Métaux Canadiens 
inc. – zone IP de Baie-
Comeau : projet de 
construction d’une ligne 
de transport d’électricité 
dans la zone IP de Baie-
Comeau 

874 000 $ 537 000 $ 0 $ 337 000 $ 0 $ 

10 mai 
2018 

Nation crie de Wemindji 
– Eeyou Istchee Baie-
James : acquisition 
d’une remorque et d’un 
bateau pneumatique 
destinés à des 
croisières-excursions 
dans la baie James 

415 000 $ 200 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

23 mai 
2018 

Les entreprises SeaDNA 
– Îles-de-la-Madeleine : 
promotion de produits 
d’huile et de viande de 
phoque à travers le 
Québec 

93 911 $ 34 698 $ 0 $ 59 213 $ 0 $ 

23 mai 
2018 

OrganicOcean inc. – 
Trois-Pistoles : 
consolidation et 
intégration de l’ensemble 
des activités de 
l’entreprise dans sa 
nouvelle usine de Trois-
Pistoles 

749 530 $ 749 530 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

24 mai 
2018 

Association de 
développement 
touristique de Tête-à-la-
Baleine – Côte-Nord-du-
Golfe-du-Saint-Laurent : 
rénovation et 
réaménagement de la 
marina de la municipalité 

50 000 $ 50 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Date de 
l’annonce 
du projet 

Description du projet 
Coût 

annoncé du 
projet* 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Québec 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 

(municipalités, 
coop, 

associations, 
OBNL, etc.) 

25 mai 
2018 

Centre de recherche sur 
les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM) – 
Havre-aux-Maisons : 
appui à la poursuite de 
ses activités de 
recherche et d’innovation 
au sein de l’industrie 
maritime québécoise et 
des communautés 
côtières 

1 750 000 $ 1 750 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

25 mai 
2018 

Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine : mise en 
place d’une recharge de 
plage  

4 005 500 $ 4 005 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

25 mai 
2018 

Navigation Madeleine 
inc. (filiale de CTMA) – 
Îles-de-la-Madeleine : 
aménagement d’une 
alimentation électrique 
entre les installations 
d’Hydro-Québec et le 
quai de Cap-aux-Meules 
(PETMAF) 

925 000 $ 610 925 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

28 mai 
2018 

Corporation de 
développement portuaire 
de la Baie du Cap-Vert – 
Îles-de-la-Madeleine : 
amélioration et 
agrandissement des 
quais 

175 000 $ 100 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

28 mai 
2018 

Centre de recherche sur 
les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM) – 
Îles-de-la-Madeleine : 
détermination du 
meilleur service de 
récupération, de gestion 
et de distribution de 
denrées 

100 500 $ 60 300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

28 mai 
2018 

Auberge la Salicorne – 
Îles-de-la-Madeleine : 
amélioration des 
installations et 
développement de 
produits et services 
spécialisés 

232 453 $ 97 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

28 mai 
2018 

Centre de recherche sur 
les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM) – 
Îles-de-la-Madeleine : 
mise en place d’une 
filière locale de 
valorisation agricole des 
coquilles de palourde  

40 000 $ 40 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

25 mai 
2018 

Total Océan inc. – Îles-
de-la-Madeleine : 
valorisation du lard de 
phoque gris pour la 
production d’huile riche 
en oméga-3 

94 732 $ 94 732 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

28 mai 
2018 

Merinov – Îles-de-la-
Madeleine : 
développement de la 
filière des macroalgues 
aux Îles-de-la-Madeleine  

42 059 $ 42 059 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Date de 
l’annonce 
du projet 

Description du projet 
Coût 

annoncé du 
projet* 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Québec 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 

(municipalités, 
coop, 

associations, 
OBNL, etc.) 

28 mai 
2018 

GIMXPORT – Chandler : 
mise en place d’un projet 
de commercialisation 
des produits 
bioalimentaires 

21 860 $ 21 860 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

6 juin 
2018 

Société en commandite 
TerminalGrains.Ag (La 
Coop fédérée) - 
Québec : construction 
d’un terminal maritime 
d’exportation de grains 
(PSIITM) 

89 131 543 $ 30 000 000 $ 0 $ 59 131 543 $ 0 $ 

28 juin 
2018 

Musée maritime du 
Québec – L’Islet : 
numérisation des 
éléments patrimoniaux 
les plus significatifs de 
sa collection 

48 000 $ 48 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

3 juillet 
2018 

Entente de collaboration 
Canada-Québec – 
Gaspé : entente pour la 
création future de l’aire 
marine protégée du 
Banc-des-Américains  

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

5 juillet 
2018 

Sépaq – Parc national 
du Fjord-du-Saguenay : 
ajout d’une estrade 
d’observation sous forme 
d’amphithéâtre pour la 
bonification de 
l’expérience 
d’observation du béluga 

298 000 $ 298 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

6 juillet 
2018 

Chantier Davie – Lévis : 
investissement du 
gouvernement du 
Québec de 188 M$ dans 
du financement associé 
au projet de conversion 
du MV Astérix en navire 
ravitailleur pour la 
Marine royale 
canadienne 

488 000 000 $ 188 000 000 $ 0 $ 300 000 000 $ 0 $ 

23 juillet 
2018 

Regroupement des 
organismes de bassins 
versants du Québec 
(ROBVQ) (Fonds bleu) : 
gestion et administration 
du nouveau programme 
Affluents maritime 

3 000 000 $ 3 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

25 juillet 
2018 

Université du Québec en 
Outaouais (UQO) – 
Gatineau : 
développement d’un 
programme scientifique 
portant sur la 
modélisation du trafic 
maritime et des 
déplacements des 
mammifères marins 
dans l’estuaire du Saint-
Laurent et le Saguenay 

2 099 696 $ 2 099 696 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Date de 
l’annonce 
du projet 

Description du projet 
Coût 

annoncé du 
projet* 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Québec 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 

(municipalités, 
coop, 

associations, 
OBNL, etc.) 

8 août 
2018 

Port de Valleyfield – 
Salaberry-de-Valleyfield : 
construction d’un 
entrepôt et 
l’aménagement d’une 
aire d’entreposage 
extérieure pour vrac 
solide (PSIITM) 

7 251 780 $ 3 474 812 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

13 août 
2018 

Plan d’action Saint-
Laurent – dix-sept 
organismes de Montréal, 
de la Capitale-Nationale, 
de la Mauricie, de la 
Montérégie, des 
Laurentides, du Bas-
Saint-Laurent, de la 
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et de la Côte-
Nord : soutien à la 
réalisation de projets 
communautaires visant à 
conserver et à améliorer 
l’écosystème du Saint-
Laurent dans le cadre du 
Programme Interactions 
communautaires 

726 212 $ 726 212 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

14 août 
2018 

Fonds d’action Saint-
Laurent (FASL) (Fonds 
bleu) : aide financière 
pour la gestion et 
l’administration du 
Programme maritime 
pour la biodiversité du 
Saint-Laurent et le 
soutien à différents 
projets  

1 000 000 $ 1 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

17 août 
2018 

Table de concertation en 
adéquation formation-
emploi dans le secteur 
maritime (TCAFESM) : 
réalisation d’une étude à 
partir de dix professions 
du secteur soulevant des 
enjeux de main-d’œuvre 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

11 avril 
2018 

Société ferroviaire et 
portuaire de Pointe-Noire 
(SFPPN) – Sept-Îles : 
amélioration des 
installations pour le 
transbordement des 
marchandises (PSIITM) 

86 400 000 $ 30 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

10 mai 
2018 

Port de Sept-Îles – Sept-
Îles : rénovation du 
terminal Pointe-aux-
Basques (PSIITM) 

20 000 000 $ 6 666 667 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

3 août 
2018 

Société du parc 
industrialo-portuaire de 
Bécancour – 
Bécancour : 
agrandissement des 
espaces d’entreposage 
au port de Bécancour et 
réfection des échelles de 
quais (PSIITM) 

3 038 800 $ 1 519 400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Date de 
l’annonce 
du projet 

Description du projet 
Coût 

annoncé du 
projet* 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Québec 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 

(municipalités, 
coop, 

associations, 
OBNL, etc.) 

23 mai 
2018 

Océan Remorquage 
Québec inc. (Groupe 
Océan) – Québec : 
système de surveillance 
de la consommation de 
carburant d’un 
remorqueur (PETMAF) 

41 320 $ 20 660 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

25 
septembre 

2018 

Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) – 
Rimouski : création d’un 
baccalauréat en génie 
civil avec concentration 
en génie côtier 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

15 janvier 
2019 

Barrette-Chapais ltée – 
Saguenay : construction 
de deux dômes 
d’entreposage de 
matériaux secs et d’un 
convoyeur au terminal 
maritime de Grande-
Anse (PSIITM) 

17 117 356 $ 6 847 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

* Le coût total annoncé des projets est supérieur à la somme des contributions, car le SSM procède 
actuellement à la collecte des informations auprès des ministères. 

 

269



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 183 
 

Titre 

État de situation du projet de réfection de divers embarcadères pour la traverse Matane-Baie-
Comeau- Godbout : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
a) Les travaux d’adaptation des infrastructures terrestres de la traverse Matane–Baie-Comeau–

Godbout sont terminés; 
b) Un coût total de 43,3 M$ a été requis pour ce projet; 
c) Sans objet; 
d) Les travaux ont été terminés en 2016-2017. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 184 
 

Titre 

État de situation du projet de réfection de divers embarcadères pour la traverse de Sorel : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
a) La phase pré-conceptuelle du projet d’amélioration de la fluidité est terminée; 
b) Le budget demandé au Programme québécois des infrastructures 2019-2029 est de 25 M$ pour 

l’amélioration de la fluidité et de 42,2 M$ pour l’adaptation des quais; 
c) Sans objet; 
d) En conséquence des dernières estimations et des choix de la Société des traversiers du Québec 

en allocation des ressources disponibles, le projet initial a été scindé. L’aspect « Amélioration de la 
fluidité » sera complété en 2019-2020. La préparation des plans et devis pour l’adaptation des 
embarcadères se fera à partir de 2023-2024 avec une réalisation des travaux s’échelonnant de 
2024 à 2026; 

e) Répartition annuelle du budget de 25 M$ par rapport aux prévisions : 
2017-2018 : 2,2 M$; 
2018-2019 : 12 M$; 
2019-2020 : 10,8 M$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 185 
 

Titre 

L’achalandage et les revenus par mois pour chaque traverse au Québec pour 2018-2019. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Pour l’année 2018-2019, les revenus et l’achalandage des mois de février et de mars 2019 ne sont 
pas disponibles à ce jour. Veuillez noter que toutes les données 2018-2019 n’ont pas été 
vérifiées. Les données vérifiées seront disponibles dans le Rapport annuel de gestion de la 
STQ 2018-2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 186 
 

Titre 

Détail des compensations versées suite aux problèmes du traversier Matane–Godbout. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 

Mesure de compensation offerte : Crédit équivalent au montant de la réservation, applicable sur 
une prochaine utilisation de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout. 
 

Compensations versées au 15 mars 2019 – « Crédit client » 

Montant versé Mode de versement 

91 061 $ Crédit porté au compte : clients commerciaux 
 
Note : Au 15 mars, la gestion de l’émission et de la production des crédits client pour la clientèle 
automobile était toujours en cours. L’envoi par la poste suivra. 
 
Clientèle éligible : Tous les clients qui avaient une réservation pour une traversée qui a été annulée 
pendant l’une des périodes d’éligibilité, et à qui la STQ ne pouvait offrir d’alternative adéquate.  
 
Périodes d’éligibilité 

Clientèle automobile 

Phase 1 
Du 3 au 7 janvier 2019 
Du 1er au 13 février 2019 
Du 25 février au 7 mars 2019 
Phase 2 
Du 17 mars au 14 avril 2019 

Clientèle commerciale 

Phase 1 
Du 19 décembre 2018 au 7 janvier 2019 
Les 12 et 13 février 2019 
Du 25 février au 1er mars 2019 
Du 5 au 7 mars 2019 
Phase 2 
Du 17 au 20 mars 2019 
Du 24 au 27 mars 2019 
Du 30 mars au 3 avril 2019 
Du 7 au 10 avril 2019 
Le 14 avril 2019 

 
À noter : En raison du retrait du service du NM Apollo le 17 mars 2019, la période d’éligibilité 
annoncée aux clients le 13 mars 2019 (ci-haut appelée « phase 1 ») a été modifiée. Elle inclut 
désormais les réservations effectuées au 16 mars pour un service souhaité entre le 17 mars et  
le 14 avril (« phase 2 »). Aucune réservation n’avait été enregistrée au-delà de cette date. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 187 
 

Titre 

État de situation concernant la desserte maritime aux Îles-de-la-Madeleine, suite à l’annulation du 
contrat avec CTMA par le gouvernement. Indiquer la nouvelle évaluation financière du projet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
 Le 17 janvier 2019, le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, annonce que le 

gouvernement du Québec reprend l’analyse complète du dossier lié à la desserte maritime des 
Îles-de-la-Madeleine. 

 
 Le ministère de l'Économie et de l'Innovation en collaboration avec la STQ et le ministère du 

Tourisme ont été mandatés pour procéder à l’élaboration et à l’analyse des diverses options pour 
la desserte. 

 
 Les mandataires devront faire rapport au Conseil des ministres d’ici le 12 juin 2019 en vue d’une 

prise de décision. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 188 
 

Titre 

L’État d’avancement, les sommes dépensées, de chacun des grands axes (ou orientations) 
de la Stratégie maritime. Détail des actions entreprises, et le cas échéant des projets soutenus, 
par STQ pour 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020 : 

a) réaliser, par l’entremise de la Société des traversiers du Québec (STQ), un plan d’action 
visant à augmenter son achalandage, en favorisant le développement économique et 
touristique de toutes les régions qu’elle dessert; 

b) définir, par l’entremise de la STQ, des critères qui permettront au gouvernement d’évaluer les 
services existants et la possibilité d’intégrer de nouvelles traverses au sein de son réseau. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Concernant la mise en œuvre des deux actions prévues au Plan d’action 2015-2020 de la Stratégie 
maritime dont la STQ est responsable, celle-ci a procuré au Secrétariat à la stratégie maritime les 
informations suivantes : 
 
a) Pour développer l’achalandage, aucune somme additionnelle aux sommes déjà dépensées en 

2017-2018 n’a été engagée à cet effet pour 2018-2019 concernant les actions suivantes :  
 Développement des campagnes publicitaires géociblées pour faire la promotion de l’utilisation 

des traversiers au cours des périodes hors pointe (Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola et 
Québec-Lévis); 

 Développement des offres et promotion de ces dernières auprès de groupes et segments 
spécifiques (ex. : voyages-étudiants, clientèle de congrès et de réunions d’affaires, visiteurs 
d’hiver dans la région de Québec, grands employeurs, etc.); 

 Développement du marketing dans les zones de proximité de la gare de la traverse de Lévis 
afin de sensibiliser les citoyens aux avantages d’utiliser les services des traversiers (ex. : 
affichage, Facebook, etc.); 

 Augmentation de l’utilisation et la fréquence de la traverse par les entreprises de transport de 
personnes et de marchandises (B2B). 
 

Le mandat pour réaliser une étude sur le mode d’exploitation des traverses a été confié à Collin, Roy & 
Associés inc., et plus particulièrement à M. Jacques Roy, Ph. D. Aucune somme additionnelle aux 
sommes déjà dépensées en 2017-2018 n’a été engagée à cet effet pour 2018-2019. 

 

275



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 189 
 

Titre 
Liste des compagnies dont le permis de transport a été révoqué par la CTQ pour 2018-2019 par 
catégorie de permis. Raisons de ces révocations  

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La Commission a révoqué 1 permis de transport en 2018-2019 : 
 

 1. J.P. GENDRON INC. Transport par abonnement  
 
Le transporteur n’a pas fourni pendant au moins 30 jours les services autorisés par son permis 
(article 40.3 de la Loi sur les transports). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 190 
 

Titre 

Le nombre total de dossiers entendus, par champ de compétence : 
a) transport par véhicule lourd; 
b) camionnage en vrac; 
c) transport par taxi; 
d) transport par autobus; 
e) transport ferroviaire; 
f) transport maritime. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Nombre de demandes ayant fait l’objet d’une audience en 2018-2019 : 
 
a) transport par véhicule lourd : 688; 
b) camionnage en vrac : 74; 
c) transport par taxi : 424; 
d) transport par autobus : 42; 
e) transport ferroviaire : 0; 
f) transport maritime : 3. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 191 
 

Titre 
Le nombre de révisions demandées, étudiées, approuvées et refusées du nombre de permis de taxis 
délivrés par agglomération. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, trois (3) demandes ont été transmises au ministre des Transports visant une révision du 
nombre maximum de permis de propriétaire de taxi délivrés (quota) ou une modification du territoire de 
desserte d’une ou plusieurs agglomérations de taxi. Ces demandes sont toujours à l’étude.  
 
En 2018-2019, deux (2) demandes reçues en 2017-2018 ont été approuvées. Ainsi, le 30 janvier 2019, 
deux projets de Décrets concernant le regroupement des agglomérations de taxi de Charlesbourg, de 
l’Est de Québec, de Québec, de Sainte-Foy-Sillery, de Saint-Émile, de Val-Bélair et de Wendake et le 
regroupement des agglomérations de taxi de Saint-Jérôme et de Prévost ont été publiés pour 
consultation par le gouvernement.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
 
Question 192 
 

Titre 

Bilan des permis et autorisations et des tarifs fixés par la commission en 2018-2019. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Permis 
 
Secteur de transport Émission Renouvellement 

Taxi 120 0 

Autobus 84 95 

Maritime 49 126 

Vrac 0 84 

 
Tarifs fixés 
 
Le 29 mars 2018, la Commission a rendu la décision 2018 QCCTQ 0740, à l’effet de fixer, à compter 
du 1er juin 2018, les tarifs généraux et particuliers prévus au Recueil des tarifs du transport privé par 
taxi.  
 
Cette décision a été rectifiée par la décision 2018 QCCTQ 0923 du 13 avril 2018.  
 

 

279



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

QUESTIONS OFFICIELLES - MÉTROPOLE 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 1 
 

Titre 

Ventilation des montants accordés à Montréal. Ventiler par programme et par source de revenus. 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Les réponses aux questions de l’opposition officielle – Métropole 1 à 19, 26 à 33 et 38 à 40 seront 
répondues par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 20 
 

Titre 

État d’avancement du projet de SRB Pie-IX. Incluant : 

a) le nombre de rencontres auxquelles la ministre (ou un membre de son cabinet) a pris part 
concernant le projet de SRB Pie-IX. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets 
abordés; 

b) fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) disponible sur la bonification du 
tracé du SRB Pie-IX vers la rue Notre-Dame; 

c) fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) disponible sur le tracé du 
SRB Pie-IX. 

 Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 135. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 21 
 

Titre 

État d’avancement du projet de prolongement de la ligne bleue, incluant le nombre de rencontres 
auxquelles la ministre (ou un membre de son cabinet) a pris part concernant le projet de 
prolongement de la ligne bleue. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets abordés. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 110. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 22 
 

Titre 
 
Fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) disponible à propos de la création 
d’un lien intermodal entre la future station des Galeries d’Anjou, sur la ligne bleue, et la station 
Honoré-Beaugrand, sur la ligne verte.  
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Aucune analyse ou étude n’a été produite en 2018-2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 23 
 

Titre 

État d’avancement du projet de la ligne rose. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 112. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 24 
 

Titre 

État d’avancement du prolongement du REM. Préciser quels scénarios sont actuellement sous 
analyse. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 133. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 25 
 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection de la rue Notre-Dame, incluant : 

a) nombre de rencontres depuis le 18 octobre 2018 auxquelles la ministre (ou un membre de son 
cabinet) a pris part concernant le projet de réfection de la rue Notre-Dame. Pour chaque 
rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets abordés; 

b) fournir une copie de tout document (analyse, étude et autre) demandé depuis le 18 octobre 
concernant projet de réfection de la rue Notre-Dame. 

 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 49. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 34 
 

Titre 

Bilan des travaux menés par le groupe de travail consacré à repenser la mobilité dans le secteur 
Namur-De la Savane, sous la présidence de Mme Florence Junca-Adenot, et annoncé le 
6 mars 2019. Détailler le mandat, les personnes qui participent au comité, les rencontres tenues à ce 
jour ainsi que les ordres du jour. 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 105. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 35 
 

Titre 

Analyse, étude ou tout autre document commandé depuis le 18 octobre 2018 concernant la 
possibilité d’implanter un tramway dans l’Est de l’île de Montréal 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 134. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 36 
 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection majeur du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 67. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 37 
 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection majeur de l’autoroute métropolitaine. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 64. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE 
DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

QUESTIONS OFFICIELLES 

 

1. Quelles ont été les initiatives en 2018-2019 pour réduire les émissions des gaz à effet de serre 
produits par le secteur des transports?  

 
2. Quelle a été la croissance du parc automobile de 2018-2019? Veuillez ventiler ces données pour 

la province, par grandes régions administratives puis pour Montréal, Québec, Gatineau, 
Sherbrooke et Trois-Rivières. 

 
3. Quelles ont été les mesures mises en place dans le cadre de la Politique de mobilité durable du 

Québec basée sur la stratégie Éviter-Transférer-Améliorer ?  
a) Quels coûts y sont associés ?  
b) Quels impacts sont prévus ? 

 
4. Quels sont les projets qui ont été financés en termes d’infrastructures de transport en commun 

en 2018-2019 et selon quel montant ?  
a) Ces investissements représentent quel pourcentage des investissements en infrastructure ?  

 
5. Quel est le montant investi dans le Fonds vert dédié au secteur des transports ?  
 
6. Quels montants ont été investis pour inciter l’achat de véhicules électriques ? À combien 

d’acheteurs cela a-t-il servi ?  
 
7. Combien de bornes de recharge électrique existe-t-il au Québec ? Veuillez identifier où elles 

sont situées. 
 
8. Quel budget a été consacré à l’entretien du métro de Montréal ? Veuillez ventiler par type de 

travaux.  
 
9. Quel budget a été consacré à l’entretien des routes? Veuillez ventiler par villes et par axes 

routiers. 
 
10. Quel budget a été consacré à l’établissement de nouvelles mesures pour faciliter le transport 

actif et collectif ? Veuillez ventiler par projets et par ville.  

 
11. Quel budget a été consacré à l’achat de nouveaux autobus? Veuillez ventiler votre réponse par 

société de transports. 
 
12. Quel budget a été consacré aux travaux des différents ponts du Québec ? Veuillez ventiler votre 

réponse par pont et par projet.  
 
13. Quel budget a été consacré à la construction de nouvelles pistes cyclables? Veuillez ventiler par 

ville. 
 
14. Quel budget a été consacré à l’élargissement ou à la construction d’autoroutes? Veuillez ventiler 

par projet. 
 
15. Quel budget a été consacré pour les subventions à des compagnies québécoises de transports? 

Veuillez ventiler votre réponse par compagnie. 

PLQ-94 
QS-13 

PQ-35 

PLQ-98 
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16. Quels sont les montants prévus au programme de subvention au transport adapté ?
a) Quel est le pourcentage de la contribution provinciale à ce programme ?
b) Quels sont les projets de transport adapté qui ont été financés en 2018-2019 ? Veuillez

ventiler votre réponse par projet et ville.

17. Quel montant a été investi dans le projet-pilote d’Uber (Projet pilote concernant des services de
transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile) ? Veuillez
ventiler votre réponse par années fiscales.

18. Veuillez dresser la liste de tous les rapports (d’évaluation, de vérification, d’enquête ou autres),
études, avis, analyse, etc., produits par le ministère ou commandés à un organisme ou une firme
externe dans la dernière année en indiquant pour chacun :
a) le sujet ;
b) la ou les raisons pour lesquelles il a été produit ou commandé ;
c) les coûts reliés à sa réalisation ;
d) le nom de l’organisme ou de la firme externe s’il y a lieu.

19. Quelles sommes ont été dépensées par le bureau de projet sur le 3e lien, et comment?
a) Est-ce que le bureau de projet évalue toujours les différents scénarios (voir au bas de ce 

texte) autres que le 3e lien pour réduire la congestion entre Québec et Lévis (amélioration 
de la desserte fluviale, réaménagement des têtes des ponts, voie réversible sur le pont 
Pierre-Laporte, amélioration du transport en commun à Lévis, etc.)?

20. Le MTQ a repris de Lévis l'étude sur l'interconnexion du transport en commun entre Lévis et 
Québec. Où en est cette étude?

21. La Ville de Québec a récemment fait la démonstration que le gouvernement du Québec pourrait 
dénouer le différend qu'il a avec le gouvernement fédéral quant au financement du Réseau 
structurant de transport en commun, le tout à coût nul selon le scénario. Qu'en est-il ? Quelles 
sont les actions prévues ?

22. Pour toutes les actions financées dans le cadre des actions du Plan d'action sur les
changements climatiques 2013-2020, fournir les informations suivantes :
a) l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017 et en 2018 – base

annuelle (en Mt C0 2);
b) le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 – base annuelle (en

Mt C0 2);
c) le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre;
d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de C0 2);
e) les investissements totaux des projets (en milliers $);
f) les aides financières totales du ministère (en milliers $);
g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne);
h) le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements.

GEN 64 

GEN 61 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 1 
 

Titre 
Quelles ont été les initiatives en 2018-2019 pour réduire les émissions des gaz à effet de serre 
produits par le secteur des transports ? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La Politique de mobilité durable du Québec a été dévoilée le 17 avril 2018. Elle est assortie 
d’investissements de plus de 9,7 milliards de dollars, dont 2,9 milliards de nouveaux investissements. Il 
s’agit d’une première dans l’histoire du Québec où une politique est aussi intégrée et globale. Traitant 
l’ensemble des modes de transport, aussi bien pour les personnes, y compris celles à mobilité réduite, 
que les marchandises, elle vise autant la métropole que la capitale nationale et l’ensemble des 
régions. Elle aborde aussi bien les transports collectif et actif que maritime, aérien, ferroviaire et routier. 
Sur le plan environnemental, la Politique vise entre autres à être à faible empreinte carbone avec 
moins de déplacements en auto solo, moins d’énergies fossiles consommées et donc moins 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Une des dix grandes cibles de la Politique vise à ce qu’en 2030, les émissions de GES dans le secteur 
des transports soient à 37,5 % sous le niveau de 1990. 
Un plan d’action 2018-2023 accompagne la Politique et est le fruit de la collaboration de plusieurs 
ministères et organismes gouvernementaux. Il a pour objectif de mettre en œuvre la Politique en 
proposant un ensemble de mesures qui découlent des différentes dimensions de la Politique et 
contribue aux cibles dont notamment celle sur les GES.  

Le Ministère s’est également doté d’un Plan d'action de développement durable 2020 qui comprend 
plusieurs mesures visant à réduire ou à compenser les émissions de GES produites par ses diverses 
activités. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 2 

 

Titre 
Quelle a été la croissance du parc automobile de 2018-2019 ? Veuillez ventiler ces données pour la 
province, par grandes régions administratives puis pour Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke et 
Trois-Rivières. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Les statistiques ci-jointes présentent la répartition du parc automobile au 31 décembre pour les années 
2017 et 2018 pour l’ensemble de la province, pour les 17 régions administratives du Québec ainsi que 
pour les villes de Montréal, de Québec, de Gatineau, de Sherbrooke et de Trois-Rivières.  
 

Lieu de résidence du propriétaire du 
véhicule 

Année Variation 
2017 2018 2018 / 2017 

Nombre Nombre % 
Ensemble du Québec1 6 552 488 6 608 276 0,9 

      Bas-Saint-Laurent (01) 212 968 213 609 0,3 

      Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 294 161 296 455 0,8 

      Capitale-Nationale (03) 595 576 601 829 1,0 

      Mauricie (04) 246 027 247 380 0,5 

      Estrie (05) 284 294 287 846 1,2 

      Montréal (06) 968 201 969 984 0,2 

      Outaouais (07) 308 342 310 233 0,6 

      Abitibi-Témiscamingue (08) 180 396 181 370 0,5 

      Côte-Nord (09) 99 136 99 644 0,5 

      Nord-du-Québec (10) 27 046 26 956 -0,3 

      Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 104 101 104 914 0,8 

      Chaudière-Appalaches (12) 437 700 441 617 0,9 

      Laval (13) 295 437 297 038 0,5 

      Lanaudière (14) 443 140 447 995 1,1 

      Laurentides (15) 523 644 531 274 1,5 

      Montérégie (16) 1 257 149 1 271 293 1,1 

      Centre-du-Québec (17) 248 146 250 614 1,0 

Ville de Montréal (66023) 798 566 797 806 -0,1 

Ville de Québec (23027) 383 041 385 976 0,8 

Ville de Gatineau (81017) 189 160 190 214 0,6 

Ville de Sherbrooke (43027) 116 745 118 591 1,6 

Ville de Trois-Rivières (37067) 106 710 107 845 1,1 

1. Inclut les véhicules dont la région de résidence du propriétaire est non précisée. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 3 
 

Titre 
Quelles ont été les mesures mises en place dans le cadre de la Politique de mobilité durable du 
Québec basées sur la stratégie « Éviter – Transférer – Améliorer »?  
a) Quels coûts y sont associés?  
b) Quels impacts sont prévus? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Les mesures catégorisées en fonction de l’approche « Réduire – Transférer – Améliorer » ainsi que 
leurs coûts se retrouvent aux pages 112 à 119 du Plan d’action de la Politique de mobilité durable –
 2030 (PMD). 
 
Chacune des mesures a son propre impact en fonction de ses propres cibles et indicateur de suivi, 
indiqué aux pages 94 à 111 du Plan d’action de la PMD. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 4 
 

Titre 
Quels sont les projets qui ont été financés en termes d’infrastructures de transport en commun en 
2018-2019 et selon quel montant ?  
a) Ces investissements représentent quel pourcentage des investissements en infrastructure ? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Au regard des informations préparées dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029, 
le tableau ci-joint présente les dépenses probables associées aux investissements en transport 
collectif réalisés au cours de l’exercice financier 2018-2019. 
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 Description du projet  Probable
2018-2019 

En réalisation
 4 minibus électriques 149             
 Accessibilité au terminus Centre-Ville  2 561          
 Acquisition de 15 locomotives neuves 37               
 Acquisition des bus hybrides 12 mètres - 2018 (35 autobus) 3 188          
 Acquisition et installation d'abribus  443             
 Adaptation des infrastructures pour bus électriques du centre de transport Stinson 1 050          

 Agrandissement et modernisation du garage  1 950          
 Aiguillage et autres infrastructure de voies 7 989          
 Amélioration de la signalisation et des infrastructures (Amélioration de la signalisation 
et des infrastructures - Subdivision Vaudreuil) 

1 933          

 Amélioration de l'accessibilité au réseau régulier train de banlieue (Engagement de 
l'amélioration de l’accessibilité) 

519             

 Amélioration des stationnements incitatifs sur le réseau 658             
 Autobus - Mesures préférentielles à 75% 343             
 Billettique mobile 150             
 Chrono -  Phase d'achat d'équipement et première vague d'installation SAEIV dans 
les bus du RTM 

2 193          

 Chrono Phase VI - Intégration des composantes GIRO-Hastus et GIRO-ACCES 1 569          

 Construction de garage - train de banlieue (Site de garage de la ligne Candiac ) 78               
 Construction d'un centre de service au Terminus Lagueux (étude et conception des 
plans et devis) 

100             

 Électrification des véhicules de travaux en tunnel  352             
 Equipements embarqués- augm flotte (ancien SIV- Afficheurs en temps réel) 382             
 Frais de gestion de commandes unifiées d'autobus articulés, réguliers et hydrides 
(GUAA) 

219             

 Garage Côte-Vertu - MPM-10 45 934        
 Gare Montréal-Ouest - Réaménage sect. P2 746             
 Ligne MTL/St-Jérôme, amélior.infrastr. ferrov. (Infrastructures ferroviaires - 
Accroissement de la capacité - Ligne Blainville 

114             

 Mesures favorisant la sûreté sur le réseau 14               
 Mesures préférentielles pour bus à 100 % 2 749          
 Mesures préférentielles pour bus à 75 % 5 153          
 Mesures STI et information clients - Chronos Phase V  2 407          
 Métrobus 803 - Aménagement voies prioritaires 43               
 Modification  loge de conduite des voirtures de métro MR-73 - Phase II  65               
 Pointe-St-Charles - Construction du centre d'entretien  28 629        
 Pôle multimodal Vendôme 12 260        
 Programme d’accessibilité des stations de métro 9 264          
 Programme de fiabilisation et de maintien des MR-90 860             
 Programme de mesures préférentielles pour bus - Axe SRB Sauvé/Cote-Vertu 39               
 Prolongement vie utile MR-73 et mise à niveau des moteurs de traction - Phase I 6 068          

 Reconstruction du complexe Crémazie  32 810        
 Remplacement des 468 voitures de métro (MR-63) et investissements dans les 
infrastructures en découlant 

304 056      

 Réno-Infrastructures - phase1 11 526        
 Réno-Infrastructures - phase 2  28 302        
 Réno-Systèmes - phase 3 20 663        
 Réno-Systèmes - phase 4 44 835        
 Rénovation de l'édifice du 2000 Berri  1 740          
 RTM Autobus - Mesures préférentielles à 100% 505             
 Station Berri-UQAM 337             

PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES 2019-2029
Par catégorie d'avancement

Transport collectif - PAGTCP - PAFFITC - PAGITC
(contribution du gouvernement du Québec, en milliers de dollars)
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 Stationnement La Prairie - Réalisation 320             
 Stationnement Vaudreuil - Réalisation 2 334          
 Structures d'accueil et abribus tempérés 405             
 Système de préemption des feux 335             
 Train de banlieue St-Hilaire - Gare Mont-Saint-Hilaire - Agrandissement et 
aménagement 

18               

 Voie réservée dans l'axe Pie-IX à Montréal et à Laval 8 171          
 Acquisition de voitures de type 2000  20 635        
 Construction d'un centre de maintenance pour les trains de banlieue de la ligne 
Mascouche 

11 735        

En planification
 Accquisitions de terrains et pôles 
 Acquisition du terrain et de la gare de correspondance entre la ligne de train de 
banlieue de Mascouche et le Réseau express métropolitain (REM) 
 Acquisitions de Terrain - Parc-O-Bus 
 Agrandissement du Centre d'attachement Viau  
 Ajout de carrefours aux feux de circulations Métrobus 800-801  
 Amélioration des stations Métrobus 800 et Métrobus 801 
 Aménagement du stationnement incitatif de Mortagne  
 Aménagement du stationnement incitatif Montarville 
 Centre de maintenance Lachine 
 Centre d'exploitation du Vieux-Longueuil - Travaux prioritaires Phase I 
 Centre d'exploitation Saint-Hubert - Réfection majeure (plans, baie et partie de toiture) 

 Centre d'exploitation Saint-Hubert - travaux urgent  
 Construction de bâtiments de services pour la clientèle 
 Construction de garage - Phase IV 
 Construction du centre de transport Bellechasse (anciennement Saint-Denis) 
 Électrification d'une ligne-Infrastructures 
 Prolongement de la ligne bleue 
 Gare Mirabel - Aménagement nouvelle gare 
 Implantation de mesures prioritaires pour le transport en commun sur le boulevard 
Guillaume-Couture à Lévis 
 Infrastructure ferroviaire - Augmentation de la capacité - 3e voie Saint-Hilaire 
 Infrastructures Métrobus 807 - suite au projet parcours 7 HNS 
 Mesures prioritaires pour bus du secteur Nord-Ouest (parcour M804) - Plans et devis 

 Métrobus 800-801-802 et parcours 7 - Amélioration voies réservées 
 Métrobus 804 - Mesures préférentielles et infrastructures 
 Nouveau centre de transport Bellechasse 
 Nouveau centre de transport de l'Est 
 Pôles secondaires et mineurs d'échange 
 Programme de réfection des systèmes et bâtiments  
 Programme d'entretien majeur des infrastructures PEMI - Phase I 
 Programme d'infrastructures des sites 
 Projet structurant à Québec 
 Quais des gares - Installation de nouveaux garde-corps 
 Rapibus Phase II - Troncon Labrosse à Lorrain 
 Reconditionnement d'autobus articulée 
 Reconstruction des quais à la Gare Lucien-L'Allier 
 Refonte du terminus Châteauguay 
 Réhabilitation du quai Vendôme 
 REM - Terminus - Location-acquisition 
 Remplacement des radios téléphones pour autobus 
 SAEIV Chrono - déploiement global - Phase I 
 Stationnements incitatifs régionaux 
 Système d'affichage gareur Rocaille 
 Système de vente et perception 
 Système de vente et perception - Intégration du paiement mobile 
 Terminus la Faune (hase de réalisation- à transférer dans Stationnement incitatif 
régionaux Nouvelle fiche 
 Trains de banlieue – Vidéosurveillance orientée vers l'avant des trains 
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 Voies réservées Axe du Quartier Nord  
 Voies réservées Axe Grande-Allée - Phase II 
 Voie réservée Boul. Mortagne à Boucherville  
 Provision pour l'acquisition de terrains pour trains 
 Provision pour l'acquisition de terrains pour emprises ferroviaires 
 Provision pour l'acquisition de terrains pour terminus et stationnements incitatifs 

 Agrandissement des centres de transport Anjou, Legendre et Saint-Laurent 
À l'étude

 Étude d'intégration d'un mode de transport structurant sur Taschereau 
 Système de transport collectif structurant - secteur ouest de Gatineau 

Terminé
 6 Abris faits sur mesure pour les cours de triage (Abris de trains aux différents sites 
de garage de nuit) 
 Achat et réfection de 10 locomotives usagées 
 Amélioration des infrastructures ferroviaires à Candiac (Amélioration des 
infrastructures ferroviaires - Adirondack/Lacol) 
 Centre d'entretien Lachine (Centres d’entretien et sites de garage du matériel roulant) 

 Radiocommunications - Tunnel Mont-Royal (Mise aux normes du système de 
radiocommunication dans le tunnel Mont-Royal) 
 Réfection des systèmes de signalisation ferroviaire sur le réseau des trains de 
banlieue - Subdivision Westmount 
 Terminus Ste Julie 
 Train de banlieue St- Hilaire (Gare St-Hubert) 
(Centre d'échange intermodal Longueuil / Saint-Hubert) 
 Train de l'Est 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 5 
 

Titre 
Quel est le montant investi dans le Fonds vert dédié au secteur des transports?  
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Pour 2018-2019, les mesures et programmes mis en œuvre par le Ministère dans le cadre du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) totalisent des dépenses du 
Fonds vert de 235,7 M$ au 31 mars 2019 (donnée préliminaire). 
 
Le Ministère n’est pas le seul à bénéficier des sommes du Fonds vert dans le cadre PACC 2013-2020 
pour le secteur des transports. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 6 
 

Titre 
Quels montants ont été investis pour inciter l’achat de véhicules électriques ? À combien d’acheteurs 
cela a-t-il servi ? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Trois programmes d’aide financière sont en vigueur, avec pour objectif d’inciter à l’achat de véhicules 
électriques, soient : 
 
1) Roulez vert 
Ce programme vise à inciter les particuliers et les entreprises à faire l’acquisition de véhicules 
électriques et de bornes de recharge. Ce programme, financé par le Fonds vert, est géré par Transition 
énergétique Québec, qui relève du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
 
Cumulatif au 31 décembre 2018 
 

Demandes 
acceptées 

Aides financières versées 
(M$) 

66 791 251,64 
 
 
2) Écocamionnage 
Ce programme vise plus spécifiquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 
l’industrie du transport des marchandises et des véhicules lourds pour l’acquisition de composantes ou 
d’un véhicule à propulsion hybride électrique ou électrique. Financé par le Fonds vert, ce programme 
est administré par le ministère des Transports. 
 
Cumulatif au 31 décembre 2018 
 

Nombre de systèmes liés 
à l’électrification installés 

Aides financières 
versées (M$) 

1 218 4,54 
 

 

3) Soutien au déploiement des autobus scolaires électriques 
Ce programme a pour principaux objectifs de soutenir financièrement les transporteurs scolaires dans 
le processus d’électrification de leur parc de véhicules, ainsi que de contribuer au développement du 
secteur industriel de l’électrification des transports en émergence au Québec. Il est administré par le 
ministère de Transports et financé par les crédits budgétaires dégagés par la modification de la mesure 
permettant une compensation du carburant diesel du ministère de l'Éducation et l’Enseignement 
supérieur. 
 
Cumulatif jusqu’au 31 décembre 2018 
 

Nombre total 
d’acheteurs 

Nombre 
d’autobus 

Aides financières 
versées (M$) 

27 48 5,625 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 7 
 

Titre 
Combien de bornes de recharge électrique existe-t-il au Québec ? Veuillez identifier où elles sont 
situées. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Au 31 mars 2018, le Québec comptait un total de 3 224 bornes de recharge pour les véhicules 
électriques en service (bornes publiques). De ce nombre, 277 étaient de type rapide (aussi appelées 
BRCC ou niveau 3). 

Nombres de bornes de recharge par région administrative au 31 mars 2018 (Source : Mogile) 
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Total bornes 
 niv 2  142 53 249 146 159 899 77 27 15 0 29 117 91 173 181 487 102 

Total bornes  
niv 3 16 7 28 9 19 28 7 5 3 0 11 15 25 24 19 46 15 

Total bornes 158 60 277 155 178 927 84 32 18 0 40 132 116 197 210 533 117 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 8 
 

Titre 
Quel budget a été consacré à l’entretien du métro de Montréal ? Veuillez ventiler par type de 
travaux. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Les dépenses engagées par la Société de transport de Montréal en 2018-2019 sont les suivantes : 

• 384,4 M$ pour le remplacement des voitures (MR-63); 
• 68,8 M$ pour le Programme Réno-Systèmes; 
• 59,2 M$ pour le Programme Réno-Infrastructures. 

Ces montants incluent les taxes et frais financiers. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 9 
 

Titre 
Quel budget a été consacré à l’entretien des routes? Veuillez ventiler par villes et par axes routiers. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Au cours de l’exercice financier 2018-2019, le Ministère a réalisés un nombre important de travaux en 
vue d’assurer le maintien et l’entretien des routes sous sa responsabilité. Ainsi, au cours de la dernière 
année 334 M$ ont été consacrées pour l’entretien d’hiver et 292 M$ pour l’entretien d’été. 

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit également des investissements importants 
pour le réseau routier. Sur les 24 580 M$ d’investissements prévus, 82 % sont consacrés au maintien 
de l’offre de service. 

Nonobstant les investissements et les dépenses réalisés pour assurer l’entretien des routes sous la 
responsabilité du ministère des Transports, il existe également un programme d’aide financière 
permettant de supporter les municipalités au regard des travaux d’entretien du réseau routier local. Ce 
programme, dont le budget annuel de 2018-2019 a été établie à 108 M$, vise à maintenir la 
fonctionnalité d’environ 40 000 kilomètres de routes locales de niveaux 1 et 2. Les routes locales 1 
sont composées essentiellement de routes inter-municipales et les routes locales 2 donnent accès à la 
propriété rurale habitée en permanence.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 10 
 

Titre 
Quel budget a été consacré à l’établissement de nouvelles mesures pour faciliter le transport actif et 
collectif ? Veuillez ventiler par projets et par ville. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 94 et à la question du 
deuxième groupe de l’opposition 13 pour le transport actif. 
En ce qui concerne la ventilation par projet, l’information demandée a une portée trop large et 
résulterait en des listes trop volumineuses pour les besoins de l’étude des crédits. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 11 
 

Titre 
Quel budget a été consacré à l’achat de nouveaux autobus? Veuillez ventiler votre réponse par 
société de transports. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de la troisième opposition 35. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 12 
 

Titre 
Quel budget a été consacré aux travaux des différents ponts du Québec ? Veuillez ventiler votre 
réponse par pont et par projet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le montant que le Ministère prévoit consacrer à l’entretien des ponts, des viaducs et d’autres 
structures similaires est de 1 006,3 M$1 pour 2018-2019. 
 
Le Ministère a la gestion d’environ 9 700 structures au Québec, incluant les structures municipales 
reprises en janvier 2008. En conséquence, il est impossible de fournir dans cette réponse les montants 
consacrés à l’entretien et à l’inspection de chaque structure, car l’information demandée est trop 
volumineuse. 
 
Ainsi, les dépenses d’inspection et d’entretien par structure pourront être fournies sur demande pour 
des ponts en particulier seulement. 
 
 
1 Le montant correspond aux activités connexes (honoraires de professionnels, services publics et 

activités immobilières) et aux travaux relatifs aux projets de structures du Ministère (réseau supérieur) 
et de structures municipales (réseau municipal sous la responsabilité du Ministère), selon la 
programmation initiale respective. La contribution des partenaires est incluse. Ce montant ne 
comprend pas les frais généraux (administration, rémunération, frais de déplacement, loyer, frais 
d’intérêts temporaires, etc.). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 13 
 

Titre 

Quel budget a été consacré à la construction de nouvelles pistes cyclables? Veuillez ventiler par 
ville. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 98. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 14 
 

Titre 
Quel budget a été consacré à l’élargissement ou à la construction d’autoroutes? Veuillez ventiler par 
projet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, le Ministère a investi 94,239 M$ pour l’élargissement ou la construction d’autoroutes.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 15 
 

Titre 
Quel budget a été consacré pour les subventions à des compagnies québécoises de transports? 
Veuillez ventiler votre réponse par compagnie. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La propriété d’entreprise n’est pas une information requise lors d’une demande d’aide financière. Toute 
entreprise qui fait affaires au Québec et dont le projet est conforme à un programme peut être 
admissible à une aide financière. Pour répondre intégralement à la réponse, il faudrait vérifier pour 
chaque entreprise bénéficiaire d’une aide financière la propriété qui peut être inscrite au registre des 
entreprises. En effet, toute entreprise qui exerce des activités commerciales au Québec, peu importe 
sa forme juridique, doit conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises s’immatriculer 
auprès du Registraire des entreprises et fournir une série de renseignements, qui doivent être mis à 
jour au moins annuellement. En raison du grand nombre de bénéficiaires, cette vérification n’a pas pu 
être effectuée. Pour la même raison, il n’a pas été possible pour certains programmes d’exclure les 
aides financières accordées à des individus. 
 
En raison du nombre élevé d’entreprises et de données nominatives, une liste des aides financières 
n’est pas  jointe à la présente fiche. Une demande pour en obtenir copie peut être adressée auprès 
du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du 
Ministère. Dans le cas d’Écocamionnage, la liste des aides financières accordées est publiée sur le 
site Web du Conseil de gestion du Fonds vert et mise à jour deux fois par année. 
 
Le Ministère a octroyé, au 31 mars 2019, des aides financières pour un total de 261,9 M$ à 
7 931 personnes morales (et physiques) dans le cadre des programmes suivants : 
 

Nom du programme Nombre 
d’entreprises 

Aides financières totales accordées en 
2018-2019 

Programme de subvention aux 
véhicules collectifs accessibles 
(PSVCA) 

24 903 565 $ 

Programme de soutien à la 
modernisation de l'industrie du 
transport par taxi (PSMITT) 

1 8 000 $ 

Programme de soutien au 
déploiement des autobus 
scolaires électriques au 
Québec (PSDASEQ) 

1 2 875 000 $ 

Programme d'aide financière 
aux services de traverses 
maritimes 

1 114 101 $ 

Écocamionnage 856* 8 200 416 $ 

Programme d'aide financière à 
la modernisation des services 
de transport par taxi 
(PAFMSTT) 

7 048*  249 811 122 $ 

Total 7 931 261 912 204 $ 

* Comprend des personnes morales et physiques. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 16 
 

Titre 
Quels sont les montants prévus au programme de subvention au transport adapté ?  
a) Quel est le pourcentage de la contribution provinciale à ce programme ?  
b) Quels sont les projets de transport adapté qui ont été financés en 2018-2019 ? Veuillez ventiler 

votre réponse par projet et ville. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
a) Le Programme de subvention au transport adapté vise à couvrir une partie des dépenses 

d’exploitation engagées par les organismes de transport municipaux et les sociétés de transport 
en commun pour les déplacements effectués par les personnes à mobilité réduite visées par le 
programme. 
 
La contribution de base du ministère des Transports correspond à 65 % des dépenses reconnues 
admissibles, soit le coût d’exploitation par déplacement, jusqu’à un maximum de 19 $ par 
déplacement pour l’année 2018. 
 

b) Par l’intermédiaire du Programme de subvention au transport adapté, le gouvernement offre un 
soutien financier indispensable à 102 organismes de transport adapté municipaux, leur permettant 
d’assurer leur responsabilité en matière d’organisation de transport pour les personnes 
handicapées du Québec. Répartis dans tout le Québec, ces organismes desservent près de 99 % 
de sa population. 

 
Voici la ventilation des crédits affectés au transport adapté en 2018-2019, et ce, par région. 
 

Transport adapté – Ventilation de l’enveloppe budgétaire du Ministère 

  Budget consacré au transport adapté 
(en milliers $) 

Région 2018-2019 
Abitibi-Témiscamingue 1 479 
Bas-Saint-Laurent 2 216 
Capitale-Nationale 10 552 
Centre-du-Québec 1 491 
Chaudière-Appalaches 4 052 
Communauté métropolitaine de Montréal 63 959 
Côte-Nord 843 
Estrie 6 079 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 1 236 
Laurentides – Lanaudière 3 107 
Mauricie 1 824 
Montérégie 2 841 
Nord-du-Québec 43 
Outaouais 4 798 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 260 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 17 
 

Titre 
Quel montant a été investi dans le projet-pilote d’Uber (Projet pilote concernant des services de 
transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile) ? Veuillez 
ventiler votre réponse par années fiscales. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Aucune somme n’a été investie par le Ministère ou par le gouvernement dans le Projet pilote 
concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par 
application mobile (Projet pilote Uber).  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 18 
 

Titre 
Veuillez dresser la liste de tous les rapports (d’évaluation, de vérification, d’enquête ou autres), 
études, avis, analyse, etc., produits par le ministère ou commandés à un organisme ou une firme 
externe dans la dernière année en indiquant pour chacun : 
a) le sujet;  
b) la ou les raisons pour lesquelles il a été produit ou commandé;  
c) les coûts reliés à sa réalisation; 
d) le nom de l’organisme ou de la firme externe s’il y a lieu. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 61. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

Question 19 

Titre 
Quelles sommes ont été dépensées par le bureau de projet sur le 3e lien, et comment? 

a) Est-ce que le bureau de projet évalue toujours les différents scénarios (voir au bas de ce texte) 
autres que le 3e lien pour réduire la congestion entre Québec et Lévis (amélioration de la 
desserte fluviale, réaménagement des têtes des ponts, voie réversible sur le pont Pierre-Laporte, 
amélioration du transport en commun à Lévis, etc.)?

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
Un mandat pour réaliser une étude d’opportunité a été octroyé en mai 2018 au Groupement mobilité 
inter-rives (GMI). En date du 28 février 2019, une somme de 1,754 M$ a été dépensée. 
Ce mandat comporte différentes études et analyses qui permettront de dégager différentes pistes de 
solutions, notamment en regard de l’optimisation des liens existants. 
Ainsi, dans le cadre de l’étude d’opportunité, en plus de la solution privilégiée pour l’implantation du 
nouveau lien routier entre Québec et Lévis, deux autres familles de solutions seront analysées, soit : 

• L’optimisation des liens existants
Cette partie de l’étude présentera différentes interventions qui pourraient être faites sur les réseaux
routiers ainsi que sur des ajustements qui pourraient être apportés aux autres modes de transports
(ex. transport en commun, desserte fluviale, etc.).

• L’ajout de solutions non immobilières
Cette section de l’étude d’opportunité offrira des solutions technologiques ou toute autre
intervention qui ne touchent pas le réaménagement des liens existants, mais qui pourraient
améliorer la fluidité de la circulation (ex. meilleure gestion du trafic, incitatif aux alternatives à la
voiture, etc.).

Les conclusions des analyses sur l’optimisation des liens existants et l’implantation des solutions non 
immobilières sont des scénarios qui pourraient être mis en place à court ou moyen terme et qui 
permettraient d’améliorer la fluidité de la circulation entre les deux rives. 

Les solutions préconisées pour ces deux volets seront insérées aux portefeuilles de projets des 
directions générales territoriales afin d’harmoniser leur réalisation.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

Question 20 

Titre 
Le MTQ a repris de Lévis l'étude sur l'interconnexion du transport en commun entre Lévis et 
Québec. Où en est cette étude? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Au cours du mois de décembre 2018, un groupe de travail technique, composé de professionnels et 
d’ingénieurs des sociétés de transport de Québec et de Lévis et du ministère des Transports, a été 
créé. L’objectif de ce groupe de travail est de voir à la réalisation des études d’interconnexion 
(étude d’opportunité) et de trouver un tracé optimal afin d’optimiser les déplacements des usagers 
de transport en commun entre les deux rives. L’échéancier prévoit que des scénarios 
d’interconnexion seront disponibles d’ici la fin de l’année 2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

Question 21 

Titre 
La Ville de Québec a récemment fait la démonstration que le gouvernement du Québec pourrait 
dénouer le différend qu'il a avec le gouvernement fédéral quant au financement du Réseau 
structurant de transport en commun, le tout à coût nul selon le scénario. Qu'en est-il ? Quelles sont 
les actions prévues ? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La ville de Québec suggère d’utiliser l’enveloppe du volet Infrastructure verte de l’Entente Bilatérale 
Intégrée pour compléter le financement fédéral au projet. 

La demande et le nombre de projet demeurent très élevés pour les infrastructures vertes. L’utilisation 
d’une grande part de cette enveloppe pour le projet de Québec compromettrait la réalisation d’autres 
projets du Québec en atténuation des changements climatiques, en adaptation aux catastrophes ou 
en qualité de l’environnement. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU DEUXIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 22 
 

Titre 
Pour toutes les actions financées dans le cadre des actions du Plan d'action sur les changements 
climatiques 2013-2020, fournir les informations suivantes : 

a) l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017 et en 2018 – base annuelle 
(en Mt C0 2); 

b) le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 – base annuelle (en Mt 
C0 2); 

c) le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre; 

d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de C0 2); 

e) les investissements totaux des projets (en milliers $); 

f) les aides financières totales du ministère (en milliers $); 

g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 

h) le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 64. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS DU TROISIÈME GROUPE D’OPPOSITION 

QUESTIONS OFFICIELLES - TRANSPORTS 

1. Au 1er mars 2019, pour chacun des organismes, agences ou autres relevant du MTQ ou
du ministre, indiquer :
a. le nombre d’employés.
b. le nombre de cadres et des membres du conseil d’administration, en indiquant

le poste qu’ils occupent et leur rémunération.
c. la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat être

renouvelé, en indiquant leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur
mandat, leur rémunération et leur CV.

d. leurs frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation.

2. Au 1er mars 2019, pour l’ARTM et le RTM, indiquer :
a. le nombre d’employés.
b. le nombre de cadres et des membres du conseil d’administration, en indiquant le

poste qu’ils occupent et leur rémunération.
c. la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat être

renouvelé, en indiquant leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur
mandat, leur rémunération et leur CV.

d. leurs frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation.

3. Évolution de l’effectif d’ingénieurs et de techniciens au MTQ depuis 2003 en
ventilant par catégorie d’emploi et par année. Indiquer le nombre d’ingénieurs et de
techniciens supplémentaires embauchés chaque année et les prévisions pour
2019-2020 et les trois années suivantes.

4. Actions prises en suivi du rapport de la Commission sur l’administration publique de
juin 2016 sur les auditions des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics
sur leur gestion administrative pour améliorer le climat de travail et la gestion du
ministère, et répondre aux allégations d’intimidation et de harcèlement soulevées par
Annie Trudel et Louise Boily.

5. Pour tous les programmes du MTQ, donner le détail des crédits existant qui n’ont pas
été abolis en 2018-2019 ou qui ne seront pas reconduits en 2019-2020.

6. Par programme, donner le niveau des crédits demandés au Conseil du trésor pour
l’année 2019-2020.

7. Fournir la liste des nouvelles dépenses en 2018-2019 et la liste des dépenses abolies
en conséquence (application du cran d’arrêt).

8. Liste des ateliers, formations, conférences, journées d’activités, sommets, congrès ou
autres auxquels ont participé les employés du ministère et de ses organismes au cours
de l’année 2018-2019. Indiquer :
a. le lieu;
b. le coût;
c. la ou les dates de participation;
d. le nombre de participants;
e. le nom de la personne ou de l’organisme ayant offert l’activité;
f. le nom de la formation ou de l’activité.

9. Sommes dépensées en 2018-2019 (prévisions pour 2019-2020) par le ministère et
chacun de ses organismes pour l’informatique et les technologies de l’information.
Ventiler selon la catégorie de dépenses (achats de logiciels ou de licences, de matériel
ou de services professionnels provenant de l’interne, de l’externe ou du CSPQ).
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10. Liste de tous les comités interministériels ou impliquant d’autres partenaires auxquels a 
participé le ministère en 2018-2019, en indiquant, pour chacun : 
a. son mandat; 
b. la liste des membres; 
c. le budget dépensé; 
d. le montant engagé, ventilé par frais de déplacement, de repas ou autres; 
e. les résultats atteints. 

 
11. Ventilation détaillée de toutes les compressions financières réalisées par le ministère 

et ses organismes dans le cadre du Plan de retour à l’équilibre budgétaire pour 
l’année 2018-2019. Fournir également le détail de toute autre demande de 
compression du Conseil du trésor auprès du ministère ou de l’un de ses organismes. 

 
12. Liste et copie de tous les sondages effectués en 2018-2019, en indiquant les coûts, le 

sujet et, le cas échéant, la firme retenue pour le réaliser. 
 

13. Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour le ministère et 
chacun de ses organismes en 2018-2019. Fournir la liste des contrats octroyés, le nom 
des firmes retenues et les coûts. 

 
14. Pour le ministère et chacun des organismes, agences, conseils, comités ou autres qui 

en relèvent, indiquer, pour l’année 2018-2019 : 
a. la liste de tous les concours et tirages effectués; 
b. les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces 

prix; 
c. l’objectif visé par la tenue de chacun des concours. 

 
15. Concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, pour le Ministère et 

chacun des organismes qui en relèvent, fournir, pour 2018-2019 : 
a. le nom de toutes les campagnes; 
b. les coûts de ces campagnes; 
c. le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; 
d. les dates de diffusion de la campagne; 
e. les objectifs visés par chaque campagne. 

 
16. Liste détaillée des travaux effectués sur l’autoroute 25 : 

a. l’échéancier des travaux; 
b. l’état de l’arpentage effectué par le partenaire privé; 
c. le bilan des travaux réalisés et les montants investis en 2018-2019; fournir les 

prévisions pour 2019-2020; 
d. toutes les prévisions d’achalandage et d’évolution du trafic routier réalisées par le 

ministère; 
e. l’état de situation du système de péage, nombre de plaintes enregistrées et de 

véhicules non identifiés sur le passage payant en 2018-2019. 
 
17. Liste détaillée des travaux effectués pour le projet de modernisation de la rue Notre-

Dame à Montréal : 
a. l’état d’avancement du projet; 
b. copie des rapports, ententes, études ou autres réalisés à ce jour; 
c. les dates des rencontres entre les fonctionnaires du MTQ et ceux de la Ville de 

Montréal; fournir un état des négociations; 
d. l’échéancier des travaux; 
e. le bilan des sommes investies en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 

2019-2020. 
 
18. Liste détaillée des travaux effectués, coûts et échéanciers pour les routes ci-dessous. 
 Ventiler par année pour chacune des années (2017-2018 et 2018-2019) et inclure les 

prévisions pour 2019-2020 : 
a. l’autoroute 20, incluant toute note, rapport, état de situation, échéancier, 
b. concernant le prolongement entre Rivière-du-Loup et Rimouski; 
c. l’autoroute 19 
d. l’autoroute 15; 
e. l’autoroute 10; 
f. l’autoroute 50; 
g. l’autoroute 55; 
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h. l’autoroute 73; 
i. l’autoroute 40; 
j. l’autoroute 75; 
k. l’autoroute 85; 
l. l’autoroute 35; 
m. l’autoroute Alma-La Baie; 
n. la route 132; 
o. la route 175 – inclure une copie de toutes les ententes de financement avec 

Ottawa; 
p. la route 169; 
q. la route 167; 
r. la route 109; 
s. la route 113; 
t. la route 116; 
u. la route 117; 
v. la route 155; 
w. la route 133; 
x. la route 138; 
y. la route 185; 
z. la route 367. 
aa. boulevard Saint-Michel (Montréal); 
bb. l’élargissement de l’autoroute 73; 
cc. le projet de REM par la CDPQ Infra. 

 
19. État des négociations sur le financement du REM de la CDPQ Infra et estimation des 

contributions des organismes et gouvernements publics au fonctionnement du REM. 
 
20. Portrait des activités du PPP pour les ponts des autoroutes 25 et 30. Pour chacune des 

5 dernières années, indiquer les revenus totaux pour chaque pont, la part revenant 
au gouvernement, les sommes dépensées dans l’entretien des ponts, ainsi que 
l’estimation des travaux futurs sur les ponts, de l’achalandage et des tarifs. Fournir les 
ententes pour l’exploitation de chacun des ponts. Expliquer l’utilisation faite des revenus 
du péage. 

 
21. Détail des travaux et des investissements effectués sur la Route verte pour les 

5 dernières années. Estimations pour l’an prochain. Fournir la liste des 
municipalités bénéficiaires. 

 
22. Liste des sites dangereux et accidentogènes du réseau routier. Crédits prévus par site 

et dépensés par site pour chaque année financière depuis 2011. Prévisions 
d’investissements dans des interventions de sécurité routière en 2019-2020. 

 
23. Liste détaillée et coûts des travaux effectués en 2018-2019 pour la réfection de 

l’échangeur Turcot. Indiquer aussi : 
a. l’échéancier des travaux et le détail des investissements prévus pour 2019-2020; 
b. la liste des travaux reportés depuis 2010 et les échéanciers (initial et modifié) 

pour chacun; 
c. la liste des ententes, études, analyses, rapports ou autres effectués à ce jour; 
d. la liste des contrats octroyés jusqu’ici pour les travaux, et l’état des appels 

d’offres en cours; 
e. le coût estimé des mesures relatives à la protection des couleuvres brunes; 
f. le coût estimé des mesures relatives à la protection et au transfert de site des 

faucons pèlerins. 
 
24. Liste détaillée et coûts des travaux effectués en 2018-2019 pour la construction du 

nouvel échangeur Turcot. Indiquer aussi : 
a. l’état d’avancement, l’échéancier et le coût des mesures d’expropriation; 
b. l’état des appels d’offres en cours; 
c. le détail de toute modification (ou projet de refonte) apportée au concept initial du 

projet. 
 
25. Concernant le pont de l’île d’Orléans, fournir : 

a. la liste de toutes les options envisagées pour le remplacement de l’actuel pont (en 
fournissant les rapports préliminaires ou finaux produits pour chacune des options 
jusqu’à ce jour, incluant les coûts); 

b. le bilan des travaux réalisés et les montants investis en 2018-2019, ainsi que les 

PLQ-98 
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prévisions et l’échéancier pour 2019-2020; 
c. copie de tout autre rapport, entente, étude et analyse réalisés à ce jour. 

 
26. Concernant le pont Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu, fournir : 

a. la liste de toutes les options envisagées pour le remplacement de l’actuel pont 
(en fournissant les rapports préliminaires ou finaux produits pour chacune des 
options jusqu’à ce jour, incluant les coûts); 

b. le bilan des travaux réalisés et les montants investis en 2018-2019, ainsi que les 
prévisions et l’échéancier pour 2019-2020; 

c. copie de tout autre rapport, entente, étude et analyse réalisés à ce jour. 
 
27. Concernant les projets de haltes routières, fournir : 

a. la liste des travaux de réfection ou de construction effectués en 2018-2019, 
avec les coûts détaillés; 

b. les prévisions et l’échéancier des travaux en 2019-2020 et pour les années 
suivantes, s’il y a lieu; 

c. copie de toute entente signée avec un partenaire privé; 
d. l’état des appels d’offres bilan du partenariat public-privé. 

 
28. Concernant le tunnel Mont-Royal, fournir : 

a. l’état de situation de la sécurité du tunnel, ainsi que la liste et une copie des 
rapports et des études à ce sujet; 

b. la liste des travaux effectués en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020. 
 
29. Concernant le Bureau de la mise en œuvre du partenariat public-privé, fournir : 

a. le bilan des activités pour 2018-2019; fournir les prévisions pour 2019-2020; 
b. la ventilation du budget total, par catégorie, pour 2018-2019;  fournir les prévisions 

pour 2019-2020; 
c. le budget de fonctionnement pour 2018-2019;  fournir les prévisions pour 2019-

2020; 
d. l’effectif équivalent ETC pour 2018-2019; fournir les prévisions pour 2019-2020. 

 
30. Concernant le Bureau d’implantation du métro de Montréal, fournir, pour 2018-2019 : 

a. l’organigramme; 
b. le nombre d’employés; 
c. les coûts de fonctionnement; 
d. le budget global et ventilé; 
e. le bilan des activités; 
f. fournir également les prévisions pour 2019-2020, ainsi que la liste, le détail et les 

coûts des études concernant le prolongement des lignes de métro dans la région 
de Montréal. 

 
31. Concernant le Fonds de conservation et d’amélioration du réseau routier (FCARR), 

fournir : 
a. la liste des travaux réalisés en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020, 

pour chacune des circonscriptions électorales; 
b. le détail des sommes constituant le FCARR au 31 décembre 2018, les prévisions 

pour 2019-2020, ainsi que la répartition par durée d’amortissement; 
c. les sommes consacrées à l’amortissement et aux intérêts du FCARR pour 

2018-2019 et celles estimées pour 2019-2020, ainsi que la répartition par durée 
d’amortissement. 

 
32. Concernant le programme d’aide financière aux municipalités pour l’entretien des 

routes. (PAERRL), fournir : 
a. Les enveloppes totales accordées pour le programme depuis l’année 2012-2013; 
b. la liste des municipalités ayant bénéficié du programme et les sommes accordées à 

chacune d’elles en 2018-2019. 
 
33. Concernant le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 

(PAARRM), fournir : 
a. Les enveloppes totales accordées pour le programme depuis l’année 2012-2013; 
b. la liste des municipalités ayant bénéficié du programme et les sommes accordées à 

chacune d’elles en 2018-2019. 
 

PLQ-119 

PLQ-84 

PLQ-110 
 

5



34. Bilan du Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun, au 
31 mars 2017 et au 31 décembre 2018, en précisant : 
a. les montants versés à chacun des organismes publics de transport; 
b. le nombre total d’automobilistes, dans chaque municipalité, ayant versé la 

contribution de 30 $; 
c. les statistiques d’achalandage des organismes publics de transport en commun 

(en %, selon la provenance des usagers). 
 
35. Liste des projets des organismes de transport en commun pour lesquels la SOFIL a 

versé des subventions en 2018-2019, avec ventilation des montants versés par 
organisme et par projet. Fournir la liste des projets refusés. 

 
36. Liste et détail des contrats de démolition d’infrastructures routières octroyés par le 

ministère, avec ou sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, au cours de 
l’année 2018-2019. 

 
37. Liste et détail des montants consacrés par le ministère en 2018-2019 à l’inspection et à 

l’entretien des ponts, des viaducs et d’autres structures similaires sous sa juridiction. 
Ventilation par structure et par dépense (entretien ou inspection). Fournir les prévisions 
pour 2019-2020. 

 
38. Liste détaillée des acquisitions, des dispositions et des ventes de terrains et 

d’immeubles par le ministère en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 
 
39. Liste et détail des consultations menées par le ministère auprès des communautés 

autochtones en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. Fournir le nom et 
le salaire (ou les contrats octroyés) de tout négociateur embauché par le ministère 
pour mener ces consultations. 

 
40. Crédits affectés, par programme, au transport en commun en 2018-2019, et les 

prévisions pour 2019-2020. Ventiler en spécifiant les parts respectives de la SOFIL, du 
Fonds des réseaux de transport terrestre et du gouvernement fédéral. 

 
41. Crédits affectés, par programme, à la voirie locale depuis 2016-2017, ainsi que les 

prévisions pour 2019-2020. Ventiler en spécifiant les parts respectives de la SOFIL, du 
Fonds des réseaux de transport terrestre et du gouvernement fédéral. 

 
42. Liste des projets de voie réservée à l’étude sur le réseau routier du Québec (avec 

échéancier et investissements prévus pour chacun). Fournir, pour chaque région, la 
liste des projets reportés depuis 2012 et la liste des projets réalisés en 2018-2019 
(incluant leurs coûts). 

 
43. Sommes dépensées par le ministère en 2018-2019 pour l’achat ou l’entretien de 

véhicules électriques ou hybrides. Fournir le nombre total de ces véhicules faisant 
partie du parc automobile du ministère, en pourcentage du total. 

 
44. Sommes octroyées en vertu du Programme d’aide visant la réduction ou l’évitement 

des émissions de gaz à effet de serre (PAREGES), ainsi que la liste et le détail des 
programmes ou des projets financés. 

 
45. État d’avancement et coûts reliés aux études, aux scénarios ou aux analyses 

concernant les projets de tramway à Québec, à Montréal, à Laval et dans toute autre 
ville du Québec (s’il y a lieu). 

 
46. État d’avancement, montant du budget provisionné dans le Plan québécois des 

infrastructures (PQI), liste des différents scénarios analysés (incluant, s’il y a lieu, pour 
chacun des scénarios, les coûts totaux et l’achalandage quotidien et annuel estimés), 
et coûts reliés aux études relatives aux projets suivants : 
a. Élargissement de l’autoroute Henri-IV à Québec; 
b. Prolongement du réseau de métro de Montréal (ensemble des lignes à l’étude); 
c. Transit sur le nouveau pont Champlain; 
d. Connexion du nouveau pont Champlain au réseau routier québécois; 
e. Train de l’Ouest; 
f. Train de l’Est; 
g. Réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont; 
h. Faisabilité de la voie de contournement à Lac-Mégantic; 
i. Parachèvement de l’autoroute 19; 
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j. Construction de trois traversiers; 
k. Accès aux ports de Québec et de Montréal (stratégie maritime); 
l. Pôle logistique de la stratégie maritime en Montérégie; 
m. Élargissement de l’autoroute 73; 
n. Projet de REM par la CDPQ Infra. 

 
47. État d’avancement, liste des différents scénarios analysés (incluant les coûts estimés 

pour chacun des scénarios et les coûts reliés aux études ou aux analyses) relatifs au 
lien ferroviaire du Nord. 

 
48. État d’avancement et ventilation des sommes allouées à l’électrification des transports 

dans le budget 2019-2020. 
 
49. Liste détaillée des projets et des sommes allouées (par projet) à l’électrification des 

transports en 2018-2019. 
 
50. État d’avancement, montants alloués dans le budget 2019-2020 et ventilation des 

sommes allouées à la stratégie de mobilité durable. 
 
51. Ventilation des montants alloués au Programme d’aide gouvernementale à 

l’amélioration des services du transport collectif, pour l’année 2019-2020. 
 

52. Liste détaillée des travaux effectués sur le pont Honoré-Mercier. Fournir : 
a. l’échéancier des travaux; 
b. le bilan des travaux réalisés et les montants investis en 2018-2019, ainsi que les 

prévisions pour 2019-2020. 
c. toutes les prévisions d’achalandage et d’évolution du trafic routier réalisées par le 

ministère; 
d. toutes les études réalisées ou les projets d’étude pour sa réfection ou son 

remplacement; 
e. le montant du budget provisionné dans le Plan québécois des infrastructures. 

 
53. Sommes versées en 2018-2019 en transport collectif pour les régions du Québec et les 

communautés rurales. Ventiler les montants par région et par MRC; inclure la prévision 
des sommes pour 2019-2020. 

 
54. Crédits affectés aux différents programmes de la Route verte pour 2018-2019, ventilés 

par projet et par région administrative. Fournir les prévisions pour 2019-2020. 
 
55. État d’avancement, copie de toute étude et de tout échéancier (s’il y a lieu) des projets 

de train rapide Québec-Windsor et de tout autre projet de train reliant le Québec à une 
ville américaine. Fournir les coûts liés aux études. 

 
56. État d’avancement et sommes engagées par le ministère pour le projet de navette 

ferroviaire pour passagers entre l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau et le 
centre-ville de Montréal pour 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

 
57. Ventilation des ressources financières consacrées en 2018-2019, par année et par 

région administrative, au programme de transport adapté. Préciser, pour chaque 
région, le nombre de personnes en attente du service et la durée moyenne des délais 
d’attente. Inclure les prévisions pour 2019-2020. 

 
58. Sommes investies en 2018-2019 pour la réfection de l’aéroport international Jean-

Lesage et la provenance de ces fonds. Inclure les détails de l’avancement des 
travaux et la liste des contrats octroyés jusqu’à présent, ainsi que les prévisions pour 
2019-2020. Inclure également le détail des sommes investies et l’échéancier pour 
l’ouverture du centre de pré-dédouanement américain sur le territoire de l’aéroport. 

 
59. Pour l’unité anticollusion du ministère, fournir : 

a. le nombre de personnes affectées à l’unité, par poste (équivalent ETC); 
b. les sommes ventilées affectées à l’unité en 2015-2016, en 2016-2017, en 2017-

2018 et en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020; 
c. le bilan des activités de l’unité au cours de la dernière année. 
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60. Liste de tous les contrats octroyés ou des honoraires professionnels versés par le 
ministère à la Table québécoise de la sécurité routière, à son président, à un de ses 
membres ou à un de ses organismes y siégeant dans le cadre des travaux de la Table, 
et ce, pour chaque année financière depuis 2012-2013. 

 
61. Liste et détail des ententes signées entre le ministère et une compagnie ou un 

organisme privé pour la construction, le prolongement et l’entretien d’une route. 
 

62. Concernant le projet de remplacement des panneaux de signalisation du réseau routier 
québécois, fournir : 
a. l’état d’avancement du projet et les coûts totaux engagés à ce jour; 
b. l’estimation du coût total du projet; 
c. la liste et le détail des contrats octroyés en 2018-2019 à cette fin, incluant les 

coûts et le nom du fournisseur; 
d. la liste des appels d’offres en cours; 
e. les prévisions pour 2019-2020. 

 
63. Liste et détail de tous les mandats donnés à la Direction de la vérification interne et de 

l’évaluation des programmes en 2018-2019; fournir les prévisions pour 2019-2020. 
 
64. Concernant les vérificateurs internes, fournir, pour chacune des 14 directions 

territoriales : 
a. la liste des vérificateurs et leur rémunération; 
b. un état de situation de leurs activités et le détail des rapports remis au comité de 

vérification du ministère; 
c. le bilan de mise en œuvre de cette mesure depuis novembre 2009. 

 
65. Liste des contrats accordés par la SAAQ en 2018-2019, en indiquant : 

a. la nature du contrat; 
b. le mode d’octroi; 
c. le nom de l’entreprise qui a obtenu le contrat; 
d. le coût initial prévu et le coût final, incluant les avenants ou les suppléments. 

 
66. Copie des études, analyses et avis réalisés par ou pour la SAAQ ou le ministère des 

Transports pour 2018-2019, et les suites qui leur ont été données concernant tout sujet 
relatif à la sécurité routière. Fournir les coûts de réalisation pour chacun. 

 
67. Bilan de l’implantation du Système de reconnaissance des plaques d’immatriculation 

(SRPI), en précisant : 
a. les coûts détaillés et les revenus générés par le projet-pilote; 
b. les coûts ventilés d’implantation du système; 
c. le nombre de constats d’infraction délivrés en 2018-2019; 
d. le nombre d’appareils en service; 
e. les prévisions pour 2019-2020. 

 
68. Pour chaque programme éducatif et campagne de sensibilisation de la SAAQ, fournir, 

pour 2018-2019 (ainsi que les prévisions pour 2019-2020) : 
a. le budget détaillé, les subventions accordées et les coûts engendrés; 
b. le détail et le bilan des activités de chacun des programmes; 
c. les ressources humaines qui y sont affectées; 
d. le nom de la ou des firmes responsables du programme ou de la campagne, s’il y a 

lieu; 
e. la liste des projets réalisés dans le cadre de ces programmes. 

 
69. Budgets détaillés et liste des subventions accordées par le ministère et par la SAAQ, 

pour 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020, aux événements, 
programmes de sensibilisation ou campagnes suivants : 
a. En ville sans ma voiture; 
b. Campagne de sensibilisation sur la courtoisie au volant; 
c. Semaine de la courtoisie au volant; 
d. Mois du piéton; 
e. Coupe ton moteur. 
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70. Pour chacune des catégories d’emploi (contrôleurs routiers, inspecteurs, entreprises, 
inspecteurs mécaniques), fournir la liste détaillée de l’effectif de la SAAQ, pour chaque 
année depuis 2012, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

 
71. Nombre de contrôleurs routiers à l’emploi de la SAAQ, ventilation par région. Nombre 

d’interventions effectuées et de constats donnés pour 2018-2019 et pour les quatre 
années financières précédentes. 

 
72. Nombre et liste des accidents ferroviaires au Québec pour chaque année depuis 2012, 

et détail des causes et des conséquences de ces accidents. 
 
73. Liste des accidents répertoriés impliquant des véhicules de déneigement pour 

l’année 2018-2019. Fournir aussi la liste des membres et des activités du Comité 
stratégique sur le déneigement. 

 
74. Ventilation de toutes les sanctions, amendes, pénalités et de tous les avertissements 

donnés aux conducteurs de véhicule lourd, selon le type d’infraction (limiteur de 
vitesse, fatigue au volant, etc.), par année, depuis 2007. 

 
75. État de situation du projet pilote Uber. Fournir le nombre d’inspections et de contrôles 

routiers effectués sur des chauffeurs d’Uber inc. Inclure le sommaire des infractions 
constatées, par catégorie, et les suivis faits des inspections. 

 
76. Fournir les statistiques sur le nombre de déplacements effectués par Uber dans le 

cadre du projet pilote, par semaine et pour chacune des catégories suivantes : 50 000 
heures et moins, 50 000 à 100 000 heures, 100 000 à 150 000 heures et 
150 000 heures ou plus. 

 
77. Nombre de permis spéciaux octroyés par le ministre et par le ministère en 2018-2019 

pour les véhicules lourds. 
 
78. Nombre de certificats d’exemption de pneus d’hiver émis pour 2018-2019, avec le 

détail des motifs d’exemption. Fournir les coûts administratifs liés à la gestion et à la 
délivrance de ces exemptions. 

 
79. Donner la liste des projets de transport ou d’infrastructures identifiés par le 

gouvernement pour recevoir du financement par les divers fonds d’infrastructures 
fédéraux. 

 
80. État de situation pour le renouvellement des voitures de métro MR-73. Indiquer les 

détails du plan de renouvellement et l’échéancier pour le remplacement de l’ensemble 
des voitures. 

 
81. Concernant le Fonds de la sécurité routière, identifier les sommes allouées (totales et 

ventilées par région) en 2018-2019 et pour les trois dernières années. Inclure la liste 
des entreprises, municipalités ou organismes ayant reçu une aide financière, la date de 
l’aide et le montant reçu. 

 
82. État de situation, liste des travaux et sommes investies dans le dossier du 

prolongement de la route 138 depuis la résiliation de l’entente-cadre de 100 M$ pour le 
projet de développement d’un lien routier entre les localités de Kegaska et de Vieux- 
Fort, sur la Basse-Côte-Nord, avec la compagnie Pakatan Meskanau de la Grande 
Séduction. 

 
83. Copie des notes ministérielles, des avis de pertinence, des mémos, de la 

correspondance, des courriels ou de tout autre document pertinent qui ont motivé la 
décision du ministre d’ajouter l’étude d’un train de surface au mandat du bureau de 
projet sur le prolongement de la ligne bleue de l’AMT. 

 
84. Indiquer les programmes auxquels seront affectées les sommes prévues pour les 

transports collectifs et actifs d’ici 2020, notamment le différentiel entre les sommes 
transférées au MTQ (1 200 M$ du Fonds vert) et les dépenses de programme 
annoncées à ce jour (660 M$). 

 
85. Quels seront, en 2019-2020, les transferts du Fonds vert en direction du MTQ, et à 

quelles fins ces sommes seront-elles affectées ? 
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86. Quels ont été, en 2018-2019, les transferts du Fonds vert en direction du MTQ, et à 
quelles fins ces sommes ont été affectées ? 

 
87. Concernant le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), identifier les sommes 

allouées (totales et ventilées) en 2018-2019 et pour les trois dernières années. Inclure 
également l’état d’avancement et la ventilation des montants alloués dans le plan de 
2 017 à 2 020. 

 
88. Nombre de véhicules électriques, de véhicules hybrides « branchables » et de 

véhicules hybrides immatriculés au Québec pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 
 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Inclure la ventilation par modèle et par marque de 

véhicule. 
 
89. Dépôt des études, analyses, fiches et de tout autre document réalisés en 2018-2019 

concernant l’élargissement de l’autoroute Henri-IV. Inclure une ventilation des coûts 
liés à leur production. 

 
90. Dépôt des études, analyses, fiches et de tout autre document réalisés en 2018-2019 

concernant la reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec. Inclure 
une ventilation des coûts liés à leur production. 

 
91. Dépôt des études, analyses, fiches et de tout autre document réalisés en 2018-2019 

concernant l’impact sur le réseau routier de la construction de l’édifice Le Phare par le 
groupe Dallaire à Québec. Inclure une ventilation des coûts liés à leur production. 

 
92. Coût de l’étude de faisabilité Tramway/SRB réalisée conjointement par les villes de 

Québec et de Lévis et le ministère des Transports. 
 
93. Nombre de contraventions remises par l’utilisation des radars photo depuis leur 

installation (montant des amendes perçues; ventilation par radar photo). Indiquer aussi 
la destination et l’utilisation des sommes perçues (fonds consolidé du revenu, 
financement d’un programme spécifique, etc). 

 
94. Concernant les travaux du comité de concertation du ministère des Transports (MTQ) 

et des firmes de génie-conseil, relancé le ou vers le 15 février 2016, fournir la liste des 
membres, le nombre de rencontres tenues jusqu’à maintenant, une copie des ordres 
du jour et tout autre documents pertinents depuis 2004. 

 
95. Concernant les travaux du comité sur la planification et la coordination des travaux, 

lancé conjointement par le MTQ et la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) le ou vers le 22 juin 2011, fournir la liste des membres, le nombre de 
rencontres tenues jusqu’à maintenant, une copie des ordres du jour et tout autre 
document pertinent. Faire de même pour les comités au mandat similaire qui lui ont 
succédé, s’il n’existe plus. 

 
96. Suivi de la déclaration d’intention faite le ou vers le 11 août 2016 par le ministre des 

Transports en matière de règlementation du transport de matières dangereuses. 
Indiquer les actions et décisions prises depuis le tragique accident du 9 août 2016 sur 
l’autoroute métropolitaine à Montréal. 

 
97. État de situation pour chacun des navires de la flotte (en indiquant leur lieu d’opération) 

de la Société des traversiers du Québec, incluant les navires en construction et les 
projets futurs. 
Inclure les travaux d’entretien passés et futurs prévus pour les navires en opération.  
Pour les navires en construction, détailler les coûts prévus à chacune des étapes de la 
construction, incluant la conception et la mise en chantiers, avec les modifications au 
projet initial et les impacts financiers associés. 

 
98. État de situation et échéancier pour les grands projets en transports dans la région de 

la capitale nationale et les prévisions pour 2019-2020. 
 
99. Indiquer les sommes engagées et les rapports produits dans l’étude du « troisième 

lien » entre les rives Nord et Sud de Québec pour les 5 dernières années. 
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100. Mise à jour du Répertoire statistique Transport adapté, pour les années 2011 à 2 017, 
incluant notamment : 
a. le nombre de personnes handicapées admises par les divers services; 
b. le nombre d’heures moyen de service par semaine; 
c. le nombre de déplacements; 
d. le tarif de base moyen; 
e. le nombre de kilomètres moyen parcouru par véhicule; 
f. le nombre et le type des véhicules : minibus, taxis, etc.; 
g. la dépense totale; 
h. la contribution des usagers, du municipal et du gouvernement du Québec; 
i. les revenus totaux; 
j. le coût moyen par usager. 

 
101. État de situation sur la réorganisation de la gouvernance des transports en commun 

dans la grande région de Montréal et de la création de la nouvelle Autorité régionale de 
transport métropolitain. 

 
102. Le montant perçu pour la taxe sur l’immatriculation de 45 $ versée à l’agglomération de 

Montréal et le nombre d’automobilistes visés. Répartir pour chacune des municipalités 
soumises à la contribution. 

 
103. Concernant l’application par le ministère des articles Cahier des charges et devis 

généraux (CCDG) – Infrastructures routières – Déneigement et déglaçage aux sous-
traitants concernés : 
a. « 3,5 Travaux imprévus » : nombre de cas par année et montant total des 

travaux effectués par année, pour les 5 dernières années. 
b. « 3,7 Conditions manifestement différentes » : nombre de demandes par année et 

montant total par année, pour les 5 dernières années. 
c. « 4,1 Obligation du prestataire de services relativement au mode d’assurance de 

la qualité » : nombre de défauts de respecter les obligations en matière 
 d’assurance de la qualité par année et total des frais engagés pour remédier 
 aux manquements par année, pour les 5 dernières années. 
d. « 4,2 Matériaux » : nombre de tests de conformité des abrasifs par année et 

nombre de cas non-conformité par année, pour les 5 dernières années. 
e. « 7,4 Retenue pour matériel non disponible » : nombre de cas par année et 

montant total des retenues permanentes par année, pour les 5 dernières 
années. 

f. « 7,6 Travaux défectueux » : nombre d’avis écrits émis par année, nombre de 
corrections inacceptables, de refus de corriger ou de négligence de corriger 

 par année, et montant total pour les paiements des dépenses engagées imposés 
aux sous-traitants par année, pour les 5 dernières années. 

g. « 7,7 Défaut d’exécution » : nombre de mises en demeure pour défaut 
 d’exécution par année et nombre de cas d’inaction du prestataire de services par 

année, pour les 5 dernières années. 
g.1. « 7.7.1 Avertissement et avis de réprimande » : nombre d’avertissements 

émis par année et nombre d’avis de réprimande émis  par année, pour les 
cinq dernières années. 

g.2. « 7.7.2 Retenue pour défaut d’exécution » : Montant total de retenue 
permanente pour défaut d’exécution à la suite de l’émission d’un 
avertissement par année, et montant total de retenue permanente pour 
défaut d’exécution à la suite de l’émission d’un avis de réprimande par 
année, pour les 5 dernières années. 

h.  « 7,8 Évaluation du rendement du prestataire de services » : nombre 
d’évaluations de rendement émises annuellement et nombre d’évaluations de 
rendement jugées insatisfaisantes par année, pour les 5 dernières années. 

i. « 8,3 Avenant au contrat » : nombre d’avenants au contrat autorisés par année et 
montant total des avenants autorisés par année, pour les 5 dernières années. 

j. « 8,6 Retenues spéciales » : nombre de retenues spéciales autorisées par 
année et montant total des retenues spéciales par année, pour les 5 dernières 
années. 

k. « 9,1 Résiliation par volonté du ministre » : nombre de résiliations de contrat par 
année, pour les 5 dernières années. 

 
104. Nombre de kilomètres pondérés de route du Québec déneigés en régie interne par le 

MTQ, par les municipalités et par des sous-traitants, par année, pour les 
10 dernières années. 

 

11



105. Valeur annuelle des contrats de déneigement par année, pour les 10 dernières 
années. 

 
106. Nombre moyen de kilomètres pondérés déneigés par contractant, par année, pour les 

10 dernières années. 
 
107. Liste des contractants en déneigement ayant obtenu un rendement insatisfaisant par 

année pour les 10 dernières années. 
 
108. Nombre de contrats de plus de 100 000 $ en déneigement par année, pour les 

10 dernières années. 
 
109. Plaintes liées au déneigement reçues par le MTQ par année, pour les 10 dernières 

années. 
 
110. À partir de quel niveau de rendement, calculé sur l’équité totale du projet du REM, le 

gouvernement du Québec recevra-t-il plus de dividendes qu’il ne verse de contributions 
à l’exploitation ? 

 
111. Quelles sont les contributions à l’exploitation du REM prévues en provenance du 

gouvernement du Québec pour les années 2023-2024 et suivantes ? 
 
112. Le montant de 133,2 M$ prévu pour 2022-2023 sera-t-il récurrent ? Sera-t-il stable, 

indexé, ou majoré selon une autre formule ? Si oui, préciser laquelle. 
 
113. Somme prévue dans le budget pour la mise en place d’un bureau de projet pour 

étudier la possibilité de construire un pont enjambant la rivière Saguenay à la hauteur 
de la 138. 

 
114. Échéancier actuel pour le remplacement ou la réfection du pont de l’île d’Orléans. 
 
Dépenses au MTQ dans le cadre du Plan d’action sur les changements 
climatiques 2013-2020 
 
115. Pour le programme « Écocamionnage (Programme d’aide à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre dans le transport routier des marchandises) », fournir la liste 
complète et détaillée des aides financières attribuées en 2018-2019 par le ministère et 
ses organismes. Ventiler par projet et indiquer pour chacun : 
a. le nom du bénéficiaire de l’aide financière accordée; 
b. la description du projet; 
c. la date de versement de l’aide financière accordée; 
d. le montant de l’aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e. les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple : XX $ 

provenant des crédits affectés au programme par le ministère, YY $ provenant 
des crédits du Fonds vert, ZZ $ provenant des crédits d’un autre fonds spécial); 

f. la réduction attendue des émissions de GES par l’aide financière accordée. 
 

116. Pour le programme « Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de 
l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) », fournir la liste 
complète et détaillée des aides financières attribuées en 2018-2019 par le ministère et 
ses organismes. Ventiler par projet et indiquer pour chacun : 
a. le nom du bénéficiaire de l’aide financière accordée; 
b. la description du projet; 
c. la date de versement de l’aide financière accordée; 
d. le montant de l’aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e. les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple : XX $ 

provenant des crédits affectés au programme par le ministère, YY $ provenant 
des crédits du Fonds vert, ZZ $ provenant des crédits d’un autre fonds spécial); 

f. la réduction attendue des émissions de GES par l’aide financière accordée. 
 
117. Pour le programme « Programme d’aide au développement du transport collectif 

(PADTC) », fournir la liste complète et détaillée des aides financières attribuées en 
2018-2019 par le ministère et ses organismes. Ventiler par projet et indiquer pour 
chacun : 
a. le nom du bénéficiaire de l’aide financière accordée; 

PQ-25 
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b. la description du projet; 
c. la date de versement de l’aide financière accordée; 
d. le montant de l’aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e. les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple : XX $ 

provenant des crédits affectés au programme par le ministère, YY $ provenant 
f. des crédits du Fonds vert, ZZ $ provenant des crédits d’un autre fonds spécial); 
g. la réduction attendue des émissions de GES par l’aide financière accordée. 

 
118. Pour le programme « Programme Véloce II », fournir la liste complète et détaillée des 

aides financières attribuées en 2018-2019 par le ministère et ses organismes. Ventiler 
par projet et indiquer pour chacun : 
a. le nom du bénéficiaire de l’aide financière accordée; 
b. la description du projet; 
c. la date de versement de l’aide financière accordée; 
d. le montant de l’aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e. les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple : XX $ 

provenant des crédits affectés au programme par le ministère, YY $ provenant 
des crédits du Fonds vert, ZZ $ provenant des crédits d’un autre fonds spécial); 

f. la réduction attendue des émissions de GES par l’aide financière accordée. 
 
119. Pour le programme « Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de 

gaz à effet de serre par le développement du transport intermodal (PREGTI) », fournir 
la liste complète et détaillée des aides financières attribuées en 2018-2019 par le 
ministère et ses organismes. Ventiler par projet et indiquer pour chacun : 
a. le nom du bénéficiaire de l’aide financière accordée; 
b. la description du projet; 
c. la date de versement de l’aide financière accordée; 
d. le montant de l’aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e. les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple : XX $ 

provenant des crédits affectés au programme par le ministère, YY $ provenant 
des crédits du Fonds vert, ZZ $ provenant des crédits d’un autre fonds spécial); 

f. la réduction attendue des émissions de GES par l’aide financière accordée. 
 

Fiches de suivi descriptives des actions du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques 
 
120. Pour le programme « Écocamionnage (Programme d’aide à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre dans le transport routier des marchandises) », fournir la 
ventilation suivante : 
a. l’objectif de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2017 – base 

annuelle (en Mt CO2); 
b. le potentiel de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2020 – base 

annuelle (en Mt CO2); 
c. le nombre total d’analyses et de projets d’implantation acceptés par le ministre; 
d. la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de 

CO2); 
e. les investissements totaux des projets (en millions $); 
f. les aides financières totales du ministère (en millions $); 
g. le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h. le nombre d’emplois créés ou maintenus par ces investissements. 

 
121. Pour le programme « Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de 

l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) », fournir la ventilation 
suivante : 
a. l’objectif de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2017 – base 

annuelle (en Mt CO2); 
b. le potentiel de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2020 – base 

annuelle (en Mt CO2); 
c. le nombre total d’analyses et de projets d’implantation acceptés par le ministre; 
d. la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de 

CO2); 
e. les investissements totaux des projets (en millions $); 
f. les aides financières totales du ministère (en millions $); 
g. le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h. le nombre d’emplois créés ou maintenus par ces investissements. 
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122. Pour le programme « Programme d’aide au développement du transport collectif 

(PADTC) », fournir la ventilation suivante : 
a. l’objectif de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2017 – base 

annuelle (en Mt CO2); 
b. le potentiel de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2020 – base 

annuelle (en Mt CO2); 
c. le nombre total d’analyses et de projets d’implantation acceptés par le ministre; 
d. la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de 

CO2); 
e. les investissements totaux des projets (en millions $); 
f. les aides financières totales du ministère (en millions $); 
g. le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h. le nombre d’emplois créés ou maintenus par ces investissements. 

 
123. Pour le programme « Programme Véloce II », fournir la ventilation suivante : 

a. l’objectif de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2017 – base 
annuelle (en Mt CO2); 

b. le potentiel de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2020 – base 
annuelle (en Mt CO2); 

c. le nombre total d’analyses et de projets d’implantation acceptés par le ministre; 
d. la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de 

CO2); 
e. les investissements totaux des projets (en millions $); 
f. les aides financières totales du ministère (en millions $); 
g. le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h. le nombre d’emplois créés ou maintenus par ces investissements. 

 
124. Pour le programme « Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de 

gaz à effet de serre par le développement du transport intermodal (PREGTI) », fournir 
la ventilation suivante : 
a. l’objectif de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2017 – base 

annuelle (en Mt CO2); 
b. le potentiel de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2020 – base 

annuelle (en Mt CO2); 
c. le nombre total d’analyses et de projets d’implantation acceptés par le ministre; 
d. la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de 

CO2); 
e. les investissements totaux des projets (en millions $); 
f. les aides financières totales du ministère (en millions $); 
g. le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h. le nombre d’emplois créés ou maintenus par ces investissements. 

 
Investissements en transport 
 
125. Taux de réalisation des investissements planifiés en transport en commun. Taux pour 

le réseau routier. Qu’est-ce qui explique la différence ? 
 

126. Proportion, pour les cinq dernières années, des investissements réalisés entre le 
transport collectif et le transport routier, au PQI gouvernemental. 

 
127. Qu’arrive-t-il aux crédits budgétaires des projets routiers et de transport en commun 

qui ne sont pas réalisés au cours de l’année (et pourquoi) ? 
 

128. Projets ou sommes prévus (étude ou planification) au précédent PQI pour les secteurs 
routiers et transport en commun qui sont retirés cette année. Projets ajoutés dans ces 
deux secteurs, par rapport à l’an dernier. 

 
129. Parmi les projets routiers « à l’étude » du PQI, lesquels mèneront à une augmentation 

de la capacité routière et à une augmentation du parc d’actifs à entretenir ? 
 

130. Crédits affectés, par programme, au transport en commun depuis 2010 et prévus pour 
2019-2020, ventilés en fonction des sources de revenus. 
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Plans annuels de gestion des investissements (PAGI) 
 
131. Variation du déficit de maintien d’actif (DMA) dans les actifs du MTQ par rapport à l’an 

dernier. 
 
132. Variation du déficit de maintien d’actif (DMA) dans les actifs (transports en commun) 

financés à 100 % ou 75 % par les programmes du MTQ par rapport à l’an dernier. 
 
133. Taux d’actifs en mauvais état dans le transport collectif et dans le transport routier. 
 
Financement fédéral en infrastructures 
 
134. Concernant le Fonds d’infrastructure du transport en commun du gouvernement 

fédéral, liste complète des projets déposés par le gouvernement du Québec à la 
phase I du programme fédéral. 

 
135. Total des sommes versés et liste des projets par société de transport dans le cadre de 

la phase 1 du FITC. 
 
136. Total des sommes annoncés et liste des projets par société de transport dans le cadre 

de la phase 1 du FITC. 
 
137. Copie de la correspondance avec le gouvernement fédéral concernant les 40 M$ 

manquant concernant la phase 1 du FITC. 
 
Projets soumis au MTQ 
 
138. Nombre de projets soumis durant la dernière année au MTQ pour les différents 

volets du PADTC et du PAGTCP. Nombre de projets acceptés, refusés et en attente 
de décision. 

 
139. Crédits affectés, par programme, au transport en commun en 2018-2019 et prévisions 

pour 2019-2020. Ventiler en spécifiant la part de la SOFIL, du Fonds des réseaux de 
transport terrestre et du gouvernement fédéral. 

 
140. Liste des projets de voies réservées à l’étude sur le réseau routier du Québec (avec 

échéancier et investissements prévus pour chacun). Fournir pour chaque région la liste 
des projets reportés depuis 2009, et la liste des projets réalisés en 2018-2019 (avec 
leurs coûts). 

 
Crédits des fonds spéciaux du MTQ 
 
141. Bilan comptable pour la dernière année du FORT, incluant les revenus et dépenses 

par catégories. 
 
142. Prévision de revenus du FORT pour l’an prochain. 
 
143. Recettes prévues par la taxe sur l’essence prélevée par le gouvernement du Québec 

sur un horizon de cinq ans. 
 

Autoroutes 
 
144. Liste des documents produits et commandés par le MTQ en réponse au rapport du 

BAPE sur le projet de prolongement de l’A19. 
 
145. Études, documents et scénarios de travail des trois dernières années concernant le 

prolongement de l’A13. 
 
146. Études, documents et scénarios de travail des trois dernières années concernant 

l’élargissement de l’A30. 
 
147. Études, documents et scénarios de travail des trois dernières années concernant le 

prolongement de l’A440. 
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Fonds vert 
 
148. Liste des subventions versées par le PAGTCP admissibles au Fonds vert en 2018-

2019. 
 
149. Critères utilisés par le MTQ pour déterminer quels « projets ayant une incidence 

directe sur la réduction des émissions des GES » sont qualifiables pour recevoir des 
sommes virées du Fonds vert au FORT. 

 
150. Total des GES évités en transport grâce aux subventions issues du PACC. Ventiler par 

secteur (routier, marchandises, etc.) 
 
 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS DU TROISIÈME GROUPE D’OPPOSITION 

QUESTIONS OFFICIELLES - MÉTROPOLE 

 

1. Ventilation des montants accordés à Montréal depuis les cinq dernières années. 
Ventilation par source de revenus et par programme. 

 
2. Sommes versées au cours des trois dernières années à la Ville de Montréal et à 

l’agglomération de Montréal en vertu du Pacte fiscal 2007-2013, en vertu de 
l’entente reconduite en 2014, en vertu du pacte fiscal transitoire de 2015, ainsi que les 
prévisions pour 2019-2020. Ventiler les sommes par mesure pour chacune des années. 

 
3. Montants versés à la Ville de Montréal, en raison de son statut de métropole ou en 

vertu de toute entente spécifique avec le gouvernement, pour les trois dernières 
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

 
4. Liste des nouvelles mesures instaurées en 2018-2019 et, pour chacune, les 

mesures abolies en conséquence (application du cran d’arrêt). 
 
5. Sommes allouées lors des trois dernières années au Fonds d’initiative et de 

rayonnement (anciennement Fonds de développement) de la métropole, ainsi que les 
prévisions pour 2019-2020. Fournir la liste des projets à l’étude. 

 
6. Pour le programme Promotion et développement de la métropole, détailler, par 

élément, les crédits prévus pour 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020. 
 
7. Ventilation des crédits accordés pour l’élément « Soutien au développement 

économique de Montréal » du programme Promotion et développement de la métropole, 
pour les cinq dernières années, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. Fournir 
également la liste des projets soutenus et les détails concernant l’utilisation des sommes. 

 
8. Ventilation des crédits accordés pour l’élément « Activités régionales de l’île de 

Montréal et de Laval » du programme Promotion et développement de la métropole, 
pour les cinq dernières années, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

 
9. Détail des dépenses assumées par la Société Marie-Victorin au cours des trois 

dernières années, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 
 
10. Budget et effectif par catégorie d’emploi et par direction du secteur « Métropole » du 

MCE au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019. 
 
11. État de situation de chaque CLD de l’île de Montréal au 31 mars 2019 : situation 

juridique, immobilisations, dette, fonds, intégré à la MRC ou non. Présenter l’évolution 
du nombre d’emplois depuis trois ans. 
 

12. État de situation complet quant au transfert d’actifs entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec concernant le remboursement du déficit actuariel des 
employés de la Ville de Montréal, ainsi que les prévisions de coûts (intérêts, gestion, 
etc.) pour les cinq prochaines années. 
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13. État de situation de la Conférence régionale des élus de Montréal au 

31 mars 2019 : situation juridique, immobilisations, dette, fonds. Évolution du nombre 
d’emplois depuis trois ans. 

 
14. Concernant la Conférence régionale des élus de Montréal : 

a. ventilation budgétaire détaillée pour les trois dernières années; 
b. fournir la liste des membres de chacun des conseils d’administration (date de 

nomination, échéance du mandat). 
 
15. Montants totaux accordés à Montréal International pour ses activités au cours des 

trois dernières années, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. Fournir une 
ventilation par année. 

 
16. Liste des projets soumis et des sommes demandées au cours des trois dernières 

années dans le cadre du troisième Plan d’action pour l’accessibilité aux rives et aux 
plans d’eau du Grand Montréal Bleu. Liste et description des projets acceptés et des 
montants accordés, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

 
17. Liste des projets soumis et des sommes demandées et confirmées dans le cadre 

du Quartier des spectacles pour les trois dernières années, ainsi que les prévisions pour 
les trois années à venir. 

 
18. Ventilation complète des montants accordés par le gouvernement du Québec aux 

grands événements culturels et touristiques tenus à Montréal au cours des trois 
dernières années, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

 
19. Liste des montants définitifs accordés par le gouvernement du Québec pour les 

célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Ventilation par date de l’annonce du 
montant et par projet financé par le montant. 

 
20. État d’avancement du projet pilote de reconnaissance intensive des acquis mené 

actuellement par Qualification Montréal. Montants investis pour les trois dernières 
années, et prévisions pour l’année 2019-2020. 

 
21. État d’avancement de la mise en place du projet « Qualification Québec » mené 

actuellement par Qualification Montréal. Montants investis pour l’année 2018-2019, 
et prévisions pour l’année 2019-2020. 

 
22. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant la mise en place du projet « Qualification Québec » mené 
actuellement par Qualification Montréal. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et 
les sujets abordés. 
 

23. Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible concernant 
la mise en place du projet « Qualification Québec » mené actuellement par 
Qualification Montréal. 

 
24. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant le statut de ville sanctuaire accordé à la métropole, incluant les dates. 
 
25. Ventilation des montants accordés au Bureau d’intégration des nouveaux arrivants 

à Montréal (BINAM) au cours des trois dernières années, ainsi que les prévisions 
pour 2019-2020. 

 
26. État d’avancement du projet de SRB Pie-IX. 
 
27. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant le projet de SRB Pie-IX. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date 
et les sujets abordés. 

 
28. Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible sur la 

bonification du tracé du SRB Pie-IX vers la rue Notre-Dame. 
 
29. Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible sur le tracé 

du SRB Pie-IX. 
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30. État d’avancement du projet de prolongement de la ligne bleue. 
 

31. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 
part concernant le projet de prolongement de la ligne bleue. Pour chaque rencontre, 
fournir le lieu, la date et les sujets abordés. 

 
32. Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible à propos de 

la création d’un lien intermodal entre la future station des Galeries d’Anjou, sur la 
ligne bleue, et la station Honoré-Beaugrand, sur la ligne verte. 

 
33. État d’avancement du projet de réfection de la rue Notre-Dame. 
 
 
34. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant le projet de réfection de la rue Notre-Dame. Pour chaque rencontre, 
fournir le lieu, la date et les sujets abordés. 

 
35. Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible sur le 

projet de réfection de la rue Notre-Dame. 
 
36. Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible sur la mise 

en place d’une tarification sociale à Montréal. 
 
37. Nombre de nouveaux logements sociaux construits à Montréal pour les trois 

dernières années. Prévisions pour 2019-2020. 
 
38. Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible sur la mise 

en place d’une nouvelle ligne de métro. 
 

39. État de situation complet quant à la décontamination des terrains de l’Est de 
Montréal. 
Fournir une liste des projets de décontamination en cours et de ceux qui débuteront 
en 2019-2020. 

 
40. Fournir tout document (analyses, études et autres) relativement à la délocalisation 

des entreprises de l’Est de Montréal qui emploient plus de 50 personnes. 
 
41. Fournir tout document (analyses, plans d’action et autres) relativement à la rétention 

des entreprises qui emploient plus de 50 personnes dans l’Est de Montréal. 
 
42. Fournir une liste des entreprises qui emploient plus de 50 personnes et qui ont quitté 

l’Est de Montréal au cours des cinq dernières années. 
 
43. Fournir toute étude ou analyse relativement au remplacement du toit du Stade 

olympique de Montréal par un toit souple, tel que cela a été décidé le 9 novembre 2017. 
 
44. Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible 

relativement au projet de Cité de la logistique dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve. 

 
45. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant le volet « habitation » de la mise en place de l’entente-cadre « Réflexe 
Montréal ». Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets abordés. 

 
46. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant le volet « lutte à l’itinérance » de la mise en place de l’entente-cadre 
« Réflexe Montréal ». Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets abordés. 

 
47. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant le volet « immigration » de la mise en place de l’entente- cadre 
« Réflexe Montréal ». Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets abordés. 

 
48. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant le volet « culture et patrimoine » de la mise en place de l’entente-
cadre « Réflexe Montréal ». Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets 
abordés. 

 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PQ-M-1 

PLQ-110 
 

PQ-M-30 
 

PQ-M-22 

PLQ-49 
 

PQ-M-33 
 

PLQ-49 
 

PLQ-110 
 

18



49. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 
part concernant le volet « infrastructures et équipements scolaires » de la mise en 
place de l’entente-cadre « Réflexe Montréal ». Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la 
date et les sujets abordés. 

 
50. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant le volet « développement économique » de la mise en place de 
l’entente-cadre « Réflexe Montréal ». Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et 
les sujets abordés. 

 
51. Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris 

part concernant le volet « transport » de la mise en place de l’entente-cadre « Réflexe 
Montréal ». Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets abordés. 

 
 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS DU TROISIÈME GROUPE D’OPPOSITION 

QUESTIONS OFFICIELLES – STRATÉGIE MARITIME 

 
1. État d’avancement, montants alloués dans le budget 2019-2020 à la Stratégie maritime 

et ventilation des sommes. 
 

2. Montants alloués en 2018-2019 pour les éléments déjà existants de la Stratégie 
maritime, ainsi que les prévisions des montants pour 2019-2020, pour ces mêmes 
éléments. 

 
3. Depuis le lancement de la Stratégie maritime, dresser le portrait de toutes les 

annonces d’investissements publics effectuées. Indiquer la date de l’annonce de 
l’investissement, une brève description du projet, le bénéficiaire, le montant de 
l’investissement public et l’enveloppe budgétaire de provenance, ainsi que 
l’investissement privé associé ou attendu, les coûts reliés à la publicité de l’annonce, 
et l’état d’avancement de chacune de ces annonces. Prévisions pour 2019-2020. 

 
4. Indiquer les sommes prévues ou investies dans l’acquisition, la réfection, la 

modernisation des quais et des ports cédés par le gouvernement fédéral dans le 
cadre du Programme de transfert des installations portuaires. Ventiler pour chacun 
des ports que le gouvernement du Québec a acquis ou a l’intention d’acquérir. 
Indiquer la date de prise de possession et l’échéancier prévu pour la réalisation des 
travaux de réfection, si nécessaires. 

 
5. État de situation des négociations et des contrats concernant la cessation des ports par 

le gouvernement fédéral. 
 

6. Indiquer les sommes investies dans la promotion du transport maritime sur courte 
distance et le cabotage le long du Saint-Laurent. 

 
7. État d’avancement du projet d’implantation de pôles logistiques : 

a. échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b. estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c. liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunité et de besoins), 

analyse, ainsi que de tout rapport ou autre document réalisés ou commandés par le 
ministère à ce jour; 

d. état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 
devis; 

e. bilan des sommes investies en 2018-2019 ainsi que pour les 5 années précédentes, 
et prévisions pour 2019-2020; 

f. nature de la participation du Fonds de solidarité FTQ et liste des rencontres avec le 
Fonds concernant le développement de projets de pôles logistiques. 
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8. État d’avancement, sommes dépensées, pour chacun des grands axes (ou 

orientations) de la Stratégie maritime. Détail des actions entreprises – et, le cas 
échéant, des projets soutenus par le ministère – pour chacune de celles prévues au 
Plan d’action 2015-2020. Ventilation par année : 

 
a. Créer un nouveau programme, administré par le ministère des Transports du 

Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires et intermodales 
consacrés au transport des marchandises (somme de 200 millions de dollars prévue 
dans le budget 2015-2016); 

b. Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la construction de 
voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, d’infrastructures 
publiques en lien avec les pôles logistiques et d’infrastructures touristiques; 

c. Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa participation 
dans les sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre du Nouveau Plan 
Chantiers Canada; 

d. Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites portuaires 
en les modernisant et en augmentant leur capacité; 

e. Réaliser une révision des zones inondables liées au Saint-Laurent; 
f. Favoriser l’implantation de pôles logistiques avec l’appui de partenaires (enveloppe 

de 300 millions de dollars pour la prise de participation dans des projets de pôles 
logistiques et enveloppe de 100 millions de dollars réservée par le gouvernement 
pour répondre aux besoins en infrastructures publiques liés aux projets de 
logistique); 

g. Soutenir la grappe de la logistique et du transport, notamment en collaboration avec 
CargoM; 

h. Confier à la Table du Québec sur le transport maritime courte distance le mandat de 
réaliser une étude sur l’identification des créneaux potentiels de développement 
ainsi que sur les conditions de réussite; 

i. Encourager l’utilisation du transport maritime pour les sources d’énergie 
alternatives, dont le gaz naturel liquéfié (GNL); 

j. Appuyer des initiatives dans le  cadre du Programme visant la réduction ou 
l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport 
intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de 
l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF); 

k. Encourager l’utilisation de sources d’énergie alternatives dans le transport maritime, 
dont le GNL; 

l. Soutenir les initiatives du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 
liées à la protection du territoire maritime côtier et de ses écosystèmes; 

m. Encourager les projets visant l’utilisation d’une source d’énergie électrique, dont les 
projets de branchement à quai des ports de Montréal et de Québec. 

 
9. Le 3 mars 2016, un investissement de 300 M$ pour le développement de zones 

industrialo-portuaires était annoncé. Liste des projets qui ont bénéficié de cette 
annonce pour les périodes 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et projections 
pour 2019-2020. 

 
10. Effectif et bilan du Centre d’expertise et d’intervention d’urgence en mer en cas de 

déversement d’hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, et budgets lui ayant 
été accordés pour 2018-2019 et les 5 années précédentes. Projections pour 2019-2020. 

 
11. Tout document (notes, rapports, procès-verbaux) concernant les rencontres et les 

échanges ayant eu lieu entre Québec et le gouvernement fédéral en lien avec la 
rétrocession des quais, pour les années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-
2019. 

 
12. État d’avancement de la rétrocession des quais et des ports fédéraux sur le territoire 

du Québec. Ventilation par quai et port, par valeur de l’évaluation des coûts de 
rénovation de chaque quai et port, et par valeur des sommes déjà transmises par 
le gouvernement fédéral. Sommes investies par le gouvernement du Québec dans la 
rénovation des quais cédés, le cas échéant. Prévisions pour 2019-2020. 

 
13. Montants décaissés, ventilés par région, par projet et par ville, dans le cadre de 

la Stratégie maritime en 2018-2019 et pour les 5 années précédentes. Prévisions 
pour 2019-2020. 

 

PQ-SM-4 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 

Question 1 
 

Titre 

Au 1er mars 2019, pour chacun des organismes, agences ou autres relevant du Ministère ou du 
ministre, indiquer :  
a) le nombre d’employés.  
b) le nombre de cadres et des membres du conseil d’administration, en indiquant le poste qu’ils 

occupent et leur rémunération.  
c) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat être renouvelé, en 

indiquant leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur mandat, leur rémunération et 
leur CV.  

d) leurs frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation.  

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 1. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 2 
 

Titre 

Au 1er mars 2019, pour l’ARTM et le RTM, indiquer : 
a) le nombre d’employés. 
b) le nombre de cadres et de membres du conseil d’administration, en indiquant le poste qu’ils 

occupent et leur rémunération. 
c) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat être renouvelé, en 

indiquant leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur mandat, leur rémunération et 
leur CV. 

d) leurs frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Créés le 1er juin 2017, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport 
métropolitain (RTM) désormais désigné comme exo sont des organisations hors périmètre comptable 
gouvernemental. La gestion et l’administration de ces deux organisations ne relèvent pas du 
gouvernement. 
 
Une demande faite en vertu de la Loi d’accès à l’information peut être transmise à l’ARTM et à exo 
pour obtenir les informations demandées. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 3 
 

Titre 

Évolution de l'effectif d'ingénieurs et de techniciens au Ministère depuis 2004 en ventilant par catégorie 
d'emploi et par année. Indiquer le nombre d'ingénieurs et de techniciens supplémentaires embauchés 
chaque année et les prévisions pour 2019-2020 et les trois années suivantes. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 81. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 4 
 

Titre 

Actions prises en suivi du rapport de la Commission sur l'administration publique de juin 2016 sur les 
auditions des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics sur leur gestion administrative 
pour améliorer le climat de travail et la gestion du ministère, et répondre aux allégations 
d'intimidation et de harcèlement soulevées par Annie Trudel et Louise Boily. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En mars 2017, la DGRH a demandé la tenue d’une enquête externe indépendante afin de faire la 
lumière sur les allégations relatives à l’intimidation et au harcèlement psychologique. Les 
conclusions de l’enquête, remises en juillet 2017, s’avéraient être à l’effet que les allégations 
d’intimidation et de harcèlement psychologique étaient non fondées. 
 
Parallèlement, le DPCP a conclu, le 14 mars 2017, qu’aucun acte criminel n’a été commis. En 
conséquence, aucune accusation criminelle ne sera déposée dans ce dossier. 
 
Politique pour promouvoir la civilité et contrer le harcèlement psychologique 

 
En 2018, le Ministère a renouvelé sa Politique pour promouvoir la civilité et contrer le harcèlement 
psychologique. 
 
Afin de sensibiliser rapidement l’ensemble de son personnel à l’importance de la civilité et de la 
gestion des conflits comme moyen de prévention au harcèlement psychologique, le Ministère, 
compte tenu de sa taille, a décidé de faire appel à la collaboration de ses directrices et directeurs 
généraux. Il leur a été demandé de rencontrer le personnel sous leur responsabilité afin de leur 
partager une présentation PowerPoint qui a été développée par les répondants ministériels en 
gestion de conflits et de harcèlement psychologique. En date du 28 février 2019, 4 922 employés ont 
assisté à cette séance de sensibilisation. 

Ces sessions ont pour objectifs de : 

 Distinguer les notions de conflit, de civilité et de harcèlement psychologique; 

 Saisir l’importance de maintenir des relations interpersonnelles de qualité dans le milieu de 
travail afin d’éviter la cristallisation et une possible judiciarisation des situations difficiles; 

 Connaître les rôles et les responsabilités de l’organisation, du gestionnaire et de l’employé; 

 Connaître la procédure de traitement des situations difficiles. 

Depuis 2017, le Ministère a augmenté à trois les effectifs dédiés au traitement des signalements de 
conflits et de harcèlement psychologique. 

L’offre de services contribuant à l’amélioration du climat de travail se lit comme suit : 

 Service de répondants en gestion de conflits et de harcèlement psychologique; 

 Ateliers de sensibilisation sur la civilité au travail; 

 Affiche promotionnelle sur la civilité; 

 Service de médiation et de résolution de conflits; 

 Service de diagnostic organisationnel et d’enquête; 

 Formation en gestion de conflits et sur la communication au travail. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 5 
 

Titre 

Pour tous les programmes du Ministère, donner le détail des crédits existant qui n'ont pas été abolis 
en 2018-2019 ou qui ne seront pas reconduits en 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Aucun programme n’a été aboli pour 2018-2019. 
 
La variation des crédits de 2018-2019 à 2019-2020 est présentée dans le cahier « Crédits des 
ministères et des organismes - Budget de dépenses 2019-2020 ». 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 6 
 

Titre 

Par programme, donner le niveau des crédits demandés au Conseil du trésor pour l'année 
2019-2020 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Les crédits du ministère des Transports, relativement à l’exercice financier 2019-2020, sont ceux 
apparaissant dans le cahier «Crédits des ministères et organismes - Budget de dépenses 
2019-2020 ». 
 
 
Programmes     (k$)   . 

 
1. Infrastructures et systèmes de transport  777 562,6 

 
2. Administration et services corporatifs  59 810,3 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 7 
 

Titre 

Fournir la liste des nouvelles dépenses en 2018-2019 et la liste des dépenses abolies en 
conséquence (application du cran d’arrêt). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 38. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 8 
 

Titre 

Liste des ateliers, formations, conférences, journées d'activités, sommets, congrès ou autres 
auxquels ont participé les employés du ministère et de ses organismes au cours de 
l'année 2018-2019. Indiquer : 
a) le lieu; 
b) le coût; 
c) la ou les dates de participation; 
d) le nombre de participants; 
e) le nom de la personne ou de l’organisme ayant offert l’activité; 
f) le nom de la formation ou de l’activité. 

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 2. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
Question 9 
 

Titre 

Sommes dépensées en 2018-2019 (prévisions pour 2019-2020) par le Ministère et chacun de ses 
organismes pour l’informatique et les technologies de l’information. Ventiler selon la catégorie de 
dépenses (achat de logiciels ou de licences, de matériel ou de services professionnels provenant de 
l’interne, de l’externe ou du CSPQ). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Ministère 
 

 
 

Répartition des dépenses 2018-2019 pour la 
période du 1er avril 2018 au 28 février 2019 

Services professionnels 

 • Interne 25 915 008 $ 

• Externe 14 558 182 $ 

• Centre de services partagés du Québec 7 429 $ 

Achat de logiciels 7 497 718 $ 

Achat de matériel 7 396 972 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 9 
 

Titre 

Sommes dépensées en 2018-2019 (prévisions pour 2019-2020) par le ministère et chacun de ses 
organismes pour l'informatique et les technologies de l'information. Ventiler selon la catégorie de 
dépenses (achats de logiciels ou de licences, de matériel ou de services professionnels provenant 
de l'interne, de l'externe ou du CSPQ). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Pour la Commission des transports du Québec  
 
Sommes dépensées en 2018-2019 : 
 
Rémunération à l’interne  
(personnel régulier et occasionnel) : 1 198 625 $ 
 
Télécommunication et téléphonie :    110 852 $ (CSPQ : 101 936 $) 
 
Traitement informatique :    115 291 $ (CSPQ : 111 428 $) 
 
Honoraires professionnels  
(services externes) :      44 107 $ (CSPQ : 18 002 $) 
 
Entretien (logiciel et matériel) :        5 310 $ (CSPQ : 2 000 $) 
 
Fourniture et matériel informatique :      12 719 $ 
 
 
 
Investissement en 2018-2019 : 

 
Rémunération à l’interne  
(personnel régulier et occasionnel) :               0 $ 
 
Matériel informatique :    106 108 $ 
 
Honoraires professionnels  
(services externes) :      40 250 $ (CSPQ : 40 250 $) 

 
 
 
 
 
Les informations présentées ci-dessus sont en date du 11 mars 2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 9 
 

Titre 

Sommes dépensées en 2018-2019 (et les prévisions pour 2019-2020) par le ministère et chacun de 
ses organismes pour l’informatique et les technologies de l’information. Ventiler selon la catégorie de 
dépenses (achat de logiciels ou de licences, de matériel ou de services professionnels provenant de 
l’interne, de l’externe ou du CSPQ). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Société de l’assurance automobile du Québec  
 

Coûts 2018 non vérifiés, sujets à changement 
 
 2018 

En M$ 
Ressources internes 56,0 

Ressources externes 70,4 

Matériel et logiciels 36,5 

Autres dépenses (frais de communications, traitement de données …) 10,6 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 9 
 

Titre 

Sommes dépensées en 2018-2019 (prévisions pour 2019-2020) par le ministère et chacun de ses 
organismes pour l'informatique et les technologies de l'information. Ventiler selon la catégorie de 
dépenses (achats de logiciels ou de licences, de matériel ou de services professionnels provenant 
de l'interne, de l'externe ou du CSPQ). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Pour la Société des traversiers du Québec 
 
Dépenses annuelles 2018-2019 (au 31 janvier 2019) : 
 

Services professionnels externes 767 556 $ 

Services professionnels internes 0 $ 

Honoraires professionnels payés au CSPQ 0 $ 

Achat de logiciels 195 299 $ 

Achat de matériel  220 870 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 10 
 

Titre 
 
Liste de tous les comités interministériels ou impliquant d’autres partenaires auxquels a 
participé le ministère en 2018-2019, en indiquant, pour chacun : 
a. son mandat; 
b. la liste des membres; 
c. le budget dépensé; 
d. le montant engagé, ventilé par frais de déplacement, de repas ou autres; 
e. les résultats atteints. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 45. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 11 
 

Titre 

Ventilation détaillée de toutes les compressions financières réalisées par le ministère et ses 
organismes dans le cadre du Plan de retour à l'équilibre budgétaire pour l'année 2018-2019. Fournir 
également le détail de toute autre demande de compression du Conseil du trésor auprès du 
ministère ou de l'un de ses organismes. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve aux questions générales 36 et 38.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 12 
 

Titre 
Liste et copie de tous les sondages effectués en 2018-2019, en indiquant les coûts, le sujet et, le cas 
échéant, la firme retenue pour le réaliser. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 7. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 13 
 

Titre 

Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour le ministère et chacun de ses 
organismes en 2018-2019. Fournir la liste des contrats octroyés, le nom des firmes retenues et les 
coûts. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se retrouve à la question générale 7. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 13 
 

Titre 

Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour le ministère et chacun de ses 
organismes en 2018-2019. Fournir la liste des contrats octroyés, le nom des firmes retenues et les 
coûts. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Commission des transports du Québec 
 
Mandat : Traduction du français vers l’anglais de divers documents, tels que les 

avis, décisions, avis d’intention et de convocation, rapport d’inspection, 
etc. 

 
Fournisseur : Cogitexte inc 
 
Tarif régulier : 0,18$/mot 
 
Coût au 28 février 2019 : 7 740 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 13 
 

Titre 

Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour le ministère et chacun de ses 
organismes en 2018-2019. Fournir la liste des contrats octroyés, le nom des firmes retenues et les 
coûts. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Société de l’assurance automobile du Québec 
 
Frais de traduction : les firmes et les coûts 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION DEPENSE 2018 
CENTRE DES SERVICES 
PARTAGÉS (organisme 
gouvernemental) 

Traduction de langues étrangères vers le 
français, et du français vers l’anglais 57 119,14 $ 

ROSS & SHEEHAN Traduction du français vers l'anglais 
Contrat de 3 ans (2017-2020)(1) 36 779,64 $ 

LINDA ARUI Traduction du français vers l'anglais 
Contrat de 3 ans (2017-2020)(1) 813,78 $ 

MARIE-CHRISTINE COMEAU Traduction de l’anglais vers le français 
Contrat de 2 ans (2017-2019) 11 496,95 $ 

 (1) Le contrat a une durée d’un an avec possibilité de renouveler pour deux périodes additionnelles de 12 mois 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 13 
 

Titre 

Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour le ministère et chacun de ses 
organismes en 2018-2019. Fournir la liste des contrats octroyés, le nom des firmes retenues et les 
coûts. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Pour la Société des traversiers du Québec : 
 

Contrat Nom de la firme Coût 

Traduction de divers documents internes 
pour le personnel anglophone de la STQ 
sur la Basse-Côte-Nord 

Traduction W Translation Inc. 
Frédéric Poulin 

267 $ 
7 664 $ 

Traduction de quelques publicités et 
annonces publiques 

Traduction W Translation Inc. 
Frédéric Poulin 

3 741 $ 
256 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 14  
 

Titre 
Pour le ministère et chacun des organismes, agences, conseils, comités ou autres qui en relèvent, 
indiquer, pour l’année 2018-2019 : 
a) La liste de tous les concours et tirages effectués; 
b) Les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces prix; 
c) L’objectif visé par la tenue de chacun des concours. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question pour le ministère et chacun des organismes se trouve à la question de 
l’opposition officielle 11. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 15 
 

Titre 

Concernant les campagnes de sensibilisation pour le ministère et chacun des organismes qui en 
relèvent, fournir, pour 2018-2019 : 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne.  

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Ministère 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 12. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 15 
 

Titre 

Concernant les campagnes de sensibilisation pour le ministère et chacun des organismes qui en 
relèvent, fournir, pour 2018-2019 : 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne.  

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Société de l’assurance automobile du Québec 

La réponse à cette question se trouve à la question du troisième groupe de l’opposition 68. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 16 
 

Titre 

Liste détaillée des travaux effectués sur l’autoroute 25 : 
a) l’échéancier des travaux; 
b) l’état de l’arpentage effectué par le partenaire privé; 
c) le bilan des travaux réalisés et les montants investis en 2018-2019; fournir les prévisions pour 

2019-2020 ; 
d) toutes les prévisions d’achalandage et d’évolution du trafic routier réalisées par le ministère; 
e) l’état de situation du système de péage, nombre de plaintes enregistrées et de véhicules non 

identifiés sur le passage payant en 2018-2019. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Les activités réalisées en 2018-2019 concernent principalement les éléments suivants : 
 

 Audits et soutien en ingénierie 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 17 
 

Titre 

Liste détaillée des travaux effectués pour le projet de modernisation de la rue Notre-Dame à 
Montréal : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) copie des rapports, ententes, études ou autres réalisés à ce jour; 
c) les dates des rencontres entre les fonctionnaires du MTQ et ceux de la Ville de Montréal ; fournir 

un état de négociations; 
d) l’échéancier des travaux; 
e) le bilan des sommes investies en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 49. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 18 
 

Titre 
Liste détaillée des travaux effectués, coûts et échéanciers pour les routes ci-dessous. Ventiler par 
année pour chacune des années (2017-2018 et 2018-2019) et inclure les prévisions  pour 
2019-2020: 
a) l'autoroute 20, incluant toute note, rapport, état de situation, échéancier, concernant le 

prolongement entre Rivière-du-Loup et Rimouski; 
b) l'autoroute 19; 
c) l'autoroute 15; 
d) l'autoroute 10; 
e) l'autoroute 50; 
f) l'autoroute 55; 
g) l'autoroute 73; 
h) l'autoroute 40; 
i) l'autoroute 75; 
j) l'autoroute 85; 
k) l'autoroute 35; 
l) l'autoroute Alma-La Baie; 
m) la route 132; 
n) la route 175 - inclure une copie de toutes les ententes de financement avec Ottawa; 
o) la route 169; 
p) la route 167; 
q) la route 109; 
r) la route 113; 
s) la route 116; 
t) la route 117; 
u) la route 155; 
v) la route 133; 
w) la route 138; 
x) la route 185; 
y) la route 367; 
z) boulevard St-Michel (Montréal). 
aa) l’élargissement de l’autoroute 73; 
bb) le projet de REM par la CDPQ Infra. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 76. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 19 
 

Titre 

État des négociations sur le financement du REM de la CDPQ Infra et estimation des contributions 
des organismes et gouvernements publics au fonctionnement du REM. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET 

• Le coût du projet de Réseau express métropolitain (REM), piloté par CDPQ Infra, filiale en 
propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), est estimé à 
6,3 G$. Le montage financier final est le suivant : 

REM – Structure de financement  
(en millions de dollars)   

 
Source de 

financement 
Autres 

sources Total 
 

Équité de la Caisse 2 952 — 2 952 (70 %) 
Équité du gouvernement du Québec 1 283 — 1 283 (30 %) 

Prêt de la Banque de l’infrastructure du 
Canada 1 283 — 1 283 

 

Compensation liée à la plus-value 
foncière — 512 512 

 

Hydro-Québec – Électrification des 
transports — 295 295 

 
 

 

• Toutes les ententes relatives à ce financement ont été signées. 

Compensation liée à la plus-value foncière 

• Initialement, la Caisse prévoyait financer une partie du REM en percevant des montants 
provenant de la captation de la plus-value foncière. 

• Dans le cadre du Plan économique du Québec de mars 2017, le gouvernement a annoncé qu’il 
laissait aux municipalités la totalité des revenus provenant des taxes foncières. 

• Afin de compenser le manque créé par cette décision, le gouvernement a augmenté les sources 
de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de 512 M$ afin qu’elle 
compense ces revenus au REM. 

Coûts d’exploitation 
 
• Le coût du REM sera de 0,72 $ par passager-km en 2021, et ce, en tenant compte de 

l’ensemble des coûts d’exploitation et d’immobilisations. 

o Cette même année, l’ARTM estime que le coût du réseau actuel de trains de banlieue sera 
de 0,89 $ par passager-km. Ce coût tient compte de réinvestissements majeurs en 
immobilisations. 
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Mécanisme de plafonnement 

• Afin de limiter l’impact financier d’une augmentation significative de l’achalandage, un 
mécanisme de plafonnement des contributions que l’ARTM versera au REM a été mis en place. 
Lors d’une année donnée : 

o pour un achalandage supérieur de 15 % au scénario de base1 de la Caisse, la contribution 
versée par l’ARTM diminuera de 20 % pour les passagers-km excédants ce seuil (diminution 
de 0,72 $ à 0,58 $ par passager-km); 

o pour un achalandage supérieur de 40 % au scénario de base de la Caisse, aucune 
contribution autre que la contribution des usagers ne sera versée par l’ARTM pour les 
passagers-km excédant ce seuil. 

Contribution à l’exploitation du REM 
 
• Dans le cadre du Plan économique du Québec de mars 2017, le gouvernement a annoncé qu’il 

assumera 85 % de l’impact net de la mise en service du REM en augmentant le financement de 
l’ARTM. 

• L’impact financier net du REM dépendra de son achalandage. 

• Ainsi, selon les plus récentes prévisions d’achalandage de la Caisse, la contribution à 
l’exploitation du REM devrait être de 34 M$ en 2021-2022, de 71 M$ en 2022-2023 et de 115 M$ 
en 2023-20242. 

• Les municipalités assumeront 15 % de l’impact financier net du REM, ce qui devrait représenter 
un montant de 5 M$ en 2021-2022, de 11 M$ en 2022-2023 et de 19 M$ en 2023-2024. 

Les contributions à l’exploitation pour les années suivantes varieront en fonction de l’achalandage du 
REM, du cadre tarifaire et de son indexation. 
 
 
1 Le scénario de base correspond aux prévisions d’achalandage de la Caisse, jointes en annexe de l’entente 

de gestion et de réalisation du projet. 
2 Ces montants incluent une contribution annuelle de 7 M$ versée à l’ARTM à titre de compensation pour les 

revenus de stationnement non perçus. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 20 
 

Titre 
Portrait des activités du PPP pour les ponts des autoroutes 25 et 30. Pour chacune des 5 dernières 
années, indiquer les revenus totaux pour chaque pont, la part revenant au gouvernement, les 
sommes dépensées dans l'entretien des ponts, ainsi que l'estimation des travaux futurs sur les 
ponts, de l'achalandage et des tarifs. Fournir les ententes pour l'exploitation de chacun des ponts. 
Expliquer l'utilisation faite des revenus du péage. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

 

Autoroute 25 

Les activités réalisées en 2018-2019 concernent principalement les éléments suivants :  

 Audits et support en ingénierie 

Autoroute 25 (ouverture du péage le 21 mai 2011) 

États financiers Revenus totaux 
Part du 

gouvernement 

Sommes dépensées 
pour l’entretien 
« Paiement de 
disponibilité »* 

1er juin 2018 au 
31 mai 2019 
(estimé) 

85,3 M$ 24,2 M$ 13,4 M$ 

*Le Paiement de disponibilité comprend la compensation négociée pour assumer les frais financiers, le 
paiement du capital et les paiements d’entretien. 

 
Autoroute 30 

Les activités réalisées en 2018-2019 concernent principalement les éléments suivants : 

 Audits et support en ingénierie 

Autoroute 30 (ouverture du péage le 12 décembre 2012) 

États financiers Revenus totaux 
Part du 

gouvernement dans 
les revenus de péage 

Sommes dépensées 
pour l’entretien 
« Paiement de 

EER »** 

15 décembre 2017 au 
14 décembre 2018 32,2 M$ 12,4 M$ 11,1 M$ 

 
**Le « Paiement de EER » comprend l’exploitation, l’entretien et la réhabilitation. Le capital n’est pas compris 
dans ce paiement (48,1 M$ pour l’année 2017-2018). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 21  
 

Titre 

Détail des travaux et des investissements effectués sur la Route verte pour les 5 dernières années. 
Estimations pour l'an prochain. Fournir la liste des municipalités bénéficiaires.   

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 98. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 22 
 

Titre 

Liste des sites dangereux et accidentogènes du réseau routier. Crédits prévus par site et dépensés 
par site pour chaque année financière depuis 2011. Prévisions d’investissements dans des 
interventions de sécurité routière en 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 148. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 23 
 

Titre 

Liste détaillée et coûts des travaux effectués en 2018-2019 pour la reconstruction de l’échangeur 
Turcot. Indiquer aussi : 
a) l’échéancier des travaux et le détail des investissements prévus pour 2019-2020; 
b) la liste des travaux reportés depuis 2010 et échéanciers (initial et modifié) pour chacun; 
c) la liste des ententes, études, analyses, rapports ou autres effectués à ce jour; 
d) la liste des contrats octroyés jusqu’ici pour les travaux, et l’état des appels d’offres en cours; 
e) le coût total estimé des mesures relatives à la protection des couleuvres brunes; 
f) le coût estimé des mesures relatives à la protection et au transfert de site des faucons pèlerins. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 22. 

Pour toutes les demandes de documentation, cette information est disponible sur le site Internet du 
projet routier Turcot : http://www.turcot.gouv.qc.ca/couts/pages/avancement-couts.aspx. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 24 
 
Titre 
Liste détaillée et coûts des travaux effectués en 2018-2019 pour la construction du nouvel 
échangeur Turcot. Indiquer aussi : 
a) l’état d’avancement, l’échéancier et le coût des mesures d’expropriation; 
b) l’état des appels d’offres en cours; 
c) le détail de toute modification (ou projet de refonte) apportée au concept initial du projet. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 22. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 25 
 

Titre 

Concernant le pont de l’Île d’Orléans :  
a) la liste de toutes les options envisagées pour le remplacement de l’actuel pont (en fournissant les 

rapports préliminaires ou finaux produits pour chacune des options jusqu’à ce jour, incluant les 
coûts); 

b) le bilan des travaux réalisés et montants investis en 2018-2019, ainsi que les prévisions et 
l’échéancier pour 2019-2020; 

c) copie de tout autre rapport, entente, étude et analyse réalisés à ce jour. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le remplacement du pont de l’Île-d’Orléans a été intégré au projet d’implantation d’un nouveau lien 
routier entre les villes de Québec et Lévis. 
 
Le mandat du bureau de projet a été revu en octobre 2018. Le corridor le plus à l’est est désigné 
comme territoire d’intervention et l’échéancier a été revu afin de permettre un début de travaux avant 
le mois d’octobre 2022. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 26 
 

Titre 

Concernant le pont Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu, fournir :  
a) la liste de toutes les options envisagées pour le remplacement de l’actuel pont (en fournissant les 

rapports préliminaires ou finaux produits pour chacune des options jusqu’à ce jour, incluant les 
coûts); 

b) le bilan des travaux réalisés et les montants investis en 2018-2019 ainsi que les prévisions et 
l’échéancier pour 2019-2020; 

c) copie de tout autre rapport, entente, étude et analyse réalisés à ce jour. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le projet de reconstruction du pont Gouin entre les secteurs Iberville et Saint-Jean, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure 
publique. 
 
Activités réalisées en 2018 et échéancier de fin des travaux  
• Début des travaux : 27 février 2017; 
• La construction du nouveau pont s’est poursuivie en 2018; 
• Mise en service de la nouvelle structure  prévue en 2019; 
• Fin des travaux (incluant la démolition du pont existant) prévue en 2020. 
 
Bilan des travaux réalisés en 2018-2019, montants investis et prévisions  
 
Infrastructures du réseau municipal: 
Travaux des secteurs Iberville et Saint-Jean en cours : enfouissement des services publics des 
infrastructures municipales. 
 
Pont fixe: 
• approches Iberville - complétion du pavé uni à l’intersection 1re Rue et 5e Avenue; mise en place du 

coulis sous les mâts architecturaux; 
• construction du tablier (bétonnage terminé), des dalles de transition, des trottoirs et chasse-roues et 

mise en place des joints de dilatation en cours; 
• câbles de post-tension en place; 
• enlèvement du pontage sous le pont; validation de l'étanchéité et isolation des joints de la conduite de 

refoulement; installation des bases et massifs en cours. 
 
Pont mobile: 
• fabrication des éléments mécaniques en usine, assemblage en chantier de la charpente d’acier 

(terminés); 
• essai et balancement en cours;  
• construction des culées est et ouest en cours; 
• logette permanente construite; finitions et équipements en cours.  
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Montants investis en 2018-2019 : 40,5 M$  
 
Avancement des travaux en date du 28 février 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastructures Avancement  

Pont mobile 90 %  

Pont fixe 90 % 

Infrastructures municipales 85 % 

Démolition du pont existant et travaux divers 0%  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 27 
 

Titre 
Concernant les projets de haltes routières, fournir : 
a) la liste des travaux de réfection ou de construction effectués en 2018-2019, avec les coûts 

détaillés; 
b) les prévisions et l’échéancier des travaux en 2019-2020 et pour les années suivantes, s’il y a 

lieu; 
c) copie de toute entente signée avec un partenaire privé; 
d) l’état des appels d’offres ;  
e) bilan du partenariat public-privé.  
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Liste des travaux de réfection et de construction effectués en 2018-2019 avec les coûts 
détaillés 
Travaux préparatoires sur le site de la halte de Villeroy en vue des travaux de modernisation prévus 
au printemps 2019. Contrat de 20 422,00 $. 
 
Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques 240V à la halte de Saint-Michel-de-
Bellechasse. Coût de l’installation 21 372,00 $. 
 
Copie de toute entente signée avec un partenaire privé 
L’Entente de PPP (l’Entente) est très volumineuse. Le texte de l’Entente peut être obtenu sur 
demande en communiquant avec la Direction des parcs routiers. L’Entente étant assujettie à des 
clauses de confidentialité, seule la version caviardée est disponible. L’Entente a été signée en 2008. 
 
État des appels d’offres  
• Mai 2018 : appel d’offres pour mandats d’ingénierie conception plans et devis et surveillance de 

chantier concernant la modernisation de l’aire de service à Villeroy. Montant du contrat : 1 M $; 
• Juin 2018 : appel d’offres pour mandats d’architecture plans et devis et surveillance de chantier 

concernant la modernisation de l’aire de service à Villeroy. Montant du contrat : 0,2 M$; 

• Juin 2018 : appel d’offres pour mandats d’architecture plans et devis et surveillance de chantier 
concernant la modernisation de l’aire de services à Lavaltrie. Montant du contrat : 0,3 M$; 

• Juin 2018 : appel d’offres pour mandats d’ingénierie plans et devis et surveillance de chantier 
concernant la modernisation de l’aire de service à Lavaltrie. Montant du contrat  1,3 M $; 

• Février 2019 : appel d’offres pour construction de la halte routière de Villeroy (en cours). 
 

Bilan du partenariat public-privé 
Le 30 septembre 2008, l’Entente est intervenue entre le ministre des Transports et la Société en 
commandite Aires de service Québec pour la conception, la construction, la rénovation, 
l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et le financement de sept aires de service pour une durée 
de 31 ans. 
En juin 2012, toutes les aires de service étaient fonctionnelles.  
Les sondages réalisés depuis 2011 dans les sept aires de service démontrent un taux de satisfaction 
moyen de près de 98 % de la clientèle par rapport aux services offerts. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 28 
 

Titre 

Concernant le tunnel Mont-Royal, fournir : 
a) l’état de situation de la sécurité du tunnel, ainsi que la liste et une copie des rapports et des 

études à ce sujet; 
b) la liste des travaux effectués en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 119. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 
 

 
Question 29 
 

Titre 

Concernant le Bureau de mise en œuvre du partenariat public-privé, fournir : 
a) le bilan des activités pour 2018-2019; fournir les prévisions pour 2019-2020; 
b) la ventilation du budget total, par catégorie, pour 2018-2019; fournir les prévisions pour 

2019-2020; 
c) le budget de fonctionnement pour 2018-2019; fournir les prévisions pour 2019-2020; 
d) l’effectif équivalent ETC pour 2018-2019; fournir les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 84. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 30 
 

Titre 

Concernant le Bureau d’implantation du métro de Montréal, fournir pour 2018-2019 : 
a) l’organigramme; 
b) le nombre d’employés; 
c) les coûts de fonctionnement; 
d) le budget global et ventilé; 
e) le bilan des activités. 
f) fournir également les prévisions pour 2019-2020, ainsi que la liste, le détail et les coûts des 

études concernant le prolongement des lignes de métro dans la région de Montréal. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

 

La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 110. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 31 
 

Titre 
 
Concernant le Fonds de conservation et d’amélioration du réseau routier (FCARR), fournir : 
 
a) La liste des travaux réalisés en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020, pour 

chacune des circonscriptions électorales; 
b) Le détail des sommes constituant le FCARR au 31 décembre 2018, les prévisions pour 

2019-2020, ainsi que la répartition par durée d’amortissement; 
c) Les sommes consacrées à l’amortissement et aux intérêts du FCARR pour 2018-2019 et celles 

estimées pour 2019-2020, ainsi que la répartition par durée d’amortissement. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le Fonds de conservation et d’amélioration du réseau routier a été remplacé par le Fonds des réseaux 
de transport terrestre depuis 2010. 
 
De plus, les données de programmation sont véhiculées par région administrative. Voir le site web du 
ministère des Transports. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 32 
 

Titre 

Concernant le programme d’aide financière aux municipalités pour l’entretien des routes. (PAERRL), 
fournir : 
a) les enveloppes totales accordées pour le programme depuis l'année 2012-2013; 
b) la liste des municipalités ayant bénéficié du programme et les sommes accordées à chacune 

d'elles en 2018-2019. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
a) Budget disponible 2018-2019 : 108 800 000 $. 
b) Voir la liste des municipalités ci-jointe. 
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Code Municipalité Annonce

46005 Abercorn 32 231 $

00880 Abitibi 138 906 $

00870 Abitibi-Ouest 51 681 $

31056 Adstock 328 766 $

92030 Albanel 101 700 $

07025 Albertville 239 750 $

84050 Alleyn-et-Cawood 211 755 $

78070 Amherst 296 712 $

07047 Amqui 28 028 $

55008 Ange-Gardien 20 982 $

85080 Angliers 159 093 $

19037 Armagh 207 562 $

78060 Arundel 75 373 $

41055 Ascot Corner 112 608 $

50013 Aston-Jonction 53 605 $

13045 Auclair 155 388 $

30055 Audet 125 921 $

83090 Aumond 365 566 $

87050 Authier 82 242 $

87100 Authier-Nord 182 167 $

08080 Baie-des-Sables 139 958 $

50100 Baie-du-Febvre 9 942 $

98035 Baie-Johan-Beetz 1 318 $

16013 Baie-Saint-Paul 55 753 $

96005 Baie-Trinité 16 729 $

44045 Barnston-Ouest 445 430 $

88022 Barraute 174 031 $

37210 Batiscan 2 435 $

85020 Béarn 101 521 $

27028 Beauceville 44 717 $

31008 Beaulac-Garthby 63 412 $

38010 Bécancour 42 192 $

46040 Bedford 43 722 $

94250 Bégin 128 853 $

89050 Belcourt 121 442 $

85065 Belleterre 78 774 $

88070 Berry 387 753 $

48005 Béthanie 83 046 $

13055 Biencourt 196 208 $

83045 Blue Sea 162 975 $

80115 Boileau 244 400 $

83085 Bois-Franc 33 866 $

45095 Bolton-Est 77 742 $

46065 Bolton-Ouest 186 982 $

00050 Bonaventure 19 303 $

05045 Bonaventure 150 802 $

42040 Bonsecours 61 703 $

83050 Bouchette 293 889 $

80145 Bowman 55 076 $

78075 Brébeuf 64 009 $

46090 Brigham 195 913 $

84005 Bristol 720 025 $

46070 Brome 26 799 $

76043 Brownsburg-Chatham 261 602 $

41070 Bury 385 471 $

Montants annoncés en 2018-2019 par municipalité

Volet Entretien des routes locales

Programme d'aide à la voirie locale

Annexe à la question 32
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Code Municipalité Annonce

Montants annoncés en 2018-2019 par municipalité

Volet Entretien des routes locales

Programme d'aide à la voirie locale

Annexe à la question 32

59030 Calixa-Lavallée 27 883 $

04047 Cap-Chat 113 399 $

05060 Caplan 82 111 $

18045 Cap-Saint-Ignace 82 370 $

05077 Cascapédia--Saint-Jules 87 366 $

07018 Causapscal 250 937 $

83040 Cayamant 184 196 $

88005 Champneuf 109 066 $

51080 Charette 70 405 $

41020 Chartierville 112 852 $

87095 Chazel 149 960 $

80103 Chénéville 113 843 $

62047 Chertsey 270 775 $

39030 Chesterville 262 247 $

84090 Chichester 174 365 $

79065 Chute-Saint-Philippe 331 468 $

84015 Clarendon 1 066 702 $

87110 Clermont 193 308 $

87075 Clerval 189 148 $

42110 Cleveland 377 000 $

03010 Cloridorme 19 918 $

44037 Coaticook 458 164 $

95050 Colombier 231 373 $

44071 Compton 581 948 $

41038 Cookshire-Eaton 742 444 $

98015 Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 17 163 $

30090 Courcelles 136 525 $

40047 Danville 476 065 $

39152 Daveluyville 10 231 $

13005 Dégelis 263 505 $

83070 Déléage 335 922 $

83005 Denholm 288 978 $

38070 Deschaillons-sur-Saint-Laurent 22 254 $

31020 Disraeli 112 810 $

44023 Dixville 214 961 $

33040 Dosquet 13 259 $

41117 Dudswell 356 881 $

80135 Duhamel 103 321 $

85030 Duhamel-Ouest 117 526 $

69075 Dundee 114 937 $

46050 Dunham 418 146 $

87085 Dupuy 165 566 $

49015 Durham-Sud 260 566 $

46085 East Farnham 2 751 $

44010 East Hereford 70 048 $

83075 Egan-Sud 90 202 $

69050 Elgin 233 177 $

06025 Escuminac 131 415 $

10005 Esprit-Saint 156 127 $

94220 Ferland-et-Boilleau 47 562 $

79097 Ferme-Neuve 885 426 $

84060 Fort-Coulonge 246 $

38047 Fortierville 157 890 $

26005 Frampton 300 846 $

69010 Franklin 176 424 $
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Code Municipalité Annonce

Montants annoncés en 2018-2019 par municipalité

Volet Entretien des routes locales

Programme d'aide à la voirie locale

Annexe à la question 32

46010 Frelighsburg 205 168 $

30025 Frontenac 59 177 $

85055 Fugèreville 188 958 $

87020 Gallichan 136 808 $

92055 Girardville 137 060 $

96010 Godbout 5 264 $

69060 Godmanchester 297 221 $

76025 Gore 154 221 $

83032 Gracefield 575 796 $

02015 Grande-Rivière 2 125 $

35040 Grandes-Piles 2 395 $

03020 Grande-Vallée 37 712 $

09060 Grand-Métis 64 287 $

83095 Grand-Remous 336 311 $

50065 Grand-Saint-Esprit 29 170 $

76052 Grenville-sur-la-Rouge 544 763 $

01042 Grosse-Île 19 135 $

08015 Grosses-Roches 74 057 $

85095 Guérin 103 684 $

39010 Ham-Nord 164 066 $

41075 Hampden 117 163 $

40005 Ham-Sud 187 519 $

76065 Harrington 296 871 $

45055 Hatley 106 396 $

45043 Hatley 108 005 $

69005 Havelock 68 758 $

93020 Hébertville 121 768 $

93025 Hébertville-Station 23 992 $

68015 Hemmingford 227 869 $

56042 Henryville 67 576 $

35035 Hérouxville 152 694 $

69045 Hinchinbrooke 304 352 $

19070 Honfleur 76 812 $

05025 Hope 94 737 $

05020 Hope Town 55 068 $

78065 Huberdeau 166 783 $

32058 Inverness 337 245 $

31040 Irlande 345 881 $

14050 Kamouraska 118 144 $

00140 Kamouraska 49 837 $

83015 Kazabazua 170 510 $

79025 Kiamika 339 115 $

39097 Kingsey Falls 23 351 $

31105 Kinnear's Mills 149 286 $

85010 Kipawa 25 257 $

90017 La Bostonnais 64 334 $

78115 La Conception 173 347 $

88030 La Corne 177 949 $

91050 La Doré 19 394 $

19090 La Durantaye 58 233 $

00040 La Haute-Gaspésie 6 008 $

79047 La Macaza 240 795 $

04030 La Martre 49 139 $

00070 La Matapédia 22 618 $

78130 La Minerve 423 129 $

64



Code Municipalité Annonce

Montants annoncés en 2018-2019 par municipalité

Volet Entretien des routes locales

Programme d'aide à la voirie locale

Annexe à la question 32

88015 La Morandière 462 904 $

88045 La Motte 298 380 $

41027 La Patrie 182 114 $

82035 La Pêche 502 383 $

54035 La Présentation 39 191 $

09005 La Rédemption 218 888 $

87080 La Reine 187 303 $

10010 La Trinité-des-Monts 169 846 $

90012 La Tuque 100 351 $

00830 La Vallée-de-la-Gatineau 1 371 $

52050 La Visitation-de-l'Île-Dupas 22 068 $

50085 La Visitation-de-Yamaska 106 663 $

78120 Labelle 154 853 $

93055 Labrecque 137 005 $

07057 Lac-au-Saumon 205 043 $

35010 Lac-aux-Sables 90 056 $

91005 Lac-Bouchette 10 710 $

46075 Lac-Brome 90 062 $

13060 Lac-des-Aigles 112 234 $

79078 Lac-des-Écorces 231 266 $

80130 Lac-des-Plages 87 862 $

30080 Lac-Drolet 130 587 $

79015 Lac-du-Cerf 148 110 $

28053 Lac-Etchemin 190 105 $

18010 Lac-Frontière 31 951 $

79060 Lac-Saguay 152 649 $

83020 Lac-Sainte-Marie 240 378 $

79105 Lac-Saint-Paul 160 643 $

34120 Lac-Sergent 14 876 $

80095 Lac-Simon 17 965 $

78095 Lac-Supérieur 87 136 $

85070 Laforce 109 228 $

93060 Lamarche 87 541 $

30095 Lambton 42 957 $

88035 Landrienne 88 905 $

82005 L'Ange-Gardien 237 511 $

94210 L'Anse-Saint-Jean 50 558 $

78015 Lantier 31 181 $

94265 Larouche 46 565 $

79050 L'Ascension 416 728 $

93065 L'Ascension-de-Notre-Seigneur 177 900 $

06060 L'Ascension-de-Patapédia 171 027 $

85060 Latulipe-et-Gaboury 167 432 $

88080 Launay 57 731 $

32072 Laurierville 239 480 $

49025 L'Avenir 375 969 $

85050 Laverlochère 110 581 $

42045 Lawrenceville 39 700 $

33123 Leclercville 68 630 $

49020 Lefebvre 158 280 $

13050 Lejeune 112 500 $

38020 Lemieux 140 171 $

95018 Les Bergeronnes 57 829 $

16048 Les Éboulements 57 630 $

09015 Les Hauteurs 271 387 $
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01023 Les Îles-de-la-Madeleine 240 760 $

84035 L'Île-du-Grand-Calumet 368 423 $

41085 Lingwick 237 559 $

84082 L'Isle-aux-Allumettes 552 301 $

17078 L'Islet 60 452 $

12043 L'Isle-Verte 178 148 $

84040 Litchfield 344 256 $

80055 Lochaber 143 554 $

80060 Lochaber-Partie-Ouest 141 630 $

98045 Longue-Pointe-de-Mingan 429 $

85037 Lorrainville 107 507 $

33115 Lotbinière 52 122 $

83010 Low 504 168 $

32065 Lyster 281 945 $

87058 Macamic 246 653 $

39165 Maddington Falls 55 822 $

52095 Mandeville 235 138 $

38028 Manseau 154 095 $

84065 Mansfield-et-Pontefract 216 743 $

06005 Maria 26 558 $

42065 Maricourt 126 348 $

04025 Marsoui 39 415 $

30035 Marston 40 479 $

44060 Martinville 111 708 $

51008 Maskinongé 131 258 $

06045 Matapédia 80 195 $

00620 Matawinie 56 530 $

80065 Mayo 75 439 $

42075 Melbourne 523 492 $

83060 Messines 206 966 $

93012 Métabetchouan--Lac-à-la-Croix 35 682 $

09048 Métis-sur-Mer 106 782 $

30040 Milan 132 844 $

76030 Mille-Isles 79 371 $

85075 Moffet 78 655 $

78055 Montcalm 34 098 $

14005 Mont-Carmel 332 326 $

83088 Montcerf-Lytton 459 228 $

79088 Mont-Laurier 90 395 $

80090 Montpellier 78 196 $

56097 Mont-Saint-Grégoire 11 595 $

79110 Mont-Saint-Michel 125 832 $

04015 Mont-Saint-Pierre 12 876 $

80085 Mulgrave-et-Derry 285 073 $

80110 Namur 46 575 $

30045 Nantes 117 067 $

85100 Nédélec 145 898 $

05040 New Carlisle 77 831 $

05070 New Richmond 159 116 $

41037 Newport 475 642 $

79030 Nominingue 464 672 $

92040 Normandin 173 386 $

87115 Normétal 34 247 $

19010 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 88 323 $

80015 Notre-Dame-de-Bonsecours 63 412 $
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39015 Notre-Dame-de-Ham 132 566 $

62055 Notre-Dame-de-la-Merci 202 961 $

80020 Notre-Dame-de-la-Paix 141 509 $

82010 Notre-Dame-de-la-Salette 98 859 $

92060 Notre-Dame-de-Lorette 66 888 $

32080 Notre-Dame-de-Lourdes 132 861 $

35005 Notre-Dame-de-Montauban 177 463 $

79010 Notre-Dame-de-Pontmain 106 858 $

30010 Notre-Dame-des-Bois 60 486 $

15025 Notre-Dame-des-Monts 134 106 $

11045 Notre-Dame-des-Neiges 123 762 $

29120 Notre-Dame-des-Pins 17 034 $

12045 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 46 109 $

46100 Notre-Dame-de-Stanbridge 78 243 $

49080 Notre-Dame-du-Bon-Conseil 99 559 $

79005 Notre-Dame-du-Laus 158 654 $

37235 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 19 559 $

85090 Notre-Dame-du-Nord 94 695 $

18040 Notre-Dame-du-Rosaire 53 084 $

33085 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 75 277 $

06020 Nouvelle 167 189 $

56015 Noyan 47 799 $

45020 Ogden 241 948 $

69037 Ormstown 97 658 $

84055 Otter Lake 304 904 $

13015 Packington 265 795 $

09040 Padoue 128 646 $

87025 Palmarolle 110 587 $

38055 Parisville 21 572 $

05032 Paspébiac 117 946 $

02005 Percé 299 695 $

92010 Péribonka 71 757 $

16005 Petite-Rivière-Saint-François 5 723 $

03015 Petite-Vallée 7 322 $

94205 Petit-Saguenay 81 625 $

50113 Pierreville 79 186 $

46025 Pike River 64 175 $

30020 Piopolis 2 395 $

80045 Plaisance 69 108 $

32045 Plessisville 186 729 $

13095 Pohénégamook 349 359 $

06030 Pointe-à-la-Croix 27 757 $

96030 Pointe-aux-Outardes 26 877 $

82030 Pontiac 410 652 $

02047 Port-Daniel--Gascons 169 957 $

34048 Portneuf 127 320 $

45030 Potton 206 583 $

87035 Poularies 115 556 $

88090 Preissac 47 694 $

32033 Princeville 82 141 $

42032 Racine 90 772 $

96040 Ragueneau 88 167 $

87010 Rapide-Danseur 101 597 $

84100 Rapides-des-Joachims 2 812 $

85105 Rémigny 118 538 $
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10043 Rimouski 64 268 $

80078 Ripon 184 880 $

06035 Ristigouche-Partie-Sud-Est 53 046 $

04020 Rivière-à-Claude 11 405 $

34135 Rivière-à-Pierre 10 034 $

13025 Rivière-Bleue 217 335 $

94215 Rivière-Éternité 13 038 $

89010 Rivière-Héva 85 115 $

14065 Rivière-Ouelle 83 942 $

79037 Rivière-Rouge 658 181 $

98050 Rivière-Saint-Jean 2 453 $

88010 Rochebaucourt 180 989 $

87015 Roquemaure 155 060 $

48015 Roxton 253 291 $

47047 Roxton Pond 72 081 $

95010 Sacré-Coeur 83 884 $

31130 Sacré-Coeur-de-Jésus 374 876 $

17015 Saint-Adalbert 227 017 $

08030 Saint-Adelme 98 207 $

35015 Saint-Adelphe 150 502 $

77065 Saint-Adolphe-d'Howard 14 742 $

40010 Saint-Adrien 207 198 $

31095 Saint-Adrien-d'Irlande 144 609 $

33045 Saint-Agapit 4 085 $

53015 Saint-Aimé 32 322 $

15030 Saint-Aimé-des-Lacs 11 813 $

79022 Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 345 443 $

34097 Saint-Alban 79 048 $

39085 Saint-Albert 55 043 $

14035 Saint-Alexandre-de-Kamouraska 164 808 $

07065 Saint-Alexandre-des-Lacs 136 819 $

63023 Saint-Alexis 43 479 $

06050 Saint-Alexis-de-Matapédia 179 833 $

51065 Saint-Alexis-des-Monts 156 996 $

27015 Saint-Alfred 99 694 $

05065 Saint-Alphonse 125 172 $

47010 Saint-Alphonse-de-Granby 18 248 $

62025 Saint-Alphonse-Rodriguez 83 227 $

94255 Saint-Ambroise 130 708 $

10030 Saint-Anaclet-de-Lessard 107 912 $

14040 Saint-André 52 905 $

80027 Saint-André-Avellin 124 359 $

76008 Saint-André-d'Argenteuil 109 524 $

06040 Saint-André-de-Restigouche 89 330 $

91010 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 109 728 $

69070 Saint-Anicet 186 247 $

19062 Saint-Anselme 70 315 $

18070 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 4 493 $

57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu 6 348 $

12015 Saint-Antonin 78 566 $

33090 Saint-Apollinaire 163 538 $

46017 Saint-Armand 172 305 $

12065 Saint-Arsène 91 679 $

13100 Saint-Athanase 196 723 $

17055 Saint-Aubert 172 796 $
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98012 Saint-Augustin 4 248 $

92005 Saint-Augustin 64 898 $

30005 Saint-Augustin-de-Woburn 7 964 $

51025 Saint-Barnabé 68 826 $

52055 Saint-Barthélemy 158 149 $

34038 Saint-Basile 127 897 $

28025 Saint-Benjamin 216 103 $

45080 Saint-Benoît-du-Lac 3 734 $

29100 Saint-Benoît-Labre 95 521 $

26055 Saint-Bernard 71 630 $

68005 Saint-Bernard-de-Lacolle 198 411 $

54115 Saint-Bernard-de-Michaudville 71 503 $

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu 22 266 $

49125 Saint-Bonaventure 100 216 $

51085 Saint-Boniface 61 717 $

93030 Saint-Bruno 31 643 $

85045 Saint-Bruno-de-Guigues 126 124 $

14010 Saint-Bruno-de-Kamouraska 206 488 $

40025 Saint-Camille 111 628 $

28070 Saint-Camille-de-Lellis 84 568 $

34078 Saint-Casimir 95 027 $

50035 Saint-Célestin 130 614 $

19097 Saint-Charles-de-Bellechasse 32 597 $

94260 Saint-Charles-de-Bourget 136 921 $

09010 Saint-Charles-Garnier 196 752 $

39060 Saint-Christophe-d'Arthabaska 94 327 $

69017 Saint-Chrysostome 129 855 $

42100 Saint-Claude 244 139 $

11005 Saint-Clément 174 804 $

07090 Saint-Cléophas 147 497 $

52075 Saint-Cléophas-de-Brandon 8 346 $

75005 Saint-Colomban 58 329 $

62065 Saint-Côme 44 967 $

29057 Saint-Côme--Linière 154 516 $

52062 Saint-Cuthbert 244 890 $

28040 Saint-Cyprien 190 382 $

12005 Saint-Cyprien 173 917 $

68035 Saint-Cyprien-de-Napierville 68 692 $

17045 Saint-Cyrille-de-Lessard 175 436 $

49070 Saint-Cyrille-de-Wendover 40 761 $

07105 Saint-Damase 180 384 $

17040 Saint-Damase-de-L'Islet 163 784 $

62075 Saint-Damien 110 134 $

19030 Saint-Damien-de-Buckland 79 461 $

53005 Saint-David 216 137 $

14055 Saint-Denis-De La Bouteillerie 37 753 $

52090 Saint-Didace 237 900 $

88065 Saint-Dominique-du-Rosaire 160 126 $

62060 Saint-Donat 52 064 $

09030 Saint-Donat 186 085 $

33017 Sainte-Agathe-de-Lotbinière 221 363 $

09035 Sainte-Angèle-de-Mérici 281 834 $

55030 Sainte-Angèle-de-Monnoir 29 013 $

51055 Sainte-Angèle-de-Prémont 159 953 $

37205 Sainte-Anne-de-la-Pérade 29 597 $
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14090 Sainte-Anne-de-la-Pocatière 91 605 $

42050 Sainte-Anne-de-la-Rochelle 143 627 $

79115 Sainte-Anne-du-Lac 275 661 $

18025 Sainte-Apolline-de-Patton 119 319 $

28015 Sainte-Aurélie 105 374 $

62020 Sainte-Béatrix 97 569 $

56105 Sainte-Brigide-d'Iberville 72 939 $

22045 Sainte-Brigitte-de-Laval 2 030 $

49085 Sainte-Brigitte-des-Saults 185 251 $

45060 Sainte-Catherine-de-Hatley 103 977 $

38060 Sainte-Cécile-de-Lévrard 52 619 $

47055 Sainte-Cécile-de-Milton 68 534 $

30050 Sainte-Cécile-de-Whitton 119 151 $

48020 Sainte-Christine 133 416 $

34105 Sainte-Christine-d'Auvergne 60 381 $

19055 Sainte-Claire 40 134 $

68020 Sainte-Clotilde 76 544 $

31060 Sainte-Clotilde-de-Beauce 107 421 $

39117 Sainte-Clotilde-de-Horton 409 829 $

49100 Saint-Edmond-de-Grantham 38 430 $

92050 Saint-Edmond-les-Plaines 120 198 $

68045 Saint-Édouard 41 593 $

85015 Saint-Édouard-de-Fabre 184 720 $

33080 Saint-Édouard-de-Lotbinière 92 979 $

51050 Saint-Édouard-de-Maskinongé 61 588 $

44055 Sainte-Edwidge-de-Clifton 235 869 $

52030 Sainte-Élisabeth 63 490 $

39090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick 158 311 $

62070 Sainte-Émélie-de-l'Énergie 58 446 $

50005 Sainte-Eulalie 247 443 $

18035 Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 96 640 $

08023 Sainte-Félicité 117 095 $

17025 Sainte-Félicité 136 466 $

07010 Sainte-Florence 109 015 $

38035 Sainte-Françoise 177 570 $

11030 Sainte-Françoise 117 631 $

37215 Sainte-Geneviève-de-Batiscan 142 222 $

52040 Sainte-Geneviève-de-Berthier 738 $

87030 Sainte-Germaine-Boulé 98 731 $

88085 Sainte-Gertrude-Manneville 245 666 $

91030 Sainte-Hedwidge 134 811 $

54095 Sainte-Hélène-de-Bagot 88 124 $

39035 Sainte-Hélène-de-Chester 181 024 $

14025 Sainte-Hélène-de-Kamouraska 134 599 $

87070 Sainte-Hélène-de-Mancebourg 143 998 $

26040 Sainte-Hénédine 23 914 $

07040 Sainte-Irène 150 015 $

09020 Sainte-Jeanne-d'Arc 244 253 $

92015 Sainte-Jeanne-d'Arc 227 885 $

28045 Sainte-Justine 115 407 $

71115 Sainte-Justine-de-Newton 77 231 $

51075 Saint-Élie-de-Caxton 138 514 $

11035 Saint-Éloi 174 919 $

17060 Sainte-Louise 226 658 $

50095 Saint-Elphège 60 647 $
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09092 Sainte-Luce 25 993 $

18020 Sainte-Lucie-de-Beauregard 129 390 $

78020 Sainte-Lucie-des-Laurentides 130 549 $

05050 Saint-Elzéar 99 429 $

26022 Saint-Elzéar 152 484 $

13085 Saint-Elzéar-de-Témiscouata 305 020 $

04005 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 19 226 $

62030 Sainte-Marcelline-de-Kildare 32 191 $

26035 Sainte-Marguerite 113 732 $

77012 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 65 482 $

07005 Sainte-Marguerite-Marie 34 786 $

38015 Sainte-Marie-de-Blandford 151 385 $

63005 Sainte-Marie-Salomé 27 225 $

71110 Sainte-Marthe 29 470 $

61050 Sainte-Mélanie 60 248 $

80125 Saint-Émile-de-Suffolk 101 912 $

50057 Sainte-Monique 125 397 $

93075 Sainte-Monique 62 201 $

08040 Sainte-Paule 37 522 $

17030 Sainte-Perpétue 170 865 $

50050 Sainte-Perpétue 49 760 $

29112 Saint-Éphrem-de-Beauce 131 304 $

12030 Saint-Épiphane 258 611 $

31050 Sainte-Praxède 63 750 $

11015 Sainte-Rita 203 915 $

28030 Sainte-Rose-de-Watford 189 153 $

94230 Sainte-Rose-du-Nord 38 876 $

28065 Sainte-Sabine 116 762 $

46105 Sainte-Sabine 118 125 $

39105 Sainte-Séraphine 95 711 $

75028 Sainte-Sophie 24 593 $

38040 Sainte-Sophie-de-Lévrard 303 711 $

32023 Sainte-Sophie-d'Halifax 314 141 $

63030 Saint-Esprit 17 244 $

35050 Sainte-Thècle 129 610 $

02010 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 77 457 $

83055 Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 152 898 $

70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois 11 381 $

45100 Saint-Étienne-de-Bolton 55 800 $

51090 Saint-Étienne-des-Grès 60 438 $

49105 Saint-Eugène 106 054 $

92065 Saint-Eugène-d'Argentenay 106 330 $

85085 Saint-Eugène-de-Guigues 67 226 $

10075 Saint-Eugène-de-Ladrière 75 637 $

51040 Sainte-Ursule 129 760 $

13030 Saint-Eusèbe 201 674 $

29025 Saint-Évariste-de-Forsyth 117 746 $

53025 Sainte-Victoire-de-Sorel 37 609 $

10070 Saint-Fabien 191 731 $

18015 Saint-Fabien-de-Panet 168 297 $

78047 Saint-Faustin--Lac-Carré 64 458 $

91042 Saint-Félicien 15 550 $

88060 Saint-Félix-de-Dalquier 99 757 $

49005 Saint-Félix-de-Kingsey 405 799 $

94225 Saint-Félix-d'Otis 87 119 $
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32013 Saint-Ferdinand 403 830 $

33052 Saint-Flavien 84 788 $

31030 Saint-Fortunat 166 562 $

06055 Saint-François-d'Assise 99 772 $

18060 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 93 147 $

91015 Saint-François-de-Sales 123 657 $

50128 Saint-François-du-Lac 59 685 $

42020 Saint-François-Xavier-de-Brompton 85 573 $

12025 Saint-François-Xavier-de-Viger 73 366 $

27065 Saint-Frédéric 101 449 $

94235 Saint-Fulgence 75 583 $

52085 Saint-Gabriel-de-Brandon 80 848 $

09025 Saint-Gabriel-de-Rimouski 183 549 $

14075 Saint-Gabriel-Lalemant 109 559 $

93035 Saint-Gédéon 17 972 $

29013 Saint-Gédéon-de-Beauce 120 225 $

56010 Saint-Georges-de-Clarenceville 96 857 $

40032 Saint-Georges-de-Windsor 158 212 $

53085 Saint-Gérard-Majella 51 359 $

14045 Saint-Germain 42 401 $

49048 Saint-Germain-de-Grantham 58 056 $

19075 Saint-Gervais 75 870 $

34060 Saint-Gilbert 40 716 $

33035 Saint-Gilles 28 420 $

05015 Saint-Godefroi 71 225 $

49113 Saint-Guillaume 116 993 $

11020 Saint-Guy 53 840 $

19068 Saint-Henri 74 012 $

93070 Saint-Henri-de-Taillon 43 710 $

44015 Saint-Herménégilde 220 180 $

29020 Saint-Hilaire-de-Dorset 23 429 $

16050 Saint-Hilarion 223 188 $

94240 Saint-Honoré 142 147 $

29038 Saint-Honoré-de-Shenley 87 272 $

13090 Saint-Honoré-de-Témiscouata 254 548 $

12010 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 284 142 $

54100 Saint-Hugues 96 723 $

52045 Saint-Ignace-de-Loyola 266 $

46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge 207 978 $

15005 Saint-Irénée 41 011 $

26063 Saint-Isidore 69 842 $

41012 Saint-Isidore-de-Clifton 401 809 $

31140 Saint-Jacques-de-Leeds 151 984 $

31025 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown 54 708 $

68040 Saint-Jacques-le-Mineur 82 459 $

33065 Saint-Janvier-de-Joly 126 483 $

31100 Saint-Jean-de-Brébeuf 164 488 $

08010 Saint-Jean-de-Cherbourg 35 231 $

11010 Saint-Jean-de-Dieu 183 679 $

13010 Saint-Jean-de-la-Lande 242 806 $

62015 Saint-Jean-de-Matha 47 984 $

47040 Saint-Joachim-de-Shefford 250 125 $

31045 Saint-Joseph-de-Coleraine 226 901 $

14030 Saint-Joseph-de-Kamouraska 181 632 $

09070 Saint-Joseph-de-Lepage 116 425 $
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27050 Saint-Joseph-des-Érables 32 657 $

54110 Saint-Jude 50 605 $

27055 Saint-Jules 73 184 $

31035 Saint-Julien 253 042 $

18005 Saint-Just-de-Bretenières 79 440 $

13040 Saint-Juste-du-Lac 129 540 $

51045 Saint-Justin 165 308 $

87120 Saint-Lambert 45 253 $

26070 Saint-Lambert-de-Lauzon 27 523 $

19050 Saint-Lazare-de-Bellechasse 135 523 $

08065 Saint-Léandre 234 006 $

50042 Saint-Léonard-d'Aston 177 704 $

34115 Saint-Léonard-de-Portneuf 61 074 $

19020 Saint-Léon-de-Standon 328 720 $

51035 Saint-Léon-le-Grand 166 883 $

07030 Saint-Léon-le-Grand 304 352 $

63065 Saint-Liguori 25 950 $

54120 Saint-Louis 87 857 $

39170 Saint-Louis-de-Blandford 174 777 $

28035 Saint-Louis-de-Gonzague 210 257 $

13080 Saint-Louis-du-Ha! Ha! 234 133 $

28060 Saint-Luc-de-Bellechasse 266 217 $

37225 Saint-Luc-de-Vincennes 89 046 $

49030 Saint-Lucien 203 347 $

30072 Saint-Ludger 223 598 $

93080 Saint-Ludger-de-Milot 52 813 $

28075 Saint-Magloire 157 750 $

49095 Saint-Majorique-de-Grantham 45 700 $

19025 Saint-Malachie 132 603 $

44003 Saint-Malo 218 687 $

88040 Saint-Marc-de-Figuery 77 673 $

13020 Saint-Marc-du-Lac-Long 193 656 $

17020 Saint-Marcel 52 083 $

54125 Saint-Marcel-de-Richelieu 71 261 $

10025 Saint-Marcellin 212 802 $

29045 Saint-Martin 126 537 $

67005 Saint-Mathieu 3 190 $

11050 Saint-Mathieu-de-Rioux 162 107 $

88050 Saint-Mathieu-d'Harricana 128 914 $

51070 Saint-Mathieu-du-Parc 141 143 $

37230 Saint-Maurice 84 998 $

04010 Saint-Maxime-du-Mont-Louis 42 418 $

11025 Saint-Médard 36 743 $

62085 Saint-Michel-des-Saints 277 576 $

13065 Saint-Michel-du-Squatec 132 753 $

12020 Saint-Modeste 65 642 $

07095 Saint-Moïse 189 549 $

37240 Saint-Narcisse 215 542 $

33030 Saint-Narcisse-de-Beaurivage 9 651 $

10015 Saint-Narcisse-de-Rimouski 214 152 $

93045 Saint-Nazaire 147 805 $

48050 Saint-Nazaire-d'Acton 82 182 $

19015 Saint-Nazaire-de-Dorchester 121 229 $

19045 Saint-Nérée-de-Bellechasse 170 665 $

07100 Saint-Noël 98 075 $
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52070 Saint-Norbert 39 635 $

39043 Saint-Norbert-d'Arthabaska 180 511 $

09055 Saint-Octave-de-Métis 149 752 $

27035 Saint-Odilon-de-Cranbourne 198 153 $

17005 Saint-Omer 182 183 $

14080 Saint-Onésime-d'Ixworth 163 204 $

53032 Saint-Ours 3 867 $

14070 Saint-Pacôme 8 026 $

17010 Saint-Pamphile 157 082 $

14018 Saint-Pascal 55 250 $

33025 Saint-Patrice-de-Beaurivage 150 403 $

68025 Saint-Patrice-de-Sherrington 69 163 $

12035 Saint-Paul-de-la-Croix 321 918 $

18030 Saint-Paul-de-Montminy 115 308 $

51060 Saint-Paulin 95 900 $

19005 Saint-Philémon 87 140 $

29065 Saint-Philibert 64 659 $

14060 Saint-Philippe-de-Néri 142 $

54008 Saint-Pie 20 810 $

49130 Saint-Pie-de-Guire 104 484 $

61020 Saint-Pierre 28 373 $

32050 Saint-Pierre-Baptiste 243 221 $

31135 Saint-Pierre-de-Broughton 409 806 $

13075 Saint-Pierre-de-Lamy 69 458 $

18055 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 39 446 $

38065 Saint-Pierre-les-Becquets 7 799 $

71020 Saint-Polycarpe 88 908 $

91035 Saint-Prime 56 260 $

28020 Saint-Prosper 49 526 $

37250 Saint-Prosper-de-Champlain 129 967 $

19082 Saint-Raphaël 84 120 $

34128 Saint-Raymond 96 582 $

39020 Saint-Rémi-de-Tingwick 99 998 $

29050 Saint-René 106 818 $

08035 Saint-René-de-Matane 133 219 $

53020 Saint-Robert 99 168 $

30070 Saint-Robert-Bellarmin 82 053 $

17065 Saint-Roch-des-Aulnaies 18 157 $

63040 Saint-Roch-Ouest 41 990 $

30100 Saint-Romain 82 873 $

39145 Saint-Rosaire 86 136 $

39130 Saint-Samuel 125 632 $

26010 Saints-Anges 171 537 $

30085 Saint-Sébastien 143 000 $

51030 Saint-Sévère 65 207 $

27070 Saint-Séverin 88 508 $

35020 Saint-Séverin 136 738 $

05055 Saint-Siméon 98 910 $

54090 Saint-Simon 77 918 $

11055 Saint-Simon 93 262 $

29125 Saint-Simon-les-Mines 115 739 $

80070 Saint-Sixte 155 552 $

39005 Saints-Martyrs-Canadiens 78 054 $

92070 Saint-Stanislas 123 917 $

37245 Saint-Stanislas 136 671 $
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70040 Saint-Stanislas-de-Kostka 31 890 $

38005 Saint-Sylvère 147 101 $

33007 Saint-Sylvestre 183 587 $

71015 Saint-Télesphore 124 960 $

07070 Saint-Tharcisius 199 278 $

48045 Saint-Théodore-d'Acton 105 946 $

29005 Saint-Théophile 73 754 $

61027 Saint-Thomas 28 851 $

92045 Saint-Thomas-Didyme 188 892 $

34085 Saint-Thuribe 101 288 $

35027 Saint-Tite 2 361 $

21005 Saint-Tite-des-Caps 5 350 $

34090 Saint-Ubalde 190 783 $

08073 Saint-Ulric 309 120 $

16055 Saint-Urbain 13 405 $

70005 Saint-Urbain-Premier 39 628 $

56030 Saint-Valentin 62 972 $

39135 Saint-Valère 230 809 $

10060 Saint-Valérien 117 104 $

54065 Saint-Valérien-de-Milton 133 336 $

19117 Saint-Vallier 27 769 $

44005 Saint-Venant-de-Paquette 65 600 $

07075 Saint-Vianney 82 521 $

27008 Saint-Victor 229 188 $

50023 Saint-Wenceslas 114 097 $

28005 Saint-Zacharie 250 139 $

62080 Saint-Zénon 190 168 $

07035 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 207 675 $

50090 Saint-Zéphirin-de-Courval 108 311 $

07085 Sayabec 46 365 $

41080 Scotstown 9 902 $

89045 Senneterre 142 885 $

00971 Sept-Rivières 20 030 $

84095 Sheenboro 151 170 $

47035 Shefford 106 047 $

05010 Shigawake 77 937 $

46045 Stanbridge East 112 053 $

46030 Stanbridge Station 72 569 $

45025 Stanstead 127 433 $

44050 Stanstead-Est 405 742 $

42005 Stoke 128 002 $

30105 Stornoway 58 552 $

30110 Stratford 17 859 $

45105 Stukely-Sud 135 836 $

46058 Sutton 54 295 $

87042 Taschereau 176 421 $

00850 Témiscamingue 1 904 $

13073 Témiscouata-sur-le-Lac 161 040 $

84045 Thorne 317 012 $

39025 Tingwick 464 931 $

17035 Tourville 96 211 $

88075 Trécesson 139 041 $

69030 Très-Saint-Sacrement 121 558 $

27060 Tring-Jonction 20 911 $

35055 Trois-Rives 52 381 $
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42078 Ulverton 163 750 $

48038 Upton 31 652 $

33070 Val-Alain 196 890 $

07080 Val-Brillant 137 469 $

99061 Valcanton 163 338 $

42060 Valcourt 162 751 $

80140 Val-des-Bois 84 858 $

78100 Val-des-Lacs 117 171 $

82015 Val-des-Monts 271 455 $

42095 Val-Joli 12 865 $

30015 Val-Racine 108 600 $

87105 Val-Saint-Gilles 104 270 $

99063 Villebois 98 480 $

32085 Villeroy 119 557 $

84070 Waltham 105 228 $

47030 Warden 4 675 $

39077 Warwick 36 783 $

44080 Waterville 81 997 $

41098 Weedon 289 403 $

76035 Wentworth 40 392 $

77060 Wentworth-Nord 156 620 $

41065 Westbury 94 960 $

49040 Wickham 86 112 $

40017 Wotton 317 851 $

51020 Yamachiche 166 961 $

53072 Yamaska 80 210 $

76



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 33 
 

Titre 

Concernant le programme d'aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), fournir : 
a) les enveloppes totales accordées pour le programme depuis l'année 2012-2013; 
b) la liste des municipalités ayant bénéficié du programme et les sommes accordées à chacune 

d'elles en 2018-2019. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le 26 mars 2018, le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) est 
devenu le volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV). 
 
a) Budget disponible 2018-2019 : 31 700 000 $. 
b) Voir la liste des municipalités ci-jointe. 
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RA Code Municipalité  Annonce 

1 7047 Amqui  60 000 $ 
1 13045 Auclair  15 000 $ 
1 13055 Biencourt  11 000 $ 
1 12057 Cacouna  16 000 $ 
1 7018 Causapscal  60 000 $ 
1 13005 Dégelis  45 000 $ 
1 10005 Esprit-Saint  15 000 $ 
1 14050 Kamouraska  100 000 $ 
1 14085 La Pocatière  8 000 $ 
1 10010 La Trinité-des-Monts  31 500 $ 
1 13060 Lac-des-Aigles  47 000 $ 
1 13050 Lejeune  12 000 $ 
1 12043 L'Isle-Verte  23 000 $ 
1 8053 Matane  60 000 $ 
1 9048 Métis-sur-Mer  15 000 $ 
1 14005 Mont-Carmel  10 000 $ 
1 11045 Notre-Dame-des-Neiges  15 000 $ 
1 12045 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs  6 500 $ 
1 12080 Notre-Dame-du-Portage  10 000 $ 
1 13015 Packington  15 000 $ 
1 9040 Padoue  50 000 $ 
1 13095 Pohénégamook  15 500 $ 
1 13025 Rivière-Bleue  50 000 $ 
1 14065 Rivière-Ouelle  20 000 $ 
1 8030 Saint-Adelme  10 000 $ 
1 10030 Saint-Anaclet-de-Lessard  29 000 $ 
1 14040 Saint-André  8 000 $ 
1 12015 Saint-Antonin  24 000 $ 
1 12065 Saint-Arsène  15 000 $ 
1 13100 Saint-Athanase  17 000 $ 
1 14010 Saint-Bruno-de-Kamouraska  8 000 $ 
1 9010 Saint-Charles-Garnier  50 000 $ 
1 11005 Saint-Clément  16 500 $ 
1 12005 Saint-Cyprien  69 500 $ 
1 14055 Saint-Denis-De La Bouteillerie  8 000 $ 
1 14090 Sainte-Anne-de-la-Pocatière  8 000 $ 
1 9085 Sainte-Flavie  73 847 $ 
1 11030 Sainte-Françoise  17 500 $ 
1 14025 Sainte-Hélène-de-Kamouraska  10 000 $ 
1 11035 Saint-Éloi  25 000 $ 
1 13085 Saint-Elzéar-de-Témiscouata  9 000 $ 
1 12030 Saint-Épiphane  25 000 $ 
1 11015 Sainte-Rita  11 000 $ 
1 10075 Saint-Eugène-de-Ladrière  25 000 $ 
1 13030 Saint-Eusèbe  13 000 $ 
1 10070 Saint-Fabien  30 000 $ 
1 12025 Saint-François-Xavier-de-Viger  10 000 $ 
1 14045 Saint-Germain  8 000 $ 
1 11020 Saint-Guy  7 119 $ 
1 13090 Saint-Honoré-de-Témiscouata  11 000 $ 
1 12010 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup  13 000 $ 
1 11010 Saint-Jean-de-Dieu  11 000 $ 
1 13010 Saint-Jean-de-la-Lande  13 000 $ 
1 14030 Saint-Joseph-de-Kamouraska  8 000 $ 
1 13040 Saint-Juste-du-Lac  11 000 $ 
1 7030 Saint-Léon-le-Grand  25 000 $ 
1 13080 Saint-Louis-du-Ha! Ha!  11 500 $ 
1 13020 Saint-Marc-du-Lac-Long  11 500 $ 
1 10025 Saint-Marcellin  29 607 $ 
1 11050 Saint-Mathieu-de-Rioux  22 000 $ 
1 11025 Saint-Médard  14 000 $ 

Volet Projets particuliers d'amélioration

Programme d'aide à la voirie locale

Annexe à la question 33

Montants annoncés en 2018-2019 par municipalité

Enveloppe répartie par région administrative
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1 13065 Saint-Michel-du-Squatec  21 000 $ 
1 12020 Saint-Modeste  14 000 $ 
1 10015 Saint-Narcisse-de-Rimouski  35 000 $ 
1 14080 Saint-Onésime-d'Ixworth  15 000 $ 
1 14070 Saint-Pacôme  8 000 $ 
1 14018 Saint-Pascal  50 000 $ 
1 12035 Saint-Paul-de-la-Croix  30 000 $ 
1 14060 Saint-Philippe-de-Néri  10 000 $ 
1 13075 Saint-Pierre-de-Lamy  12 500 $ 
1 11055 Saint-Simon  14 000 $ 
1 8073 Saint-Ulric  60 000 $ 
1 10060 Saint-Valérien  29 000 $ 
1 13073 Témiscouata-sur-le-Lac  141 500 $ 
1 11040 Trois-Pistoles  24 000 $ 
1 7080 Val-Brillant  60 000 $ 
2 92030 Albanel  13 400 $ 
2 94250 Bégin  40 000 $ 
2 91020 Chambord  7 400 $ 
2 93005 Desbiens  12 000 $ 
2 92022 Dolbeau-Mistassini  10 000 $ 
2 94220 Ferland-et-Boilleau  30 000 $ 
2 92055 Girardville  12 600 $ 
2 93020 Hébertville  13 000 $ 
2 93025 Hébertville-Station  12 000 $ 
2 91050 La Doré  57 200 $ 
2 93055 Labrecque  12 000 $ 
2 91005 Lac-Bouchette  6 600 $ 
2 93060 Lamarche  11 000 $ 
2 94210 L'Anse-Saint-Jean  50 000 $ 
2 94265 Larouche  12 000 $ 
2 93065 L'Ascension-de-Notre-Seigneur  12 000 $ 
2 00920 Maria-Chapdelaine  6 000 $ 
2 93012 MétabetchouanLac-à-la-Croix  15 000 $ 
2 92040 Normandin  168 400 $ 
2 92060 Notre-Dame-de-Lorette  7 000 $ 
2 92010 Péribonka  10 800 $ 
2 94205 Petit-Saguenay  40 000 $ 
2 94215 Rivière-Éternité  30 000 $ 
2 91025 Roberval  8 600 $ 
2 94068 Saguenay  142 742 $ 
2 94255 Saint-Ambroise  45 000 $ 
2 91010 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean  54 800 $ 
2 92005 Saint-Augustin  7 000 $ 
2 93030 Saint-Bruno  11 000 $ 
2 94260 Saint-Charles-de-Bourget  25 000 $ 
2 94245 Saint-David-de-Falardeau  20 000 $ 
2 92050 Saint-Edmond-les-Plaines  39 600 $ 
2 91030 Sainte-Hedwidge  11 800 $ 
2 92015 Sainte-Jeanne-d'Arc  16 200 $ 
2 93075 Sainte-Monique  12 000 $ 
2 94230 Sainte-Rose-du-Nord  30 000 $ 
2 92065 Saint-Eugène-d'Argentenay  9 600 $ 
2 91042 Saint-Félicien  13 000 $ 
2 94225 Saint-Félix-d'Otis  50 000 $ 
2 91015 Saint-François-de-Sales  10 200 $ 
2 94235 Saint-Fulgence  33 455 $ 
2 93035 Saint-Gédéon  13 944 $ 
2 93070 Saint-Henri-de-Taillon  12 000 $ 
2 94240 Saint-Honoré  40 000 $ 
2 93080 Saint-Ludger-de-Milot  11 000 $ 
2 93045 Saint-Nazaire  12 000 $ 
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2 91035 Saint-Prime  13 600 $ 
2 92070 Saint-Stanislas  10 800 $ 
2 92045 Saint-Thomas-Didyme  34 388 $ 
3 15065 Baie-Sainte-Catherine  20 000 $ 
3 16013 Baie-Saint-Paul  20 000 $ 
3 21025 Beaupré  30 000 $ 
3 21045 Boischatel  30 000 $ 
3 34030 Cap-Santé  30 000 $ 
3 21035 Château-Richer  40 000 $ 
3 15035 Clermont  10 000 $ 
3 34058 Deschambault-Grondines  30 000 $ 
3 34025 Donnacona  40 000 $ 
3 22040 Lac-Beauport  27 685 $ 
3 22030 Lac-Delage  20 000 $ 
3 34120 Lac-Sergent  30 000 $ 
3 21040 L'Ange-Gardien  30 000 $ 
3 16048 Les Éboulements  25 000 $ 
3 16023 L'Isle-aux-Coudres  20 000 $ 
3 34007 Neuville  35 000 $ 
3 15025 Notre-Dame-des-Monts  10 000 $ 
3 16005 Petite-Rivière-Saint-François  25 000 $ 
3 34017 Pont-Rouge  40 000 $ 
3 34048 Portneuf  35 000 $ 
3 34135 Rivière-à-Pierre  20 000 $ 
3 15030 Saint-Aimé-des-Lacs  15 000 $ 
3 34097 Saint-Alban  10 000 $ 
3 23072 Saint-Augustin-de-Desmaures  23 476 $ 
3 34038 Saint-Basile  30 000 $ 
3 34078 Saint-Casimir  25 000 $ 
3 22045 Sainte-Brigitte-de-Laval  20 000 $ 
3 34105 Sainte-Christine-d'Auvergne  30 000 $ 
3 20010 Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans  15 000 $ 
3 21010 Saint-Ferréol-les-Neiges  20 000 $ 
3 20005 Saint-François-de-l'Île-d'Orléans  10 000 $ 
3 34060 Saint-Gilbert  35 000 $ 
3 16050 Saint-Hilarion  10 000 $ 
3 15005 Saint-Irénée  30 000 $ 
3 20015 Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans  20 000 $ 
3 21020 Saint-Joachim  20 000 $ 
3 34115 Saint-Léonard-de-Portneuf  20 967 $ 
3 34065 Saint-Marc-des-Carrières  40 000 $ 
3 20025 Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans  20 000 $ 
3 34128 Saint-Raymond  40 000 $ 
3 15058 Saint-Siméon  10 000 $ 
3 34085 Saint-Thuribe  30 000 $ 
3 21005 Saint-Tite-des-Caps  20 753 $ 
3 34090 Saint-Ubalde  30 000 $ 
3 16055 Saint-Urbain  30 000 $ 
3 22020 Shannon  34 453 $ 
3 22035 Stoneham-et-Tewkesbury  20 000 $ 
4 37210 Batiscan  45 000 $ 
4 37220 Champlain  15 000 $ 
4 51080 Charette  75 000 $ 
4 35040 Grandes-Piles  60 000 $ 
4 35035 Hérouxville  65 000 $ 
4 90017 La Bostonnais  5 000 $ 
4 90012 La Tuque  40 000 $ 
4 35010 Lac-aux-Sables  15 000 $ 
4 90027 Lac-Édouard  5 000 $ 
4 51015 Louiseville  75 000 $ 
4 51008 Maskinongé  70 000 $ 
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4 35005 Notre-Dame-de-Montauban  15 000 $ 
4 37235 Notre-Dame-du-Mont-Carmel  25 000 $ 
4 35015 Saint-Adelphe  15 000 $ 
4 51065 Saint-Alexis-des-Monts  70 000 $ 
4 51025 Saint-Barnabé  40 000 $ 
4 51085 Saint-Boniface  25 000 $ 
4 51055 Sainte-Angèle-de-Prémont  40 000 $ 
4 37205 Sainte-Anne-de-la-Pérade  15 000 $ 
4 51050 Saint-Édouard-de-Maskinongé  35 000 $ 
4 37215 Sainte-Geneviève-de-Batiscan  15 000 $ 
4 51075 Saint-Élie-de-Caxton  20 000 $ 
4 35050 Sainte-Thècle  15 000 $ 
4 51090 Saint-Étienne-des-Grès  15 000 $ 
4 51040 Sainte-Ursule  40 000 $ 
4 51045 Saint-Justin  50 000 $ 
4 51035 Saint-Léon-le-Grand  60 000 $ 
4 37225 Saint-Luc-de-Vincennes  100 000 $ 
4 51070 Saint-Mathieu-du-Parc  25 000 $ 
4 37230 Saint-Maurice  15 000 $ 
4 37240 Saint-Narcisse  60 000 $ 
4 51060 Saint-Paulin  60 000 $ 
4 37250 Saint-Prosper-de-Champlain  10 000 $ 
4 35045 Saint-Roch-de-Mékinac  60 000 $ 
4 51030 Saint-Sévère  22 848 $ 
4 35020 Saint-Séverin  65 000 $ 
4 37245 Saint-Stanislas  13 084 $ 
4 35027 Saint-Tite  65 000 $ 
4 35055 Trois-Rives  55 858 $ 
4 37067 Trois-Rivières  3 854 $ 
4 51020 Yamachiche  70 000 $ 
5 40043 Asbestos  100 000 $ 
5 41055 Ascot Corner  45 000 $ 
5 30055 Audet  15 000 $ 
5 45085 Austin  25 337 $ 
5 45035 Ayer's Cliff  16 948 $ 
5 44045 Barnston-Ouest  40 000 $ 
5 45095 Bolton-Est  20 701 $ 
5 42040 Bonsecours  18 856 $ 
5 41070 Bury  27 000 $ 
5 41020 Chartierville  12 000 $ 
5 42110 Cleveland  35 000 $ 
5 44037 Coaticook  125 000 $ 
5 44071 Compton  80 000 $ 
5 41038 CookshireEaton  65 000 $ 
5 30090 Courcelles  29 000 $ 
5 40047 Danville  50 000 $ 
5 44023 Dixville  50 158 $ 
5 41117 Dudswell  45 000 $ 
5 41060 East Angus  60 000 $ 
5 44010 East Hereford  40 000 $ 
5 45093 Eastman  25 268 $ 
5 30025 Frontenac  35 000 $ 
5 41075 Hampden  9 000 $ 
5 40005 Ham-Sud  25 000 $ 
5 45043 Hatley  21 565 $ 
5 45055 Hatley  26 793 $ 
5 42070 Kingsbury  15 000 $ 
5 41027 La Patrie  15 000 $ 
5 30080 Lac-Drolet  12 000 $ 
5 30030 Lac-Mégantic  35 000 $ 
5 30095 Lambton  45 000 $ 
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5 42045 Lawrenceville  16 948 $ 
5 41085 Lingwick  15 000 $ 
5 45072 Magog  63 215 $ 
5 42065 Maricourt  13 000 $ 
5 30035 Marston  25 000 $ 
5 44060 Martinville  40 000 $ 
5 42075 Melbourne  30 000 $ 
5 30040 Milan  15 000 $ 
5 30045 Nantes  25 500 $ 
5 41037 Newport  16 000 $ 
5 45050 North Hatley  16 948 $ 
5 30010 Notre-Dame-des-Bois  10 000 $ 
5 45020 Ogden  25 041 $ 
5 45115 Orford  30 244 $ 
5 30020 Piopolis  14 000 $ 
5 45030 Potton  42 841 $ 
5 42032 Racine  15 000 $ 
5 42098 Richmond  30 000 $ 
5 40010 Saint-Adrien  180 000 $ 
5 30005 Saint-Augustin-de-Woburn  12 500 $ 
5 40025 Saint-Camille  10 000 $ 
5 42100 Saint-Claude  35 000 $ 
5 42025 Saint-Denis-de-Brompton  20 000 $ 
5 42050 Sainte-Anne-de-la-Rochelle  20 135 $ 
5 45060 Sainte-Catherine-de-Hatley  28 720 $ 
5 30050 Sainte-Cécile-de-Whitton  15 000 $ 
5 44055 Sainte-Edwidge-de-Clifton  40 000 $ 
5 45100 Saint-Étienne-de-Bolton  18 383 $ 
5 42020 Saint-François-Xavier-de-Brompton  20 000 $ 
5 40032 Saint-Georges-de-Windsor  50 000 $ 
5 44015 Saint-Herménégilde  40 000 $ 
5 41012 Saint-Isidore-de-Clifton  55 000 $ 
5 30072 Saint-Ludger  25 000 $ 
5 44003 Saint-Malo  40 000 $ 
5 30070 Saint-Robert-Bellarmin  20 000 $ 
5 30100 Saint-Romain  25 000 $ 
5 30085 Saint-Sébastien  25 000 $ 
5 44005 Saint-Venant-de-Paquette  10 000 $ 
5 41080 Scotstown  20 000 $ 
5 43027 Sherbrooke  15 000 $ 
5 45008 Stanstead  19 316 $ 
5 45025 Stanstead  30 122 $ 
5 44050 Stanstead-Est  22 000 $ 
5 42005 Stoke  35 000 $ 
5 30105 Stornoway  12 000 $ 
5 30110 Stratford  26 224 $ 
5 45105 Stukely-Sud  25 041 $ 
5 42078 Ulverton  15 000 $ 
5 42055 Valcourt  20 000 $ 
5 42060 Valcourt  15 000 $ 
5 42095 Val-Joli  11 000 $ 
5 30015 Val-Racine  17 000 $ 
5 44080 Waterville  60 000 $ 
5 41098 Weedon  30 000 $ 
5 41065 Westbury  25 000 $ 
5 42088 Windsor  40 000 $ 
5 40017 Wotton  24 151 $ 
7 84050 Alleyn-et-Cawood  50 000 $ 
7 83045 Blue Sea  30 755 $ 
7 80115 Boileau  12 000 $ 
7 80145 Bowman  21 000 $ 
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7 84005 Bristol  45 000 $ 
7 84025 Bryson  35 000 $ 
7 84030 Campbell's Bay  40 000 $ 
7 82020 Cantley  75 000 $ 
7 82025 Chelsea  75 000 $ 
7 80103 Chénéville  35 000 $ 
7 84090 Chichester  40 000 $ 
7 84015 Clarendon  70 000 $ 
7 83005 Denholm  700 000 $ 
7 80135 Duhamel  30 000 $ 
7 80005 Fassett  10 000 $ 
7 84060 Fort-Coulonge  40 000 $ 
7 81017 Gatineau  5 697 $ 
7 82035 La Pêche  75 000 $ 
7 80130 Lac-des-Plages  13 000 $ 
7 80095 Lac-Simon  10 000 $ 
7 82005 L'Ange-Gardien  20 000 $ 
7 84035 L'Île-du-Grand-Calumet  22 120 $ 
7 84082 L'Isle-aux-Allumettes  81 000 $ 
7 84040 Litchfield  58 000 $ 
7 80055 Lochaber  30 000 $ 
7 80060 Lochaber-Partie-Ouest  30 000 $ 
7 84065 Mansfield-et-Pontefract  100 000 $ 
7 80065 Mayo  35 000 $ 
7 80010 Montebello  30 000 $ 
7 80090 Montpellier  10 000 $ 
7 80085 Mulgrave-et-Derry  28 000 $ 
7 80110 Namur  40 000 $ 
7 80015 Notre-Dame-de-Bonsecours  35 000 $ 
7 80020 Notre-Dame-de-la-Paix  15 000 $ 
7 82010 Notre-Dame-de-la-Salette  30 000 $ 
7 84055 Otter Lake  39 247 $ 
7 80037 Papineauville  35 000 $ 
7 80045 Plaisance  10 000 $ 
7 82030 Pontiac  90 000 $ 
7 84020 Portage-du-Fort  20 000 $ 
7 84100 Rapides-des-Joachims  20 000 $ 
7 80078 Ripon  35 000 $ 
7 80027 Saint-André-Avellin  15 000 $ 
7 80125 Saint-Émile-de-Suffolk  30 000 $ 
7 80070 Saint-Sixte  35 000 $ 
7 84010 Shawville  84 000 $ 
7 84095 Sheenboro  30 000 $ 
7 84045 Thorne  35 000 $ 
7 80050 Thurso  13 439 $ 
7 80140 Val-des-Bois  24 000 $ 
7 82015 Val-des-Monts  75 000 $ 
7 84070 Waltham  30 000 $ 
8 87050 Authier  20 000 $ 
8 87100 Authier-Nord  20 000 $ 
8 88022 Barraute  60 000 $ 
8 89050 Belcourt  12 000 $ 
8 85065 Belleterre  5 000 $ 
8 88005 Champneuf  25 000 $ 
8 87110 Clermont  20 000 $ 
8 87075 Clerval  25 000 $ 
8 85030 Duhamel-Ouest  14 000 $ 
8 87005 Duparquet  35 000 $ 
8 87085 Dupuy  45 000 $ 
8 85055 Fugèreville  14 000 $ 
8 87020 Gallichan  25 000 $ 
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8 85095 Guérin  8 500 $ 
8 85010 Kipawa  25 000 $ 
8 88030 La Corne  15 000 $ 
8 88015 La Morandière  30 000 $ 
8 88045 La Motte  24 500 $ 
8 87080 La Reine  15 000 $ 
8 87090 La Sarre  28 000 $ 
8 85070 Laforce  7 000 $ 
8 85905 Laniel  6 000 $ 
8 85060 Latulipe-et-Gaboury  11 000 $ 
8 88080 Launay  25 000 $ 
8 85052 Laverlochère-Angliers  75 000 $ 
8 85037 Lorrainville  75 000 $ 
8 87058 Macamic  23 000 $ 
8 89015 Malartic  50 000 $ 
8 85075 Moffet  6 000 $ 
8 85100 Nédélec  10 000 $ 
8 87115 Normétal  18 000 $ 
8 85090 Notre-Dame-du-Nord  9 000 $ 
8 87025 Palmarolle  40 000 $ 
8 88090 Preissac  45 000 $ 
8 87010 Rapide-Danseur  10 000 $ 
8 85105 Rémigny  8 000 $ 
8 89010 Rivière-Héva  29 000 $ 
8 88010 Rochebaucourt  30 000 $ 
8 87015 Roquemaure  25 000 $ 
8 86042 Rouyn-Noranda  214 000 $ 
8 85045 Saint-Bruno-de-Guigues  19 000 $ 
8 85015 Saint-Édouard-de-Fabre  15 000 $ 
8 87030 Sainte-Germaine-Boulé  26 415 $ 
8 88085 Sainte-Gertrude-Manneville  25 395 $ 
8 87070 Sainte-Hélène-de-Mancebourg  20 000 $ 
8 85085 Saint-Eugène-de-Guigues  10 000 $ 
8 88060 Saint-Félix-de-Dalquier  40 000 $ 
8 87120 Saint-Lambert  20 000 $ 
8 88040 Saint-Marc-de-Figuery  30 000 $ 
8 88050 Saint-Mathieu-d'Harricana  25 000 $ 
8 89040 Senneterre  10 000 $ 
8 89045 Senneterre  22 000 $ 
8 87042 Taschereau  25 000 $ 
8 88075 Trécesson  44 000 $ 
8 89008 Val-d'Or  307 016 $ 
8 87105 Val-Saint-Gilles  20 000 $ 
8 85025 Ville-Marie  9 271 $ 
9 98030 Aguanish  11 269 $ 
9 98035 Baie-Johan-Beetz  4 000 $ 
9 96035 Chute-aux-Outardes  20 000 $ 
9 95050 Colombier  10 000 $ 
9 96010 Godbout  10 000 $ 
9 95018 Les Bergeronnes  10 000 $ 
9 98020 L'Île-d'Anticosti  8 000 $ 
9 98045 Longue-Pointe-de-Mingan  15 000 $ 
9 98025 Natashquan  8 000 $ 
9 96030 Pointe-aux-Outardes  10 000 $ 
9 97022 Port-Cartier  10 000 $ 
9 95040 Portneuf-sur-Mer  29 021 $ 
9 96040 Ragueneau  10 000 $ 
9 98055 Rivière-au-Tonnerre  15 000 $ 
9 95010 Sacré-Coeur  10 000 $ 
9 95005 Tadoussac  20 000 $ 
10 99020 Chapais  37 500 $ 
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10 99060 GR d'Eeyou Istchee Baie-James  73 536 $ 
11 5045 Bonaventure  12 473 $ 
11 4047 Cap-Chat  7 000 $ 
11 5060 Caplan  11 043 $ 
11 6013 Carleton-sur-Mer  15 003 $ 
11 5077 CascapédiaSaint-Jules  4 020 $ 
11 2028 Chandler  22 262 $ 
11 6025 Escuminac  10 053 $ 
11 3005 Gaspé  15 000 $ 
11 2015 Grande-Rivière  9 000 $ 
11 1042 Grosse-Île  15 000 $ 
11 5025 Hope  7 020 $ 
11 5020 Hope Town  2 899 $ 
11 6060 L'Ascension-de-Patapédia  5 345 $ 
11 1023 Les Îles-de-la-Madeleine  35 971 $ 
11 6005 Maria  14 525 $ 
11 4025 Marsoui  7 000 $ 
11 6045 Matapédia  6 340 $ 
11 4015 Mont-Saint-Pierre  7 000 $ 
11 3025 Murdochville  5 000 $ 
11 5040 New Carlisle  4 380 $ 
11 5070 New Richmond  16 070 $ 
11 6020 Nouvelle  16 530 $ 
11 5032 Paspébiac  15 043 $ 
11 2005 Percé  9 000 $ 
11 6030 Pointe-à-la-Croix  7 780 $ 
11 2047 Port-DanielGascons  14 230 $ 
11 6035 Ristigouche-Partie-Sud-Est  3 580 $ 
11 4020 Rivière-à-Claude  4 464 $ 
11 6050 Saint-Alexis-de-Matapédia  6 186 $ 
11 5065 Saint-Alphonse  6 955 $ 
11 6040 Saint-André-de-Restigouche  6 386 $ 
11 4037 Sainte-Anne-des-Monts  15 000 $ 
11 5050 Saint-Elzéar  4 110 $ 
11 4005 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine  7 000 $ 
11 2010 Sainte-Thérèse-de-Gaspé  5 000 $ 
11 6055 Saint-François-d'Assise  5 240 $ 
11 5015 Saint-Godefroi  5 757 $ 
11 4010 Saint-Maxime-du-Mont-Louis  7 000 $ 
11 5055 Saint-Siméon  8 003 $ 
11 5010 Shigawake  3 626 $ 
12 31056 Adstock  45 373 $ 
12 19037 Armagh  64 954 $ 
12 27028 Beauceville  25 000 $ 
12 31008 Beaulac-Garthby  30 000 $ 
12 19105 Beaumont  12 000 $ 
12 18065 Berthier-sur-Mer  10 000 $ 
12 18045 Cap-Saint-Ignace  15 000 $ 
12 31015 Disraeli  20 000 $ 
12 31020 Disraeli  45 000 $ 
12 33040 Dosquet  36 000 $ 
12 31122 East Broughton  23 000 $ 
12 26005 Frampton  5 000 $ 
12 19070 Honfleur  14 000 $ 
12 31040 Irlande  20 000 $ 
12 31105 Kinnear's Mills  10 000 $ 
12 19090 La Durantaye  54 000 $ 
12 29030 La Guadeloupe  20 000 $ 
12 28053 Lac-Etchemin  59 800 $ 
12 18010 Lac-Frontière  7 000 $ 
12 29095 Lac-Poulin  12 000 $ 
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12 33060 Laurier-Station  10 000 $ 
12 33123 Leclercville  29 000 $ 
12 25213 Lévis  79 018 $ 
12 17078 L'Islet  35 000 $ 
12 33115 Lotbinière  31 000 $ 
12 19010 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland  14 000 $ 
12 29120 Notre-Dame-des-Pins  20 000 $ 
12 18040 Notre-Dame-du-Rosaire  10 000 $ 
12 33085 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun  20 000 $ 
12 31130 Sacré-Coeur-de-Jésus  43 000 $ 
12 17015 Saint-Adalbert  15 000 $ 
12 31095 Saint-Adrien-d'Irlande  30 000 $ 
12 33045 Saint-Agapit  28 000 $ 
12 27015 Saint-Alfred  15 000 $ 
12 19062 Saint-Anselme  14 000 $ 
12 18070 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues  6 773 $ 
12 33095 Saint-Antoine-de-Tilly  29 000 $ 
12 33090 Saint-Apollinaire  45 000 $ 
12 17055 Saint-Aubert  10 000 $ 
12 28025 Saint-Benjamin  34 000 $ 
12 29100 Saint-Benoît-Labre  50 000 $ 
12 26055 Saint-Bernard  15 000 $ 
12 28070 Saint-Camille-de-Lellis  64 000 $ 
12 19097 Saint-Charles-de-Bellechasse  14 000 $ 
12 29057 Saint-Côme-Linière  25 000 $ 
12 28040 Saint-Cyprien  15 000 $ 
12 17045 Saint-Cyrille-de-Lessard  10 000 $ 
12 17040 Saint-Damase-de-L'Islet  10 000 $ 
12 19030 Saint-Damien-de-Buckland  59 000 $ 
12 33017 Sainte-Agathe-de-Lotbinière  29 000 $ 
12 18025 Sainte-Apolline-de-Patton  10 000 $ 
12 28015 Sainte-Aurélie  20 000 $ 
12 19055 Sainte-Claire  14 000 $ 
12 31060 Sainte-Clotilde-de-Beauce  23 643 $ 
12 33102 Sainte-Croix  37 000 $ 
12 33080 Saint-Édouard-de-Lotbinière  42 000 $ 
12 18035 Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud  10 000 $ 
12 17025 Sainte-Félicité  13 000 $ 
12 26040 Sainte-Hénédine  22 000 $ 
12 28045 Sainte-Justine  14 000 $ 
12 17060 Sainte-Louise  10 000 $ 
12 18020 Sainte-Lucie-de-Beauregard  15 000 $ 
12 26022 Saint-Elzéar  24 000 $ 
12 26035 Sainte-Marguerite  25 000 $ 
12 26030 Sainte-Marie  20 000 $ 
12 17030 Sainte-Perpétue  10 000 $ 
12 29112 Saint-Éphrem-de-Beauce  29 000 $ 
12 31050 Sainte-Praxède  20 000 $ 
12 28030 Sainte-Rose-de-Watford  15 000 $ 
12 28065 Sainte-Sabine  14 000 $ 
12 29025 Saint-Évariste-de-Forsyth  20 000 $ 
12 18015 Saint-Fabien-de-Panet  10 000 $ 
12 31030 Saint-Fortunat  38 000 $ 
12 18060 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud  100 000 $ 
12 27065 Saint-Frédéric  19 000 $ 
12 29013 Saint-Gédéon-de-Beauce  32 000 $ 
12 19075 Saint-Gervais  14 000 $ 
12 19068 Saint-Henri  15 000 $ 
12 29020 Saint-Hilaire-de-Dorset  10 000 $ 
12 29038 Saint-Honoré-de-Shenley  25 000 $ 
12 26063 Saint-Isidore  15 000 $ 
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12 31140 Saint-Jacques-de-Leeds  29 000 $ 
12 31025 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown  33 000 $ 
12 31100 Saint-Jean-de-Brébeuf  10 000 $ 
12 17070 Saint-Jean-Port-Joli  10 000 $ 
12 27043 Saint-Joseph-de-Beauce  30 000 $ 
12 31045 Saint-Joseph-de-Coleraine  55 000 $ 
12 27050 Saint-Joseph-des-Érables  25 000 $ 
12 27055 Saint-Jules  35 000 $ 
12 31035 Saint-Julien  38 000 $ 
12 18005 Saint-Just-de-Bretenières  10 000 $ 
12 26070 Saint-Lambert-de-Lauzon  15 000 $ 
12 19050 Saint-Lazare-de-Bellechasse  14 000 $ 
12 19020 Saint-Léon-de-Standon  19 000 $ 
12 28035 Saint-Louis-de-Gonzague  64 400 $ 
12 28060 Saint-Luc-de-Bellechasse  64 000 $ 
12 28075 Saint-Magloire  14 000 $ 
12 19025 Saint-Malachie  14 000 $ 
12 17020 Saint-Marcel  10 000 $ 
12 29045 Saint-Martin  28 000 $ 
12 19110 Saint-Michel-de-Bellechasse  14 000 $ 
12 33030 Saint-Narcisse-de-Beaurivage  18 000 $ 
12 19015 Saint-Nazaire-de-Dorchester  14 000 $ 
12 19045 Saint-Nérée-de-Bellechasse  15 000 $ 
12 27035 Saint-Odilon-de-Cranbourne  17 000 $ 
12 17005 Saint-Omer  13 000 $ 
12 17010 Saint-Pamphile  35 000 $ 
12 33025 Saint-Patrice-de-Beaurivage  33 000 $ 
12 18030 Saint-Paul-de-Montminy  50 000 $ 
12 19005 Saint-Philémon  14 000 $ 
12 29065 Saint-Philibert  22 608 $ 
12 31135 Saint-Pierre-de-Broughton  44 000 $ 
12 18055 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud  100 000 $ 
12 28020 Saint-Prosper  45 000 $ 
12 19082 Saint-Raphaël  54 000 $ 
12 29050 Saint-René  25 000 $ 
12 17065 Saint-Roch-des-Aulnaies  10 000 $ 
12 26010 Saints-Anges  25 343 $ 
12 27070 Saint-Séverin  5 000 $ 
12 29125 Saint-Simon-les-Mines  26 000 $ 
12 29005 Saint-Théophile  20 000 $ 
12 19117 Saint-Vallier  34 000 $ 
12 27008 Saint-Victor  15 000 $ 
12 28005 Saint-Zacharie  28 148 $ 
12 26048 Scott  12 000 $ 
12 17035 Tourville  10 000 $ 
12 27060 Tring-Jonction  15 000 $ 
12 33070 Val-Alain  30 000 $ 
12 26015 Vallée-Jonction  25 000 $ 
14 52035 Berthierville  9 000 $ 
14 60005 Charlemagne  5 000 $ 
14 62047 Chertsey  26 000 $ 
14 61013 Crabtree  11 920 $ 
14 62053 Entrelacs  15 000 $ 
14 52050 La Visitation-de-l'Île-Dupas  7 727 $ 
14 52017 Lanoraie  12 000 $ 
14 60028 L'Assomption  10 000 $ 
14 52007 Lavaltrie  24 500 $ 
14 60035 L'Épiphanie  5 000 $ 
14 60040 L'Épiphanie  6 000 $ 
14 52095 Mandeville  68 000 $ 
14 64015 Mascouche  39 523 $ 
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14 00620 Matawinie  4 000 $ 
14 62055 Notre-Dame-de-la-Merci  15 000 $ 
14 61045 Notre-Dame-de-Lourdes  11 920 $ 
14 62037 Rawdon  55 000 $ 
14 60013 Repentigny  6 669 $ 
14 63023 Saint-Alexis  8 000 $ 
14 62025 Saint-Alphonse-Rodriguez  30 000 $ 
14 61040 Saint-Ambroise-de-Kildare  11 920 $ 
14 52055 Saint-Barthélemy  18 000 $ 
14 63055 Saint-Calixte  30 000 $ 
14 52075 Saint-Cléophas-de-Brandon  5 000 $ 
14 62065 Saint-Côme  17 000 $ 
14 52062 Saint-Cuthbert  18 000 $ 
14 62075 Saint-Damien  16 000 $ 
14 52090 Saint-Didace  18 000 $ 
14 62060 Saint-Donat  10 000 $ 
14 62020 Sainte-Béatrix  12 000 $ 
14 52030 Sainte-Élisabeth  9 000 $ 
14 62070 Sainte-Émélie-de-l'Énergie  12 000 $ 
14 52040 Sainte-Geneviève-de-Berthier  8 500 $ 
14 63060 Sainte-Julienne  45 000 $ 
14 62030 Sainte-Marcelline-de-Kildare  10 000 $ 
14 63005 Sainte-Marie-Salomé  11 919 $ 
14 61050 Sainte-Mélanie  51 920 $ 
14 63030 Saint-Esprit  16 500 $ 
14 62007 Saint-Félix-de-Valois  18 000 $ 
14 52080 Saint-Gabriel  18 000 $ 
14 52085 Saint-Gabriel-de-Brandon  11 400 $ 
14 52045 Saint-Ignace-de-Loyola  8 500 $ 
14 63013 Saint-Jacques  11 920 $ 
14 62015 Saint-Jean-de-Matha  19 000 $ 
14 63065 Saint-Liguori  11 920 $ 
14 63048 Saint-LinLaurentides  84 336 $ 
14 62085 Saint-Michel-des-Saints  31 000 $ 
14 52070 Saint-Norbert  6 000 $ 
14 61005 Saint-Paul  11 920 $ 
14 61020 Saint-Pierre  3 000 $ 
14 63035 Saint-Roch-de-l'Achigan  26 000 $ 
14 63040 Saint-Roch-Ouest  2 000 $ 
14 60020 Saint-Sulpice  1 509 $ 
14 61027 Saint-Thomas  11 920 $ 
14 62080 Saint-Zénon  12 500 $ 
14 64008 Terrebonne  18 165 $ 
15 78070 Amherst  70 000 $ 
15 78060 Arundel  10 000 $ 
15 78050 Barkmere  9 000 $ 
15 73015 Blainville  19 901 $ 
15 73005 Boisbriand  6 900 $ 
15 78075 Brébeuf  65 000 $ 
15 76043 Brownsburg-Chatham  25 000 $ 
15 79065 Chute-Saint-Philippe  30 000 $ 
15 72010 Deux-Montagnes  17 200 $ 
15 79097 Ferme-Neuve  44 000 $ 
15 76025 Gore  25 095 $ 
15 76055 Grenville  35 000 $ 
15 76052 Grenville-sur-la-Rouge  25 000 $ 
15 76065 Harrington  23 000 $ 
15 78065 Huberdeau  100 000 $ 
15 78042 Ivry-sur-le-Lac  10 000 $ 
15 79025 Kiamika  28 000 $ 
15 78115 La Conception  20 000 $ 
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15 79047 La Macaza  23 537 $ 
15 78130 La Minerve  55 000 $ 
15 78120 Labelle  20 000 $ 
15 79078 Lac-des-Écorces  20 000 $ 
15 77055 Lac-des-Seize-Îles  10 000 $ 
15 79015 Lac-du-Cerf  27 000 $ 
15 76020 Lachute  25 000 $ 
15 79060 Lac-Saguay  30 000 $ 
15 79105 Lac-Saint-Paul  22 000 $ 
15 78095 Lac-Supérieur  26 000 $ 
15 78015 Lantier  35 000 $ 
15 79050 L'Ascension  20 000 $ 
15 76030 Mille-Isles  20 000 $ 
15 74005 Mirabel  22 043 $ 
15 78055 Montcalm  35 000 $ 
15 79088 Mont-Laurier  140 000 $ 
15 79110 Mont-Saint-Michel  15 000 $ 
15 78102 Mont-Tremblant  45 000 $ 
15 77050 Morin-Heights  50 000 $ 
15 79030 Nominingue  24 000 $ 
15 79010 Notre-Dame-de-Pontmain  75 000 $ 
15 79005 Notre-Dame-du-Laus  25 000 $ 
15 72032 Oka  22 042 $ 
15 77030 Piedmont  10 000 $ 
15 72020 Pointe-Calumet  22 042 $ 
15 79037 Rivière-Rouge  84 000 $ 
15 77065 Saint-Adolphe-d'Howard  20 000 $ 
15 79022 Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles  14 000 $ 
15 76008 Saint-André-d'Argenteuil  50 000 $ 
15 75005 Saint-Colomban  35 000 $ 
15 77022 Sainte-Adèle  15 000 $ 
15 78032 Sainte-Agathe-des-Monts  200 000 $ 
15 77035 Sainte-Anne-des-Lacs  10 000 $ 
15 79115 Sainte-Anne-du-Lac  28 000 $ 
15 78020 Sainte-Lucie-des-Laurentides  18 000 $ 
15 77012 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson  30 000 $ 
15 72015 Sainte-Marthe-sur-le-Lac  22 043 $ 
15 75028 Sainte-Sophie  62 000 $ 
15 78047 Saint-FaustinLac-Carré  27 000 $ 
15 75045 Saint-Hippolyte  37 000 $ 
15 72025 Saint-Joseph-du-Lac  22 043 $ 
15 72043 Saint-Placide  22 042 $ 
15 78010 Val-David  38 707 $ 
15 78100 Val-des-Lacs  15 000 $ 
15 78005 Val-Morin  30 000 $ 
15 76035 Wentworth  20 000 $ 
15 77060 Wentworth-Nord  25 000 $ 
16 46005 Abercorn  15 000 $ 
16 48028 Acton Vale  14 000 $ 
16 55008 Ange-Gardien  13 000 $ 
16 70022 Beauharnois  50 000 $ 
16 46035 Bedford  30 000 $ 
16 46040 Bedford  25 000 $ 
16 48005 Béthanie  21 500 $ 
16 46065 Bolton-Ouest  15 000 $ 
16 58033 Boucherville  16 340 $ 
16 46090 Brigham  20 000 $ 
16 46070 Brome  10 000 $ 
16 59030 Calixa-Lavallée  6 000 $ 
16 67020 Candiac  7 500 $ 
16 57010 Carignan  20 367 $ 
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16 59035 Contrecoeur  10 500 $ 
16 71040 Coteau-du-Lac  10 500 $ 
16 67025 Delson  5 000 $ 
16 69075 Dundee  13 506 $ 
16 46050 Dunham  35 000 $ 
16 46085 East Farnham  25 000 $ 
16 69050 Elgin  14 761 $ 
16 46112 Farnham  10 000 $ 
16 69010 Franklin  16 532 $ 
16 46010 Frelighsburg  26 039 $ 
16 69060 Godmanchester  17 580 $ 
16 47017 Granby  82 665 $ 
16 69005 Havelock  13 592 $ 
16 68010 Hemmingford  11 748 $ 
16 68015 Hemmingford  17 598 $ 
16 56042 Henryville  13 000 $ 
16 69045 Hinchinbrooke  18 019 $ 
16 69025 Howick  11 628 $ 
16 69055 Huntingdon  13 486 $ 
16 67015 La Prairie  7 784 $ 
16 54035 La Présentation  17 500 $ 
16 46075 Lac-Brome  40 000 $ 
16 56023 Lacolle  16 770 $ 
16 71050 Les Cèdres  100 000 $ 
16 71033 Les Coteaux  11 000 $ 
16 71060 L'Île-Perrot  30 000 $ 
16 58227 Longueuil  5 547 $ 
16 55048 Marieville  11 000 $ 
16 53010 Massueville  11 086 $ 
16 56097 Mont-Saint-Grégoire  13 000 $ 
16 68030 Napierville  14 552 $ 
16 46100 Notre-Dame-de-Stanbridge  30 000 $ 
16 56015 Noyan  13 000 $ 
16 69037 Ormstown  18 746 $ 
16 46025 Pike River  10 000 $ 
16 71055 Pointe-des-Cascades  11 000 $ 
16 71140 Pointe-Fortune  12 000 $ 
16 55057 Richelieu  20 366 $ 
16 71133 Rigaud  11 000 $ 
16 71005 Rivière-Beaudette  11 000 $ 
16 55037 Rougemont  13 000 $ 
16 48015 Roxton  12 000 $ 
16 48010 Roxton Falls  16 000 $ 
16 47047 Roxton Pond  16 000 $ 
16 53015 Saint-Aimé  11 086 $ 
16 56055 Saint-Alexandre  13 000 $ 
16 47010 Saint-Alphonse-de-Granby  30 000 $ 
16 59015 Saint-Amable  10 000 $ 
16 69070 Saint-Anicet  20 616 $ 
16 57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu  8 936 $ 
16 46017 Saint-Armand  65 000 $ 
16 54105 Saint-Barnabé-Sud  15 000 $ 
16 68005 Saint-Bernard-de-Lacolle  16 521 $ 
16 54115 Saint-Bernard-de-Michaudville  10 000 $ 
16 56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu  18 000 $ 
16 58037 Saint-Bruno-de-Montarville  8 170 $ 
16 55023 Saint-Césaire  10 000 $ 
16 57057 Saint-Charles-sur-Richelieu  8 936 $ 
16 69017 Saint-Chrysostome  16 783 $ 
16 71045 Saint-Clet  11 000 $ 
16 68035 Saint-Cyprien-de-Napierville  15 087 $ 
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16 53005 Saint-David  20 000 $ 
16 57068 Saint-Denis-sur-Richelieu  8 936 $ 
16 55030 Sainte-Angèle-de-Monnoir  12 000 $ 
16 56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois  13 000 $ 
16 53065 Sainte-Anne-de-Sorel  5 000 $ 
16 69065 Sainte-Barbe  34 445 $ 
16 56105 Sainte-Brigide-d'Iberville  12 000 $ 
16 67030 Sainte-Catherine  7 300 $ 
16 47055 Sainte-Cécile-de-Milton  11 232 $ 
16 48020 Sainte-Christine  16 000 $ 
16 68020 Sainte-Clotilde  15 257 $ 
16 68045 Saint-Édouard  13 438 $ 
16 54095 Sainte-Hélène-de-Bagot  20 000 $ 
16 59010 Sainte-Julie  12 000 $ 
16 71115 Sainte-Justine-de-Newton  75 000 $ 
16 54025 Sainte-Madeleine  8 936 $ 
16 54030 Sainte-Marie-Madeleine  38 936 $ 
16 71110 Sainte-Marthe  11 000 $ 
16 70012 Sainte-Martine  17 462 $ 
16 46105 Sainte-Sabine  30 000 $ 
16 70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois  48 871 $ 
16 53025 Sainte-Victoire-de-Sorel  5 000 $ 
16 56010 Saint-Georges-de-Clarenceville  13 583 $ 
16 53085 Saint-Gérard-Majella  5 000 $ 
16 54100 Saint-Hugues  18 000 $ 
16 54048 Saint-Hyacinthe  177 973 $ 
16 46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge  30 000 $ 
16 68040 Saint-Jacques-le-Mineur  14 714 $ 
16 57033 Saint-Jean-Baptiste  8 936 $ 
16 56083 Saint-Jean-sur-Richelieu  76 181 $ 
16 47040 Saint-Joachim-de-Shefford  21 500 $ 
16 54110 Saint-Jude  160 000 $ 
16 71105 Saint-Lazare  11 000 $ 
16 54072 Saint-Liboire  18 000 $ 
16 54120 Saint-Louis  13 000 $ 
16 54125 Saint-Marcel-de-Richelieu  14 000 $ 
16 57050 Saint-Marc-sur-Richelieu  8 936 $ 
16 67005 Saint-Mathieu  25 000 $ 
16 57045 Saint-Mathieu-de-Beloeil  8 936 $ 
16 68050 Saint-Michel  15 022 $ 
16 48050 Saint-Nazaire-d'Acton  10 000 $ 
16 53032 Saint-Ours  26 000 $ 
16 68025 Saint-Patrice-de-Sherrington  15 438 $ 
16 55015 Saint-Paul-d'Abbotsford  11 000 $ 
16 56035 Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix  14 251 $ 
16 67010 Saint-Philippe  5 000 $ 
16 54008 Saint-Pie  18 000 $ 
16 71020 Saint-Polycarpe  10 000 $ 
16 68055 Saint-Rémi  7 000 $ 
16 53020 Saint-Robert  7 000 $ 
16 53040 Saint-Roch-de-Richelieu  5 000 $ 
16 56050 Saint-Sébastien  11 000 $ 
16 54090 Saint-Simon  18 000 $ 
16 71015 Saint-Télesphore  10 676 $ 
16 48045 Saint-Théodore-d'Acton  8 500 $ 
16 70005 Saint-Urbain-Premier  13 729 $ 
16 56030 Saint-Valentin  12 889 $ 
16 54065 Saint-Valérien-de-Milton  18 000 $ 
16 71025 Saint-Zotique  10 000 $ 
16 47035 Shefford  35 000 $ 
16 46045 Stanbridge East  30 000 $ 
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RA Code Municipalité  Annonce 

Volet Projets particuliers d'amélioration

Programme d'aide à la voirie locale

Annexe à la question 33

Montants annoncés en 2018-2019 par municipalité

Enveloppe répartie par région administrative
16 46030 Stanbridge Station  15 000 $ 
16 46058 Sutton  35 000 $ 
16 71125 Très-Saint-Rédempteur  10 500 $ 
16 69030 Très-Saint-Sacrement  15 386 $ 
16 48038 Upton  19 000 $ 
16 59020 Varennes  11 467 $ 
16 71090 Vaudreuil-sur-le-Lac  16 774 $ 
16 56005 Venise-en-Québec  11 000 $ 
16 59025 Verchères  9 000 $ 
16 47030 Warden  25 000 $ 
16 47025 Waterloo  35 000 $ 
16 53072 Yamaska  40 000 $ 
17 50013 Aston-Jonction  12 000 $ 
17 50100 Baie-du-Febvre  15 000 $ 
17 38010 Bécancour  15 000 $ 
17 39030 Chesterville  22 000 $ 
17 39152 Daveluyville  14 000 $ 
17 38070 Deschaillons-sur-Saint-Laurent  15 000 $ 
17 49015 Durham-Sud  9 500 $ 
17 38047 Fortierville  15 000 $ 
17 50065 Grand-Saint-Esprit  10 000 $ 
17 39010 Ham-Nord  50 255 $ 
17 32058 Inverness  18 000 $ 
17 39097 Kingsey Falls  16 000 $ 
17 50085 La Visitation-de-Yamaska  13 014 $ 
17 32072 Laurierville  18 000 $ 
17 49025 L'Avenir  11 500 $ 
17 49020 Lefebvre  10 500 $ 
17 38020 Lemieux  8 000 $ 
17 32065 Lyster  25 000 $ 
17 39165 Maddington Falls  14 000 $ 
17 38028 Manseau  10 000 $ 
17 50072 Nicolet  15 000 $ 
17 39015 Notre-Dame-de-Ham  13 000 $ 
17 32080 Notre-Dame-de-Lourdes  18 000 $ 
17 49075 Notre-Dame-du-Bon-Conseil  6 000 $ 
17 49080 Notre-Dame-du-Bon-Conseil  17 000 $ 
17 38055 Parisville  10 000 $ 
17 50113 Pierreville  14 000 $ 
17 32040 Plessisville  18 000 $ 
17 32045 Plessisville  18 000 $ 
17 32033 Princeville  20 000 $ 
17 39085 Saint-Albert  18 000 $ 
17 49125 Saint-Bonaventure  10 000 $ 
17 50030 Saint-Célestin  9 000 $ 
17 50035 Saint-Célestin  28 750 $ 
17 39060 Saint-Christophe-d'Arthabaska  23 000 $ 
17 49070 Saint-Cyrille-de-Wendover  19 000 $ 
17 49085 Sainte-Brigitte-des-Saults  178 750 $ 
17 38060 Sainte-Cécile-de-Lévrard  14 000 $ 
17 39117 Sainte-Clotilde-de-Horton  19 000 $ 
17 49100 Saint-Edmond-de-Grantham  15 000 $ 
17 39090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick  14 000 $ 
17 50005 Sainte-Eulalie  12 000 $ 
17 38035 Sainte-Françoise  10 000 $ 
17 39035 Sainte-Hélène-de-Chester  20 000 $ 
17 50095 Saint-Elphège  14 000 $ 
17 38015 Sainte-Marie-de-Blandford  10 000 $ 
17 50057 Sainte-Monique  10 000 $ 
17 50050 Sainte-Perpétue  10 000 $ 
17 39105 Sainte-Séraphine  13 000 $ 
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RA Code Municipalité  Annonce 

Volet Projets particuliers d'amélioration

Programme d'aide à la voirie locale

Annexe à la question 33

Montants annoncés en 2018-2019 par municipalité

Enveloppe répartie par région administrative
17 38040 Sainte-Sophie-de-Lévrard  10 000 $ 
17 32023 Sainte-Sophie-d'Halifax  20 000 $ 
17 49105 Saint-Eugène  19 500 $ 
17 49005 Saint-Félix-de-Kingsey  55 000 $ 
17 32013 Saint-Ferdinand  18 000 $ 
17 50128 Saint-François-du-Lac  12 000 $ 
17 49048 Saint-Germain-de-Grantham  22 500 $ 
17 49113 Saint-Guillaume  12 000 $ 
17 50042 Saint-Léonard-d'Aston  14 000 $ 
17 39170 Saint-Louis-de-Blandford  15 932 $ 
17 49030 Saint-Lucien  20 000 $ 
17 49095 Saint-Majorique-de-Grantham  16 000 $ 
17 39043 Saint-Norbert-d'Arthabaska  18 000 $ 
17 49130 Saint-Pie-de-Guire  10 000 $ 
17 32050 Saint-Pierre-Baptiste  20 000 $ 
17 38065 Saint-Pierre-les-Becquets  10 000 $ 
17 39020 Saint-Rémi-de-Tingwick  16 000 $ 
17 39145 Saint-Rosaire  21 000 $ 
17 39130 Saint-Samuel  17 000 $ 
17 39005 Saints-Martyrs-Canadiens  13 000 $ 
17 38005 Saint-Sylvère  10 000 $ 
17 39135 Saint-Valère  18 000 $ 
17 50023 Saint-Wenceslas  10 000 $ 
17 50090 Saint-Zéphirin-de-Courval  10 000 $ 
17 39025 Tingwick  32 000 $ 
17 39062 Victoriaville  20 000 $ 
17 32085 Villeroy  18 000 $ 
17 39077 Warwick  21 000 $ 
17 49040 Wickham  15 500 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 34 
 

Titre 

Bilan du Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun, au 31 mars 2017 et 
au 31 décembre 2018, en précisant: 
a) les montants versés à chacun des organismes publics de transport; 
b) le nombre total d’automobilistes, dans chacune des municipalités, ayant versé la contribution de 

30 $; 
c) statistiques d’achalandage des organismes publics de transport en commun (en %, selon la 

provenance des usagers). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 

a) Montants versés (en milliers de dollars au 31 mars 2019)* 
 
Autorité régionale de transport métropolitain 60 092 
Réseau de transport de la Capitale 11 063 
Société de transport de Lévis 1 523 
Société de transport de l’Outaouais 5 238 
Société de transport de Trois-Rivières  2 571 
Société de transport du Saguenay 2 790 
Société de transport de Sherbrooke 2 899 

 
b) Nombre total d’automobilistes, ayant versé la contribution de 30 $, au 31 mars 2019* : 2 872 500 

* Les données sont estimées en date du 12 mars 2019. 
Nombre total d’automobilistes par municipalité au 31 décembre 2018 

Autorité régionale de transport métropolitain Au 31 décembre 2018 

Région de Montréal   
Richelieu 3 530  
Saint-Mathias-sur-Richelieu 3 238  
Chambly 18 980  
Carignan 7 447  
Saint-Basile-le-Grand 10 657  
McMasterville 3 566  
Otterburn Park 5 638  
Mont-Saint-Hilaire 12 150  
Beloeil 14 436  
Saint-Mathieu-de-Beloeil 89  
Sainte-Julie 19 328  
Saint-Amable 8 795  
Varennes 14 109  
Saint-Philippe 4 901 
La Prairie 15 746  
Candiac 13 460  
Delson 5 168  
Sainte-Catherine 11 236  
Saint-Constant 18 451  
Mercier 9 016  
Châteauguay 28 677  
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Autorité régionale de transport métropolitain Au 31 décembre 2018 

Léry 1 668  
Beauharnois 8 994  
L'Île-Perrot 7 109  
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 7 530  
Pincourt 9 489  
Terrasse-Vaudreuil 1 362  
Vaudreuil-Dorion 24 621  
Vaudreuil-sur-le-lac 283  
Hudson 3 686  
Saint-Lazare 13 996  
Charlemagne 4 066  
Repentigny 54 232  
Terrebone 72 915  
Mascouche 31 250  
Saint-Eustache 28 412  
Deux-Montagnes 10 669  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 11 929  
Pointe-Calumet 4 312  
Saint-Joseph-du-Lac 4 686  
Boisbriand 16 655  
Sainte-Thérèse 16 076  
Blainville 37 214  
Rosemère 9 123  
Lorraine 6 133  
Bois-des-Filion 6 250  
Sainte-Anne-des-Plaines 9 252  
Saint-Jérôme 46 943  
Verchères 3 758  
Saint-Sulpice 2 481  
Contrecoeur 5 818  
L'Assomption 14 562  
Mirabel 36 231  

  
Longueuil   

Longueuil 133 909  
Brossard 47 570  
Saint-Lambert 12 165  
Boucherville 26 693  
Saint-Bruno-de-Montarville 16 411  

  
Laval   

Laval 242 097 
  

Montréal   
Montréal 653 480  
Montréal-Est 1 850  
Westmount 8 786  
Montréal-Ouest 2 523  
Côte-Saint-Luc 15 175  
Hampstead 3 722  
Mont-Royal 10 369  
Dorval 10 809  
Pointe-Claire 18 013  
Kirkland 12 570  
Beaconsfield 11 757  
Baie d'Urfé 2 323  
Sainte-Anne-de-Bellevue 2 631  
Senneville 635  
Dollard-des-Ormeaux 27 423  
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Outaouais Au 31 décembre 2018 

Gatineau 161 738 
Cantley 7 756 
Chelsea 4 962 

 
 
 

Autres régions Au 31 décembre 2018 

Sherbrooke 98 882 
Saguenay 95 193 
Trois-Rivières 87 820 

 
 
 
 
 

Communauté métropolitaine 
de Québec 

Au 31 décembre 2018 

Région de Québec  

Boischatel 4 985 
Wendake 1 511 

Lévis   
Lévis 94 251 

Québec  
Québec 296 025 
Saint-Augustin-de-Desmaures 13 183 
Ancienne-Lorette 10 599 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 35 
 

Titre 

Liste des projets des organismes de transport en commun pour lesquels la SOFIL a versé en aides 
financières en 2018-2019, avec ventilation des montants versés par organisme et par projet. Fournir 
la liste des projets refusés. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec (SOFIL) et du ministère des Transports permet de soutenir les 
organismes admissibles, principalement les neuf sociétés de transport du Québec, dans les 
investissements aux infrastructures de transport en commun, notamment l’acquisition d’autobus, la 
construction ou la réfection de bâtiments (ex. terminus) et l’implantation de systèmes d’exploitation. 
Afin d’obtenir une aide financière, l’organisme dépose au Ministère une demande présentant, de 
façon détaillée, son projet. Le Ministère en fait l’analyse en vertu des modalités du programme d’aide 
et attribue une aide en fonction des dépenses de projet reconnues admissibles à une telle aide. Le 
taux de subvention, dans le cadre de ce programme, est de 85 % dépenses admissibles. 
 
Liste des projets autorisés en 2018-2019  
 
L’annexe ci-jointe présente les projets d’immobilisation en transport en commun qui ont été autorisés 
par le ministre des Transports en 2018-2019 dans le cadre du Programme d’aide aux 
immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du 
Québec (SOFIL) et du ministère des Transports.  
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Projets de transport collectif autorisés par le Ministère en 2018-2019  
dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations en transport en commun de la  

Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) et du ministère des Transports 
 

PROJETS APPROUVÉS EN 2018-2019 SOFIL 
Montant autorisé 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE 

Acquisition de 12 autobus réguliers  8 074 412 $ 

Camionnette de dépannage au centre Lebourgneuf  61 081 $ 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS 

Acquisition d’un autobus articulé hybride  964 240 $ 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 

Centralisation des systèmes d'alarme d'incendie  256 094 $ 

RÉGIE DE TRANSPORT EN COMMUN DE SHAWINIGAN 

Acquisition de 6 modules supplémentaires pour le système de perception Accès-Bus  17 136 $ 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL 

Acquisition de 9 autobus urbains hybrides  2 002 408 $ 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 

Opus en ligne  54 902 $ 

RÉSEAUX DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 

Acquisition de 15 autobus hybrides en 2017  4 607 864 $ 

 
 
 
 

Projets de transport collectif autorisé par le ministère des Transports en 2018-2019 dans le cadre du 
Programme d’aide aux immobilisations en transport en commun de la SOFIL 

 

PROJETS APPROUVÉS EN 2018-2019 SOFIL 
Montant autorisé 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
Centre Mont-Royal – Centralisation des systèmes d’alarme d’incendie  268 867 $ 
RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEIL 
Acquisition de 15 autobus hybrides en 2017  10 601 275 $ 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL 
Acquisition de 10 autobus électriques à recharge lente 9 637 969 $ 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS 
Commande unifiée autobus articulés hybrides – Acquisitions à venir,1 autobus en 
2016 1 012 356 $ 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
Système de vente et perception – VRAD (Opus en ligne) 57 642 $ 

Le montant autorisé correspond à 85 % des dépenses admissibles. La contribution du gouvernement du Québec 
équivaut à 39 % de cette somme, alors que celle du gouvernement fédéral représente 61 % du montant autorisé. Les 
projets figurant dans la liste ont tous été autorisés dans le cadre de la SOFIL 2014-2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 36 
 

Titre 

Liste et détail des contrats de démolition d’infrastructures routières octroyés par le ministère, avec ou 
sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, au cours de l’année 2018-2019. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 78. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 37 
 

Titre 

Liste et détail des montants consacrés par le ministère en 2018-2019 à l’inspection et l’entretien des 
ponts, des viaducs et d’autres structures similaires sous sa juridiction. Ventilation par structure et par 
dépense (entretien ou inspection). Fournir les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 80. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 38 
 

Titre 

Liste détaillée des acquisitions, des dispositions et des ventes de terrains et d’immeubles par le 
ministère en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 89. 

 

101



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 39 
 

Titre 

Liste et détail des consultations menées par le ministère auprès des communautés autochtones en 
2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. Fournir le nom et le salaire (ou les contrats 
octroyés) de tout négociateur embauché par le ministère pour mener ces consultations. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 93. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 40 
 

Titre 

Crédits affectés, par programme, au transport en commun en 2018-2019 et les prévisions pour 
2019-2020. Ventiler en spécifiant les parts respectives de la SOFIL, du Fonds des réseaux de 
transport terrestre (FORT) et du gouvernement fédéral. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 94. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  

 
Question 41 
 

Titre 

Crédits affectés, par programme, à la voirie locale depuis 2016-2017, ainsi que les prévisions pour 
2019-2020. Ventiler en spécifiant les parts respectives de la SOFIL, du Fonds des réseaux de 
transport terrestre et du gouvernement fédéral. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
2018-2019 
 
Le 26 mars 2018, le C.T. no 219065 des programmes d’aide à la voirie locale a été approuvé.  
 
Pour l’exercice financier 2018-2019, le ministère des Finances a autorisé une bonification de 50 M$ 
des programmes d’aide à la voirie locale. Cette bonification se traduit par l’augmentation du budget 
du volet Entretien des routes locales (anciennement, le PAERRL) de 79,5 M$ à 109,5 M$ et une 
augmentation du budget des volets Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) et 
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) de 50 M$ à 70 M$.  
 

Programme d’aide à la voirie locale 
Budget  

(M$) 
Ministère 

Fonds des 
réseaux de 
transport 
terrestre 

Axe d’intervention 1 : Planification 

 Volet – Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales (PIIRL) 

 Volet – Plan d’intervention de sécurité routière en 
milieu municipal (PISRMM) 

 
 

10,0 M$ 

 

100 % 

Axe d’intervention 2 : Immobilisation 

 Volet – Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) 

 Volet – Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) 

 Volet – Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
 Sous-volet  – répartition par circonscription 

électorale  
 Sous-volet  – projets d’envergure ou 

supramunicipaux  
 Sous-volet  – travaux au Nunavik  

 Volet – Réfection des ouvrages d’art municipaux 
(ROAM) 

 
 

70,0 M$ 
 
 
 

15,0 M$ 
12,0 M$ 
4,7 M$ 
2,0 M$ 

 

100 % 

Axe d’intervention 3 : Entretien 

 Volet – Entretien des routes locales 
 Volet – Chemins à double vocation 

 
108,0 M$ 

1,5 M$ 

 

100 % 

 Volet – Entretien des routes de désenclavement 1,5 M$ 62,5 % 37,5 % 
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Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) et gouvernement 
fédéral 
 
Le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec résulte 
d’une entente Canada-Québec relative au transfert des revenus d’une partie de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence, et ce, afin d’assurer le financement des infrastructures municipales et locales 
dans une perspective de développement durable. 
 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation est le gestionnaire du programme. Celui-ci 
est la porte d’entrée des programmations municipales et il en assure la gestion financière par la 
SOFIL. En vertu des règles du programme, la SOFIL a le mandat de verser une aide financière aux 
municipalités et organismes municipaux qui auront reçu l’autorisation du Ministère en ce qui a trait à 
la programmation des travaux en voirie locale. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 42 
 

Titre 
Liste des projets de voie réservée à l’étude sur le réseau routier du Québec (avec échéancier 
et investissements prévus pour chacun). Fournir, pour chaque région, la liste des projets 
reportés depuis 2012 et la liste des projets réalisés en 2018-2019 (incluant leurs coûts). 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve aux questions de l’opposition officielle 123 et 124. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 43 
 

Titre 
Sommes dépensées par le Ministère en 2018-2019 pour l’achat ou l’entretien de véhicules 
électriques ou hybrides. Fournir le nombre total de ces véhicules faisant partie du parc automobile 
du Ministère, en pourcentage du total. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 97. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 44 
 

Titre 
Sommes octroyées en vertu du Programme d’aide visant la réduction ou l’évitement des 
émissions de gaz à effet de serre (PAREGES), ainsi que la liste et le détail des programmes ou 
des projets financés. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question du deuxième groupe de l’opposition 1. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 45 
 

Titre 

État d’avancement et coûts reliés aux études, aux scénarios ou aux analyses concernant les projets 
de tramway à Québec, à Montréal, à Laval et dans toute autre ville du Québec (s’il y a lieu). 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve aux questions de l’opposition officielle 126 et 127. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 46 
 

Titre 

État d'avancement, montant du budget provisionné dans le Plan québécois des infrastructures (PQI), 
liste des différents scénarios analysés (incluant, s'il y a lieu, pour chacun  des scénarios, les coûts 
totaux et l'achalandage quotidien et annuel estimés), et coûts reliés aux études relatives aux projets 
suivants: 
a) Élargissement de l’autoroute Henri-IV à Québec; 
b) Prolongement du réseau de métro de Montréal (ensemble des lignes à l’étude); 
c) Transit sur le nouveau pont Champlain; 
d) Connexion du nouveau pont Champlain au réseau routier québécois; 
e) Train de l’Ouest; 
f) Train de l’Est; 
g) Réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont; 
h) Faisabilité de la voie de contournement à Lac-Mégantic; 
i) Parachèvement de l’autoroute 19; 
j) Construction de trois traversiers; 
k) Accès aux ports de Québec et de Montréal (stratégie maritime); 
l) Pôle logistique de la stratégie maritime en Montérégie ; 
m) Élargissement de l’autoroute 73; 
n) Projet de REM par CDPQ Infra. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 
Au regard du PQI 2019-2029  
 
a) Élargissement de l'autoroute Henri-IV à Québec :  

Élargissement de l'autoroute Henri-IV - Phase I (Reconstruction des structures Rideau et Lorette) : 
Projet terminé, aucun coût présenté au PQI 2019-2029. 
Élargissement de l'autoroute Henri IV - Phase II (entre l'autoroute 440 et l'autoroute Félix Leclerc à 
Québec) : Projet en réalisation; coût des travaux prévu totalisant 291 M$. 
 

b) Prolongement du réseau de métro de Montréal (ensemble des lignes à l’étude) : Projet en 
planification et à l’étude.  

 Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal : Projet en planification.  
 Bureau de projet pour le développement du réseau de métro : Étude terminée, le coût est de 

29 M$. 
 Prolongement de la ligne bleue : Étude terminée, le coût est de 32 M$. 
 Prolongement de la ligne jaune : Le coût de l’étude est de 45 M$. 
 

c) Transit sur le nouveau pont Champlain : Étude terminée, aucun travail réalisé à la suite de 
cette étude. 

 

d) Connexion du nouveau pont Champlain au réseau routier québécois : Projet en 
réalisation;  le coût est estimé à 2 M$. 

 

e) Train de l’Ouest : Étude terminée et le coût de l’étude est de 5 M$. 
 
f) Train de l’Est : Projet terminé, aucun coût présenté au PQI 2019-2029. 
 
g) Réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont : Projet en planification. 
 

h) Faisabilité de la voie de contournement à Lac-Mégantic : Projet en planification. 
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i) Parachèvement de l’autoroute 19 : Projet en planification. 

 
j) Construction de trois traversiers : 

N.M. Camille Marcoux : Projet terminé, aucun coût présenté au PQI 2019-2029. 
N.M. Lucien-L : Projet terminé, aucun coût présenté au PQI 2019-2029 
N.M. Radisson : Projet terminé, aucun coût présenté au PQI 2019-2029. 
 

k) Accès aux ports de Québec et de Montréal (Stratégie maritime) : 

Amélioration des accès au port de Montréal dans l’axe du boulevard de l’Assomption : projet en 
planification. 
Amélioration de l’accès au port de Montréal par le réaménagement de la sortie Sherbrooke de 
l’autoroute 25 : Projet terminé et le coût des travaux est de 71 M$. 

 
l) Pôle logistique en Montérégie de la stratégie maritime : Projet actuellement à l’étude. 
 

m) Élargissement de l’autoroute 73 : Projet terminé. 
 

n) Projet du REM par la CDPQ Infra : Projet en planification.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 47 
 

Titre 

État d’avancement, liste des différents scénarios analysés (incluant les coûts estimés pour chacun 
des scénarios et les coûts reliés aux études ou aux analyses) relatifs au lien ferroviaire du Nord. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La Société du Plan Nord a le mandat de réaliser ces analyses. 
 
En 2018-2019, aucune analyse n’a été effectuée par le ministère des Transports. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 48 
 

Titre 

État d’avancement et ventilation des sommes allouées à l’électrification des transports dans le 
budget 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question particulière de l’opposition officielle 96. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 49 
 

Titre 

Liste détaillée des projets et des sommes allouées (par projet) à l'électrification des transports en 
2018-2019. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question particulière de l’opposition officielle 96. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 50 
 
Titre 
État d’avancement, montants alloués dans le budget 2019-2020 et ventilation des sommes 
allouées à la stratégie de mobilité durable. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 125. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 51 
 

Titre 

Ventilation des montants alloués au Programme d’aide au développement du transport collectif, 
pour l’année 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
En 2018-2019, sous réserve des autorisations attendues, les aides financières autorisées et en cours 
d’autorisation pour le Programme d’aide au développement du transport collectif :  

• Volet I : Aide financière au maintien, au développement et à l’optimisation 
des services de transport en commun  175,9 M$ 

• Volet II : Aide financière au transport collectif régional  14,3 M$ 

• Volet III : Aide financière à la réalisation d’études, à la promotion des 
modes de transport alternatifs à l’automobile et au fonctionnement des 
centres de gestion des déplacements  

 

1,2 M$ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 52 
 

Titre 
Liste détaillée des travaux effectués sur le pont Honoré-Mercier. Fournir :  

a) l’échéancier des travaux;  
b) le bilan des travaux réalisés et les montants investis en 2018-2019, ainsi que les prévisions pour 

2019-2020.  
c) toutes les prévisions d’achalandage et d’évolution du trafic routier réalisées par le ministère;  
d) toutes les études réalisées ou les projets d’étude pour sa réfection ou son remplacement;  
e) le montant du budget provisionné dans le Plan québécois des infrastructures. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 25. 

 

117



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 53 
 
Titre 

Sommes versées en 2018-2019 en transport collectif pour les régions du Québec et les 
communautés rurales. Ventiler les montants par région et par MRC; inclure la prévision des 
sommes pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 129. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 54 
 

Titre 
Crédits affectés aux différents programmes de la Route verte pour 2018-2019, ventilés par projet et 
par région administrative. Fournir les prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 98. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  

 
 
Question 55 
 

Titre 
État d’avancement, copie de toute étude et de tout échéancier (s’il y a lieu) des projets de train 
rapide Québec-Windsor et de tout autre projet de train reliant le Québec à une ville américaine. 
Fournir les coûts liés aux études. 

 Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 130. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 56 
 

Titre 

État d’avancement et sommes engagées par le ministère pour le projet de navette ferroviaire pour 
passagers entre l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau et le centre-ville de Montréal pour 
2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 131. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 57 
 

Titre 

Ventilation des ressources financières consacrées en 2018-2019, par année et par région 
administrative, au programme de transport adapté. Préciser pour chaque région le nombre de 
personnes en attente du service et la durée moyenne des délais d’attente. Inclure les prévisions 
pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question du deuxième groupe de l’opposition 16. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 58 
 

Titre 

Sommes investies en 2018-2019 pour la réfection de l’Aéroport international Jean-Lesage et 
provenance de ces fonds. Inclure les détails de l’avancement des travaux et la liste des contrats 
octroyés jusqu’à présent, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 
Inclure également le détail des sommes investies et l'échéancier pour l'ouverture du centre de 
prédédouanement américain sur le territoire de l'aéroport. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 Le projet (phases I et II) relève de la responsabilité d’Aéroport de Québec inc. (AQi) qui doit 
s’assurer du respect des lois et des règlements, procéder aux appels d’offres, s’assurer de l’état 
d’avancement des travaux et du respect des échéanciers, procéder aux paiements des factures et 
tenir une comptabilité financière distincte des travaux réalisés. C’est AQi qui détient la liste des 
contrats relatifs à ce projet. 

 
Phase l du projet de modernisation de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec 

 Le projet comprenait la construction d’une nouvelle aérogare qui a été inaugurée le 1er juin 2008.  

 Les travaux de la phase I ont coûté 72,5 M$. Une aide financière du gouvernement du Québec de 
15 M$ avait été accordée en mai 2006.  

 L’aide financière est versée sous la forme d’un remboursement d’un service de dette pris à même 
les budgets du ministère des Transports. Les versements se font trimestriellement sur une période 
de quinze ans, soit jusqu’en avril 2022. 

 Pour l’exercice financier 2018-2019, le Ministère a versé 1 184 798,75 $ pour la phase I du projet. 
 
Phase ll du projet de modernisation de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec 

 Le projet comprenait la construction d’un stationnement étagé qui a été complété en juin 2014 et 
l’agrandissement du terminal des arrivées internationales de l’aéroport qui a été inauguré en 
novembre 2017. 

 Le coût total des travaux pour la phase II est estimé à 225 M$. Une aide financière du 
gouvernement du Québec de 50 M$ avait été accordée en juin 2011.  

 L’aide financière est versée sous la forme d’un remboursement d’un service de dette pris à même 
les budgets du Ministère. Les versements se font trimestriellement sur une période de quinze ans, 
soit jusqu’en mai 2030. 

 Pour l’exercice financier 2018-2019, le Ministère a versé au total 4 093 677,48 $ pour la phase II du 
projet de modernisation de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 59 
 

Titre 

Pour l’unité anticollusion du ministère, fournir : 
a) le nombre de personnes affectées à l’unité, par poste (équivalent ETC); 
b) les sommes ventilées affectées à l’unité en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, ainsi 

que les prévisions pour 2019-2020; 
c) le bilan des activités de l’unité au cours de la dernière année. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
L’unité anticollusion a été transférée à l’Unité permanente anticorruption et les activités relèvent 
maintenant du ministère de la Sécurité publique, et ce, depuis le 6 septembre 2012. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 60 
 

Titre 

Liste de tous les contrats octroyés ou des honoraires professionnels versés par le ministère à la 
Table québécoise de la sécurité routière, à son président, à un de ses membres ou à un de ses 
organismes y siégeant dans le cadre des travaux de la Table, et ce pour chaque année financière 
depuis 2012-2013.  

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 144. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 61   
 

Titre 

Liste et détail des ententes signées entre le ministère et une compagnie ou un organisme privé pour 
la construction, le prolongement et l’entretien d’une route. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Objet de l’entente Date de signature 
Compagnie 

privée 
impliquée 

Montant 2018-2019 

Entretien été/hiver du chemin Joe 
Mann conduisant aux installations 
minières de la compagnie d’une 
longueur de 18,753 km situé dans le 
canton de Dauversière, circonscription 
électorale d’Ungava, MRC Jamésie. 
 

12 novembre 2005 Legault Métal 
inc. 62 399,06 $ 

Déplacement de la route 117 à 
l’entrée est de la ville de Malartic, à la 
demande de la minière Canadian 
Malartic GP, pour permettre 
l’agrandissement de la fosse à ciel 
ouvert 

20 juillet 2017 
Canadian 
Malartic GP 
(CMGP) 

21 920 000 $ 

Convention établissant les modalités 
pour l’utilisation du chemin de 
Pénétration de Béarn par des camions 
hors normes 

8 juillet 2011 
Tembec 
(usine 
de Béarn) 

Il n’y a pas de 
prévision budgétaire 
se rattachant à 
cette convention. 

Convention établissant les modalités 
pour l’utilisation d’un tronçon du 
chemin de Rapide-Sept par des 
camions hors normes  

17 septembre 2010 Eacom Timber 
Corporation 

Il n’y a pas de 
prévision budgétaire 
se rattachant à 
cette convention. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 62 
 

Titre 

Concernant le projet de remplacement des panneaux de signalisation du réseau routier québécois, 
fournir : 

a) l’état d’avancement des projets et les coûts totaux engagés à ce jour; 
b) l’estimation du coût total du projet; 
c) la liste et le détail des contrats octroyés en 2018-2019 à cette fin, incluant les coûts et le nom du 

fournisseur; 
d) la liste des appels d’offres en cours; 
e) les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 149. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 63 
 

Titre 

Liste et détail de tous les mandats donnés à la Direction de la vérification interne et de l’évaluation des 
programmes en 2018-2019; fournir les prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Direction des enquêtes et de l’audit interne 
 
La planification des travaux d’audit interne 2018-2021 est approuvée par le Comité d’audit interne. Les 
travaux d’audit interne sont sélectionnés en fonction des risques et des préoccupations des autorités. 
Ils portent notamment sur les domaines suivants : 
 
 Ressources financières et matérielles; 
 Informatique; 
 Gestion de projet; 
 Gestion contractuelle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 63 
 

Titre 

Liste et détail de tous les mandats donnés à la Direction de l’examen stratégique des programmes en 
2018-2019; fournir les prévisions pour 2019-2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Direction de l’évaluation et de la révision des programmes 
 
Mandats donnés en 2018-2019 
 
Cadre de suivi et d’évaluation préliminaire 
 
 Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime 

(PSIITM); 
 Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 Plan d’action en électrification des transports 2015-2020 (PAET); 
 Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques (PSDASEQ); 
 Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC); 
 Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR); 
 Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA). 
 
Cadre d’évaluation 
 

 Programme d’aide financière au développement des infrastructures de transport actif dans les 
périmètres urbains (PAFDTAPU); 

 Programme d’aide visant la réduction des émissions de GES par le développement du transport 
intermodal (PREGTI); 

 Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et  ferroviaire – 
réduction de GES (PETMAF); 

 Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques (PSDASEQ); 
 Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime 

(PSIITM). 
 
Évaluation 
 
 Programme d’aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier 

des marchandises (Écocamionnage). 
 
Révision de programmes 
 

 Programmes de transport aux personnes handicapées. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 64 
 

Titre 

Concernant les vérificateurs internes, fournir pour chacune des 14 directions territoriales : 
a) la liste des vérificateurs et leur rémunération; 
b) un état de situation de leurs activités et le détail des rapports remis au comité de vérification du 

ministère; 
c) le bilan de mise en œuvre de cette mesure depuis novembre 2009. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 99. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 

Question 65 
 

Titre 

Liste des contrats accordés par la SAAQ en 2018-2019 en indiquant : 
a) la nature du contrat; 
b) le mode d’octroi; 
c) le nom de l’entreprise qui a eu le contrat; 
d) le coût initial prévu et le coût initial, incluant les avenants ou les suppléments. 

 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Cette question sera répondue par la question particulière de l’opposition officielle 155. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 66 
 

Titre 

Copie des études, analyses et avis réalisés par ou pour la SAAQ ou le ministère des Transports 
pour 2018-2019 et les suites qui leur ont été données concernant tout sujet relatif à la sécurité 
routière. Fournir les coûts de réalisation pour chacun. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 159. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 67 
 

Titre 

Bilan de l’implantation du Système de reconnaissance des plaques d’immatriculation (SRPI), en 
précisant : 
a) les coûts détaillés et les revenus engendrés par le projet pilote; 
b) les coûts ventilés d’implantation du système; 
c) le nombre de constats d’infraction du système en 2018-2019; 
d) le nombre d’appareils de service; 
e) prévisions 2019-2020. 

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 160. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 68 
 

Titre 

Pour chaque programme éducatif et campagne de sensibilisation de la SAAQ, fournir pour 2018-
2019 (ainsi que les prévisions pour 2019-2020) : 
a) le budget détaillé, subventions accordées et/ou coûts engendrés; 
b) le détail et le bilan des activités de chacun des programmes; 
c) les ressources humaines qui y sont affectées; 
d) le nom de la ou des firmes responsables du programme ou de la campagne, s’il y a lieu;  
e) la liste des projets réalisés dans le cadre de ces programmes.  

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 161. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 69 
 

Titre 

Budgets détaillés et liste des subventions accordées par le ministère et par la SAAQ pour 2018-
2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020, aux événements, programmes de sensibilisation ou 
campagnes suivants : 
a) En ville sans ma voiture; 
b) Campagne de sensibilisation sur la courtoisie au volant; 
c) Semaine de la courtoisie au volant; 
d) Mois du piéton; 
e) Coupe ton moteur.  

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 162. 

 

135



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 70 
 

Titre 

Pour chacune des catégories d’emploi (contrôleurs routiers, inspecteurs, entreprises, inspecteurs 
mécaniques), fournir la liste détaillée de l’effectif de la SAAQ pour chaque année depuis 2012, ainsi 
que les prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 164. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 71 
 

Titre 

Nombre de contrôleurs routiers à l’emploi de la SAAQ, ventilation par région. Nombre d’interventions 
effectuées et de constats donnés pour 2018-2019 et pour les quatre années financières 
précédentes. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 171. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION  

 
 
Question 72 
 

Titre 

Nombre et liste des accidents ferroviaires au Québec pour chaque année depuis 2012 et détails des 
causes et conséquences de ces accidents. 

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 174. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 73 
 

Titre 
Liste des accidents répertoriés impliquant des véhicules de déneigement pour l’année 2018-2019. 
Fournir aussi la liste des membres et des activités du Comité stratégique sur le déneigement. 
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 100. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 74 
 

Titre 

Ventilation de toutes les sanctions, amendes, pénalités et de tous les avertissements donnés aux 
conducteurs de véhicules lourds, selon le type d’infraction (limiteur de vitesse, fatigue au volant, 
etc.), par année depuis 2007. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu)  
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 101. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 75 
 
Titre 

État de situation du projet pilote Uber. Fournir le nombre d’inspections et de contrôles routiers 
effectués sur des chauffeurs d’Uber inc. Inclure le sommaire des infractions constatées, par 
catégorie, et les suivis faits des inspections. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Interventions sur route de Contrôle routier Québec effectuées sur l’ensemble du territoire, à l’exception 
de la Ville de Montréal (Bureau du taxi de Montréal) auprès des chauffeurs d’Uber Canada afin de 
s’assurer du respect des dispositions prévues au projet pilote encadré par l’arrêté ministériel.  
 
Interventions du 21 octobre 2016 (date de l’obtention du permis intermédiaire par Uber Canada) au 
31 décembre 2018. 
 
 

 
 
 
Catégories d’infractions constatées :  
 
56 infractions ont été constatées dans le cadre de l’arrêté ministériel encadrant le projet pilote, le 
montant des amendes associées à ces infractions varie entre 350 $ et 1 000 $. 
 
38 infractions au code de la sécurité routière ont été constatées, le montant des amendes associé à 
ces infractions varie entre 30 $ et 1 500 $. 
 
Suivi des interventions : 

Les infractions constatées sont sous la responsabilité du Directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP) conformément au processus judiciaire. 
 
 

Nombre de contrôles sur route Nombre d’infractions 

481 94 
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Question 76 
 

Titre 

Fournir les statistiques sur le nombre de déplacements effectués par Uber dans le cadre du projet 
pilote, par semaine et pour chacune des catégories suivantes : 50 000 heures et moins, 50 000 à 
100 000 heures, 100 000 à 150 000 heures et 150 000 heures ou plus. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’Étude des crédits 2019-2020. 
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Question 77 
 

Titre 

Nombre de permis spéciaux octroyés par le ministre et par le ministère en 2018-2019 pour les 
véhicules lourds. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 172. 
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Question 77 
 

Titre 

Nombre de permis spéciaux octroyés par le ministre et par le ministère en 2018-2019 pour les 
véhicules lourds. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 172. 
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Question 78 
 

Titre 
 
Nombre de certificats d’exemptions de pneus d’hiver émis pour l’année 2018-2019 avec le détail des 
motifs d’exemption. Fournir les coûts administratifs reliés à la gestion et la délivrance de ces 
exemptions. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 

Répartition de l’émission des certificats d’exemption pour les pneus d’hiver : 
 

Année 
Centre de services 

et Unité mobile 
Mandataires 

Opérations 
centralisées 

Internet 
Total 

général 

2017 2 531 4 782 22 21 975 29 310 

Pourcentage 8,64 % 16,31 % 0,08 % 74,97 % 100 % 

2018 1 933 3 852 21 19 621 25 427 

Pourcentage 7,60 % 15,15 % 0,09 % 77,17 % 100 % 

 
 
 
Les coûts administratifs liés à la gestion des émissions des certificats d’exemption pour l’année 2018 
sont de : 92 787,44 $. 
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Question 79 
 

Titre 

Donner la liste des projets de transport ou d'infrastructures identifiés par le gouvernement pour 
recevoir du financement par les divers fonds d'infrastructures fédéraux. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Pour ce qui est des projets en transport collectif, certains d’entre eux ont obtenu des contributions 
fédérales en vertu du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun (FITC). Ces projets sont 
identifiés à la réponse à la question particulière 135 de la deuxième opposition. 
 
Des projets en transport collectif ont également obtenu des contributions fédérales via le Fonds de la 
taxe sur l’essence, soit : 

• la centralisation des systèmes d’alarme d’incendie (Société de transport de Montréal); 
• l’acquisition d’un autobus articulé hybride en 2016 (Société de transport de l’Outaouais); 
• l’acquisition de 10 autobus électriques à recharge lente (Société de transport de Laval); 
• l’implantation du système OPUS (Société de transport de Lévis); 
• l’acquisition de 15 autobus hybrides en 2014 et 2017 (Réseau de transport de Longueuil); 
• l’acquisition et l’installation d’équipements de vente et de perception des titres de transport en 

commun (Réseau de transport métropolitain); 
• l’achat et l’installation de trois abribus (Réseau de transport métropolitain). 
 
Concernant les infrastructures routières, un seul projet a obtenu des contributions fédérales en 
2018-2019, soit le projet de prolongement de l’autoroute 73, financé en partie par le gouvernement 
fédéral en vertu du Fonds sur l’infrastructure frontalière. 
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Question 80 
 

Titre 
 
État de situation pour le renouvellement des voitures de métro MR-73. Indiquer les détails du plan de 
renouvellement et l'échéancier pour le remplacement de l'ensemble des voitures. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La Société de transport de Montréal (STM) dispose de 423 voitures MR-73 (47 trains), mises en 
service entre 1976 et 1980 et dont les premières ont atteint leur fin de vie utile théorique de 40 ans en 
2016. Les dernières MR-73 mises en service atteindront cette fin de vie utile théorique en 2020. Les 
voitures MR-73 en service sur la ligne orange du métro sont déplacées sur les autres lignes à mesure 
que les nouvelles voitures Azur sont intégrées au réseau et que les voitures de première génération 
(MR-63), de plus de 50 ans, sont retirées. 
Le 29 octobre 2014, après avoir étudié la possibilité de remplacer les voitures MR-73, la STM a 
annoncé publiquement avoir plutôt opté pour un prolongement de leur durée de vie utile sur 20 années 
supplémentaires, en vue de les garder en service jusqu’en 2036-2040. La STM juge que la bonne 
fiabilité, le faible coût d’entretien ainsi que l’historique des MR-73 indiquent qu’il serait possible de 
réaliser d’importantes économies, sans compromettre la livraison du service, en prolongeant la durée 
de vie de ces voitures de métro jusqu’à 60 ans.  
La première phase des travaux liés au prolongement de la vie utile du matériel roulant MR-73 a 
débuté en 2013 et se poursuit. Les travaux permettent de rénover ou remplacer les équipements de 
freinage électrique, les équipements de freinage pneumatique, le système de commande générale, 
certaines composantes de portes voyageurs, les systèmes de signalisation et de comptage, les 
équipements de communication, les batteries, les équipements de haute et de basse tension, le 
circuit pneumatique, les bogies, les caisses et certains autres équipements mécaniques.  
 
La phase 1 du projet est inscrite au Plan québécois des infrastructures 2018-2028 au montant de 
69 M$. Ces travaux sont admissibles à une aide financière équivalant à 75 % du coût total des 
dépenses admissibles en vertu du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des 
personnes. 
 
Dans une volonté de favoriser une plus grande mobilité et de contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques, le gouvernement du Québec a décidé de poursuivre l’acquisition de 
voitures de métro supplémentaires. Celle-ci permettra de développer et maintenir des emplois 
spécialisés dans les régions  et ainsi stimuler l’économie et l’innovation québécoises, entre autres, 
par le maintien des centaines d’emplois à l’usine de Bombardier à La Pocatière. 
 
Le 6 juin 2018, l’Assemblée nationale adoptait la Loi concernant l’acquisition de voitures 
additionnelles pour le métro de Montréal (LQ 2018, chapitre 16) permettant la modification du contrat 
conclu le 22 octobre 2010 afin de permettre l’acquisition de voitures de métro additionnelles par la 
STM. 
 
Le 12 novembre 2018, le gouvernement du Québec annonçait la conclusion d’un contrat pour l’achat 
de 153 nouvelles voitures (17 trains) de type Azur destinées au réseau de métro de Montréal. Le 
gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral participent financièrement dans le cadre de ce 
projet. Le gouvernement provincial accordera une aide financière de plus de 300 millions de dollars 
alors que le gouvernement fédéral investira 215 M$. À cette dernière s’ajoutera une contribution de 
la STM de près de 65 millions de dollars.  
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Question 81 
 

Titre 
 
Concernant le Fonds de la sécurité routière, identifier les sommes allouées (totales et ventilées par 
région) en 2018-2019 et pour les trois dernières années. Inclure la liste des entreprises, 
municipalités ou organismes ayant reçu une aide financière, la date de l'aide et le montant reçu. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 87. 
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Question 82 
 

Titre 

État de situation, liste des travaux et sommes investies dans le dossier du prolongement de la 
route 138 depuis la résiliation de l'entente-cadre de 100 M$ pour le projet de développement d'un 
lien routier entre les localités de Kegaska et de Vieux-Fort, sur la Basse-Côte-Nord, avec la 
compagnie Pakatan Meskanau de la Grande Séduction. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 77. 
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Question 83 
 

Titre 

Copie des notes ministérielles, des avis de pertinence, des mémos, de la correspondance, des 
courriels ou de tout autre document pertinent qui ont motivé la décision du ministre d'ajouter l'étude 
d'un train de surface au mandat du bureau de projet sur le prolongement de la ligne bleue de l'AMT. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le 16 septembre 2009, le gouvernement du Québec annonçait la création d’un Bureau de projet sur 
le prolongement du métro de la région métropolitaine de Montréal. Sous la responsabilité conjointe 
du Ministère et de l’Agence métropolitaine de transport (AMT), le Bureau de projet, appuyé par les 
acteurs municipaux concernés, a le mandat de réaliser les études de faisabilité des prolongements 
projetés sur le métro de Montréal, notamment de déterminer les tracés, préciser le nombre et la 
localisation des stations de métro. 
 
Conformément à la Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure publique, 
alors en vigueur, le Bureau de projet a réalisé les études requises pour l’élaboration du dossier de 
présentation stratégique (DPS). Le DPS du projet a été présenté au ministre des Transports d’alors 
préconisant le prolongement de la ligne bleue jusqu’à Anjou comme premier prolongement des 
lignes de métro et de poursuivre le travail sur les autres lignes avant de choisir le prochain stade de 
prolongement. 
 
Le 20 septembre 2013, le ministre d’alors a annoncé que le gouvernement du Québec priorisait le 
prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal par l’ajout de cinq stations de Saint-Michel à 
Anjou. Un budget de 38,8 M$ a été réservé au Bureau de projet pour la continuité des études, soit la 
réalisation des études d’avant-projet pour la ligne bleue et des études complémentaires des lignes 
jaune et orange. 
 
 
Élargissement du mandat 
 
Une analyse sur les modes de transport en surface qui répondraient aux besoins identifiés a été 
effectuée en 2015 dans le cadre des études du prolongement de la ligne bleue. Cette analyse 
conclut que bien que le tramway offrirait un bon potentiel de transport, celui-ci ne répondrait pas aux 
besoins en mobilité anticipés dans le corridor retenu pour le prolongement de la ligne bleue, et ce,  
essentiellement en raison de la capacité inférieure de ce mode et de la hausse du temps de 
parcours.  
 
À la suite de la mise en place de la nouvelle gouvernance en transport collectif dans la région 
métropolitaine de Montréal, le Conseil des ministres approuvait, en décembre 2017, le dossier 
d’opportunité et autorisait le début des premières activités qui mèneront au prolongement de la ligne 
bleue du métro par l’ajout de cinq stations, de Saint-Michel à Anjou, dans l’est de Montréal ainsi que 
l’acquisition des immeubles et servitudes nécessaires.  
 
En conformité avec la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique, le projet 
est inscrit dans la catégorie « en planification » au PQI 2019-2029. 
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Question 84 
 

Titre 
Indiquer les programmes auxquels seront affectées les sommes prévues pour les transports 
collectifs et actifs d’ici 2020, notamment le différentiel entre les sommes transférées au MTQ 
(1 200 M$ du Fonds vert) et les dépenses de programme annoncées à ce jour (660 M$). 

 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve aux questions de l’opposition officielle 94 et 129. 
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Question 85 
 

Titre 
 
Quels seront, en 2019-2020, les transferts du Fonds vert en direction du MTQ, et à quelles fins 
ces sommes seront-elles affectées ? 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 53. 
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Question 86 
 

Titre 
 
Quels ont été, en 2018-2019, les transferts du Fonds vert en direction du MTQ, et à quelles fins 
ces sommes ont été affectées ? 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 53. 
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Question 87 
 

Titre 
 
Concernant le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), identifier les sommes allouées 
(totales et ventilées) en 2018-2019 et pour les trois dernières années. Inclure également l’état 
d’avancement et la ventilation des montants alloués dans le plan de 2017 à 2020. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à  cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 85. 
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Question 88 
 
Titre 

Nombre de véhicules électriques, de véhicules hybrides « branchables » et de véhicules hybrides 
immatriculés au Québec pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. 
Inclure la ventilation par modèle et par marque de véhicule. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
AU 31 DÉCEMBRE 2018 : 
 
Véhicules électriques : 

 Véhicules entièrement électriques : 18 409, dont 42 véhicules basse vitesse;  
 Véhicules hybrides rechargeables : 20 767. 

 

Véhicules hybrides : 50 734 

La liste par modèle et par marque est disponible en annexe. 
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Nombre de véhicules hybrides au 31 décembre 2018 

 

Marque Modèle Nombre 

ACURA                ILX HYBRID 4P                            38 

Acura MDX 54 

Acura Rlx 19 

ACURA                RLX SPORT HYBRID 4P TI                   38 

AUDI CAMION/VAN      Q5 HYBRID 4P TI                          66 

BMW 330e 14 

BMW                  ACTIVEHYBRID 5 4P                        1 

BMW CAMION/VAN       X6 HYBRID 4P TI                          2 

Buick LaCrosse 96 

Buick Regal 40 

CADILLAC CAMION/VAN  ESCALADE ESV PLATINUM HYBRID 4P TI       1 

CADILLAC CAMION/VAN  ESCALADE HYBRID 4P TI                    36 

Chevrolet Malibu 106 

CHEVROLET            MALIBU HYBRID 4P                         136 

Chevrolet Malibu hybride 71 

Chevrolet Silverado 22 

CHEVROLET CAMION/VAN SILVERADO 1500 HYBRID CREW CAB 2RM       15 

CHEVROLET CAMION/VAN SILVERADO 1500 HYBRID CREW CAB 4RM       37 

CHEVROLET CAMION/VAN SILVERADO 1500 LS HYBRID EXT CAB 2RM     61 

CHEVROLET CAMION/VAN SILVERADO 1500 LS HYBRID EXT CAB 4RM     341 

CHEVROLET CAMION/VAN TAHOE HYBRID 4P 4RM                      29 

CHRYSLER CAMION/VAN  ASPEN HYBRID 4P 4RM                      14 

DODGE/RAM CAMION/VAN DURANGO LIMITED HYBRID 4P 4RM            2 

Ford C-MAX 18 

FORD                 C-MAX SE HYBRID 5P                       433 

FORD                 C-MAX SEL HYBRID 5P                      354 

Ford C-MAX TITANIUM 15 

Ford Fusion 74 

FORD                 FUSION HYBRID 4P                         270 

FORD                 FUSION S HYBRID 4P                       62 

FORD                 FUSION SE HYBRID 4P                      451 

FORD                 FUSION TITANIUM HYBRID 4P                46 

FORD CAMION/VAN      ESCAPE HYBRID 4P 2RM                     307 

FORD CAMION/VAN      ESCAPE HYBRID 4P 4RM                     448 

GMC Sierra 68 

GMC Yukon 1 

GMC CAMION/VAN       SIERRA 1500 HYBRID CREW CAB 2RM          2 

GMC CAMION/VAN       SIERRA 1500 HYBRID CREW CAB 4RM          27 

GMC CAMION/VAN       SIERRA 1500 SLE HYBRID EXT CAB 2RM       71 

GMC CAMION/VAN       SIERRA 1500 SLE HYBRID EXT CAB 4RM       345 

GMC CAMION/VAN       YUKON DENALI HYBRID 4P TI                15 

GMC CAMION/VAN       YUKON HYBRID 4P 4RM                      32 

Honda Accord 242 

HONDA                ACCORD HYBRID 4P                         259 

HONDA                ACCORD TOURING HYBRID 4P                 85 

HONDA                CIVIC HYBRID 4P                          1 168 

Honda CR-Z 1 

HONDA                CR-Z EX HYBRID 2P                        116 

HONDA                CR-Z HYBRID 2P                           266 

Honda Insight 50 

HONDA                INSIGHT 2P                               36 

HONDA                INSIGHT EX 5P                            141 

HONDA                INSIGHT LX 5P                            329 

Hyundai Ioniq 241 
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Marque Modèle Nombre 

Hyundai Ioniq hybride 300 

Hyundai Sonata 67 

HYUNDAI              SONATA HYBRID 4P                         1 722 

HYUNDAI              SONATA LIMITED HYBRID 4P                 256 

INFINITI             M35h 4P                                  10 

Infiniti Q50 20 

INFINITI             Q50 HYBRID 4P                            1 

INFINITI             Q50 HYBRID 4P TI                         136 

Infiniti QX60 1 

INFINITI CAMION/VAN  QX60 HYBRID 4P TI                        31 

Kia Niro 1 505 

Kia Optima 65 

KIA                  OPTIMA EX HYBRID 4P                      631 

KIA                  OPTIMA HYBRID 4P                         634 

Kia Optima hybride 108 

KIA                  OPTIMA LX HYBRID 4P                      202 

LEXUS                CT 200h 5P                               1 390 

Lexus ES 18 

Lexus ES 300h 22 

LEXUS                ES 300h 4P                               269 

LEXUS                GS 450h 4P                               28 

LEXUS                HS 250h 4P                               209 

Lexus LC 500h 1 

Lexus Ls 2 

LEXUS                LS 600h L 4P TI                          27 

Lexus Nx 149 

Lexus RX 143 

LEXUS CAMION/VAN     NX300h 4P TI                             51 

LEXUS CAMION/VAN     RX400h 4P 2RM                            5 

LEXUS CAMION/VAN     RX400h 4P TI                             348 

LEXUS CAMION/VAN     RX450h 4P 2RM                            2 

LEXUS CAMION/VAN     RX450h 4P TI                             585 

Lincoln MKZ 145 

LINCOLN              MKZ HYBRID 4P                            269 

MERCEDES-BENZ        S400 HYBRID 4P                           5 

MERCURY              MILAN HYBRID 4P                          1 

MERCURY CAMION/VAN   MARINER HYBRID 4P 4RM                    2 

Nissan * 2 

NISSAN               ALTIMA 2.5 S HYBRID 4P                   75 

NISSAN CAMION/VAN    PATHFINDER PLATINUM HYBRID 4P 4RM        64 

PORSCHE              PANAMERA S HYBRID 4P                     6 

PORSCHE CAMION/VAN   CAYENNE S HYBRID 4P TI                   48 

SATURN               AURA GREEN LINE HYBRID 4P                25 

SATURN CAMION/VAN    VUE GREEN LINE HYBRID 4P 2RM             128 

SUBARU               CROSSTREK HYBRID 5P TI                   46 

Subaru Xv crosstrek 3 

SUBARU               XV CROSSTREK HYBRID 5P TI                180 

Toyota Avalon 1 

TOYOTA               AVALON LIMITED HYBRID 4P                 4 

Toyota Camry 974 

TOYOTA               CAMRY HYBRID 4P                          1 739 

TOYOTA               CAMRY LE HYBRID 4P                       2 777 

Toyota Highlander 448 

Toyota Prius 372 

TOYOTA               PRIUS 4P                                 39 

TOYOTA               PRIUS 5P                                 6 906 

Toyota Prius C 932 
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Marque Modèle Nombre 

TOYOTA               PRIUS C 5P                               6 140 

TOYOTA               PRIUS TOURING 5P                         749 

Toyota Prius V 603 

TOYOTA               PRIUS V 5P                               4 835 

Toyota RAV4 EV 303 

Toyota RAV4 HV 3 668 

TOYOTA CAMION/VAN    HIGHLANDER HYBRID 4P 4RM                 525 

TOYOTA CAMION/VAN    HIGHLANDER HYBRID LIMITED 4P 2RM         2 

TOYOTA CAMION/VAN    HIGHLANDER HYBRID LIMITED 4P 4RM         686 

TOYOTA CAMION/VAN    HIGHLANDER LE HYBRID 4P 4RM              94 

TOYOTA CAMION/VAN    HIGHLANDER XLE HYBRID 4P 4RM             205 

TOYOTA CAMION/VAN    RAV4 LIMITED HYBRID 4P TI                647 

TOYOTA CAMION/VAN    RAV4 XLE HYBRID 4P TI                    737 

VOLKSWAGEN           JETTA HYBRID 4P                          199 
 
 

Nombre de véhicules hybrides rechargeables au 31 décembre 2018 
 

Marque Modèle Nombre 

Audi A3 99 

AUDI                 A3 E-TRON FAMILIALE                      120 

Audi A3 Sportback e-tron 75 

BMW 330E 17 

BMW 5 series 530XE 14 

BMW 530XE 34 

BMW 740 4 

BMW i3 60 

BMW i8 12 

BMW                  i8 2P TI                                 21 

BMW X5 82 

BMW CAMION/VAN       X5 40e 4P TI                             25 

Cadillac CT6 9 

CADILLAC             ELR 2P                                   45 

Chevrolet Volt 3 285 

CHEVROLET            VOLT 5P                                  3 588 

CHEVROLET            VOLT LT 5P                               2 708 

CHEVROLET            VOLT PREMIER 5P                          976 

Chrysler Pacifica 105 

Chrysler Pacifica Hybrid 404 

FISKER               KARMA ECOCHIC 4P                         1 

FISKER               KARMA ECOSPORT 4P                        14 

FISKER               KARMA SIGNATURE SERIES 4P                1 

Ford C-MAX SE ENERGI 345 

FORD                 C-MAX SEL ENERGI 5P                      674 

Ford C-MAX TITANIUM ENERGI 91 

Ford Fusion 26 

Ford Fusion Energi 630 

FORD                 FUSION SE ENERGI 4P                      329 

FORD                 FUSION TITANIUM ENERGI 4P                137 

Honda Clarity 311 

Hyundai Ioniq 592 

Hyundai Sonata 9 

HYUNDAI              SONATA PLUG-IN 4P                        46 

Karma Revero 5 

Kia Niro 13 

Kia Optima 8 

Kia Optima hybride rechargeable 43 
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Marque Modèle Nombre 

Mercedes-Benz GLC 6 

Mercedes-Benz GLC 350e 93 

Mercedes-Benz GLE 4 

Mercedes-Benz GLE 550e 4Matic Hybride rechargeable 10 

Mini Cooper 66 

Mitsubishi Outlander 2 380 

Porsche Cayenne 44 

Porsche Panamera 58 

PORSCHE              PANAMERA S HYBRID 4P                     5 

PORSCHE CAMION/VAN   CAYENNE S HYBRID 4P TI                   156 

TOYOTA               PRIUS PLUG-IN 5P                         146 

Toyota Prius Prime 2 442 

Volvo S90 15 

Volvo XC60 41 

Volvo XC60 T8 10 

Volvo XC90 157 

VOLVO CAMION/VAN     XC90 T8 HYBRID 4P TI                     176 
 
 

Nombre de véhicules basse vitesse au 31 décembre 2018 
 

Marque Modèle Nombre 

Global Electric Motors E2    2 

Global Electric Motors EL    1 

Kargo XL 2 

Nemo HD2 25 

Zenn Zenn 12 
 

Nombre de véhicules entièrement électriques au 31 décembre 2018 

 

Marque Modèle Nombre 

BMW i3 128 

BMW                  i3 5P                                    277 

Chevrolet Bolt 1 890 

Chevrolet Bolt EV 734 

Chevrolet Spark EV 252 

CHEVROLET            SPARK EV 5P                              239 

CHEVROLET            SPARK EV LT 5P                           34 

Fiat 500e 9 

FORD                 FOCUS ELECTRIC 5P                        165 

Ford Focus Électrique 609 

Ford Ranger 2 

FORD TRANSIT CONNECT 2 

Hyundai Ioniq 522 

HYUNDAI Ioniq électrique 529 

HYUNDAI CAMION/VAN   TUCSON FCEV 4P 2RM                       1 

Jaguar I-Pace 7 

Kia Soul 41 

Kia Soul EV 520 

KIA CAMION/VAN       SOUL EV 5P                               807 

MITSUBISHI           i-MiEV 5P                                199 

MITSUBISHI           i-MiEV ES 5P                             229 

Nissan Leaf 1 646 

NISSAN               LEAF S 5P                                3 326 

NISSAN               LEAF SL 5P                               277 

NISSAN LEAF SV 5P 437 

Smart fortwo 140 
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Marque Modèle Nombre 

SMART                FORTWO ELECTRIC DRIVE CABRIOLET          76 

SMART                FORTWO ELECTRIC DRIVE COUPÉ 2P           371 

TESLA                MODEL S 4P                               112 

TESLA                MODEL S 70D 4P TI                        479 

TESLA                MODEL S 85 4P                            217 

TESLA                MODEL S 85D 4P TI                        217 

TESLA                MODEL S 90D 4P TI                        60 

TESLA                MODEL S P85D 4P TI                       139 

TESLA                MODEL S PERFORMANCE 4P                   44 

TESLA                MODEL S SIGNATURE 4P                     8 

TESLA                MODEL S SIGNATURE PERFORMANCE 4P         12 

Tesla Modèle 3 1 594 

Tesla Modèle S 186 

Tesla Modèle X 183 

TESLA S 247 

TESLA                TESLA ROADSTER                           3 

TESLA X 477 

Toyota RAV4 EV 2 

TOYOTA CAMION/VAN    RAV4 EV 4P 2RM                           3 

Volkswagen e-Golf 915 
 

Nombre de véhicule électrique à cellule à hydrogène au 31 décembre 2018 
 

Marque Modèle Nombre 

Toyota Mirai 4 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 89 
 

Titre 

Dépôt des études, analyses, fiches et de tout autre document réalisés en 2018-2019 concernant 
l'élargissement de l'autoroute Henri-IV. Inclure une ventilation des coûts liés à leur production. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse se trouve à la question de l’opposition officielle 52. 

 

161



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 90 
 

Titre 

Dépôt des études, analyses, fiches et de tout autre document réalisés en 2018-2019 concernant la 
reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec. Inclure une ventilation des coûts liés à 
leur production. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 53. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 91 
 

Titre 

Dépôt des études, analyses, fiches et de tout autre document réalisés en 2018-2019 concernant 
l'impact sur le réseau routier de la construction de l'édifice Le Phare par le groupe Dallaire à 
Québec. Inclure une ventilation des coûts liés à leur production. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Aucune somme n’a été investie par le Ministère pour l’analyse des impacts sur le réseau routier du 
projet de construction de l’édifice Le Phare. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 92 
 

Titre 

Coût de l'étude de faisabilité Tramway/SRB réalisée conjointement par les villes de Québec et de 
Lévis et le ministère des Transports. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le projet a été remplacé par le projet du réseau structurant de transport en commun de Québec et par 
celui du réaménagement des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture pour Lévis.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 93 
 

Titre 

Nombre de contraventions remises par l’utilisation des radars photo depuis leur installation (montant 
des amendes perçues ; ventilation par radar photo). Indiquer aussi la destination et l’utilisation des 
sommes perçues (fonds consolidé du revenu, financement d’un programme spécifique, etc.). 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Statistiques portant sur les contraventions 
 
Pour obtenir les données statistiques de 2018-2019 relatives aux contraventions décernées à la suite 
d’une photographie prise par un appareil de contrôle automatisé, il faut consulter le site Web du 
ministère de la Justice au lien suivant : https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/acces-a-linformation-
et-protection-des-renseignements-personnels/radars-photographiques-et-cameras-aux-feux-rouges/. 

 
En vertu de la Loi sur le ministère des Transports, les sommes provenant des amendes et des frais 
découlant des infractions sont portées au Fonds de la sécurité routière et doivent être affectées 
exclusivement au financement de mesures ou de programmes de sécurité routière et d’aide aux 
victimes de la route. 
 
En décembre 2016, un programme d’aide financière a été autorisé par le Conseil du trésor. Ce 
programme a pour objectif de soutenir financièrement la réalisation de projets de sécurité routière et 
d’aide aux victimes de la route. Depuis son lancement, un total de 123 projets ont obtenu un 
financement pour une aide globale de 9,2 M$. Avant la mise en œuvre de ce programme, seuls 
l’acquisition, le déploiement, l’entretien, le fonctionnement et la gestion des radars photo étaient 
financés par le Fonds de la sécurité routière.  
 
Au 31 décembre 2018, les états financiers cumulatifs du Fonds de la sécurité routière présentent des 
revenus de 124 M$ et des dépenses de 112 M$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 94 
 

Titre 

Concernant les travaux du Comité de concertation du ministère des Transports (MTQ) et des firmes 
de génie-conseil, relancé le ou vers le 15 février 2016, fournir la liste des membres, le nombre de 
rencontres tenues jusqu'à maintenant, une copie des ordres du jour et tout autre document pertinent 
depuis 2004. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Rencontres 
 
Deux rencontres ont eu lieu en 2018 : le 25 mai et le 12 décembre. 
 
Mandat 

 
 Discuter des enjeux pour l’industrie et le Ministère au moment de la réalisation des travaux et 

proposer des pistes d’amélioration concrètes qui tiennent compte des besoins du donneur 
d’ouvrage et des préoccupations des firmes. 

 S’assurer d’une compréhension commune et voir à la diffusion de l’information des éléments 
retenus à la suite des échanges.  

 Mandater, au besoin, des tables techniques sectorielles, assurer le suivi des travaux et identifier 
les intervenants. 

 Faire part du positionnement du Ministère et de l’obligation de l’industrie auprès de leurs 
membres.  

 S’assurer du respect des responsabilités de chacun. 

 Tenir un minimum de deux réunions annuellement (printemps et automne). 
 
 
Représentants 
 

Ministère 
Anne-Marie Leclerc Sous-ministériat à l’ingénierie et aux infrastructures 
Carl Bélanger Direction générale de la coordination territoriale 
Richard Charpentier Direction générale des grands projets de Québec et 

de l’Est  
Fadi Moubayed Direction générale des projets routiers et de 

l'exploitation du réseau 
Marie-Josée Fournier Direction générale de la surveillance des marchés et 

de l’application des règles contractuelles 
Nathalie Dion Direction générale de l’expertise contractuelle 
Stéphane Dallaire Direction générale de la gestion des actifs routiers et 

de l’innovation 
David Desaulniers Direction des normes et des documents d’ingénierie 
Mélanie Desgagné Direction des normes et des documents d’ingénierie 

 
Association des firmes 
de génie-conseil – Québec (AFG) 
 

 

André Rainville Président-directeur général 
Gaétan Couture Représentant AFG 
Pierre Seutin Président du Comité Transport AFG 
Martin Thibault Représentant AFG 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 95 
 

Titre 

Concernant les travaux du comité sur la planification et la coordination des travaux, lancé 
conjointement par le MTQ et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) le ou vers le 22 juin 
2011, fournir la liste des membres, le nombre de rencontres tenues jusqu'à maintenant, une copie 
des ordres du jour et tout autre document pertinent. Faire de même pour les comités au mandat 
similaire qui lui ont succédé, s'il n'existe plus. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
En juin 2011, le Comité sur la mobilité des personnes et des biens dans la région de Montréal, connu 
sous l’appellation de Mobilité Montréal, a été créé.  
Le Comité directeur de Mobilité Montréal est co-présidé par le ministre des Transports, la mairesse 
de Montréal, le maire de Laval et la mairesse de Longueuil et il regroupe une vingtaine de 
partenaires reliés au domaine des transports. 

• Association du camionnage du Québec (ACQ);  
• Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM);  
• Canadien National (CN); 
• CDPQ Infra; 
• Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM);  
• Communauté métropolitaine de Montréal (CMM); 
• Conseil des mohawks de Kahnawake; 
• Exo; 
• Infrastructure Canada; 
• Ministère des Transports; 
• MRC Roussillon; 
• MRC Thérèse-De-Blainville; 
• MRC Vallée-du-Richelieu;  
• Réseau de transport de Longueuil (RTL); 
• Réseau express métropolitain (REM); 
• Société de transport de Laval (STL); 
• Société de transport de Montréal (STM); 
• Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI); 
• Université de Montréal; 
• Ville de Brossard; 
• Ville de Laval; 
• Ville de Longueuil; 
• Ville de Montréal; 
• Ville de Repentigny; 
• Ville de Vaudreuil-Dorion. 

Le Comité directeur est appuyé dans son mandat par deux comités : 

• Le comité technique sur la mobilité des personnes et des biens, lequel assure la coordination des 
chantiers et se rencontre tous les mois. En 2018-2019, le comité technique s’est réuni à 
douze reprises; 

• Le comité aviseur assure l’efficacité des concertations des différents comités et formule des 
recommandations au comité directeur dans le but de le soutenir dans la prise de décisions. En 
2018-2019, le comité aviseur s’est réuni trois fois, les 24 avril, 14 août et 1er novembre 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 96 
 

Titre 
 
Suivi de la déclaration d'intention faite le ou vers le 11 août 2016 par le ministre des Transports en 
matière de réglementation du transport de matières dangereuses. Indiquer les actions et décisions 
prises depuis le tragique accident du 9 août 2016 sur l'autoroute métropolitaine à Montréal. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 
L’ensemble du cadre normatif diminue les risques d’accident du transport des matières dangereuses 
(TMD). Le camionnage au Québec est spécifiquement encadré par le Code de la sécurité routière et 
par la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, dont 
dépend la cote de sécurité pour ces intervenants en transport. Le Règlement sur le transport des 
matières dangereuses du Québec adopte par référence le Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses du gouvernement fédéral au même titre que les autres administrations 
canadiennes, et ce afin d’assurer une harmonisation des règles et des normes. 

Dès le 26 août 2016, un bilan des interventions sur le TMD est effectué pour le sous-ministre adjoint 
à l’électrification des transports, à la sécurité et à la mobilité. Par la suite, une présentation sur les 
enjeux et l’encadrement en vigueur du TMD a été élaborée pour le ministre d’alors, 
monsieur Laurent Lessard. À la suite de cet état de situation, le dossier fut confié à 
monsieur Ghislain Bolduc, député de Lac-Mégantic et adjoint parlementaire du ministre. 

Le 19 octobre 2016, une première rencontre est tenue entre monsieur Bolduc et l’équipe du 
Ministère. Il est convenu que le Ministère produise un plan d’action portant spécifiquement sur deux 
objectifs, soit améliorer la connaissance du volume des matières dangereuses transportées par le 
volet routier et mieux informer les municipalités des actions entourant l’encadrement du TMD. Ce 
plan d’action a été approuvé en décembre 2017. La stratégie d’intervention proposée par le Ministère 
couvre essentiellement les deux axes d’intervention. 

Plan de communication aux intervenants municipaux 
 
Le plan de communication pour informer les municipalités de l’encadrement lié au TMD et les actions 
prises par le Ministère sur ce dossier est une mesure d’intervention intégrée dans la Politique de la 
mobilité durable. À l’hiver 2017, le Ministère a rendu disponible, sur la page du transport des matières 
dangereuses de son site Internet, une nouvelle fiche informative sur le sujet.  
 
De plus, le Ministère poursuit ses travaux, en plus de s’impliquer particulièrement au sein de deux 
groupes de travail : 

 le groupe de travail fédéral/provincial/territorial sur le TMD; 
 le comité multidisciplinaire sur la réduction des accidents du TMD à l’issue de la première 

rencontre du 16 mars 2016 a élaboré, sous l’égide de Camo-route, un guide de bonnes 
pratiques sur la conduite d’un camion-citerne de TMD qui est distribué depuis le 
printemps 2018 auprès de l’industrie concernée. 
 

La mise à jour du guide sur le TMD est prévue au printemps 2019. 
 
Amélioration de la collecte des données 

 Dans le Plan d’action 2018-2023 de la Politique de Mobilité durable, le ministère a une stratégie de 
collecte des données devrait être réalisée d’ici 2022, sous la forme d’une étude ou d’une enquête 
sur le transport interurbain des marchandises par camion. Actuellement, un devis est en élaboration 
pour une étude pour le développement d’une stratégie intégrée de collecte de données sur le 
transport interurbain des marchandises par camion au Québec. Le processus contractuel pour ce 
devis, déjà débuté, est à l’étape d’autorisation du sous-ministre. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 97 
 
Titre 

État de situation pour chacun des navires de la flotte (en indiquant leur lieu d'opération) de la 
Société des traversiers du Québec, incluant les navires en construction et les projets futurs. 
Inclure les travaux d'entretien passés et futurs prévus pour les navires en opération. 
Pour les navires en construction, détailler les coûts prévus à chacune des étapes de la construction, 
incluant la conception et la mise en chantiers, avec les modifications au projet initial et les impacts 
financiers associés. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Investissements sommaires pour l’achat ou la rénovation de traversiers depuis 2008 et les prévisions 
pour 2019-2020 : 
 
 

Nom Traverse Année Montant 

NM Ivan-Quinn Traverse de l’Île d’Entrée 2009 7 550 000 $ 

VCA L’Esprit-de-Pakuashipi  Traverse de la rivière 
Saint-Augustin 2012 2 750 000 $ 

NM Peter-Fraser  Traverse de l’Île-Verte 2013 11 000 000 $ 

NM F.-A. – Gauthier Traverse de Matane 2014 170 000 000 $ 

NM Armand-Imbeau II et NM Jos-
Deschênes II Traverse de Tadoussac 2018 360 000 000 $ 

Navire de relève Traverse de Matane 2019 50 000 000 $ 

NM Joseph-Savard  Traverse de L’Isle-aux-
Coudres 2019-2020 25 239 500 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 98 
 

Titre 

État de situation et échéancier pour les grands projets en transports dans la région de la Capitale 
nationale et les prévisions pour 2019-2020. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Cette question ne semble pas pertinente à l’étude des crédits 2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 99 
 

Titre 

Indiquer les sommes engagées et les rapports produits dans l'étude du «troisième lien» entre les 
rives Nord et Sud de Québec pour les 5 dernières années. 
 
Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de la deuxième opposition 19. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 100 
 

Titre 

Mise à jour du répertoire statistique du Transport adapté, pour les années 2011 à 2018, incluant 
notamment : 
a) le nombre de personnes handicapées admises aux divers services; 
b) le nombre d'heure moyen de service par semaine; 
c) le nombre de déplacements; 
d) le tarif de base moyen; 
e) le nombre de km moyen parcouru par véhicule; 
f) nombre et type de véhicules : minibus, taxis, etc.; 
g) la dépense totale; 
h) la contribution des usagers; du municipal et du gouvernement du Québec; 
i) revenus totaux; 
j) le coût moyen par usager. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’Étude des crédits 2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 101 
 
Titre : 
État de situation sur la réorganisation de la gouvernance des transports en commun dans la grande 
région de Montréal et de la création de la nouvelle Autorité régionale de transport métropolitain. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région 
métropolitaine de Montréal a été adoptée et sanctionnée en mai 2016. Elle a aboli l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) et les conseils intermunicipaux de transport (CIT). Elle a permis 
d’instituer l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport 
métropolitain, dont le nom commercial est devenu « exo » à l’été 2018. Ces nouveaux organismes 
sont entrés en fonction le 1er juin 2017. Le nombre d’organismes est donc passé de 16 à 5. La 
réforme confiait la planification, l’organisation et le financement des services de transport collectif à 
l’ARTM et l’exploitation des services à exo ainsi qu’aux trois sociétés de transport de la région 
métropolitaine. 
 
L’ARTM a lancé en 2018 les travaux d’élaboration de son Plan stratégique de développement, pour 
son adoption prévue par le conseil d’administration de l’ARTM en décembre 2019 et son entrée en 
vigueur en 2020.  
 
De façon transitoire, l’ARTM procède aussi à la réalisation d’un plan des initiatives de 
développement du transport collectif 2018-2021 qui a pour but de soutenir les nombreuses 
interventions en cours de planification et de réalisation, de réaliser de nouvelles initiatives à court 
terme et de démarrer les études de grands projets structurants à plus long terme. 
 
Par ailleurs, l’ARTM a compétence exclusive pour établir le cadre tarifaire du transport collectif 
applicable sur son territoire. Elle a commencé un chantier à ce sujet et prévoit implanter le nouveau 
cadre tarifaire à partir de 2020.  
 
La politique de financement de l’ARTM 
 
En matière financière, la réforme de la gouvernance prévoit que l’ARTM soit responsable du 
financement des services de transport en commun sur son territoire. Ainsi, elle adopte son budget en 
fonction de la politique de financement approuvée par la CMM. La réforme vise à procurer la plus 
grande autonomie financière possible à l’ARTM dans le respect des prérogatives de la CMM.  
 
Le 28 septembre 2017, le conseil de la CMM a approuvé, à la majorité des voix, la politique de 
financement pour la période 2017-2020.  
 
Les mesures d’appoint prévues au Plan économique du Québec 2017-2018 ont permis de 
complémenter le cadre financier issu de la réforme de la gouvernance de manière à répondre aux 
besoins des municipalités impliquées. Il accordait à l’ARTM une aide financière de 399 M$ sur 
cinq ans afin de lui assurer des assises solides.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
Question 102 
 

Titre 

Le montant perçu pour la taxe sur l'immatriculation de 45 $ versée à l'agglomération de Montréal et 
le nombre d'automobilistes visés. Répartir pour chacune des municipalités soumises à la 
contribution. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Pour l’année 2018, 

 Montant perçu : 35 946 238 $ 

 Nombre d’automobiles visées : 1 213 859  

Répartition par municipalité de l'agglomération de Montréal  
2018 

Municipalité Montant perçu 

Montréal 30 037 402 $ 
Dollard-Des Ormeaux 1 260 122 $ 
Pointe-Claire 827 783 $ 
Côte-Saint-Luc 696 998 $ 
Kirkland  577 504 $ 
Beaconsfield 540 301 $ 
Dorval  496 917 $ 
Mont-Royal 476 535 $ 
Westmount 403 725 $ 
Hampstead 171 015 $ 
Sainte-Anne-de-Bellevue 121 035 $ 
Montréal-Ouest 115 939 $ 
Baie-D'Urfé 106 804 $ 
Montréal-Est 84 983 $ 
Senneville 29 175 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 103 
 

Titre 
Concernant l'application par le Ministère des articles du Cahier des charges et devis généraux (CCDG), 
– Infrastructures routières – Déneigement et déglaçage aux sous-traitants concernés : 

 
a) « 3.5 Travaux imprévus » : nombre de cas par année et montant total des travaux effectués 

par année, pour les 5 dernières années. 
b) « 3.7 Conditions manifestement différentes » : nombre de demandes par année et montant 

total par année, pour les 5 dernières années. 
c) « 4.1 Obligation du prestataire de services relativement au mode d'assurance de la qualité » : 

nombre de défauts de respecter les obligations en matière d'assurance de la qualité par année 
et total des frais engagés pour remédier aux manquements par année, pour les 5 dernières 
années. 

d) « 4.2 Matériaux » : nombre de tests de conformité des abrasifs par année et nombre de cas de 
non-conformités par année, pour les 5 dernières années. 

e) « 7.4 Retenue pour matériel non disponible » : nombre de cas par année et montant total des 
retenues permanentes par année, pour les 5 dernières années. 

f) « 7.6 Travaux défectueux » : nombre d'avis écrits émis par année, nombre de corrections 
inacceptables, de refus de corriger ou de négligence de corriger par année, et montant total 
pour les paiements des dépenses engagées imposés aux sous-traitants par année, pour les 5 
dernières années. 

g) « 7.7 Défaut d'exécution » : nombre de mises en demeure pour défaut d'exécution par année 
et nombre de cas d'inaction du prestataire de services par année, pour les 5 dernières années. 

g.1)     « 7.7.1 Avertissement et avis de réprimande » : nombre d'avertissements émis par 
année et nombre d'avis de réprimande émis par année, pour les cinq dernières 
années. 

g.2)    « 7.7.2 Retenue pour défaut d’exécution » : montant total de retenue permanente pour 
défaut d’exécution à la suite de l’émission d’un avertissement par année, et montant 
total de retenue permanente pour défaut d’exécution à la suite de l’émission d’un avis 
de réprimande par année, pour les 5 dernières années. 

h) « 7.8 Évaluation du rendement du prestataire de services » : nombre d'évaluations de 
rendement émises annuellement et nombre d'évaluations de rendement jugées insatisfaisantes 
par année, pour les 5 dernières années.  

i) « 8.3 Avenant au contrat » : nombre d'avenants au contrat autorisés par année et montant total 
des avenants autorisés par année, pour les 5 dernières années. 

j) « 8.6 Retenues spéciales » : nombre de retenues spéciales autorisées par année et montant total 
des retenues spéciales par année, pour les 5 dernières années. 

k) « 9.1 Résiliation par volonté du ministre » : nombre de résiliations de contrat par année, pour les 
5 dernières années. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Considérant que la saison hivernale 2018-2019 n’est pas terminée, l’année de référence est 
2017-2018. 
a) La compilation des avenants émis en 2017-2018, dans le cadre des « travaux non prévus », est 

présentée dans le tableau ci-dessous. 

Saison Nombre d’avenants Montant  

2017-2018 37 608 776 $ 
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b) Le tableau de la question a.) présente le nombre et le coût total de l’ensemble des avenants 

produits en 2017-2018, ce qui inclut les avenants produits à la suite de situations de conditions 
manifestement différentes. 

c) Les retenues pour services non rendus ou non conformes écrits pour 2017-2018 sont incluses au 
tableau ci-dessous. 

Avis de réprimande et avertissements 

Saison 

Avis de réprimandes avec 
impact sur la sécurité 

Avertissements sans 
impact sur la sécurité 

Total avis de réprimandes et 
avertissements 

NB Montant ($) NB Montant ($) Total  Montant retenu total ($) 

2017-2018 117 391 266 168 183 563 285 574 829 

 
d) Pour chaque contrat de déneigement et de déglaçage, les prestataires de services doivent fournir 

au début de chaque saison, les résultats des tests de conformité des abrasifs qu’ils utiliseront. 
Lorsque les matériaux sont jugés non conformes en cours de saison, le Ministère peut exiger des 
tests complémentaires. En cas de non-conformité, des avis de non-conformité sont émis. 

Pour 2017-2018, les données sont incluses au tableau de la question c). 
e) Les données de l’ensemble des retenues pour le « matériel non disponible » sont incluses au 

tableau de la question c). 
f) Les données de l’ensemble des retenues pour les « travaux défectueux » sont incluses au tableau 

de la question c). 
 
g)  

 g.1)  Le tableau de la question c) présente les avis émis en 2017-2018. 
 

 g.2) Le tableau de la question c) présente les montants retenus en 2017-2018. 
 
h) La compilation du nombre d’évaluations jugées insatisfaisantes est présentée dans le tableau ci-

dessous. 
 

Saison Nombre d’évaluations jugées insatisfaisantes 
2017-2018 4 

 

i) Les données relatives aux nombres « d’avenants au contrat » sont incluses au tableau de la 
question c). 

j) Les données relatives au nombre de « retenues spéciales » sont incluses au tableau de la 
question c). 

k) Au terme de la saison 2017-2018, le Ministère s’est prévalu 24 fois de la clause de non-
renouvellement.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 104 
 

Titre 

Nombre de kilomètres pondérés de route du Québec déneigés en régie interne par le MTQ, par les 
municipalités et par des sous-traitants, par année, pour les 10 dernières années. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Kilomètres pondérés déneigés par fournisseur 

Année Régie interne - 
Ministère Municipalités Sous-traitants Total 

2018-2019 6 972 4 360 21 438 32 770 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 105 
 

Titre 

Valeur annuelle des contrats de déneigement par année, pour les 10 dernières années. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Année financière 
 

Nombre de contrats conclus 
 

Valeur 

2018-2019* 325 102 679 850,70 $ 

Note (1) : Tous les contrats, peu importe la valeur et le mode d’adjudication, sont inclus. 
Note (2) : Les résultats comprennent également les contrats octroyés aux municipalités et aux conseils 
de bandes.  
Note (3) : Les coûts des renouvellements des contrats tout comme les coûts relatifs au déneigement 
effectué par les ressources internes ne sont pas inclus. 
*Au 28 février 2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 106 
 

Titre 

Nombre moyen de kilomètres pondérés déneigés par contractant, par année, pour les 10 dernières 
années. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Nombre moyen de kilomètres pondérés déneigés   
par contractant, par année, pour les dix dernières années 

Année Kilomètres pondérés Nombre de dossiers Longueur moyenne par 
dossier (km) 

2018-2019 25 798 682 37,8 

(Entrepreneurs et municipalités) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 107 
 

Titre 

Liste des contractants en déneigement ayant obtenu un rendement insatisfaisant par année pour les 
10 dernières années.  
 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 

Contractants en déneigement ayant obtenu un rendement insatisfaisant du 1er avril 2018 au 
28 février 2019 

Entreprise 2 rives inc.  

Vaillant Excavation (4063538 Canada inc.) 

 
La liste des entreprises ayant obtenu un rendement insatisfaisant est disponible sur le site Internet 
du ministère des Transports : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-
partenaires/entreprises-reseaux-routier/Documents/evaluation-
rendement/ListeEntrepreneursPrestatairesRendementInsatisfaisant.pdf 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 108 
 

Titre 

Nombre de contrats de plus de 100 000 $ en déneigement par année, pour les 10 dernières 
années. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Nombre de contrats de plus de 100 000 $ en déneigement adjugés par année 
 

Année financière Nombre de contrats 

2018-2019* 207 

Note (1) : Tous les contrats, peu importe le mode d’adjudication, sont inclus. 

Note (2) : Les résultats comprennent également les contrats octroyés aux municipalités et aux conseils de 
bandes.  

Note (3) : Les renouvellements des contrats ne sont pas inclus. 

*Au 28 février 2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

Question 109 

Titre 

Plaintes liées au déneigement reçues par le MTQ par année, pour les 10 dernières années. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Au 12 mars 2019, pour 2018-2019, 791 plaintes relatives au déneigement ont été reçues au Ministère. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

Question 110

Titre 

À partir de quel niveau de rendement, calculé sur l’équité totale du projet REM, le gouvernement du 
Québec recevra-t-il plus de dividendes  qu’il ne verse de contributions à l’exploitation? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
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Le projet du REM ne relève pas du ministère des Transports mais de la CDPQ infra.



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

Question 111

Titre

Quelles sont les contributions à l'exploitation du REM prévues en provenance du gouvernement du 
Québec pour les années 2023-2024 et suivantes ? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
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Le projet du REM ne relève pas du ministère des Transports mais de la CDPQ infra.



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

Question 112

Titre

Le montant de 115 M$ prévu pour 2022-2023 sera-t-il récurrent? Sera-t-il stable, indexé, ou majoré 
selon une autre formule? Si oui, préciser laquelle. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu)
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Le projet du REM ne relève pas du ministère des Transports mais de la CDPQ infra.



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 113 
 

Titre 
Somme prévue dans le budget pour la mise en place d’un bureau de projet pour étudier la possibilité 
de construire un pont enjambant la rivière Saguenay à la hauteur de la 138. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
Lors du dévoilement du budget 2018-2019, le 27 mars 2018, le gouvernement du Québec a confirmé 
la mise à l'étude du projet de construction d’un pont sur la rivière Saguenay (axe de la route 138) et la 
création d’un bureau de projet. Le projet est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 
dans la catégorie « projets à l’étude ».  
Le premier mandat du bureau de projet est de procéder à la mise à jour des études réalisées 
antérieurement.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 114 
 

Titre 
Échéancier actuel pour le remplacement ou la réfection du pont de l’Île d’Orléans. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question du troisième groupe de l’opposition 25. 
 
 

 

187



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 115 
 

Titre 

Pour le programme « Écocamionnage » (Programme d'aide à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans le transport routier des marchandises) », fournir la liste complète et détaillée des 
aides financières attribuées en 2018-2019 par le Ministère et ses organismes. Ventiler par projet et 
indiquer pour chacun : 
a) le nom du bénéficiaire de l'aide financière accordée; 
b) la description du projet; 
c) la date de versement de l'aide financière accordée; 
d) le montant de l'aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e) les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple : XX $ provenant des 

crédits affectés au programme par le Ministère, YY $ provenant des crédits du Fonds vert, ZZ $ 
provenant des crédits d'un autre fonds spécial); 

f) la réduction attendue des émissions de GES par l'aide financière accordée. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le programme Écocamionnage a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dans l’industrie du transport routier des marchandises et des véhicules lourds par des mesures 
permettant l’amélioration de l’efficacité énergétique ou par l’utilisation d’énergies de remplacement. 
L’élaboration de ce programme a été réalisée par le ministère des Transports. Le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et Transition énergétique Québec 
ont été consultés. 
 
Un tableau indiquant le nom de chaque bénéficiaire, la description du projet, le montant de la 
subvention accordée et la date de création des dossiers est disponible. Toutefois, en raison de son 
volume, il n’a pas été joint à la présente fiche. Une demande pour en obtenir copie peut être 
adressée par téléphone ou par écrit auprès du responsable de l’accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels du Ministère. 
 
Au 27 février 2019, 935 projets au total ont été acceptés par le ministre des Transports. L’aide 
financière totale octroyée par le Ministère s’élève à 6,8 M$ et provient du Fonds vert. Par ailleurs, 
trois projets d’homologation et deux projets de logistique ont été approuvés. 
 
Les projets concernent l’acquisition et l’installation d’équipements permettant de réduire les 
émissions de GES. Tous les équipements subventionnés ont été homologués et sont prévus à 
l’intérieur d’une liste d’équipements admissibles. La liste est disponible sur la page du programme du 
site Web du Ministère. Le tableau suivant indique le nombre d’équipements subventionnés et la 
répartition des réductions de GES par type d’équipements. 
 
 

Technologie Nombre 
d'équipements 

Réduction de GES 
(tonne) 

Système anti-ralenti 1958 14543,1 
Ordinateur de bord 2158 11437,4 
Aérodynamisme 2201 25587,5 
Autres équipements 31 136,4 
Technologie hybride / électrique 7 61,8 
Véhicule utilisant un carburant de remplacement 40 801,6 
Fourgon écoénergétique 93 120,9 
Unité de réfrigération 95 390,5 
Total 6583 53079,2 

 
La réduction des émissions de GES n’est pas comptabilisée par projet, mais la réduction totale des 
émissions de GES au 27 février 2019 est d’un peu plus de 50 kt. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 116 
 

Titre 
Pour le programme « Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du 
transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) », fournir la liste complète et détaillée des 
aides financières attribuées en 2018-2019 par le ministère et ses organismes. Ventiler par projet et 
indiquer pour chacun : 
a) le nom du bénéficiaire de l’aide financière accordée; 
b) la description du projet; 
c) la date de versement de l’aide financière accordée; 
d) le montant de l’aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e) les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple : XX $ provenant des 

crédits affectés au programme par le ministère, YY $ provenant des crédits du Fonds vert, 
ZZ $ provenant des crédits d’un autre fonds spécial); 

f) la réduction attendue des émissions de GES par l’aide financière accordée. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Programme d'aide à l'amélioration de l'efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (PETMAF) 
Le PETMAF est financé par le Fonds vert et a pour but de réduire ou d’éviter les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) générées par le transport maritime, aérien et ferroviaire, notamment par 
l’utilisation de matériel et d’équipement de transport plus performants et le recours à des énergies 
émettant moins de GES. Le PETMAF est échu depuis le 31 mars 2018. Sa prolongation jusqu’au 
31 décembre 2020 est en processus d’approbation. Le programme bénéficie d’une enveloppe 
globale de 56,45 M$ pour la période 2013-2020. 
Le programme est constitué de deux volets : 

• Volet 1 : Infrastructures et équipements; 
• Volet 2 : Études et projets pilotes. 
 
État de situation  
 
En 2018-2019, aucun projet n’a été accepté, étant donné que le processus de renouvellement en 
cours n’est pas encore complété. Depuis le début du programme, 36 projets ont été acceptés pour 
un total de 24,3 M$. Au 1er mars 2019, des dépenses de 15,6 M$ ont été effectuées. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 117 
 
Titre 

Pour le programme « Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) », fournir 
la liste complète et détaillée des aides financières attribuées en 2018-2019 par le ministère et ses 
organismes. Ventiler par projet et indiquer pour chacun : 
a) le nom du bénéficiaire de l'aide financière accordée ; 
b) la description du projet; 
c) la date de versement de l'aide financière accordée; 
d) le montant de l'aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e) les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple: XX$ provenant des 

crédits affectés au programme par le ministère, YY$ provenant des crédits du Fonds vert, ZZ$ 
provenant des crédits d'un autre fonds spécial); 

f) la réduction attendue des émissions de GES par l'aide financière accordée. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
Le PADTC vise à soutenir les organismes de transport en commun dans leurs efforts pour maintenir, 
développer et optimiser les services de transport en commun, accroître l'offre de service en transport 
en commun (volet I), conserver, accroître et améliorer le développement et l'utilisation du transport 
collectif en région (volet II) et à soutenir financièrement les centres de gestion des déplacements dans 
leur volonté d’offrir un soutien à l'utilisation de modes de transport autres que l'auto-solo, à promouvoir 
des modes de transport alternatifs à l’automobile et à réaliser des études relatives à la réduction des 
émissions de GES dans le secteur des transports collectifs des personnes (volet III).  
Les tableaux ci-dessous présentent les données en date du 20 mars 2019. Il est à noter que le 
Ministère n’a aucune information supplémentaire relative à la réduction de GES par l’aide financière 
accordée. 
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Volet I 

 

Nom du 
bénéficiaire 

Description du 
projet Montant accordé Date du dernier versement 

Autorité régionale de 
transport 
métropolitain 

Amélioration des 
services 138 173 099 $ 2019-03-06 

Société de transport 
de Lévis 

Amélioration des 
services 3 302 583 $ 2018-03-06 

Société de transport 
de l'Outaouais 

Amélioration des 
services 12 602 488 $ 2018-03-06 

Société de transport 
de Sherbrooke 

Amélioration des 
services 1 722 558 $ 2018-03-06 

Société de transport 
de Trois-Rivières 

Amélioration des 
services 1 146 733 $ 2019-03-06 

Société de transport 
du Saguenay 

Amélioration des 
services 1 127 341 $ 2019-03-18 

Ville de Baie-
Comeau 

Amélioration des 
services 75 489 $ 2019-03-06 

Ville de 
Drummondville 

Amélioration des 
services 575 212 $ 2019-03-06 

Ville de Granby Amélioration des 
services 694 783 $ 2019-03-06 

Ville de Rimouski Amélioration des 
services 450 144 $ 2019-03-06 

Ville de Salaberry-
de-Valleyfield 

Amélioration des 
services 74 738 $ 2019-03-06 

Ville de Val-d'Or Amélioration des 
services 79 051 $ 2019-03-06 

Ville de Rouyn-
Noranda 

Amélioration des 
services 52 389 $ 2019-03-06 

Ville de Victoriaville Amélioration des 
services 369 300 $ 2019-03-06 

Ville de Saint-
Georges 

Amélioration des 
services 33 908 $ 2019-03-06 

Réseau de transport 
de la Capitale 

Amélioration des 
services 13 591 741 $ 2019-03-06 

Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu 

Amélioration des 
services 1 777 134 $ 2019-03-06 

Ville de Sept-Iles Amélioration des 
services 3 156 $ À venir 

MRC d'Autray Amélioration des 
services 48 152 $ À venir 
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Volet II 
 

Nom du bénéficiaire Description du 
projet 

Montant 
accordé 

Date du dernier 
versement 

MRC d'Abitibi-Ouest 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-13 

MRC d'Abitibi 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2019-03-18 

MRC d'Acton 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

62 433 $ 2018-11-07 

MRC d'Antoine-Labelle 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

100 000 $ 2018-11-19 

MRC d'Argenteuil 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

100 000 $ 2018-11-07 

MRC d'Arthabaska 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

275 000 $ 2019-03-18 

MRC d'Autray 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2018-12-24 

MRC de Beauce-Sartigan 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

40 000 $ 2018-11-07 

MRC de Beauharnois-Salaberry 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

100 000 $ 2018-11-07 

MRC de Bécancour 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2018-12-03 

MRC de Bellechasse 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
 

125 000 $ 2018-11-13 

MRC de Brome-Missisquoi 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2018-12-24 

MRC de Charlevoix 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-07 

MRC de Charlevoix-Est 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

100 000 $ 2018-11-20 
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Nom du bénéficiaire Description du 
projet 

Montant 
accordé Date du dernier versement 

MRC d'Abitibi-Ouest 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-13 

MRC d'Abitibi 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2019-03-18 

MRC d'Acton 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

62 433 $ 2018-11-07 

MRC d'Antoine-
Labelle 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
100 000 $ 2018-11-19 

MRC d'Argenteuil 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

100 000 $ 2018-11-07 

MRC d'Arthabaska 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

275 000 $ 2019-03-18 

MRC d'Autray 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2018-12-24 

MRC de Beauce-
Sartigan 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
40 000 $ 2018-11-07 

MRC de Beauharnois-
Salaberry 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
100 000 $ 2018-11-07 

MRC de Bécancour 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2018-12-03 

MRC de Bellechasse 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
 

125 000 $ 2018-11-13 

MRC de Brome-
Missisquoi 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
200 000 $ 2018-12-24 
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MRC de Charlevoix 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-07 

MRC de Charlevoix-
Est 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
100 000 $ 2018-11-20 

MRC de Coaticook 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

275 000 $ 2018-11-29 

MRC de Deux-
Montagnes 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
125 000 $ 2018-11-07 

MRC de Joliette 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

75 000 $ 2019-02-12 

MRC de Kamouraska 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-07 

MRC de La Côte-de-
Beaupré 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
200 000 $ 2018-11-07 

MRC de La Haute-
Côte-Nord 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
75 000 $ 2018-11-07 

MRC de La Haute-
Yamaska 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
116 906 $ 2018-12-24 

MRC de La Jacques-
Cartier 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
275 000 $ 2018-11-07 

MRC de La Matanie 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-07 

MRC de La Matapédia 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

42 000 $ 2018-11-07 

MRC de La Mitis 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-07 

MRC de La Nouvelle-
Beauce 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
75 000 $ 2018-11-15 
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MRC de La Rivière-
du-Nord 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
200 000 $ 2019-02-07 

MRC de La Vallée-de-
la Gatineau 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
100 000 $ 2018-11-07 

MRC de La Vallée-de-
l'Or 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
43 320 $ 2018-11-13 

MRC de Lac-Saint-
Jean-Est 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
75 000 $ 2019-01-07 

MRC de L'Érable 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2019-03-18 

MRC de L'Île-
d'Orléans 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
100 000 $ 2018-11-07 

MRC de L'Islet 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-07 

MRC de Lotbinière 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2018-11-09 

MRC de Maria-
Chapdelaine 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
190 000 $ 2019-02-12 

MRC de Maskinongé 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

275 000 $ 2018-11-21 

MRC de Matawinie 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

64 928 $ 2018-12-24 

MRC de Mékinac 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

100 000 $ 2018-11-21 

MRC de 
Memphrémagog 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
75 000 $ 2019-01-01 

MRC de Montcalm 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-09 

MRC de Montmagny 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-07 

MRC de Nicolet-
Yamaska 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
125 000 $ 2018-12-03 

MRC de Papineau 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-07 

MRC de Pierre-De 
Saurel 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
275 000 $ 2018-11-07 
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MRC de Pontiac 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

75 000 $ 2018-11-07 

MRC de Portneuf 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

200 000 $ 2018-11-07 

MRC de Rivière-du-
Loup 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
170 904 $ 2018-11-19 

MRC de Robert-Cliche 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

75 000 $ 2018-12-24 

MRC de Rouville 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

3 300 $ 2018-11-07 

MRC de Sept-Rivières 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-19 

MRC de 
Témiscamingue 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
122 760 $ 2018-11-13 

MRC de Témiscouata 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

68 000 $ 2018-11-19 

MRC des Basques 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

65 522 $ 2018-11-07 

MRC des Chenaux 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

198 000 $ 2018-11-21 

MRC des Collines-de-
l'Outaouais 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
200 000 $ 2018-11-07 

MRC des Etchemins 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

125 000 $ 2018-11-07 

MRC des Laurentides 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

275 000 $ 2019-01-29 

MRC des Maskoutains 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

47 450 $ 2018-11-07 

MRC des Pays-d'en-
Haut 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
275 000 $ 2018-12-24 

MRC des Sources 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

34 333 $ 2018-11-07 

MRC du Domaine-du-
Roy 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
188 072 $ 2019-01-17 
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VOLET III 

Nom du bénéficiaire Description du 
projet 

Montant 
accordé Date du dernier versement 

Fondation Monique-
Fitz-Back 

Campagne virale de 
mobilisation jeunesse 

sur la mobilité 
durable - Libère-toi 

de ton auto 

60 000 $ À venir 

Vélo Québec 
Association 

Soutien et 
accompagnement à 

la promotion du 
transport actif à vélo 

au Québec - 
Nouvelle phase 

31 579 $ À venir 

Association des 
centres de gestion des 
déplacements du 
Québec 

Défi sans auto solo 
2.0 75 000 $ À venir 

MOBI-O Les ateliers durables 
de la Plani-mobile 15 382 $ À venir 

 
 

MRC du Fjord-du-
Saguenay 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
146 321 $ 2019-02-12 

MRC du Granit 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

100 000 $ 2018-11-07 

MRC du Haut-Saint-
François 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
125 000 $ 2019-01-23 

MRC du Haut-Saint-
Laurent 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
125 000 $ 2018-11-07 

MRC du Val-Saint-
François 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
75 000 $ 2018-11-13 

Régie intermunicipale 
de transport Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
600 000 $ 2018-11-07 

Ville de Chapais 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

73 302 $ 2019-01-17 

Ville de la Tuque 
Exploitation des 

services de transport 
collectif 

56 000 $ 2018-12-24 

Ville de Rouyn-
Noranda 

Exploitation des 
services de transport 

collectif 
49 784 $ 2018-11-21 

Intercar 
Acquisition 

développement outils 
technologiques 

137 625 $ 2018-12-05 

Autobus Maheux 
Acquisition 

développement outils 
technologiques 

105 000 $  
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CRE de l'Estrie 

Promouvoir les 
solutions de 

rechange à l’auto-
solo auprès des 
travailleurs et 
étudiants de 

Sherbrooke et de la 
MRC 

Memphrémagog 

7 700 $ À venir 

Vélo Québec 
Événements 

Campagne de 
promotion Go vélo 

boulot 
71 053 $ À venir 

Trajectoire Québec Autonome vers mon 
transport 73 158 $ À venir 

Accès transports 
viables 

Forum international 
sur la mobilité 

intégrée 
20 000 $ À venir 

L’île du Savoir 
Festival Eurêka! 
Edition 2019 - 

Transport du Futur 
20 000 $ À venir 

CRE de la Montérégie Embarque 
Montérégie 19 965 $ À venir 

CRE de l'Abitibi-
Témiscamingue Campagne Mobil’AT 13 800 $ À venir 

Roulons Vert / Trois-
Rivières 

Fonctionnement d'un 
Centre de gestion 
des déplacements 

100 000 $ 2018-12-24 

MOBI-O 
Fonctionnement d'un 

Centre de gestion 
des déplacements 

100 000 $ 2018-12-24 

Développement 
économique St-
Laurent (MOBA) 

Fonctionnement d'un 
Centre de gestion 
des déplacements 

100 000 $ 2018-12-24 

Centre alternatif de 
déplacement urbain du 
Saguenay 

Fonctionnement d'un 
Centre de gestion 
des déplacements 

 
 
 

100 000 $ 2018-12-24 

Centre de gestion des 
déplacements 
Voyagez Futé 
Montréal 

Fonctionnement d'un 
Centre de gestion 
des déplacements 

100 000 $ 2018-12-24 

PME MTL Centre-Est 
Fonctionnement d'un 

Centre de gestion 
des déplacements 

58 640 $ 2018-12-24 

Mobili T. Centre de 
gestion des 
déplacements du 
Québec métropolitain / 
Québec 

Fonctionnement d'un 
Centre de gestion 
des déplacements 

100 000 $ 2018-12-24 

Société de transport 
de Sherbrooke 

Fonctionnement d'un 
Centre de gestion 
des déplacements 

80 625 $ 2018-12-24 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 118 
 

Titre 

Pour le programme « Programme véloce II », fournir la liste complète et détaillée des aides 
financières attribuées en 2018-2019 par le Ministère et ses organismes. Ventiler par projet et 
indiquer pour chacun : 
a) le nom du bénéficiaire de l'aide financière accordée; 
b) la description du projet; 
c) la date de versement de l'aide financière accordée; 
d) le montant de l'aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e) les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple : XX $ provenant des 

crédits affectés au programme par le Ministère, YY $ provenant des crédits du Fonds vert, ZZ $ 
provenant des crédits d'un autre fonds spécial); 

f) la réduction attendue des émissions de gaz à effet de serre (GES) par l'aide financière accordée. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 98. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 119 
 

Titre 

Pour le programme « Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de 
serre par le développement du transport intermodal (PREGTI) », fournir la liste complète et détaillée 
des aides financières attribuées en 2018-2019 par le ministère des Transports (Ministère) et ses 
organismes. Ventiler par projet et indiquer pour chacun : 
a) le nom du bénéficiaire de l'aide financière accordée ; 
b) la description du projet; 
c) la date de versement de l'aide financière accordée; 
d) le montant de l'aide financière accordée (préciser le volet du programme); 
e) les montants qui composent cette aide financière et leur origine (exemple: XX$ provenant des 

crédits affectés au programme par le Ministère, YY$ provenant des crédits du Fonds vert, ZZ$ 
provenant des crédits d'un autre fonds spécial); 

f) la réduction attendue des émissions de GES par l'aide financière accordée. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Aucun projet n’a été accepté en 2018-2019, car le processus de renouvellement du programme est 
encore en cours, et ce, depuis le 1er avril 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 120 
 

Titre 

Pour le programme « Écocamionnage (Programme d'aide à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans le transport routier des marchandises) », fournir la ventilation suivante : 
a) l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017– base annuelle (en Mt C02); 
b) le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 – base annuelle (en 

Mt C02); 
c) le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre; 
d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de C02); 
e) les investissements totaux des projets (en millions $); 
f) les aides financières totales du Ministère (en millions $); 
g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h) le nombre d’emplois créés ou maintenus par ces investissements. 

 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La cible de réduction et d’évitement des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2019 pour le 
programme Écocamionnage est 275 kt. 
 
La cible de réduction et d’évitement des émissions de GES en 2020 pour le programme 
Écocamionnage est 325 kt.  
 
Pour 2018-2019 (en date du 27 février 2019), 935 projets ont été acceptés par le ministre des 
Transports. Les réductions des émissions de GES concernant ces projets sont d’un peu plus de 
50 kt. 
 
Les investissements totaux de ces projets s’élèvent à 28,5 M$. Par ailleurs, les dépenses 
admissibles pour ces mêmes demandes s’élèvent à 22,5 M$. Puisque l’aide financière est calculée 
en fonction des dépenses admissibles, l’aide financière totale octroyée par le Ministère est de 
6,8 M$. 
 
Le coût moyen des projets en termes de $/tonne réduite est d’approximativement 125 $ pour le 
programme. 
 
Le programme Écocamionnage est un programme incitatif qui vise la réduction des gaz à effet de 
serre (GES) par la mise en place de composantes technologiques réductrices de consommation 
énergétique. Cette mise en place de composantes technologiques peut contribuer indirectement à la 
création d’emploi, mais le nombre d’emplois créés ou maintenus grâce à ces composantes peut 
difficilement être mesuré. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 121 
 

Titre 

Pour le programme « Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du transport 
maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) », fournir la ventilation suivante : 
a) l’objectif de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2017 – base annuelle (en Mt CO2); 
b) le potentiel de réduction ou d’évitement d’émissions de GES en 2020 – base annuelle (en 

Mt CO2); 
c) le nombre total d’analyses et de projets d’implantation acceptés par le ministre; 
d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de CO2); 
e) les investissements totaux des projets (en millions $); 
f) les aides financières totales du ministère (en millions $); 
g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h) le nombre d’emplois créés ou maintenus par ces investissements. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les cibles et les potentiels de réduction et d’évitement des émissions de gaz à effet de serre pour les 
programmes mis en œuvre par le ministère des Transports dans le cadre du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques seront publiés par le Conseil de gestion du 
Fonds Vert. 

Le Ministère ne dispose pas d’informations uniformes et précises par rapport au nombre d’emplois 
créés ou maintenus par ces investissements. 

Les autres données sont présentées dans le tableau ci-joint. 
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Étude des crédits 2019-2020 
 

QUESTION PQ-PART-121 – Réponse officielle 
 
 
 

Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF)  
 

Total des 
projets 

acceptés 
Total des dépenses 

admissibles 
Total des 
montants 
engagés 

Total des cibles de 
réduction potentielle 

des GES (t éq. 
CO2/an) 

Moyenne de 
durée de vie 
des projets 

Subvention 
moyenne par 

projet 

Réduction moyenne 
de GES par projet 

(t éq. CO2/an) 

Subvention 
moyenne par 
tonne de GES 

réduit par projet 

Coût moyen de la 
subvention par année 

de vie du projet 
($/tonne GES/an) 

36 115 086 439 $ 24 324 776 $ 68 018 18 675 658 $ 1 889 357 $ 20 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 122 
 

Titre 

Pour le programme « Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) », fournir 
la ventilation suivante : 
a) l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2017 – base 

annuelle (en Mt C02); 
b) le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 – base annuelle (en 

Mt C02); 
c) le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre; 
d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de C02); 
e) les investissements totaux des projets (en millions $); 
f) les aides financières totales du Ministère (en millions $); 
g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h) le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements. 
 Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) a pour objectif de favoriser 
l’utilisation du transport collectif et alternatif au voiturage en solo afin de réduire les émissions de GES 
associées au transport de personnes. 
Le PADTC a pour objectif général de réduire les émissions de GES associées au secteur du transport 
des personnes au Québec. À cette fin, le PADTC vise à accroître l’utilisation du transport collectif par 
l’amélioration des services de transport collectif, autant en milieu urbain que rural, et par la promotion 
des modes de transport alternatifs à l’automobile chez la population québécoise en général et les 
travailleurs en particulier. 
Les objectifs de réduction des émissions de GES apparaissant au Plan stratégique du ministère des 
Transports ont été renfoncés dans la Politique de mobilité durable. 
 
Le nombre total d’analyses et de projets d’implantation acceptés par le ministre 
La réponse à cette question se retrouve à la question particulière 138 de la deuxième opposition. 
 
Les investissements totaux des projets (en millions $) 
En 2018-2019, sous réserve des autorisations attendues, les subventions autorisées et en cours 
d’autorisation pour le PADTC totalisent :  

Volet I : Aide financière au maintien, au développement et à l’optimisation des 
services de transport en commun  175,9 M$ 

Volet II : Aide financière au transport collectif régional  14,3 M$* 

Volet III : Aide financière à la réalisation d’études, à la promotion des modes 
de transport alternatifs à l’automobile et au fonctionnement des centres de 
gestion des déplacements  

1,2 M$ 

 
Les aides financières totales du Ministère (en millions $) 
La réponse à cette question se retrouve à la question particulière 117 de la deuxième opposition. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 123 
 
Titre 

Pour le programme « Programme Véloce II », fournir la ventilation suivante : 
a) l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2017 – base 

annuelle (en Mt C02); 
b) le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 – base annuelle (en 

Mt C02); 
c) le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre; 
d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de C02); 
e) les investissements totaux des projets (en millions $); 
f) les aides financières totales du Ministère (en millions $); 
g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h) le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements. Fiches de suivi descriptives 

des actions du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le programme Véloce II a pris fin le 31 mars 2016. Il a été remplacé, pour la mesure du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques financée par le Fonds vert, par le Programme 
d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU). 
 
Le programme TAPU vise à intensifier la mise en place d’infrastructures de transport qui favorisent 
les déplacements actifs en milieu urbain. 
 
a, b, d, g, et h) Aucune cible de réduction ou d’évitement des émissions de GES ne peut être établie 

puisqu’il est présentement impossible de déterminer si les déplacements actifs 
générés par une infrastructure étaient déjà des transports actifs ailleurs sur le 
territoire ou s’il s’agit de nouveaux déplacements, ou encore de déplacements qui 
autrement auraient été faits en automobile solo/passager ou en transport collectif. 

 
c) Pour le programme TAPU, un total de 93 projets a été déposé et analysé par le Ministère pour 

l’exercice financier 2018-2019. De ce nombre, 35 projets ont été acceptés et se sont vus octroyer 
une aide financière. 

 
e) Les projets acceptés représentent des investissements totaux de 19,5 M$. 
 
f) En raison des dépenses admissibles et des maximums consentis selon les modalités du 

programme, l’aide financière totale versée par le Ministère pour l’exercice 2018-2019 est de 8 M$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 124 
 

Titre 

Pour le programme « Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de 
serre par le développement du transport intermodal (PREGTI) », fournir la ventilation suivante : 
a) l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017 – base annuelle (en Mt C02); 
b) le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 – base annuelle (en 

Mt C02); 
c) le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre; 
d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de C02); 
e) les investissements totaux des projets (en millions $); 
f) les aides financières totales·du ministère (en millions $); 
g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne); 
h) le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les cibles et les potentiels de réduction et d’évitement des émissions de gaz à effet de serre pour les 
programmes concernés mis en œuvre par le ministère des Transports dans le cadre du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques sont publiés par le Conseil de gestion du 
Fonds Vert. 

Le Ministère ne dispose pas d’informations uniformes et précises par rapport au nombre d’emplois 
créés ou maintenus par ces investissements. 

Les autres données sont présentées dans le tableau ci-joint. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 125 
 

Titre 

Taux de réalisation des investissements planifiés en transport en commun. Taux pour le réseau 
routier. Qu'est-ce qui explique la différence? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La dernière année pour laquelle une reddition de compte a été produite concerne l’exercice 
financier 2017-2018. 
 
 
Investissements réalisées pour l’année 2017-2018 
 
(Contribution du gouvernement du Québec, en millions de dollars et en pourcentage) 

Secteurs En M $  Taux de réalisation 

Réseau routier  
2017-2018   

Probable  2 125,3  
Réel 1 852,7 87 % 

Transport collectif  
2017-2018   

Probable  934,1  
Réel 811,1 87% 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 126 
 

Titre 
Proportion, pour les cinq dernières années, des investissements réalisés entre le transport collectif et 
le transport routier, au PQI gouvernemental. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le tableau ci-dessous présente le montant des investissements probables pour le réseau routier et le 
transport collectif en 2018-2019.  
 

 Investissement probable 2018-2019  

Transport collectif 924,6 M$ 

Réseau routier 2 392,5 M$ 

Proportion - Transport collectif 27,9 % 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 127 
 

Titre 
Qu’arrive-t-il aux crédits budgétaires des projets routiers et de transport en commun qui ne sont 
pas réalisés au cours de l’année (et pourquoi) ? 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Puisque ces projets sont financés à même les revenus du Fonds des réseaux de transport 
terrestre (FORT), il n’y a pas de crédits budgétaires en ce qui concerne les projets routiers et de 
transport en commun. 
 
Dans le cas des projets routiers, il s’agit d’investissements prévus au Plan québécois des 
infrastructures (PQI). Des délais dans le déroulement des travaux font en sorte que certains projets 
sont redéployés dans les PQI des années ultérieures et, par conséquent, seront reportés dans les 
investissements à autoriser des exercices correspondants.  
 
Quant aux sommes consacrées aux projets de transport en commun des organismes publics, il s’agit 
de subventions octroyées selon les divers programmes du FORT. Les dépenses non réalisées à ce 
titre au cours d’une année servent à réduire temporairement le besoin d’emprunt à long terme pour le 
financement des investissements routiers. Ces économies seront réaffectées aux subventions en 
transport en commun lorsque les organismes de transport auront complété la réalisation de leurs 
projets. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 128 
 

Titre 

Projets ou sommes prévus (étude ou planification) au précédent PQI pour les secteurs routier et 
transport en commun qui sont retirés cette année. Projets ajoutés dans ces deux secteurs, par 
rapport à l'an dernier. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Un tableau présentant l’ensemble des projets de 50 M$ et plus, associés au secteur routier et au 
transport collectif, est joint à la présente fiche. 
 
Entre le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028 et le PQI 2019-2029, neuf projets de 
50 M$ et plus, dont deux en transport collectif, ont été retirés : 
 

Secteur Nom Région 

Réseau routier  

1- Relocalisation permanente de la route 112 à Thetford Mines 12 
2- Construction d'un nouveau pont sur la rivière Mistassini à Dolbeau-Mistassini 02 
3- Boulevard urbain de l'Ouest de l'île de Montréal 06 
4- Prolongement de l'autoroute 70 vers la ligne Bagot 02 
5- Réfection de l'autoroute Dufferin-Montmorency - Phases III à VIII 03 
6- Reconstruction de l’échangeur entre les autoroutes Félix-Leclerc et Laurentienne 03 
7- Maintien d'actifs du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine 06-16 

 
 
Le projet Boulevard urbain de l'Ouest de l'île de Montréal a été retiré, car ce projet devient sous 
l’entière responsabilité de la Ville de Montréal et l’intervention du Ministère n’est plus requise. Les 
autres projets ont été retirés puisque les travaux ont été complétés. 
 

Secteur Nom Région 

Transport collectif 

1- Réfection majeure de la station Berri-UQAM - Phase I 06 

2- Construction d’un nouveau centre d’attachement dans le secteur nord-ouest du 
réseau de métro de Montréal 06 

 
 

 
Le projet de Réfection majeure de la station Berri-UQAM Phase I a été retiré de la liste des projets de 
plus de 50 M$ retirés puisque les travaux ont été complétés.  
 
Le projet Construction d’un nouveau centre d’attachement dans le secteur nord-ouest du réseau de 
métro de Montréal a été retiré, car il s’intègre au projet Prolongement de la ligne bleue du métro de 
Montréal. 
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PQI
2018-2028

Réaménagement de la route 185 entre l'autoroute 20 et la frontière du Nouveau-Brunswick - Phase III Planification
Construction d'un nouveau pont sur la rivière Mistassini à Dolbeau-Mistassini Réalisation
Construction d'une voie de contournement du quartier de l'Isle Maligne à Alma Réalisation
Reconstruction du pont de l'Île d'Orléans Planification
Réfection de la structure de la route 138 au-dessus de la rivière Batiscan Planification
Contournement sud de Sherbrooke par le prolongement de l'autoroute 410 - Phase II Réalisation
Recouvrement partiel de l'autoroute Ville-Marie à Montréal Retiré
Amélioration de l'accès au port de Montréal dans l'axe du boulevard L'Assomption Planification
Amélioration de l'accès au port de Montréal par le réaménagement de la sortie Sherbrooke de l'autoroute 25 Retiré
Réfection majeure du pont Pie-IX entre Montréal et Laval Planification
Réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont Planification
Reconstruction de la côte Arsène Gagnon sur la route 138 à Les Bergeronnes Réalisation
Réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 20 et de la route 171 (route Lagueux) à Lévis Réalisation
Travaux de réparation de la charpente, de métallisation et de peinture sur le pont Pierre-Laporte Planification
Reconstruction du pont Gouin entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville Réalisation
Reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec Étude
Élargissement de l'autoroute Henri-IV - Phase II (Volets 1, 2 et 3) Planification
Réfection du tablier du pont de Québec Étude
Réfection de la dalle du pont Laviolette à Trois-Rivières Étude
Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger Étude
Reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre Étude
Réfection majeure de l'autoroute métropolitaine à Montréal Étude
Réfection majeure de la structure de l'échangeur Des Sources à Pointe-Claire et Dorval Retiré
Raccordement des deux sections du boulevard Cavendish à Montréal Étude
Boulevard urbain de l'Ouest de l'île de Montréal Étude
Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Planification
Reconstruction du pont Honoré-Mercier Planification
Reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil et Senneville Étude
Prolongement de la route 138 - Tronçon Kegaska - La Romaine - Phases I, II et III Étude
Prolongement de la route 138 - Tronçon La Tabatière - Tête-à-la-Baleine Étude
Réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 20 et de la route 173 à Lévis Étude
Réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet sur l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand Étude
Prolongement de l'autoroute 19 entre les autoroutes 440 et 640 de Laval à Bois-des-Filion Planification
Prolongement de l'autoroute 35 jusqu'à la frontière américaine - Phases III Planification
Prolongement de l'autoroute 35 jusqu'à la frontière américaine - Phases IV Planification
Enlèvement des paralumes et réfection de l'éclairage dans le tunnel Dorval à Montréal Planification
Reconstruction de la chaussée de béton de ciment de l'autoroute 40 à Kirkland et Baie-d'Urfé Planification
Reconstruction et amélioration de diverses sections de la route 138 entre Baie-Comeau et Port-Cartier Planification
Réaménagement de la route 173 et de la route 277 Planification
Réfection du pont Vachon entre Laval et Boisbriand Planification

Travaux sur la chaussée de béton de l'autoroute 20 entre les municipalités de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Hyacinthe Planification

Travaux sur le pont de l'autoroute 30 à Sorel-Tracy au-dessus de la rivière Richelieu Planification
Développement de la route 170 à Saint-Bruno au Saguenay– Lac-Saint-Jean et de la route 169 vers Alma Étude
Parachèvement de l’autoroute 70 - Tronçon entre Grande-Anse et La Baie Étude
Amélioration de l’autoroute Laurentienne entre la sortie Lebourgneuf et la Croix-Rouge à Québec Étude
Implantation d'un nouveau lien entre Québec et Lévis Étude
Amélioration de l'autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel Étude
Amélioration de l'autoroute 55 entre l'échangeur des Acadiens et l'autoroute 20 Étude
Développement de la Place Charles-Le Moyne à Longueuil Étude
Élargissement de l’autoroute 30 entre les autoroutes 10 et 20 sur la Rive-Sud de Montréal Étude
Construction d'un pont  sur la rivière Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine Étude
Ajout de voies réservées et réfection de la chaussée sur l'autoroute 15 à Laval et les Laurentides Étude
Réaménagement à quatre voies sur la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge Étude
Reconstruction de l'échangeur Turcot Réalisation
Rond-point Dorval - Réaménagement de l'échangeur entre les autoroutes 20 et 520 Réalisation
Prolongement de l'autoroute 35 entre Saint-Jean-sur-Richelieu et la frontière américaine - Phases I et II Réalisation
Prolongement de l'autoroute 5 du chemin de la Rivière au raccordement de la route 105 Réalisation
Prolongement de l'autoroute 70 vers la ligne Bagot Réalisation
Relocalisation permanente de la route 112 à Thetford Mines Réalisation
Construction d'une voie de contournement de Rouyn-Noranda Réalisation
Reconstruction de l'échangeur entre les autoroutes Félix-Leclerc et Laurentienne Réalisation
Réfection de l'autoroute Dufferin-Montmorency - Phases III à VIII Réalisation
Réfection de l'échangeur entre les autoroutes 13 et 40 Réalisation

PQI
2018-2028

Construction d'un garage souterrain à la station de métro Côte-Vertu Réalisation
Programme Réno-Infrastructures - Phase II - Métro de Montréal Réalisation
Programme Réno-Systèmes- Phase III - Métro de Montréal Réalisation
Programme Réno-Systèmes - Phase IV - Métro de Montréal Réalisation
Remplacement des voitures MR-63 du métro de Montréal Réalisation
Construction d'un centre d'entretien pour trains de banlieue à Pointe-Saint-Charles Réalisation

Statut des projets routiers de 50 M$ et plus

Projet

Projet

Statut des projets en transport en commun de 50 M$ et plus
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PQI
2018-2028Projet

Programme Réno-Infrastructures - Phase I - Métro de Montréal Réalisation
Programme d'amélioration de l’accessibilité des stations de métro - Phase I Réalisation
Réfection majeure de la station Berri-UQAM - Phase I Réalisation
Construction d'un nouveal édicule et d'une passerelle piétonnière au Pôle multimodal Vendôme Réalisation
Prolongement de la vie utile des voitures de métro MR-73 Réalisation
Programme Réno-Infrastructures - Phase III - Métro de Montréal Planification
Programme Réno-Systèmes - Phase V - Métro de Montréal Planification
Reconstruction du Complexe Crémazie de la Société de transport de Montréal Planification
Programme Réno-tunnel (tunnel Mont-Royal) - Phase II Retiré
Implantation d’un service rapide par bus intégré à la requalification de l’axe Pie-IX entre Montréal et Laval Planification
Acquisition de nouvelles voitures de train de banlieue (Voitures de type 2000) Réalisation
Réfection majeure du centre d'exploitation du Réseau de transport de Longueuil à Saint-Hubert Planification
Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal Planification
Implantation d'un nouveau système de transport collectif dans le sud-ouest de Gatineau Étude
Prolongation du Rapibus dans le secteur Est de la ville de Gatineau - Phase III -Tronçon Lorrain - Aéroport Planification
Implantation de mesures prioritaires pour le transport en commun sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis Planification
Implantation d'un nouveau système de transport collectif structurant à Québec Planification
Reconstruction du centre de transport Mont-Royal Étude
Programme d'amélioration de l’accessibilité des stations de métro - Phase II Planification
Acquisition du terrain et de la gare de correspondance entre la ligne de train de banlieue de Mascouche et le Réseau 
express métropolitain (REM) Planification

Construction d'un garage pour les autobus de la Société de transport de Laval - Phase IV Étude
Construction d'un nouveau centre d'attachement dans secteur nord-ouest du réseau de métro de Montréal Étude
Construction du centre de transport Bellechasse (anciennement Saint-Denis) Étude
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PQI
2019-2029

Reconstruction de l'échangeur Turcot Réalisation
Réaménagement de la route 185 entre l'autoroute 20 et la frontière du Nouveau-Brunswick - Phase III Réalisation
Rond-point Dorval - Réaménagement de l'échangeur entre les autoroutes 20 et 520 Réalisation
Élargissement de l'autoroute Henri-IV - Phase II Réalisation
Prolongement de l'autoroute 35 entre Saint-Jean-sur-Richelieu et la frontière américaine - Phases I et II Réalisation
Réfection majeure du pont Pie-IX entre Montréal et Laval Réalisation
Prolongement de l'autoroute 5 du chemin de la Rivière au raccordement de la route 105 Réalisation
Reconstruction du pont Gouin entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville Réalisation
Construction d'une voie de contournement de Rouyn-Noranda Réalisation
Contournement sud de Sherbrooke par le prolongement de l'autoroute 410 - Phase II Réalisation
Réaménagement de la route 173 et de la route 277 Réalisation
Construction d'une voie de contournement du quartier de l'Isle Maligne à Alma Réalisation
Reconstruction de la Côte Arsène Gagnon sur la route 138 à Les Bergeronnes Réalisation
Amélioration de la route Obédjiwan à La Tuque et Lac-Ashuapmushuan Réalisation
Réfection de l'échangeur entre les autoroutes 13 et 40 Réalisation
Réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 20 et de la route 171 (route Lagueux) à Lévis Réalisation
Reconstruction et amélioration de diverses sections de la route 138 entre Baie-Comeau et Port-Cartier Réalisation
Maintien d'actifs sur les échangeurs Turcot et de La Vérendrye Réalisation
Maintien d'actifs sur le pont Honoré-Mercier Réalisation
Maintien d'actifs sur les structures de l'échangeur Saint-Pierre Réalisation
Maintien d'actifs sur les structures de l'autoroute métropolitaine Réalisation
Maintien d'actifs sur le pont de l'Île-aux-Tourtes Réalisation
Maintien d'actifs des tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal Réalisation
Maintien d'actifs requis sur le pont de l'Île d'Orléans jusqu'à sa reconstruction Réalisation
Parachèvement de l'autoroute 70 - Tronçon entre Grande-Anse et La Baie Planification
Reconstruction du pont de l'Île-d'Orléans Planification
Implantation d'un nouveau lien routier entre Québec et Lévis Planification
Travaux de réparation de la charpente, de métallisation et de peinture sur le pont Pierre-Laporte - Phase II Planification
Réfection de la structure de la route 138 au-dessus de la rivière Batiscan Planification
Amélioration de l'accès au port de Montréal dans l'axe du boulevard L'Assomption Planification
Enlèvement des paralumes et réfection de l'éclairage dans le tunnel Dorval à Montréal Planification
Reconstruction de la chaussée de béton de ciment de l'autoroute 40 à Kirkland et Baie-d'Urfé - Direction est Planification
Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger Planification
Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Planification
Reconstruction du pont Honoré-Mercier Planification
Reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil et Senneville Planification
Réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont Planification
Prolongement de la route 138 - Tronçon Kegaska - La Romaine Planification
Prolongement de la route 138 - Tronçon La Tabatière - Tête-à-la-Baleine Planification
Réfection de la dalle du pont Laviolette à Trois-Rivières Planification
Élargissement de l’autoroute 20 dans la région de Lévis Planification
Prolongement de l'autoroute 19 entre les autoroutes 440 et 640 de Laval à Bois-des-Filion Planification
Réfection du pont Vachon entre Laval et Boisbriand Planification
Prolongement de l'autoroute 35 jusqu'à la frontière américaine - Phases III et IV Planification

Travaux sur la chaussée de béton de l'autoroute 20 entre les municipalités de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Hyacinthe Planification

Travaux sur le pont de l'autoroute 30 à Sorel-Tracy au-dessus de la rivière Richelieu Planification
Travaux sur le pont du chemin des Quatres-Bourgeois au-dessus de l’autoroute 73 à Québec Planification
Réaménagement de la route 138 pour la traverse Tadoussac Planification
Développement de la route 170 à Saint-Bruno au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la route 169 vers Alma Étude
Amélioration de l'autoroute Laurentienne entre la sortie Lebourgneuf et la Croix-Rouge à Québec Étude
Reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec Étude
Réfection du tablier du pont de Québec Étude
Reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre Étude
Réfection majeure de l'autoroute métropolitaine à Montréal Étude
Amélioration de l'autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel Étude
Réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 20 et de la route 173 à Lévis Étude
Ajout de voies réservées et réfection de la chaussée de l'autoroute 15 à Laval et dans les Laurentides Étude
Réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet sur l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand Étude
Réaménagement à quatre voies sur la route 117 entre Labelle et la Rivière-Rouge Étude
Prolongement du corridor de l’autoroute 13 en boulebard urbain Étude
Développement de la Place Charles-Lemoyne à Longueuil Étude
Élargissement de l'autoroute 30 entre les autoroutes 10 et 20 sur la Rive-Sud de Montréal Étude

Réaménagement de la route 132 entre la rue Principale (Delson) et l’autoroute 730 (Sainte-Catherine et Saint-Constant) Étude

Statut des projets routiers de 50 M$ et plus
Projet
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PQI
2019-2029Projet

Réaménagement de l'autoroute 55 entre l'échangeur des Acadiens et l'autoroute 20 Étude
Construction d'un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine au-dessus de la rivière Saguenay Étude
Raccordement des deux sections du boulevard Cavendish à Montréal Étude
Relocalisation permanente de la route 112 à Thetford Mines Retiré
Construction d'un nouveau pont sur la rivière Mistassini à Dolbeau-Mistassini Retiré
Boulevard urbain de l'Ouest de l'île de Montréal Retiré
Réfection de l'autoroute Dufferin-Montmorency - Phases III à VIII Retiré
Maintien d'actifs du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Retiré
Reconstruction de l'échangeur entre les autoroutes Félix-Leclerc et Laurentienne Retiré
Prolongement de l'autoroute 70 vers la ligne Bagot Retiré

PQI
2019-2029

Remplacement des voitures MR-63 du métro de Montréal Réalisation
Acquisition de 153 voitures Azur additionnelles pour le métro de Montréal Réalisation
Programme Réno-Systèmes - Phase IV - Métro de Montréal Réalisation
Programme Réno-Systèmes - Phase III - Métro de Montréal Réalisation
Construction d'un garage souterrain à la station de métro Côte-Vertu Réalisation
Implantation d’un service rapide par bus intégré à la requalification de l’axe Pie-IX entre Montréal et Laval Réalisation
Construction du centre d'entretien pour trains de banlieue Pointe-Saint-Charles Réalisation
Programme Réno-Infrastructures - Phase II - Métro de Montréal Réalisation
Reconstruction du Complexe Crémazie de la Société de transport de Montréal Réalisation
Programme Réno-Infrastructures - Phase I - Métro de Montréal Réalisation
Programme d'amélioration de l’accessibilité des stations de métro - Phase I Réalisation
Construction d'un nouvel édicule et d'une passerelle piétonnière au Pôle multimodal Vendôme Réalisation
Acquisition de nouvelles voitures de train de banlieue (Voitures de type 2000) Réalisation
Prolongement de la vie utile des voitures de métro MR-73 Réalisation
Implantation d'un nouveau système de transport collectif à Québec Planification
Acquisition de locomotives diesel pour le réseau de train de banlieue d’Exo Planification
Acquisition de voitures de train pour le réseau de train de banlieue d’Exo Planification
Acquisition du terrain et de la gare de correspondance entre la ligne de train de banlieue de Mascouche et le Réseau 
express métropolitain (REM) Planification

Agrandissement de trois des centres de transport pour les autobus de la Société de transport de Montréal (Anjou, 
Legendre et Saint-Laurent) Planification

Agrandissement du centre d’attachement Viau pour les véhicules d’entretien du métro de Montréal Planification
Construction du centre de transport de l’Est pour les autobus de la Société de transport de Montréal Planification
Remplacement des postes abaisseurs de 12 kilovolts du réseau de métro de Montréal par des postes abaisseurs de 25 
kilovolts Planification

Programme d'accessibilité des stations de métro – Phase II Planification
Programme d’entretien des infrastructures de la Société de transport de Montréal – Phase II Planification
Programme Réno-Infrastructures - Phase III - Métro de Montréal Planification
Programme Réno-Systèmes - Phase V - Métro de Montréal Planification
Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal Planification
Prolongation du Rapibus dans le secteur Est de la ville de Gatineau – Phase III – Tronçon Lorrain - Aéroport Planification
Construction du centre de transport Bellechasse pour les autobus de la Société de transport de Montréal Planification
Implantation de mesures prioritaires pour le transport en commun sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis Planification
Construction d’un garage pour les autobus de la Société de transport de Laval – Phase IV Planification
Réfection majeure du centre d'exploitation du Réseau de transport de Longueuil à Saint-Hubert Planification

Électrification des infrastructures d’entretien des autobus électriques des garages du réseau de transport de Longueuil Planification

Implantation d’un mode structurant de transport collectif dans l’est de Montréal Étude
Implantation d’un mode structurant de transport collectif sur le boulevard Taschereau Étude
Implantation d'un nouveau système de transport collectif dans le sud-ouest de Gatineau Étude
Implantation d’un mode structurant de transport collectif dans l’axe du prolongement de la ligne jaune du métro à 
Longueuil Étude

Implantation d’un réseau métropolitain de voies réservées Étude
Reconstruction du centre de transport Mont-Royal Retiré
Réfection majeure de la station Berri-UQAM - Phase I Retiré
Construction d’un nouveau centre d’attachement dans le secteur nord-ouest du réseau de métro de Montréal Retiré

Statut des projets en transport en commun de 50 M$ et plus
Projet
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 129 
 

Titre 
Parmi les projets routiers « à l’étude » du PQI 2019-2029, lesquels mèneront à une augmentation de 
la capacité routière et à une augmentation du parc d’actifs à entretenir ? 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Dans le cadre des investissements prévus au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029, le 
Ministère a priorisé les interventions visant le maintien des actifs. Une grande partie du budget des 
prochaines années sera d’ailleurs orientée vers la réfection/reconstruction de structures d’envergure 
qui nécessitent des investissements importants.  
 
Les projets majeurs inscrits à l’étude du PQI 2019-2029 devront cheminer et recevoir l’autorisation du 
Conseil des ministres aux principales étapes prévues à la Directive sur la gestion des projets majeurs 
d’infrastructure publique avant que les travaux ne puissent débuter. 
 

Liste des projets de 50 millions de dollars et plus 
 

Réseau routier à l’étude 
Nom Région 

Développement de la route 170 à Saint-Bruno au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la 
route 169 vers Alma 02 

Amélioration de l’autoroute Laurentienne entre la sortie Lebourgneuf et la Croix-Rouge 
à Québec 03 

Reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec 03 
Construction d'un pont sur la rivière Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-
Catherine 

03 
09 

Réfection du tablier du pont de Québec 03 
12 

Reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre 06 
Réfection majeure de l'autoroute métropolitaine à Montréal 06 
Raccordement des deux sections du boulevard Cavendish à Montréal 06 

Amélioration de l'autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel 07 
15 

Réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 20 et de la route 173 à Lévis 12 
Ajout de voies réservées et réfection de la chaussée de l'autoroute 15 à Laval et dans 
les Laurentides 

13 
15 

Réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet sur l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand 13 
15 

Réaménagement à quatre voies sur la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge 15 
Prolongement du corridor de l’autoroute 13 en boulevard urbain 15 
Développement de la Place Charles-Lemoyne à Longueuil 16 
Élargissement de l'autoroute 30 entre les autoroutes 20 et 10 sur la rive-sud de 
Montréal 16 

Réaménagement de la route 132 entre la rue Principale (Delson) et l’autoroute 730 
(Sainte-Catherine et Saint-Constant) 16 

Réaménagement de l'autoroute 55 entre l'échangeur des Acadiens et l'autoroute 20 17 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 130 
 

Titre 

Crédits affectés, par programme, au transport en commun depuis 2010 et prévus pour 2019-2020, 
ventilés en fonction des sources de revenus. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à  cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 94. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
 
Question 131 
 

Titre 

Variation du déficit de maintien d'actifs (DMA) dans les actifs du MTQ par rapport à l'an dernier. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Évolution de l'état et du déficit de maintien d’actifs (DMA) des infrastructures 
Par type et catégorie d'infrastructure 

 

    
Proportion des infrastructures 

dans un état satisfaisant ou 
mieux (%) 

  Indice d’état 
moyen   Déficit de maintien d’actifs (M$) 

  PAGI  Varia-
tion 

 PAGI  PAGI  
2018-2019 

 Augmen-
tation 

 Résorp-
tion 

 PAGI 
2019-2020     2018-

2019   2019-
2020     2018-

2019   2019-
2020         

Ouvrages de 
génie civil                   
Chaussée du 
réseau 
supérieur  50  50   0  C  C  6 044,0   1 777,0  (796,0)        7 025,0 

 
Structures                   

  Selon le nombre             

 
 75   76   1  C  C         

Réseau 
supérieur  Selon la valeur      7 896,8   1 709,0  (954,0)  8 651,8 

  49    53     4   D    C                 

  Selon le nombre             

 
 57   58   1  C  C         

Ponts du 
réseau 
municipal  Selon la valeur      720,9   158,3   (119,1)  760,1 

  57    58    1    C   C                  

 
 Selon le nombre             

Ponceaux de 
moins de 
trois mètres  82   83   1  B  B  N/D  s.o.  s.o.  N/D 

Total                       14 661,7    3 644,3   (1 869,1)   16 436,9  
                                      

 
Chaussées du réseau supérieur – Augmentation du DMA (+981 M$) 
Entre 2019-2020 et 2018-2019, le DMA associé aux chaussées du réseau supérieur a augmenté. 
Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation du coût d’intervention, notamment 
pour les projets évalués cette année mais aussi par le vieillissement naturel des chaussées. 
 
Structures du réseau supérieur – Augmentation du DMA (+755 M$) 
L’augmentation du DMA est principalement attribuable à l’actualisation du coût de réfection des 
structures évaluées sous le seuil d’état satisfaisant, notamment le pont Laviolette. 
 
Structures des ponts municipaux – Augmentation du DMA (+39 M$) 
L’augmentation s’explique principalement par le vieillissement naturel de ces structures.  
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Question 132 

Titre 
Variation du déficit de maintien d'actif (DMA) dans les actifs (transports en commun) financés à 100% 
ou 75% par les programmes du MTQ par rapport à l'an dernier. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le déficit de maintien d’actifs n’est pas suivi pour les sociétés de transport collectif puisque la 
propriété de ces actifs n’appartient pas au ministère des Transports. Pour ces actifs, le Plan annuel 
de gestion des infrastructures (PAGI) présente l’état de ces infrastructures, via l’indice d’état 
gouvernemental. 
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Question 133 
 

Titre 
Taux d'actifs en mauvais état dans le transport collectif et dans le transport routier. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Évolution de l'état et du déficit de maintien d’actifs (DMA) des infrastructures 
Par type et catégorie d'infrastructure 
 

 
 
Chaussées du réseau supérieur 
Au long de l’exercice financier 2018-2019, le Ministère a ausculté plus de 25 000 kilomètres de 
chaussées; soit 83 % du réseau routier supérieur. La portion non auscultée concerne principalement 
des routes de gravier et des bretelles d’accès. Ces éléments ont été évalués en tenant compte des 
structures similaires, ce qui a permis de dresser un bilan complet de l’état des chaussées. 

 

220



 
Pour les sociétés de transport collectif 
 
Inventaire des infrastructures1  
Par type et catégorie d'infrastructure1 
 

 
 
Transport collectif 
Les travaux réalisés au cours de l’exercice financier 2018-2019 ont permis d’inclure l’ensemble des 
sociétés de transport au Plan annuel de gestion des infrastructures (PAGI).  
 
Considérant que le Ministère n’est pas propriétaire des infrastructures en transport collectif, aucun 
DMA n’est calculé pour ces infrastructures. 
 
Néanmoins, seulement trois catégories d’actifs présentent un IEG moyen de D ou E. Il s’agit des 
voitures de métro MR-63 et MR-73 (en cours de renouvellement par l’acquisition des voitures 
AZUR), ainsi que les trains automoteurs électriques. 
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Question 134 
 

Titre 

Concernant le Fonds d'infrastructure du transport en commun du gouvernement fédéral, liste 
complète des projets déposés par le gouvernement du Québec à la phase 1 du programme fédéral. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
À la suite du prolongement de la période d’admissibilité de dépenses jusqu’au 31 mars 2020, 
313 projets sont approuvés et actifs et le montant s’élève à 739,4 M$ sur une possibilité de 923,7 M$. 
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition de la valeur des projets soumis dans le cadre du FITC 
ainsi que la contribution fédérale pour chacune des sociétés de transport. 
 

Sociétés de transport Coûts totaux 
admissibles ($) 

Contribution 
fédérale ($) 

Autorité régionale de transport métropolitain 1 775 000  887 500  
Réseau de transport de la capitale 130 186 050  65 093 025  
Réseau de transport de Longueuil 125 540 751  62 770 376  
Réseau de transport métropolitain 73 526 494  36 763 247  
Société de transport de Laval 90 937 363  45 468 681  
Société de transport de Lévis 14 884 000  7 442 000  
Société de transport de l'Outaouais 64 926 645  32 463 323  
Société de transport de Montréal 920 063 817  457 662 120  
Société de transport de Saguenay 30 775 000  15 387 500  
Société de transport de Sherbrooke 14 275 000  7 137 500  
Société de transport de Trois-Rivières 16 580 000  8 290 000  
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Question 135 
 

Titre 
Total des sommes versées et liste des projets par société de transport dans le cadre de la phase 1 
du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun (FITC). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Dans le cadre du FITC, il y a 313 projets actifs.  
 

Société de transport Remboursement fédéral 
Réseau de transport de la Capitale 14 456 902,21 $ 
Réseau de transport de Longueuil 12 580 784,50 $ 
Réseau de transport métropolitain 4 852 509,33 $ 
Société de transport de l'Outaouais 17 043 960,00 $ 
Société de transport de Laval 7 892 757,80 $ 
Société de transport de Lévis 948 929,59 $ 
Société de transport de Montréal 112 981 373,08 $ 
Société de transport de Sherbrooke 1 203 324,95 $ 
Société de transport de Trois-Rivières 1 057 547,33 $ 
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Question 136 
 

Titre 
Total des sommes annoncées et liste des projets par société de transport dans le cadre de la 
phase 1 du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun (FITC). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question du troisième groupe de l’opposition 134. 
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Question 137 
 

Titre 
Copie de la correspondance avec le gouvernement fédéral concernant les 40 M$ manquants 
concernant la phase 1 du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun (FITC). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Le calcul du montant manquant de 40 M$ est hypothétique et a été fait sur la base de l’augmentation 
de l’achalandage du Québec par l’ajout des quatre sociétés de transport collectif non membres de 
l’Association canadienne du transport urbain (ACTU), le tout sans tenir compte de l’achalandage 
additionnel des 34 autres réseaux de transport collectif ailleurs au Canada qui n’étaient pas, non plus, 
membres de l’ACTU. Aucune correspondance officielle n’aurait eu lieu entre le Ministère et 
Infrastructure Canada à ce sujet. 
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Question 138 
 

Titre 

Nombre de projets soumis durant la dernière année au MTQ pour les différents volets du PADTC et 
du PAGTCP. Nombre de projets acceptés, refusés et en attente de décision. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) 
Le PADTC comportait, en 2018, trois volets : 

• Volet I : Subventions au maintien, au développement et à l'optimisation des services de transport 
en commun; 
• Nombre de projets acceptés : 19 
• Nombre de projets refusés : 0 
• Nombre de projets en attente d’une décision : 0 
 

• Volet II : Subventions au transport collectif régional  
Ce volet se divise en deux sections : 
 
Section 1 : Transport collectif en milieu rural  
• Nombre de projets acceptés : 73 
• Nombre de projets refusés : 0 
• Nombre de projets en attente de décision : 0 

 
Section 2 : Transport interrégional par autocar  
• Nombre de projets acceptés : 6 
• Nombre de projets refusés : 0 
• Nombre de projets en attente de décision : 16 
 

• Volet III : Subventions à la réalisation d’études, à la promotion de modes de transport alternatifs 
à l’automobile et au fonctionnement des centres de gestion des déplacements 
Ce volet se divise en trois sections : 
 
Section 1 : Réalisation d’études  
• Nombre de projets acceptés : 0 
• Nombre de projets refusés : 0 
• Nombre de projets en attente de décision : 3 

 
Section 2 : Promotion des modes de transport alternatifs à l’automobile  
• Nombre de projets acceptés : 0 
• Nombre de projets refusés : 0 
• Nombre de projets en attente de décision : 9 

 
Section 3 : Fonctionnement des centres de gestion des déplacements  
• Nombre de projets acceptés : 11 
• Nombre de projets refusés : 0 
• Nombre de projets en attente de décision : 0 

 
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) 
Le PAGTCP comporte également trois volets :  

• Subventions aux immobilisations : 
• Nombre de projets acceptés : 2 
• Nombre de projets refusés : 0 
• Nombre de projets en attente de décision : 31 
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• Subventions à l’exploitation : 

• Nombre de projets acceptés : 28 
• Nombre de projets refusés : 0 
• Nombre de projets en attente de décision : 28 

 
 

• Autres subventions à l’exploitation (Compensation tarifaire et études et projets expérimentaux) : 
• Nombre de projets acceptés : 0 
• Nombre de projets refusés : 0 
• Nombre de projets en attente de décision : 2 
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Question 139 
 

Titre 
 
Crédits affectés, par programme, au transport en commun en 2018-2019 et prévisions pour 2019-
2020. Ventiler en spécifiant la part de la SOFIL, du Fonds des réseaux de transport terrestre et du 
gouvernement fédéral. 
 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 94. 
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Question 140 
 

Titre 
Liste des projets de voies réservées à l’étude sur le réseau routier du Québec (avec échéancier et 
investissements prévus pour chacun). Fournir pour chaque région la liste des projets reportés depuis 
2009, et la liste des projets réalisés en 2018-2019 (avec leurs coûts). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve aux questions de l’opposition officielle 123 et 124. 
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Question 141 
 

Titre 

Bilan comptable pour la dernière année du FORT, incluant les revenus et dépenses par catégorie. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
 

Fonds des réseaux de transport terrestre 
État des résultats prévisionnel 
 Prévision 

 

2018-2019 
(en milliers de $)  

Revenus   
Taxes sur les carburants 2 232 773,2  
Droits et permis des véhicules automobiles 1 119 240,9  
Contribution — gouvernement du Québec 245 738,7  
Contribution — gouvernement du Canada 215 736,7  
Contribution — autres partenaires 1 892,1  
Partenariats routiers 117 777,3  
Parc routiers 2 736,4  
Autres revenus 31 535,9  

 
Total des revenus 
 

3 967 431,2 
  

Dépenses   

Rémunération 257 699,1  
Fonctionnement 414 862,7  
Subventions 1 841 482,7  
Amortissement des immobilisations corporelles 1 296 755,9  
Intérêts et frais financiers 582 433,3  
Créances douteuses 8 260,0  

Total des dépenses 4 401 493,7  
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Question 142 
 

Titre 

Prévision de revenus du FORT pour l'an prochain. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Tel qu’indiqué au volume « Budget de dépenses des Fonds spéciaux » du Budget de dépenses 
2019-2020, la prévision de revenus du FORT pour 2019-2020 se chiffre à 4 381 459 500 $. 
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Question 143 
 

Titre 

Recettes prévues par la taxe sur l'essence prélevée par le gouvernement du Québec sur un horizon 
de cinq ans. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Les revenus du FORT provenant de la taxe sur le carburant se chiffrent à 2 232 773 200 $ pour  
2018-2019. 
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Question 144 
 

Titre 
 
Liste des documents produits et commandés par le MTQ en réponse au rapport du BAPE sur le 
projet de prolongement de l’A-19. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le projet de parachèvement de l’autoroute 19, entre les autoroutes 440 à Laval et 640 à 
Bois-des-Filion, a été soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement. À cet effet, un décret 
environnemental (915-2018) a été émis en juillet 2018.  
 
En suivi du rapport du BAPE publié en mars 2015, le ministère des Transports a déposé, en juin 
2016, le document Prise en compte des avis de la Commission du BAPE – Parachèvement de 
l’autoroute 19, entre l’autoroute 440 et l’autoroute 640 avec voies réservées au transport collectif sur 
le territoire des villes de Laval et de Bois-des-Filion. 
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Question 145 
 

Titre 
 
Études, documents et scénarios de travail des trois dernières années concernant le prolongement de 
l’autoroute 13. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 

Aucune étude sur le prolongement de l’autoroute 13 n’a été réalisée par le Ministère au cours des 
trois dernières années.  
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Question 146 
 

Titre 

Études, documents et scénarios de travail des trois dernières années concernant l’élargissement de 
l’autoroute 30. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Des éléments clés du contexte ont évolué et font émerger des enjeux en transport collectif et en 
transport des marchandises qui n’étaient pas mis de l’avant lors des études précédentes portant sur 
ce corridor, notamment, le projet de Réseau express métropolitain de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et les développements industriels concernant la Stratégie maritime, avec 
quatre zones industrialo-portuaires et deux futurs pôles logistiques situés sur l’autoroute 30. 
 
L’inscription de ce projet au Plan québécois des infrastructures, dans la catégorie « projets à 
l’étude », vise à réaliser un dossier d’opportunité, conformément à la Directive sur la gestion des 
projets majeurs d’infrastructure publique. Le dossier d’opportunité amènera un nouvel éclairage sur 
le projet d’optimisation de l’A-30 en regard des enjeux mentionnés précédemment.  
 
Un appel d’offres pour l’étude d’opportunité (étude des besoins et des solutions) a été réalisé. Des 
négociations avec le mandataire ont eu lieu et le cheminement d’octroi du contrat suit son cours 
normal.   
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Question 147 
 

Titre 

Études, documents et scénarios de travail des trois dernières années concernant le prolongement 
de l’autoroute 440. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Aucun document ou étude tant du côté de Montréal que de Laval. 
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Question 148 
 

Titre 

Liste des subventions versées par le PAGTCP admissibles au Fonds vert en 2018-2019. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La question réfère à la partie des sommes virées annuellement du Fonds vert au Fonds des réseaux 
de transport terrestre (FORT) consacrée au financement de projets du Programme d’aide 
gouvernementale au transport collectif des personnes. 
 
En 2017-2018, une somme de 96,9 M$ a été virée du Fonds vert au FORT à cet effet. Le Ministère 
considère uniquement, aux fins de l’utilisation de cette somme, les projets ayant une incidence directe 
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).  
 
Ainsi, pour 2017-2018, le FORT a financé des dépenses de 279,0 M$ pour des projets ayant une 
incidence directe sur la réduction des émissions de GES. Les projets considérés concernent :  

• le remplacement des véhicules au diesel par des véhicules hybrides; 
• les mesures préférentielles pour autobus (voies réservées, feux prioritaires, etc.); 
• les stationnements incitatifs; 
• la hausse du parc d’autobus et du nombre de parcours; 
• les projets de développement du réseau de transport en commun (train de banlieue et métro). 

Cette information est préparée annuellement en réponse à la recommandation 7.6 du 34e rapport de la 
Commission de l’administration publique, à l’effet qu’un portrait représentatif des sommes du 
Fonds vert virées au FORT soit établi, et que l’on puisse distinguer les sommes affectées aux mesures 
visant la réduction des émissions de GES de celles visant l’entretien et le maintien des infrastructures 
de transport en commun. 
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Question 149 
 
Titre 

Critères utilisés par le ministère des Transports pour déterminer quels « projets ayant une incidence 
directe sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) » sont qualifiables pour 
recevoir des sommes virées du Fonds vert au Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Les projets retenus sont ceux ayant pour objectif le financement d’immobilisations en lien direct avec la 
réduction des émissions de GES selon les catégories suivantes :  
• Remplacement des véhicules diesel par des véhicules hybrides; 
• Mesures préférentielles pour autobus (voies réservées, feux prioritaires, etc.); 
• Stationnements incitatifs;  
• Hausse du parc d’autobus et du nombre de parcours;  
• Projets de développement. 
Il s’agit donc de projets qui entraînent une réduction additionnelle des émissions de GES, soit des 
projets d’infrastructures permettant d’augmenter l’offre de services en transport en commun, de 
favoriser la hausse de l’achalandage, l’acquisition d’autobus plus écoénergétiques et une circulation 
plus fluide de ces derniers. 
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Question 150 
 

Titre 
Total des GES évités en transport grâce aux subventions issues du PACC. Ventiler par secteur 
(routier, marchandises, etc.) 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
L’information pour 2017-2018 se retrouve dans le Rapport annuel de gestion 2017-2018 du Ministère 
aux pages 42 à 44.  
Les résultats pour l’année 2018-2019 seront publiés au Rapport annuel de gestion 2018-2019. Ils 
seront compilés au printemps et validés à l’été afin d’être intégrés au rapport qui est normalement 
rendu public à l’automne. 
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VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 1 
 

Titre 

Ventilation des montants accordés à Montréal depuis les cinq dernières années. 
Ventilation par source de revenus et par programme. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
Les réponses aux questions 1 à 25, 36-37 et 39 à 51 seront transmises par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation. 
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VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 26 
 

Titre 

État d’avancement du projet de SRB Pie-IX. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 135. 
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VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 27 
 

Titre 

Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris part concernant le 
projet de SRB Pie-IX. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets abordés. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 135. 
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VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 28 
 

Titre 

Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible sur la bonification du tracé 
du SRB Pie-IX vers la rue Notre-Dame. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 135. 
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VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 29 
 

Titre 

Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible sur le tracé du SRB Pie-IX. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 135. 
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VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 30 
 

Titre 

État d’avancement du projet de prolongement de la ligne bleue. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 110. 
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VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 31 
 

Titre 

Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris part concernant le 
projet de prolongement de la ligne bleue. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets 
abordés. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question du troisième groupe de l’opposition volet 
Métropole 30. 
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VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 32 
 

Titre 

Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible à propos de la création 
d’un lien intermodal entre la future station des Galeries d’Anjou, sur la ligne bleue, et la station Honoré-
Beaugrand, sur la ligne verte. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle volet Métropole 22. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 33 
 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection de la rue Notre-Dame. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 49. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 34 
 

Titre 

Nombre de rencontres auxquelles le ministre (ou un membre de son cabinet) a pris part concernant le 
projet de réfection de la rue Notre-Dame. Pour chaque rencontre, fournir le lieu, la date et les sujets 
abordés. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question du troisième groupe de l’opposition volet 
Métropole 33. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 35 
 

Titre 
Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible sur le projet de réfection de 
la rue Notre-Dame. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 49. 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
VOLET MÉTROPOLE 

 
Question 38 
 

Titre 

Fournir une copie de tout document (analyses, études et autres) disponible sur la mise en place d’une 
nouvelle ligne de métro. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question de l’opposition officielle 110. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
VOLET STRATÉGIE MARITIME 

 
Question 1 
 

Titre 

État d’avancement, montants alloués dans le budget 2019-2020 à la Stratégie maritime et ventilation 
des sommes. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
État d’avancement 
 
Le Plan d’action 2015-2020 de la stratégie maritime comprend 82 actions ventilées à travers 18 axes, 
qui sont définies par trois orientations distinctes (économique, sociale et environnementale). Prévoyant 
des investissements totaux de 2,9 G$, il a été doté d’un cadre financier initial de 1 514 G$, auquel se 
sont ajoutés près de 10 M$ au Plan économique 2016-2017, 54 M$ à celui de 2017-2018 et 265 M$ à 
celui de 2018-2019. 
 
Selon les informations que détient le Secrétariat à la stratégie maritime (SSM) au 25 mars 
2019, 464 projets ont été confirmés, totalisant des investissements de près de 2,53 G$. Réalisées 
dans dix-sept régions du Québec et liées à des secteurs tels le transport, le tourisme, les pêches et les 
biotechnologies marines, ces initiatives concourent également au maintien ou à la création de plus de 
10 531 emplois directs et indirects, conformément aux travaux menés par l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ)1. 
 
Montants contribuant à la stratégie maritime dans le budget 2019-2020 
 
Le Budget 2019-2020 soutient le développement des biotechnologies marines au Québec grâce à une 
somme de 2,1 M$, rendue disponible en 2018-2019, pour permettre au Consortium de recherche et 
innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) de lancer un appel de projets innovants 
d’entreprises utilisant ces biotechnologies. L’entente entre le CRIBIQ et le ministère des Transports a 
été préparée par le Secrétariat à la stratégie maritime en adéquation avec son Plan d’action pour 
l’essor de la filière québécoise des biotechnologies marines 2018-2030, phase 1 : 2018-2020. 
 
D’autres initiatives du Plan économique du Québec 2018-2019 contribueront à l’atteinte des objectifs 
de la Stratégie maritime, notamment : 
 

 200 M$ pour des prises de participation dans des projets des chantiers navals québécois 
(Axe 4 : soutenir les chantiers maritimes); 

 10 M$ au Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale du 
Secrétariat à la Capitale-Nationale pour l’aménagement et la mise en valeur du quai de 
Sainte-Anne-de-Beaupré (Axe 6 : développer et moderniser le tourisme maritime); 

 45 M$ investis dans de nouvelles infrastructures touristiques, notamment celles pour le 
développement du Parc de la Chute-Montmorency (Axe 6 : développer et moderniser le 
tourisme maritime); 

 2,2 M$ répartis sur trois ans pour la réalisation d’un nombre accru de projets visant la réduction 
des risques des municipalités touchées par des phénomènes climatiques extrêmes, tels que 
l’érosion côtière et les inondations (Axe 18 : lutter contre l’érosion côtière et soutenir les 
communautés concernées). 
 
 

1 En date du 29 juin 2018 (ISQ). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
VOLET STRATÉGIE MARITIME 

 
Question 2 
 

Titre 

Montants alloués en 2018-2019 pour les éléments déjà existants de la stratégie maritime, ainsi que les 
prévisions des montants pour 2019-2020, pour ces mêmes éléments. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le tableau ci-joint affiche les informations dont dispose le Secrétariat à la stratégie maritime (SSM) au 
25 mars 2019 quant aux montants engagés par enveloppe du cadre budgétaire de la stratégie 
maritime depuis le 1er avril 20151. Le SSM ne connait pas les prévisions pour l’année 2019-2020. 
 
 
1 Les outils informationnels du SSM ne permettent pas actuellement de présenter l’information par année financière. 
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Libellé de l’enveloppe
Montant cumulatif engagé du 

1er avril 2015 au 28 février 2019

Amélioration des accès routiers au port de Montréal :

1) Amélioration de l’accès au port de Montréal par le 
réaménagement de la sortie Sherbrooke de l’autoroute 25

2) Amélioration de l’accès au port de Montréal dans l’axe du 
boulevard L’Assomption

36 180 000,00  $             

Incitatifs fiscaux pour la construction ou la rénovation de 
navires et pour soutenir la création d’emplois dans les 
régions maritimes

82 100 000,00  $             

Accélérer les investissements dans les infrastructures 
portuaires commerciales au Québec – Nouveau programme 
pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires et 
intermodales consacrées au transport des marchandises

139 932 574,00  $            

Favoriser l’implantation de pôles logistiques avec l’appui de 
partenaires – Répondre aux besoins en infrastructures liés 
aux projets de pôles logistiques

-  $                               

Favoriser l’implantation de pôles logistiques avec l’appui de 
partenaires – Soutenir des projets de pôles logistiques 10 000 000,00  $             

Attirer les investissements privés en misant sur les 
infrastructures logistiques et portuaires au Québec 46 971 132,00  $             

Attirer les investissements privés en misant sur les 
infrastructures logistiques et portuaires au Québec – 
Décontamination de terrains industriels à proximité d’un port

-  $                               

Programme Stratégie maritime – Volet tourisme (PSMVT) 28 378 218,00  $                            

Favoriser l’essor du tourisme maritime – Développement du 
tourisme de croisière à Montréal et à Québec - 
Réhabilitation de la gare maritime et de la jetée Alexandra à 
Montréal

20 000 000,00  $             

Favoriser l’essor du tourisme maritime – Développement du 
tourisme de croisière à Montréal et à Québec – 
Agrandissement du terminal de croisières Ross Gaudreault 
à Québec

15 000 000,00  $             

Soutenir la recherche et l’innovation – Développement du 
réseau de recherche sur les questions maritimes au 
Québec

3 300 000,00  $               

Favoriser l’essor du tourisme maritime – Développement de 
certains attraits touristiques naturels 27 400 000,00  $             

Prolonger le crédit d’impôt remboursable pour la Gaspésie 
et certaines régions maritimes du Québec, et le bonifier 
pour les Îles-de-la-Madeleine – 17 M$ par année pour 
reconnaître la spécificité des régions de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord - 
Prolongation de cinq ans du crédit d’impôt

16 200 000,00  $             

Soutenir la recherche et l’innovation – Recherche et 
acquisition de connaissances afin de favoriser l’élaboration 
de plans d’urgence environnementale

2 302 320,00  $               

Réaménagement du site Dalhousie 28 930 081,00  $             
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Libellé de l’enveloppe
Montant cumulatif engagé du 

1er avril 2015 au 28 février 2019

Soutenir la recherche et l’innovation – Recherche appliquée 
et l’innovation dans le secteur maritime, notamment dans le 
domaine des biotechnologies marines

8 300 000,00  $               

Soutenir la recherche et l’innovation – Recherche appliquée 
et l’innovation dans le secteur maritime pour deux 
institutions reconnues notamment dans le domaine des 
biotechnologies marines, soit l’Institut des sciences de la 
mer de Rimouski et le Centre de recherche sur les 
biotechnologies marines de Rimouski

800 000,00  $                  

Appuyer le secteur maritime par des initiatives clés – 
Améliorer l’efficacité du transport maritime : 
1) Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du 
transport maritime, aérien et ferroviaire en matière de 
réduction des émissions de GES (PETMAF)
2) Programme visant la réduction ou l’évitement des 
émissions de GES par le développement du transport 
intermodal (PREGTI)
Appuyer le secteur maritime par des initiatives clés – 15 M$ 
sur trois ans pour le développement des pêches et de 
l’aquaculture commerciales

21 430 958,00  $             

Appuyer le secteur maritime par des initiatives clés – 
Développement de la main-d’œuvre 7 060 396,00  $               

Appui additionnel à l’économie des Îles-de-la-Madeleine – 
Bonification de l’aide fiscale pour les habitants des Îles-de-la-
Madeleine

-  $                               

18 836 832,00  $             

1 384 980,00  $               Appuyer le secteur maritime par des initiatives clés – 
Développement des exportations

Entretien du navire Coriolis II  – Entretien et maintenance 6 200 000,00  $               

Coordonner l’action gouvernementale 99 921,00  $                    

400 000,00  $                  

Financement de projets pour le Centre interdisciplinaire de 
développement en cartographie des océans 368 000,00  $                  

Construction d’une promenade temporaire à Percé et 
réalisation d’une étude pour apporter une solution 
permanente

Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes, dont 
les carpes asiatiques 1 700 000,00  $               

Études et travaux en lien avec le déploiement de la stratégie 
maritime 460 158,00  $                  

468 185,00  $                  

Appui au développement de l’industrie des pêches et de 
l’aquaculture commerciales -  $                               

Appui à la réalisation de plans et devis pour le 
développement des zones industrialo-portuaires

Création du Centre d’expertise en gestion des risques 
d’incidents maritimes aux Îles-de-la-Madeleine 500 000,00  $                  
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Libellé de l’enveloppe
Montant cumulatif engagé du 

1er avril 2015 au 28 février 2019

Appui additionnel à l’économie des Îles-de-la-Madeleine – 
Bonification pour les Îles-de-la-Madeleine de la déduction 
additionnelle concernant les coûts de transport des PME 
manufacturières

-  $                               

658 828,00  $                  

Aide à la conservation du lac Saint-Pierre – Protéger la 
biodiversité du lac Saint-Pierre 14 000 000,00  $             

Initiatives de recherche et de concertation dans le cadre de 
la Stratégie maritime

Instauration du Fonds bleu 4 000 000,00  $               

250 M$ pour appuyer les chantiers maritimes québécois 188 000 000,00  $            

-  $                               

Financement d’études visant le développement de zones 
industrialo-portuaires et de pôles logistiques 437 000,00  $                  

Financement du Réseau Québec Maritime
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

VOLET STRATÉGIE MARITIME 

Question 3 

Titre 

Depuis le lancement de la stratégie maritime, dresser le portrait de toutes les annonces 
d’investissements publics effectuées. Indiquer la date de l’annonce de l’investissement, une brève 
description du projet, le bénéficiaire, le montant de l’investissement public et l’enveloppe budgétaire 
de provenance, ainsi que l’investissement privé associé ou attendu, les coûts reliés à la publicité de 
l’annonce, et l’état d’avancement de chacune de ces annonces. Prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Se référer au tableau des projets confirmés de la stratégie maritime ci-joint. 
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* Ce coût peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'avancement du projet  

 

 

 

 
 
 

Actions et/ou axes de développement de la 

Stratégie maritime concernés 

 

 
Date de 

l'annonce du 

projet 

 
 

 
Description du projet 

 
 
 

Coût annoncé du 

projet* 

 

 
Contribution du 

gouvernement du 

Québec 

 

 
Contribution du 

gouvernement du 

Canada 

 
 
 

Contribution du 

secteur privé 

 
Autres 

contributions 

(municipalités, 

coop, associations, 

OBNL, etc.) 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[23] (Offrir un soutien financier de 86 millions de dollars 

pour favoriser l’essor du tourisme maritime en appuyant 

le tourisme de croisière à Montréal et à Québec, incluant 

: 

- 20 millions de dollars pour la réhabilitation, à des fins 

touristiques, de la gare maritime et de la jetée 

Alexandra, à Montréal; 

- 35 millions de dollars pour le projet de reconfiguration 

et d’agrandissement du terminal de croisières Ross 

Gaudreault, à Québec; 

- 31 millions de dollars pour le réaménagement du site 

Dalhousie, à Québec, 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 mars 2015, 15 

août 2018 

 
 
 
 
 
 

 
Port de Québec - Québec : construction d'un second terminal de 

croisières destiné aux opérations simultanées d'embarquement et de 

débarquement pour des navires de grand gabarit 

 
 
 
 
 
 
 

 
30 000 000 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 000 000 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 000 000 $ 

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures 

afin de répondre aux enjeux de compétitivité et de 

développement industriel 

 
[1] (Créer un nouveau programme, administré par le 

ministère des Transports du Québec, pour soutenir les 

projets d’infrastructures portuaires et intermodales 

consacrés au transport des marchandises. Une somme 

de 200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015- 

2016, 1) 

 
 
 
 
 

21 août 2018 

 

 
 
 
 
Municipalité de Grande-Vallée : évaluation structurale du quai municipal 

(PSIITM) 

 
 
 
 
 

187 099 $ 

 
 
 
 
 

93 550 $ 

 
 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 
 

93 549 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont 

les escales de croisières reconnues de part et d’autre du 

49e parallèle, en soutenant des projets de 

développement d’entreprises et d’accueil touristique, 20) 

 
 
 
 

11 mai 2018 

 
 
 
Croisières Baie-Comeau - Baie-Comeau : soutien au développement de 

l'offre touristique québécoise et au rehaussement de l'attractivité de 

l'escale Baie-Comeau 

 
 
 
 

300 000 $ 

 
 
 
 

99 999 $ 

 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 

0 $ 
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* Ce coût peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'avancement du projet  

 

 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets 

touristiques qui seront développés le long des rives du 

Saint-Laurent, 20) 

[36] (Favoriser le tourisme à bord des bateaux de pêche, 

7) 

 
 
 
 
 
 
 

12 mars 2018 

 

 
 
 
 
 
La Moule du Large Inc. - Les Îles-de-la-Madeleine : création d'un centre 

d'interprétation à l'usine de transformation et construction d'un bateau 

pour des excursions 

 
 
 
 
 
 
 

681 608 $ 

 
 
 
 
 
 
 

341 009 $ 

 
 
 
 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 
 
 
 

340 599 $ 

 
 
 
 
 
 
 

0 $ 

Orientation 2 - Axe 12: Améliorer la gestion des risques 

liés au transport maritime afin de tenir compte de 

l'accroissement anticipé du trafic 

 
[62] (Créer un centre d’expertise aux Îles-de-la- 

Madeleine, spécialisé dans la prévention, la préparation 

et les interventions d’urgence environnementale 

relativement au déversement maritime de matières 

dangereuses sur le Saint-Laurent, 12) 

 

 
 
 
 

12 mars 2018 

 
 
 
 
Centre d’expertise en gestion des risques d’incidents maritimes 

(CEGRIM) - Îles-de-la-Madeleine : mise en place du CEGRIM 

 

 
 
 
 

9 500 000 $ 

 

 
 
 
 

9 500 000 $ 

 

 
 
 
 

0 $ 

 

 
 
 
 

0 $ 

 

 
 
 
 

0 $ 

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo- 

portuaires afin d'améliorer la compétitivité des 

entreprises 

 
12 mars 2018 

Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) - Zone IP de 

Sept-Îles : début des travaux de construction du convoyeur donnant 

accès au quai multiusager du port 

 
15 000 000 $ 

 
0 $ 

 
0 $ 

 
0 $ 

 
15 000 000 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets 

touristiques qui seront développés le long des rives du 

Saint-Laurent, 20) 

 

 
 
 

12 mars 2018 

 
 
 
Société Récréo-Touristique de Desbiens Inc. - Desbiens : nouvelles 

infrastructures sur le site du Parc de la caverne du Trou de la Fée 

 

 
 
 

2 841 598 $ 

 

 
 
 

1 136 348 $ 

 

 
 
 

1 705 250 $ 

 

 
 
 

0 $ 

 

 
 
 

0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

 
[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

 
 
 
 

15 mars 2018 

 

 
 
 
Merinov - Gaspé : développement d'un procédé pour augmenter la 

durée de conservation de produits marins réfrigérés 

 
 
 
 

37 660 $ 

 
 
 
 

27 052 $ 

 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 

10 608 $ 
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* Ce coût peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'avancement du projet  

 

 

Orientation 1 - Axe 8: Former une main-d’oeuvre 

qualifiée et développer ses compétences afin d'aider les 

organisations et les entreprises du secteur maritime et 

saisir les occasions de développement 

 
[41] (Promouvoir les professions reliées au monde 

maritime et offrant de bonnes perspectives d’insertion 

au marché du travail, 8) 

 
 
 
 

17 janvier 2018 

 
 
 
Secrétariat aux affaires maritimes : Tournée provinciale du ministre 

délégué aux Affaires maritimes dans les écoles secondaires afin de faire 

connaître les métiers maritimes 

 
 
 
 

8 341 $ 

 
 
 
 

8 341 $ 

 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 

0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

 
[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

 
 
 
 

15 mars 2018 

 

 
 
 
Les Pêcheries Marinard Ltée - Gaspé : acquistion et installation d'un 

système d'emballlage automatique de la crevette 

 
 
 
 

321 010 $ 

 
 
 
 

305 084 $ 

 
 
 
 

15 926 $ 

 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 

0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des 

connaissances dans le domaine maritime afin de mieux 

répondre à la complexité accrue des enjeux maritimes 

 
[30] (Soutenir et miser sur les biotechnologies marines 

par l’intermédiaire d’organismes tels le Centre de 

recherche sur les biotechnologies marines (CRBM), 

Merinov et l’Institut des sciences de la mer de Rimouski 

(ISMER), 7) 

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le 

développement de nouveaux marchés dans le secteur 

des ressources biologiques marines, 9) 

 
 
 
 
 
 
 

 
22 mai 2018 

 
 
 
 
 
 

 
Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) - Rimouski 

: appui à la réalisation de projets de recherche et développement ainsi 

que d'activités de transfert technologique 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 500 000 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 500 000 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets 

touristiques qui seront développés le long des rives du 

Saint-Laurent, 20) 

 

 
 
 

21 janvier 2018 

 
 
 
Société Duvetnor Ltée - Rivière-du-Loup : acquisition d’un navire d’une 

capacité de 24 passagers 

 

 
 
 

1 048 630 $ 

 

 
 
 

449 500 $ 

 

 
 
 

0 $ 

 

 
 
 

599 130 $ 

 

 
 
 

0 $ 
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* Ce coût peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'avancement du projet  

 

 

 
       

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets 

touristiques qui seront développés le long des rives du 

Saint-Laurent, 20) 

 

 
 
 

25 juillet 2018 

 
 
 
Ville de Lévis : création d’un pôle d’accueil et de services pour le 

développement des croisières fluviales et d’excursions à Lévis 

 

 
 
 

2 636 879 $ 

 

 
 
 

768 883 $ 

 

 
 
 

0 $ 

 

 
 
 

0 $ 

 

 
 
 

1 867 996 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise 

en valeur du Saint-Laurent touristique 2014-2020 et son 

plan d’action 2014-2017, 20) 

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets 

touristiques qui seront développés le long des rives du 

Saint-Laurent, 20) 

 
 
 
 
 

20 février 2018 

 

 
 
 
 
Musée maritime du Québec - L'Islet : renouvellement des aires 

extérieures 

 
 
 
 
 

1 200 000 $ 

 
 
 
 
 

391 000 $ 

 
 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 
 

0 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise 

en valeur du Saint-Laurent touristique 2014-2020 et son 

plan d’action 2014-2017, 20) 

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets 

touristiques qui seront développés le long des rives du 

Saint-Laurent, 20) 

 
 
 
 
 

6 février 2018 

 

 
 
 
 
Centre d'interprétation sur la diversité biologique du Québec - 

Bécancour : mise en place d'un parcours nocturne immersif et interactif 

 
 
 
 
 

1 200 000 $ 

 
 
 
 
 

1 200 000 $ 

 
 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 
 

0 $ 

 
 
 
 
 

0 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise 

en valeur du Saint-Laurent touristique 2014-2020 et son 

plan d’action 2014-2017, 20) 

 

 
 
 

26 février 2018 

 
 
 
Jardins de Métis - Grand-Métis : regroupement sous une même entité 

de l'ensemble des activités muséales des Amis des Jardins de Métis 

 

 
 
 

400 000 $ 

 

 
 
 

0 $ 

 

 
 
 

0 $ 

 

 
 
 

0 $ 

 

 
 
 

400 000 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

 
[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise 

en valeur du Saint-Laurent touristique 2014-2020 et son 

plan d’action 2014-2017, 20) 

 

 
 
 

7 mars 2018 

 
 
 
La fille de la mer - Les Îles-de-la-Madeleine : construction d'un atelier de 

production ouvert au public 

 

 
 
 

300 040 $ 

 

 
 
 

72 000 $ 

 

 
 
 

0 $ 

 

 
 
 

228 040 $ 

 

 
 
 

0 $ 
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* Ce coût peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'avancement du projet

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

7 mars 2018 

Les pêcheries Bruno Bourque Inc. - Les Îles-de-la-Madeleine : acquisition 

et réfection d'un chalut pour la pêche au sébaste aux îles de la 

Madeleine (optimisation des prises de sébaste) 

212 982 $ 105 032 $ 0 $ 107 950 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

7 mars 2018 
La Moule du large Inc. - Les Îles-de-la-Madeleine : augmentation de la 

production d'huîtres par l'acquisition de nouveaux équipements 
328 382 $ 208 957 $ 19 425 $ 50 000 $ 50 000 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[28] (Consacrer, à compter de l’exercice financier 2017- 

2018, une enveloppe de 250 000 $ par exercice financier 

pour une période de trois ans, pour un investissement 

total de 750 000 $, afin de soutenir des initiatives de 

mise en valeur du patrimoine maritime des milieux visés 

à travers les Ententes de développement culturel, 20) 

7 mars 2018 
Centre d'interprétation du phoque - Grande-Entrée : perfectionnement 

de l'approche écomuséale 
280 000 $ 140 000 $ 0 $ 0 $ 140 000 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

9 mars 2018 

Centre d'interprétation Exploramer - Sainte-Anne-des-Monts : 

aménagement de la prise d'eau de mer et soutient de la mission et de la 

programmation à caractère scientifique et aide ponctuelle 

925 241 $ 880 000 $ 0 $ 15 241 $ 30 000 $ 

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et 

l’implication des collectivités afin de favoriser des 

cohabitations harmonieuses 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[76] (Offrir des occasions pour revitaliser certains 

territoires en facilitant la mise en valeur du patrimoine 

maritime, 16) 

19 mars 2018 
Musée de la Gaspésie - Gaspé : renouvellement de l'exposition 

permanente du musée de la Gaspésie 
15 000 $ 15 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et 

l’implication des collectivités afin de favoriser des 

cohabitations harmonieuses 

9 mars 2018 

Corporation de développement économique du territoire du Rocher- 

Percé - Chandler : aménagement d'un jardin linéaire d'environ un 

kilomètre à proximité du circuit des bâtisseurs et du musée à ciel ouvert 

20 000 $ 20 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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* Ce coût peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'avancement du projet

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

9 mars 2018 

Centre d'interprétation Exploramer - Sainte-Anne-des-Monts : mise en 

place d'un plan de redressement afin de favoriser le maintien de ses 

activités 

100 000 $ 100 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des 

connaissances dans le domaine maritime afin de mieux 

répondre à la complexité accrue des enjeux maritimes 

[30] (Soutenir et miser sur les biotechnologies marines 

par l’intermédiaire d’organismes tels le Centre de 

recherche sur les biotechnologies marines (CRBM), 

Merinov et l’Institut des sciences de la mer de Rimouski 

(ISMER), 7) 

12 mars 2018 

Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) - Rimouski 

: acquisition d'équipements de recherche et modernisation des 

laboratoires et des infrastructures de recherche 

3 000 000 $ 2 700 000 $ 0 $ 0 $ 300 000 $ 

Orientation 2 - Axe 11: Protéger la biodiversité des 

écosystèmes d’eau douce et d’eau marine afin d'assurer 

leur pérennité 

[57] (Poursuivre les efforts de la stratégie d’intervention 

au lac Saint-Pierre visant à restaurer la qualité de 

l’écosystème et à assurer la durabilité des pêcheries qui 

y sont associées, 11) 

16 mars 2018 
Fondation de la faune du Québec : programme pour la conservation du 

lac Saint-Pierre 
9 545 000 $ 9 545 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et 

l’implication des collectivités afin de favoriser des 

cohabitations harmonieuses 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont 

les escales de croisières reconnues de part et d’autre du 

49e parallèle, en soutenant des projets de 

développement d’entreprises et d’accueil touristique, 20) 

25 mars 2018 
Croisières Baie-Comeau - Baie Comeau : étude de faisabilité sur la 

construction d'un quai touristique 
52 352 $ 52 352 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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* Ce coût peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'avancement du projet

Orientation 2 - Axe 11: Protéger la biodiversité des 

écosystèmes d’eau douce et d’eau marine afin d'assurer 

leur pérennité 

[57] (Poursuivre les efforts de la stratégie d’intervention 

au lac Saint-Pierre visant à restaurer la qualité de 

l’écosystème et à assurer la durabilité des pêcheries qui 

y sont associées, 11) 

16 mars 2018 

Conservation du Lac St-Pierre : création d'un pôle d'expertise 

multidisciplinaire chargé de coordonner une programmation de 

recherche sur des cultures et des pratiques agricoles durables et 

adaptées aux conditions particulières du milieu. 

4 455 000 $ 4 455 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont 

les escales de croisières reconnues de part et d’autre du 

49e parallèle, en soutenant des projets de 

développement d’entreprises et d’accueil touristique, 20) 

12 avril 2018 
Club de yacht de Matane - Matane : renouvellement de ses aires 

extérieures et bonification de ses équipements 
426 000 $ 49 800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo- 

portuaires afin d'améliorer la compétitivité des 

entreprises 

16 avril 2018 
Promotion Saguenay - Saguenay : réalisation d'études visant à doter la 

zone IP d'infrastructures de services 
850 000 $ 635 000 $ 0 $ 0 $ 215 000 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise 

en valeur du Saint-Laurent touristique 2014-2020 et son 

plan d’action 2014-2017, 20) 

19 avril 2018 
Marina Village Batiscan - Batiscan : amélioration des installations et 

augmentation de la capacité d'accueil des bateaux 
375 000 $ 87 150 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des 

connaissances dans le domaine maritime afin de mieux 

répondre à la complexité accrue des enjeux maritimes 

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et 

l’implication des collectivités afin de favoriser des 

cohabitations harmonieuses 

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le 

développement de nouveaux marchés dans le secteur 

des ressources biologiques marines, 9) 

20 avril 2018 
Les laboratoires Iso-Biokem Inc. : Développement d'un photobioréacteur 

pour la production de microalgues en isotopes stables 
50 000 $ 50 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et 

l’implication des collectivités afin de favoriser des 

cohabitations harmonieuses 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont 

les escales de croisières reconnues de part et d’autre du 

49e parallèle, en soutenant des projets de 

développement d’entreprises et d’accueil touristique, 20) 

23 avril 2018 
Société Duvetnor Ltée - Rivière-du-Loup : projet d'étude pour 

l'aménagement de l'entrée du bassin de la marina 
150 000 $ 150 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo- 

portuaires afin d'améliorer la compétitivité des 

entreprises 

3 mai 2018 

Les Métaux Canadiens Inc. - Zone IP de Baie-Comeau : projet de 

construction d'une ligne de transport d'électricité dans la zone IP de 

Baie-Comeau 

874 000 $ 537 000 $ 0 $ 337 000 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont 

les escales de croisières reconnues de part et d’autre du 

49e parallèle, en soutenant des projets de 

développement d’entreprises et d’accueil touristique, 20) 

10 mai 2018 

Nation crie de Wemindji - Eeyou Istchee Baie-James : acquisition d'une 

remorque et d'un bateau pneumatique destinés à des croisières- 

excursions dans la baie James 

415 000 $ 200 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[37] (Soutenir les initiatives visant la relance de 

l’industrie du loup marin (phoque), 7) 

23 mai 2018 
Les entreprises SeaDNA - Les Îles-de-la-Madeleine : Promotion de 

produits d'huile et de viande de phoque à travers le Québec 
93 911 $ 34 698 $ 0 $ 59 213 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

23 mai 2018 

OrganicOcean Inc. - Trois-Pistoles : consolidation et intégration de 

l'ensemble des activités de l'entreprise dans sa nouvelle usine de Trois- 

Pistoles 

749 530 $ 749 530 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et 

l’implication des collectivités afin de favoriser des 

cohabitations harmonieuses 

24 mai 2018 

Association de développement touristique de Tête-à-la-Baleine - Côte- 

Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent : rénovation et réaménagement de la 

marina de la municipalité 

50 000 $ 50 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des 

connaissances dans le domaine maritime afin de mieux 

répondre à la complexité accrue des enjeux maritimes 

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le 

développement de nouveaux marchés dans le secteur 

des ressources biologiques marines, 9) 

25 mai 2018 

Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) - 

Havre-aux-Maisons : appui à la poursuite de ses activités de recherche 

et d'innovation au sein de l'industrie maritime québécoise et des 

communautés côtières 

1 750 000 $ 1 750 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 3 - Axe 18: Lutter contre l’érosion côtière et 

soutenir les communautés concernées afin de prévenir 

les répercussions découlant de ce phénomène 

25 mai 2018 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine : mise en place d'une recharge de 

plage 
4 005 500 $ 4 005 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les 

changements climatiques en misant sur les avantages 

environnementaux du transport maritime 

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du 

Programme visant la réduction ou l’évitement des 

émissions de gaz à effet de serre par le développement 

du transport intermodal (PREGTI) et du Programme 

d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport 

maritime aérien et ferroviaire (PETMAF), 13) 

25 mai 2018 

Navigation Madeleine Inc. (filiale de CTMA) - Îles-de-la-Madeleine : 

aménagement d'une alimentation électrique entre les installations 

d'Hydro-Québec et le quai de Cap-aux-Meules (PETMAF) 

925 000 $ 610 925 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont 

les escales de croisières reconnues de part et d’autre du 

49e parallèle, en soutenant des projets de 

développement d’entreprises et d’accueil touristique, 20) 

28 mai 2018 
Corporation de développement portuaire de la Baie du Cap-Vert - Îles- 

de-la-Madeleine : amélioration et agrandissement des quais 
175 000 $ 100 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et 

l’implication des collectivités afin de favoriser des 

cohabitations harmonieuses 

[75] (Examiner comment le caractère unique des Îles-de- 

la-Madeleine peut être pris en compte adéquatement 

dans les actions gouvernementales, l’offre de service 

public et sa désignation officielle, 16) 

28 mai 2018 

Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) - 

Îles-de-la-Madeleine : détermination du meilleur service de 

récupération, de gestion et de distribution de denrées 

100 500 $ 60 300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont 

les escales de croisières reconnues de part et d’autre du 

49e parallèle, en soutenant des projets de 

développement d’entreprises et d’accueil touristique, 20) 

28 mai 2018 
Auberge la Salicorne - Îles-de-la-Madeleine : amélioration des 

installations et développement de produits et services spécialisés 
232 453 $ 97 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des 

connaissances dans le domaine maritime afin de mieux 

répondre à la complexité accrue des enjeux maritimes 

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et 

l’implication des collectivités afin de favoriser des 

cohabitations harmonieuses 

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le 

développement de nouveaux marchés dans le secteur 

des ressources biologiques marines, 9) 

[73] (Mettre en place des moyens d'information, de 

consultation ou de concertation en vue de favoriser 

l’acceptabilité sociale et l’implication des collectivités, 

16) 

28 mai 2018 

Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) - 

Îles-de-la-Madeleine : mise en place d'une filière locale de valorisation 

agricole des coquilles de palourde 

40 000 $ 40 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[37] (Soutenir les initiatives visant la relance de 

l’industrie du loup marin (phoque), 7) 

25 mai 2018 
Total Océan Inc. - Îles-de-la-Madeleine : Valorisation du lard de phoque 

gris pour la production d'huile riche en oméga-3 
94 732 $ 94 732 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[32] (Appuyer les efforts visant une gestion durable des 

stocks de poissons et autres ressources halieutiques, 7) 

28 mai 2018 
Merinov - Îles-de-la-Madeleine : développement de la filière des 

macroalgues aux Îles-de-la-Madeleine 
42 059 $ 42 059 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

28 mai 2018 
GIMXPORT - Chandler : mise en place d'un projet de commercialisation 

des produits bioalimentaires 
21 860 $ 21 860 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures 

afin de répondre aux enjeux de compétitivité et de 

développement industriel 

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo- 

portuaires afin d'améliorer la compétitivité des 

entreprises 

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le 

ministère des Transports du Québec, pour soutenir les 

projets d’infrastructures portuaires et intermodales 

consacrés au transport des marchandises. Une somme 

de 200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015- 

2016, 1) 

[9] (Soutenir financièrement les projets 

d’investissements privés des zones industrialo- 

portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 

300 M$ prévue au Fonds du développement 

économique (FDE), 3) 

6 juin 2018 
Société en commandite TerminalGrains.Ag (La Coop Fédérée) - Québec : 

construction d'un terminal maritime d'exportation de grains (PSIITM) 
89 131 543 $ 30 000 000 $ 0 $ 59 131 543 $ 0 $ 

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et 

l’implication des collectivités afin de favoriser des 

cohabitations harmonieuses 

[78] (Faire la promotion de la culture et du patrimoine 

maritime, entre autres par le Plan culturel numérique 

ainsi que par le Répertoire du patrimoine culturel du 

Québec, 16) 

28 juin 2018 
Musée maritime du Québec - L'Islet : numérisation des éléments 

patrimoniaux les plus significatifs de sa collection 
48 000 $ 48 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 2 - Axe 11: Protéger la biodiversité des 

écosystèmes d’eau douce et d’eau marine afin d'assurer 

leur pérennité 

[55] (Mener à terme les négociations avec le 

gouvernement fédéral devant conduire à la création 

d’une aire marine protégée au banc des Américains en 

Gaspésie, 11) 

3 juillet 2018 
Entente de collaboration Canada-Québec - Gaspé : entente pour la 

création future de l'aire marine protégée du Banc-des-Américains 
0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le 

tourisme maritime afin de mettre en valeur les attraits 

touristiques uniques des voies maritimes du Québec 

[27] (Valoriser certains patrimoines bâtis ou éléments du 

paysage maritime, notamment dans l’attribution de 

statuts légaux aux éléments du patrimoine bâti des 

localités pourvues d’une infrastructure portuaire, 

conformément aux processus légaux, afin de les rendre 

admissibles au Fonds du patrimoine culturel du Québec, 

20) 

5 juillet 2018 

Sépaq - Parc national du Fjord-du-Saguenay : ajout d'une estrade 

d'observation sous forme d'amphithéâtre pour la bonification de 

l'expérience d'observation du béluga 

298 000 $ 298 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 4: Soutenir les chantiers maritimes 

québécois afin de maintenir un secteur industriel 

important 

6 juillet 2018 

Chantier Davie - Lévis : investissement du gouvernement du Québec de 

188 millions de dollars dans du financement associé au projet de 

conversion du MV Astérix en navire ravitailleur pour la Marine royale 

canadienne 

488 000 000 $ 188 000 000 $ 0 $ 300 000 000 $ 0 $ 

Orientation 2 - Axe 11: Protéger la biodiversité des 

écosystèmes d’eau douce et d’eau marine afin d'assurer 

leur pérennité 

23 juillet 2018 

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) 

(Fonds bleu) : gestion et administration du nouveau programme 

Affluents maritime 

3 000 000 $ 3 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 2 - Axe 11: Protéger la biodiversité des 

écosystèmes d’eau douce et d’eau marine afin d'assurer 

leur pérennité 

25 juillet 2018 

Université du Québec en Outaouais (UQO) - Gatineau : développement 

d'un programme scientifique portant sur la modélisation du trafic 

maritime et des déplacements des mammifères marins dans l'estuaire 

du Saint-Laurent et le Saguenay 

2 099 696 $ 2 099 696 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures 

afin de répondre aux enjeux de compétitivité et de 

développement industriel 

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le 

ministère des Transports du Québec, pour soutenir les 

projets d’infrastructures portuaires et intermodales 

consacrés au transport des marchandises. Une somme 

de 200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015- 

2016, 1) 

8 août 2018 

Port de Valleyfield - Salaberry-de-Valleyfield : construction d'un 

entrepôt et l'aménagement d'une aire d'entreposage extérieure pour 

vrac solide (PSIITM) 

7 251 780 $ 3 474 812 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 2 - Axe 11: Protéger la biodiversité des 

écosystèmes d’eau douce et d’eau marine afin d'assurer 

leur pérennité 

13 août 2018 

Plan d'action Saint-Laurent - dix-sept organismes de Montréal, de la 

Capitale-Nationale, de la Mauricie, de la Montérégie, des Laurentides, 

du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte- 

Nord : soutien à la réalisation de projets communautaires visant à 

conserver et à améliorer l'écosystème du Saint-Laurent dans le cadre du 

Programme Interactions communautaires 

726 212 $ 726 212 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Orientation 2 - Axe 11: Protéger la biodiversité des 

écosystèmes d’eau douce et d’eau marine afin d'assurer 

leur pérennité 

14 août 2018 

Fonds d'actions Saint-Laurent (FASL) (Fonds bleu) : aide financière pour 

la gestion et l'administration du Programme maritime pour la 

biodiversité du Saint-Laurent et le soutient à différents projets 

1 000 000 $ 1 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 8: Former une main-d’oeuvre 

qualifiée et développer ses compétences afin d'aider les 

organisations et les entreprises du secteur maritime et 

saisir les occasions de développement 

17 août 2018 

Table de concertation en adéquation formation-emploi dans le secteur 

maritime (TCAFESM) : réalisation d'une étude à partir de dix professions 

du secteur soulevant des enjeux de main-d'œuvre 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures 

afin de répondre aux enjeux de compétitivité et de 

développement industriel 

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le 

ministère des Transports du Québec, pour soutenir les 

projets d’infrastructures portuaires et intermodales 

consacrés au transport des marchandises. Une somme 

de 200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015- 

2016, 1) 

5 mars 2018 
Société Terminaux Montréal Gateway - Montréal : acquisition de 10 

grues-portiques sur pneus électrique (PSIITM) (PETMAF) 
28 000 000 $ 4 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures 

afin de répondre aux enjeux de compétitivité et de 

développement industriel 

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le 

ministère des Transports du Québec, pour soutenir les 

projets d’infrastructures portuaires et intermodales 

consacrés au transport des marchandises. Une somme 

de 200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015- 

2016, 1) 

11 avril 2018 

Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) - Sept-Îles : 

amélioration des installations pour le transbordement des marchandises 

(PSIITM) 

86 400 000 $ 30 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures 

afin de répondre aux enjeux de compétitivité et de 

développement industriel 

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le 

ministère des Transports du Québec, pour soutenir les 

projets d’infrastructures portuaires et intermodales 

consacrés au transport des marchandises. Une somme 

de 200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015- 

2016, 1) 

10 mai 2018 
Port de Sept-Îles - Sept-Îles : rénovation du terminal Pointe-aux- 

Basques (PSIITM) 
20 000 000 $ 6 666 667 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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* Ce coût peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'avancement du projet

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures 

afin de répondre aux enjeux de compétitivité et de 

développement industriel 

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le 

ministère des Transports du Québec, pour soutenir les 

projets d’infrastructures portuaires et intermodales 

consacrés au transport des marchandises. Une somme 

de 200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015- 

2016, 1) 

3 août 2018 

Société du parc industrialo-portuaire de Bécancour - Bécancour : 

agrandissement des espaces d'entreposage au port de Bécancour et 

réfection des échelles de quais (PSIITM) 

3 038 800 $ 1 519 400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les 

changements climatiques en misant sur les avantages 

environnementaux du transport maritime 

23 mai 2018 

Océan Remorquage Québec Inc. (Groupe Océan) - Québec : Système de 

surveillance de la consommation de carburant d'un remorqueur 

(PETMAF) 

41 320 $ 20 660 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les 

changements climatiques en misant sur les avantages 

environnementaux du transport maritime 

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du 

Programme visant la réduction ou l’évitement des 

émissions de gaz à effet de serre par le développement 

du transport intermodal (PREGTI) et du Programme 

d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport 

maritime aérien et ferroviaire (PETMAF), 13) 

29 mars 2018 
Transport Desgagnés - Québec : réalisation d'un audit énergétique sur 

quatre navires (Acadia, Argentia, Nordika, Taïga) (PETMAF) 
302 000 $ 151 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les 

changements climatiques en misant sur les avantages 

environnementaux du transport maritime 

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du 

Programme visant la réduction ou l’évitement des 

émissions de gaz à effet de serre par le développement 

du transport intermodal (PREGTI) et du Programme 

d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport 

maritime aérien et ferroviaire (PETMAF), 13) 

29 mars 2018 

Association Récréotouristique de Montréal-Nord - Montréal : Service de 

bateaux-taxi et navette fluviale électriques entre Laval et Montréal-Nord 

(PETMAF) 

380 000 $ 150 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 8: Former une main-d’oeuvre 

qualifiée et développer ses compétences afin d'aider les 

organisations et les entreprises du secteur maritime et 

saisir les occasions de développement 

25 septembre 2018 
Université du Québec à Rimouski (UQAR) - Rimouski : création d'un 

baccalauréat en génie civil avec concentration en génie côtier 
0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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* Ce coût peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'avancement du projet

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

15 février 2018 
Poissonnerie de Cloridorme - Cloridorme : activités reliées au concentré 

de concombre de mer 
89 145 $ 50 000 $ 0 $ 39 145 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

27 mars 2018 
Observatoire global du St-Laurent (OGSL) - Rimouski : collaboration 

MAPAQ-OGSL 
1 891 000 $ 105 000 $ 1 530 000 $ 0 $ 256 000 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

27 mars 2018 
Le Regroupement des Pêcheurs Professionnels du Sud de la Gaspésie 

Inc. (RPPSG) - Chandler : journal de bord électronique (JOBEL) 
542 721 $ 275 000 $ 0 $ 267 721 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

27 mars 2018 
Fondation de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) - Rimouski : 

Bourses d'excellence 2018-2021 
15 000 $ 15 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

9 janvier 2018 

Poisson salé gaspésien Ltée - Gaspé : acquisition d'équipements de 

transformation du homard, développement de nouveaux produits et 

amélioration de la sécurité alimentaire 

792 953 $ 403 240 $ 26 461 $ 363 252 $ 0 $ 
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Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

9 janvier 2018 
OrganicOcean Inc. - Rimouski : optimisation des opération de 

conditionnement et transformation d'algues 
1 505 976 $ 675 048 $ 400 691 $ 430 237 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

14 mars 2018 
Crustacés G. Roussy - Bonaventure : nouveaux viviers pour conservation 

de la contention homard 
2 576 805 $ 1 312 256 $ 192 460 $ 1 072 089 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

14 mars 2018 
Groupe Unipêche MDM - Bonaventure : construction nouvelle usine et 

équipements 
22 823 004 $ 17 352 089 $ 2 167 324 $ 3 303 591 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

14 mars 2018 E. Gagnon & Fils Ltée - Gaspé : acquisition d'équipements 1 559 566 $ 687 620 $ 45 050 $ 826 896 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

21 février 2018 
Cusimer - Saint-Maxime-du-Mont-Louis : optimisation de la qualité et 

développement de nouveaux produits de flétan 
322 000 $ 147 516 $ 18 090 $ 156 394 $ 0 $ 
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Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

27 mars 2018 
Lelièvre Lelièvre et Lemoignan - Sainte-Thérèse-de-Gaspé : amélioration 

de la productivité de la transformation du homard (certification BRC) 
1 225 000 $ 516 530 $ 41 097 $ 667 373 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

27 mars 2018 

Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie Inc. 

(RPPSG)- Chandler : identification du homard gaspésien pour l'année 

2018 

233 481 $ 100 000 $ 0 $ 133 481 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

24 janvier 2018 
Comité Sectoriel Main-D'oeuvre des pêches Maritimes (CSMOPM) - 

Gaspé : diagnostic sectoriel 2018-2021 
79 192 $ 59 192 $ 0 $ 0 $ 20 000 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

15 février 2018 
Poissonnerie du Havre - Havre-Saint-Pierre : équipements de lavage de 

bacs 
86 160 $ 43 597 $ 0 $ 42 563 $ 0 $ 

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité 

de l’industrie des pêches et de l’aquaculture afin de 

développer une économie prospère et durable pour les 

régions maritimes 

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars 

sur les trois prochaines années, pour soutenir l’industrie 

des pêches et de l’aquaculture commerciales, 7) 

14 mars 2018 
MRC Golfe-du-Saint-Laurent : agent de développement Basse-Côte- 

Nord 
66 450 $ 50 000 $ 0 $ 0 $ 16 450 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

VOLET STRATÉGIE MARITIME 

Question 4 

Titre 

Indiquer les sommes prévues ou investies dans l’acquisition, la réfection, la modernisation des quais 
et des ports cédés par le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme de transfert des 
installations portuaires. Ventiler pour chacun des ports que le gouvernement du Québec a acquis ou a 
l’intention d’acquérir. Indiquer la date de prise de possession et l’échéancier prévu pour la réalisation 
des travaux de réfection, si nécessaires. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

L’entente annoncée le 8 août 2018 prévoit le transfert des installations portuaires de Matane, de 
Rimouski, de Gaspé et de Gros-Cacouna, le versement d’une compensation financière du 
gouvernement fédéral de 148,8 M$ ainsi que des travaux d’une valeur de 14,2 M$ à être réalisés par 
Transports Canada d’ici la prise d’effet du transfert le 30 mars 2020.  

L’entente de principe est publique et disponible avec le lien suivant : 
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/relations-canadiennes/ententes-intergouvernementales/resultats-
recherche.asp?NomMethode=ObtenirEntentes&NoEntente=2018-072. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

VOLET STRATÉGIE MARITIME 

Question 5 
 

Titre 

État de situation des négociations et des contrats concernant la cessation des ports par le 
gouvernement fédéral. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
Le 8 août 2018, le gouvernement du Québec a annoncé la conclusion d’une entente avec Transports 
Canada (TC), en vertu de laquelle il prendra la charge des quatre installations portuaires fédérales 
suivantes : Gaspé, Gros-Cacouna, Matane et Rimouski. 
 
En date du 6 septembre 2018, tous les représentants des parties prenantes avaient signé cette 
entente, qui prévoit le versement d’une compensation financière fédérale de 148,8 M$ et des travaux 
d’une valeur de 14,2 M$ à être réalisés par TC d’ici la prise d’effet du transfert le 30 mars 2020. 
 
Un comité interministériel, composé de représentants du MTQ, dont le Secrétariat à la stratégie 
maritime et du ministère de l’Économie et de l’Innovation, a été créé afin d’instaurer une gouvernance 
permettant l’exploitation et le développement synergique de ces installations portuaires qui comportent 
séparément des enjeux locaux différents au plan économique, social et environnemental. 

 

278



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

VOLET STRATÉGIE MARITIME 

Question 6 

Titre 

Indiquer les sommes investies dans la promotion du transport maritime sur courte distance et le 
cabotage le long du Saint-Laurent. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Aucune somme investie. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

VOLET STRATÉGIE MARITIME 

Question 7 

Titre 

État d’avancement du projet d’implantation de pôles logistiques : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet;
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts;
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunité et de besoins), analyse,

ainsi que de tout rapport ou autre document réalisés ou commandés par le ministère à ce jour;
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis;
e) bilan des sommes investies en 2018-2019 ainsi que pour les 5 années précédentes, et

prévisions pour 2019-2020;
f) nature de la participation du Fonds de solidarité FTQ et liste des rencontres avec le Fonds

concernant le développement de projets de pôles logistiques.

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

État d’avancement du projet d’implantation de pôles logistiques selon l’information fournie 
par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) : 

a) Échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet

Il n’y a pas d’échéancier précis annoncé pour la mise en place des pôles logistiques dans la 
Stratégie maritime.  

b) Estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts

Le gouvernement du Québec a prévu une enveloppe de 300 M$ dans son budget 2015-2016, pour 
la prise de participation dans des projets de pôles logistiques, soit 200 M$ du gouvernement et 
100 M$ du Fonds de solidarité FTQ pour le développement des pôles. De plus, un montant de 
100 M$ est réservé par le MEI pour répondre aux besoins en infrastructures publiques, liés à ces 
projets de logistiques. 

Aucune évaluation des coûts n’est disponible actuellement pour Vaudreuil-Soulanges. Quant au pôle 
logistique de Contrecœur, les premières estimations de la Ville de Contrecœur font état de coûts 
totalisant 48,2 M$ pour l’aménagement des sites prévus pour accueillir le pôle logistique et la zone 
industrialo-portuaire (zone IP), dont 32,4 M$ pour la construction d’infrastructures publiques (égout, 
aqueduc, route et bretelle d’accès). 

c) Liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunité et de besoins), analyse,
rapport ou autre réalisés ou commandés par le ministère à ce jour 

Aucune étude concernant le pôle logistique de Vaudreuil-Soulanges n’a été réalisée en 2018-2019. 

Pour le pôle logistique de Contrecœur, la Ville de Contrecœur et la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Marguerite-D’Youville sont responsables de la gestion des études. Conséquemment, la 
liste ci-dessous peut s’avérer incomplète.  

Six études, financées en partie par le MEI, ont été réalisées : 
• Concept-gouvernance-meilleures pratiques pour le pôle logistique de Contrecœur-Varennes;
• Simulation des impacts du transport ferroviaire;
• Étude sur la main-d’œuvre;
• Plan de communication et d’acceptabilité sociale;
• Élaboration d’un plan directeur en vue de définir une première orientation de l’organisation

physique du pôle logistique;
• Réalisation d’une maquette numérique des futures installations du pôle logistique de

Contrecœur.

Pour des considérations d’ordre stratégique, ces études ne peuvent être rendues publiques 
présentement.  
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Études réalisées : 
1. Identification des différentes contraintes (politiques, juridiques, sociales, environnementales)

pouvant nuire à la création d’un pôle logistique au Québec, Centre interuniversitaire de
recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport, 2009.

2. Analyse des incitatifs fiscaux et financiers accordés par les divers paliers gouvernementaux dans
le monde, Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le
transport, 2009.

3. Analyse d’opportunité d’une zone franche, Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
d’entreprise, la logistique et le transport, 2009.

4. Opportunité d’utilisation des conteneurs vides, Jean-Paul Rodrigue, professeur associé au
département des études globales et géographie, Université Hofstra, Hempstead, New York,
2010. 

5. Présentation de l’environnement d’affaires mondiales dans le contexte du positionnement
(géographique et économique) du Québec, Jean-Paul Rodrigue, professeur associé au
département des études globales et géographie, Université Hofstra, Hempstead, New York,
2010. 

6. Identification des modèles de pôles et de plates-formes logistiques dans le monde,
Jean-Paul Rodrigue, professeur associé au département des études globales et géographie,
Université Hofstra, Hempstead, New York, 2010.

7. Identification des sites potentiels d’implantation de plates-formes logistiques, Groupe GGBB
[étude financée et supervisée par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT)], 2010.

8. Cartographie des entreprises de la filière logistique du créneau d’excellence « Technologies
avancées de matériel de transport et logistique » en Montérégie, E&B Data, 2010.

9. Aménagement d’un pôle logistique au Québec : cartographie des flux de marchandises, CPCS
Transcom ltée, 2010.

10. Aménagement d’un pôle logistique au Québec : évaluation des services requis par un pôle
logistique, CPCS Transcom ltée, 2010.

11. Aménagement d’un pôle logistique au Québec : modèle d’aménagement et d’exploitation du pôle
logistique, CPCS Transcom ltée, 2010.

12. Aménagement d’un pôle logistique au Québec : analyse des flux de circulation ferroviaire et de
réseaux d’architecture multimodaux adaptés au pôle logistique, CPCS Transcom ltée, 2010.

13. Aménagement durable d’un pôle logistique, Nicholas Fontaine, ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 2010.

14. Analyse d’accessibilité et des flux de circulation routière dans le cadre de l’étude des besoins
des utilisateurs d’un pôle logistique québécois, Genivar (étude financée et supervisée par le
ministère des Transports), 2010.

15. Étude d’impact économique pour le Québec d’un projet d’investissement lié à l’aménagement
d’un pôle logistique au Québec, Institut de la statistique du Québec, 2010.

16. Caractéristiques de développement durable à considérer pour l’implantation d’un pôle logistique
dans la région de Montréal, Université de Sherbrooke, 2011.

17. Localisation d’un pôle logistique en Montérégie – Analyse des secteurs potentiels d’accueil,
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT),
2011. 

18. Mise en place d’un pôle logistique sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,
Me Johanne Brassard, Martel, Brassard, Doyon Avocats (étude financée et supervisée par la
MRC Vaudreuil-Soulanges), 2011.

19. Rapport final – Évaluation de la faisabilité d’un pôle logistique au Québec, Claude Comtois et
Brian Slack du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique
et le transport, 2011.

20. Aménagement durable d’un pôle logistique au Québec – Argumentaire, Direction de
l’environnement et des services aux entreprises, 2011.

21. Avis juridique : projet de création d’un pôle logistique, Me Marie-Andrée Gauthier, Direction des
affaires juridiques, ministère de la Justice, 2011.

22. Présentation animée (3D) intitulée : Projet de création d’un pôle logistique au Québec, Graph
Synergie (sous la supervision du Ministère et financée par l’Administration portuaire de Montréal,
le CLD et la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi que le Ministère), 2011.
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d) État d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis

Les plans et devis relatifs à la construction d’infrastructures publiques de la phase 1 (prolongements 
du réseau d’égout sanitaire, implantation de postes de pompage ainsi que bouclages et 
prolongement du réseau de distribution d’eau potable) de la zone IP de Contrecœur-Varennes et du 
pôle logistique de Contrecœur sont en cours de réalisation.  

À ce jour, environ 50 % de ces travaux ont été réalisés. Selon les délais de réponse du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ils pourraient être complétés 
avant la fin de l’année 2019 ou au plus tard au printemps 2020. 

Les plans et devis relatifs à la construction des infrastructures publiques de la phase 2 de la zone IP 
et du pôle logistique de Contrecœur sont également en cours de réalisation. Ces travaux concernent 
principalement la construction d’un site de traitement des eaux usées, le raccordement des réseaux 
aux nouveaux postes de pompage ainsi que la sélection de l’emplacement et la conception d’un 
nouveau réservoir d’eau potable et d’un poste de surpression. 

À ce jour, environ un tiers de ces travaux ont été réalisés. Selon les délais de réponse du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ils pourraient également être 
complétés avant la fin de l’année 2019 ou au plus tard au printemps 2020. 

e) Bilan des sommes investies en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020

Les coûts associés à la réalisation des plans et devis des infrastructures publiques de la phase 2 de 
la ville de Contrecœur totalisent 601 730 $. Une demande d’aide pour cette deuxième phase a été 
déposée au MEI par la Ville de Contrecœur dans le cadre de la mesure d’appui à la réalisation de 
plans et devis pour le développement des zones IP, qui a obtenu 300 865 $ en 2018-2019. 

Aucune aide financière n’est prévue dans la cadre pour la mesure d’appui à la réalisation de plans et 
devis pour le développement des zones IP en 2019-2020. 

f) Nature de la participation du Fonds de solidarité FTQ et liste des rencontres avec le Fonds
concernant le développement de projets de pôles logistiques 

Le Fonds de solidarité FTQ a réservé une enveloppe de 100 M$ pour le développement d’activités 
en lien avec les pôles logistiques identifiés par le gouvernement ou l’économie maritime. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

VOLET STRATÉGIE MARITIME 

Question 8 

Titre 
État d’avancement, sommes dépensées, pour chacun des grands axes (ou orientations) de la 
Stratégie maritime. Détail des actions entreprises – et, le cas échéant, des projets soutenus par 
le ministère – pour chacune de celles prévues au Plan d’action 2015-2020. Ventilation par année : 
a) Créer un nouveau programme, administré par le ministère des Transports du Québec, pour

soutenir les projets d’infrastructures portuaires et intermodales consacrés au transport des
marchandises (somme de 200 millions de dollars prévue dans le budget 2015-2016);

b) Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la construction de voies
d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, d’infrastructures publiques en lien avec
les pôles logistiques et d’infrastructures touristiques;

c) Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa participation dans les
sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre du Nouveau Plan Chantiers Canada;

d) Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites portuaires en les
modernisant et en augmentant leur capacité;

e) Réaliser une révision des zones inondables liées au Saint-Laurent;
f) Favoriser l’implantation de pôles logistiques avec l’appui de partenaires (enveloppe de 300

millions de dollars pour la prise de participation dans des projets de pôles logistiques et
enveloppe de 100 millions de dollars réservée par le gouvernement pour répondre aux
besoins en infrastructures publiques liés aux projets de logistique);

g) Soutenir la grappe de la logistique et du transport, notamment en collaboration avec CargoM;
h) Confier à la Table du Québec sur le transport maritime courte distance le mandat de réaliser

une étude sur l’identification des créneaux potentiels de développement ainsi que sur les
conditions de réussite;

i) Encourager l’utilisation du transport maritime pour les sources d’énergie alternatives, dont le
gaz naturel liquéfié (GNL);

j) Appuyer des initiatives dans le  cadre  du Programme visant la réduction ou l’évitement des
émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport intermodal (PREGTI) et du
Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien
et ferroviaire (PETMAF);

k) Encourager l’utilisation de sources d’énergie alternatives dans le transport maritime, dont le
GNL;

l) Soutenir les initiatives du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques liées à la
protection du territoire maritime côtier et de ses écosystèmes;

m) Encourager les projets visant l’utilisation d’une source d’énergie électrique, dont les projets de
branchement à quai des ports de Montréal et de Québec.

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
État d’avancement de la stratégie maritime au 12 mars 2019 : 90 % des actions sont implantées ou 
en implantation. 

Tableau des investissements pour la stratégie maritime depuis le 1er avril 2015 
En date du 12 mars 2019 

Coût annoncé 
du projet* 

Contribution du 
gouvernement du 

Québec 

Contribution du 
gouvernement du 

Canada 
Contribution du 

secteur privé 

Autres 
contributions 

(municipalités, 
coop, 

associations, 
OBNL, etc.) 

2 526 155 966 $ 863 166 502 $ 417 197 030 $ 783 716 252 $ 328 365 870 $ 

Voir le tableau ci-joint. 
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ANNEXE Question 8

Date de 

l’annonce du 

projet

Description du projet

Coût 

annoncé du 

projet*

Contribution du 

gouvernement 

du Québec

Contribution du 

gouvernement 

du Canada

Contribution 

du secteur 

privé

Autres 

contributions 

(municipalité, 

coop, 

associations, 

OBNL, etc.)

26 mars 
2015, 15 août 

2018

Port de Québec – 
Québec : construction 
d’un second terminal de 
croisières destiné aux 
opérations simultanées 
d’embarquement et de 
débarquement pour des 
navires de grand gabarit 

30 000 000 $ 15 000 000 $ 0 $ 0 $ 15 000 000 $

21-août-2018

Municipalité de Grande-
Vallée : évaluation 
structurale du quai 
municipal (PSIITM)

187 099 $ 93 550 $ 0 $ 0 $ 93 549 $

11-mai-2018

Croisières Baie-Comeau 
– Baie-Comeau : soutien 
au développement de 
l’offre touristique 
québécoise et au 
rehaussement de 
l’attractivité de l’escale 
Baie-Comeau

300 000 $ 99 999 $ 0 $ 0 $ 0 $

22-mai-2018

Centre de recherche sur 
les biotechnologies 
marines (CRBM) – 
Rimouski : appui à la 
réalisation de projets de 
recherche et 
développement ainsi que 
d’activités de transfert 
technologique

1 500 000 $ 1 500 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

25-juil-2018

Ville de Lévis : création 
d’un pôle d’accueil et de 
services pour le 
développement des 
croisières fluviales et 
d’excursions à Lévis

2 636 879 $ 768 883 $ 0 $ 0 $ 1 867 996 $

12-avr-2018

Club de yacht de Matane 
– Matane : 
renouvellement de ses 
aires extérieures et 
bonification de ses 
équipements

426 000 $ 49 800 $ 0 $ 0 $ 0 $

16-avr-2018

Promotion Saguenay – 
Saguenay : réalisation 
d’études visant à doter la 
zone IP d’infrastructures 
de services

850 000 $ 635 000 $ 0 $ 0 $ 215 000 $

19-avr-2018

Marina Village Batiscan – 
Batiscan : amélioration 
des installations et 
augmentation de la 
capacité d’accueil des 
bateaux

375 000 $ 87 150 $ 0 $ 0 $ 0 $

20-avr-2018

Les laboratoires Iso-
Biokem inc. : 
Développement d’un 
photobioréacteur pour la 
production de 
microalgues en isotopes 
stables

50 000 $ 50 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

23-avr-2018

Société Duvetnor Ltée – 
Rivière-du-Loup : projet 
d’étude pour 
l’aménagement de 
l’entrée du bassin de la 
marina 

150 000 $ 150 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

Tableau des projets confirmés de la stratégie maritime pour l’année 2018-2019

En date du 12 mars 2019
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ANNEXE Question 8

Date de 

l’annonce du 

projet

Description du projet

Coût 

annoncé du 

projet*

Contribution du 

gouvernement 

du Québec

Contribution du 

gouvernement 

du Canada

Contribution 

du secteur 

privé

Autres 

contributions 

(municipalité, 

coop, 

associations, 

OBNL, etc.)

03-mai-2018

Les Métaux Canadiens 
inc. – zone IP de Baie-
Comeau : projet de 
construction d’une ligne 
de transport d’électricité 
dans la zone IP de Baie-
Comeau

874 000 $ 537 000 $ 0 $ 337 000 $ 0 $

10-mai-2018

Nation crie de Wemindji 
– Eeyou Istchee Baie-
James : acquisition d’une 
remorque et d’un bateau 
pneumatique destinés à 
des croisières-excursions 
dans la baie James

415 000 $ 200 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

23-mai-2018

Les entreprises SeaDNA 
– Îles-de-la-Madeleine : 
promotion de produits 
d’huile et de viande de 
phoque à travers le 
Québec

93 911 $ 34 698 $ 0 $ 59 213 $ 0 $

23-mai-2018

OrganicOcean inc. – 
Trois-Pistoles : 
consolidation et 
intégration de l’ensemble 
des activités de 
l’entreprise dans sa 
nouvelle usine de Trois-
Pistoles

749 530 $ 749 530 $ 0 $ 0 $ 0 $

24-mai-2018

Association de 
développement 
touristique de Tête-à-la-
Baleine – Côte-Nord-du-
Golfe-du-Saint-Laurent : 
rénovation et 
réaménagement de la 
marina de la municipalité

50 000 $ 50 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

25-mai-2018

Centre de recherche sur 
les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM) – 
Havre-aux-Maisons : 
appui à la poursuite de 
ses activités de 
recherche et d’innovation 
au sein de l’industrie 
maritime québécoise et 
des communautés 
côtières

1 750 000 $ 1 750 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

25-mai-2018

Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine : mise en 
place d’une recharge de 
plage 

4 005 500 $ 4 005 500 $ 0 $ 0 $ 0 $

25-mai-2018

Navigation Madeleine 
inc. (filiale de CTMA) – 
Îles-de-la-Madeleine : 
aménagement d’une 
alimentation électrique 
entre les installations 
d’Hydro-Québec et le 
quai de Cap-aux-Meules 
(PETMAF)

925 000 $ 610 925 $ 0 $ 0 $ 0 $

28-mai-2018

Corporation de 
développement portuaire 
de la Baie du Cap-Vert – 
Îles-de-la-Madeleine : 
amélioration et 
agrandissement des 
quais

175 000 $ 100 000 $ 0 $ 0 $ 0 $
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ANNEXE Question 8

Date de 

l’annonce du 

projet

Description du projet

Coût 

annoncé du 

projet*

Contribution du 

gouvernement 

du Québec

Contribution du 

gouvernement 

du Canada

Contribution 

du secteur 

privé

Autres 

contributions 

(municipalité, 

coop, 

associations, 

OBNL, etc.)

28-mai-2018

Centre de recherche sur 
les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM) – 
Îles-de-la-Madeleine : 
détermination du meilleur 
service de récupération, 
de gestion et de 
distribution de denrées

100 500 $ 60 300 $ 0 $ 0 $ 0 $

28-mai-2018

Auberge la Salicorne – 
Îles-de-la-Madeleine : 
amélioration des 
installations et 
développement de 
produits et services 
spécialisés

232 453 $ 97 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

28-mai-2018

Centre de recherche sur 
les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM) – 
Îles-de-la-Madeleine : 
mise en place d’une 
filière locale de 
valorisation agricole des 
coquilles de palourde 

40 000 $ 40 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

25-mai-2018

Total Océan inc. – Îles-
de-la-Madeleine : 
valorisation du lard de 
phoque gris pour la 
production d’huile riche 
en oméga-3

94 732 $ 94 732 $ 0 $ 0 $ 0 $

28-mai-2018

Merinov – Îles-de-la-
Madeleine : 
développement de la 
filière des macroalgues 
aux Îles-de-la-Madeleine 

42 059 $ 42 059 $ 0 $ 0 $ 0 $

28-mai-2018

GIMXPORT – Chandler : 
mise en place d’un projet 
de commercialisation des 
produits bioalimentaires

21 860 $ 21 860 $ 0 $ 0 $ 0 $

06-juin-2018

Société en commandite 
TerminalGrains.Ag (La 
Coop fédérée) - 
Québec : construction 
d’un terminal maritime 
d’exportation de grains 
(PSIITM)

89 131 543 $ 30 000 000 $ 0 $ 59 131 543 $ 0 $

28-juin-2018

Musée maritime du 
Québec – L’Islet : 
numérisation des 
éléments patrimoniaux 
les plus significatifs de sa 
collection

48 000 $ 48 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

03-juil-2018

Entente de collaboration 
Canada-Québec – 
Gaspé : entente pour la 
création future de l’aire 
marine protégée du Banc-
des-Américains 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

05-juil-2018

Sépaq – Parc national du 
Fjord-du-Saguenay : 
ajout d’une estrade 
d’observation sous forme 
d’amphithéâtre pour la 
bonification de 
l’expérience 
d’observation du béluga

298 000 $ 298 000 $ 0 $ 0 $ 0 $
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ANNEXE Question 8

Date de 

l’annonce du 

projet

Description du projet

Coût 

annoncé du 

projet*

Contribution du 

gouvernement 

du Québec

Contribution du 

gouvernement 

du Canada

Contribution 

du secteur 

privé

Autres 

contributions 

(municipalité, 

coop, 

associations, 

OBNL, etc.)

06-juil-2018

Chantier Davie – Lévis : 
investissement du 
gouvernement du 
Québec de 188 M$ dans 
du financement associé 
au projet de conversion 
du MV Astérix  en navire 
ravitailleur pour la Marine 
royale canadienne

488 000 000 $ 188 000 000 $ 0 $ 300 000 000 $ 0 $

23-juil-2018

Regroupement des 
organismes de bassins 
versants du Québec 
(ROBVQ) (Fonds bleu) : 
gestion et administration 
du nouveau programme 
Affluents maritime

3 000 000 $ 3 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

25-juil-2018

Université du Québec en 
Outaouais (UQO) – 
Gatineau : 
développement d’un 
programme scientifique 
portant sur la 
modélisation du trafic 
maritime et des 
déplacements des 
mammifères marins dans 
l’estuaire du Saint-
Laurent et le Saguenay

2 099 696 $ 2 099 696 $ 0 $ 0 $ 0 $

08-août-2018

Port de Valleyfield – 
Salaberry-de-Valleyfield : 
construction d’un 
entrepôt et 
l’aménagement d’une 
aire d’entreposage 
extérieure pour vrac 
solide (PSIITM)

7 251 780 $ 3 474 812 $ 0 $ 0 $ 0 $

13-août-2018

Plan d’action Saint-
Laurent – dix-sept 
organismes de Montréal, 
de la Capitale-Nationale, 
de la Mauricie, de la 
Montérégie, des 
Laurentides, du Bas-
Saint-Laurent, de la 
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et de la Côte-
Nord : soutien à la 
réalisation de projets 
communautaires visant à 
conserver et à améliorer 
l’écosystème du Saint-
Laurent dans le cadre du 
Programme Interactions 
communautaires

726 212 $ 726 212 $ 0 $ 0 $ 0 $

14-août-2018

Fonds d’action Saint-
Laurent (FASL) (Fonds 
bleu) : aide financière 
pour la gestion et 
l’administration du 
Programme maritime 
pour la biodiversité du 
Saint-Laurent et le 
soutien à différents 
projets 

1 000 000 $ 1 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $
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ANNEXE Question 8

Date de 

l’annonce du 

projet

Description du projet

Coût 

annoncé du 

projet*

Contribution du 

gouvernement 

du Québec

Contribution du 

gouvernement 

du Canada

Contribution 

du secteur 

privé

Autres 

contributions 

(municipalité, 

coop, 

associations, 

OBNL, etc.)

17-août-2018

Table de concertation en 
adéquation formation-
emploi dans le secteur 
maritime (TCAFESM) : 
réalisation d’une étude à 
partir de dix professions 
du secteur soulevant des 
enjeux de main-d’œuvre

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

11-avr-2018

Société ferroviaire et 
portuaire de Pointe-Noire 
(SFPPN) – Sept-Îles : 
amélioration des 
installations pour le 
transbordement des 
marchandises (PSIITM)

86 400 000 $ 30 000 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

10-mai-2018

Port de Sept-Îles – Sept-
Îles : rénovation du 
terminal Pointe-aux-
Basques (PSIITM)

20 000 000 $ 6 666 667 $ 0 $ 0 $ 0 $

03-août-2018

Société du parc 
industrialo-portuaire de 
Bécancour – Bécancour : 
agrandissement des 
espaces d’entreposage 
au port de Bécancour et 
réfection des échelles de 
quais (PSIITM)

3 038 800 $ 1 519 400 $ 0 $ 0 $ 0 $

23-mai-2018

Océan Remorquage 
Québec inc. (Groupe 
Océan) – Québec : 
système de surveillance 
de la consommation de 
carburant d’un 
remorqueur (PETMAF)

41 320 $ 20 660 $ 0 $ 0 $ 0 $

25-sept-2018

Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) – 
Rimouski : création d’un 
baccalauréat en génie 
civil avec concentration 
en génie côtier

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

15-janv-2019

Barrette-Chapais ltée – 
Saguenay : construction 
de deux dômes 
d’entreposage de 
matériaux secs et d’un 
convoyeur au terminal 
maritime de Grande-
Anse (PSIITM)

17 117 356 $ 6 847 000 $ 0 $ 0 $ 0 $

* Le coût total annoncé des projets est supérieur à la somme des contributions, car le Secrétariat à la stratégie maritime 
procède actuellement à la collecte des informations auprès des ministères.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

VOLET STRATÉGIE MARITIME 

Question 9 

Titre 
Le 3 mars 2016, un investissement de 300 M$ pour le développement de zones industrialo-
portuaires était annoncé. Liste des projets qui ont bénéficié de cette annonce pour les 
périodes 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et projections pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Au 31 mars 2019, quatre projets industriels ont été annoncés dans le cadre de l’enveloppe de 
300 M$ prévue au Fonds de développement économique (FDE) pour soutenir le développement des 
zones industrialo-portuaires (zone IP). Le tableau ci-dessous présente la liste des projets et des 
montants impliqués selon les informations dont dispose le Secrétariat à la stratégie maritime. 

Tableau des projets en zone IP comprenant une contribution en provenance du Fonds de 
développement économique  

Projet Zone IP Période Valeur du 
projet 

Montant 
provenant du 

FDE 
Implantation d’une usine de 
biocarburant à Port-Cartier par 
Bio Énergie Æ 

Port-Cartier 2016-2017 103,9 M$ 22,0 M$ (prêt) 

Projet LM Wind Power Canada à 
Gaspé Gaspé 2016-2017 13,3 M$ 4,3 M$ (prêt) 

Construction d’une usine de 
transformation de déchets en 
méthanol à Varennes 

Contrecœur-
Varennes 2017-2018 120,0 M$ 20,0 M$ (prise 

de participation) 

Projet d’usine d’urée et de 
méthanol dans la zone IP de 
Bécancour de IFFCO Canada 

Bécancour 2017-2018 63,5 M$ 5,0 M$ (prise de 
participation) 

Projet d’usine de Métaux 
BlackRock de transformation au 
Port de Saguenay 

Saguenay 2018-2019 733,0 M$ 50,0 M$ (prêt) 

Mise en place des infrastructures 
requises pour alimenter le 
secteur Grande-Anse en 
électricité et en gaz naturel 

Saguenay 2018-2019 63,0 M$ 
30,1 M$ 

(cautionnement) 
et 32,9 M$ (prêt) 

Augmentation de la capacité de 
production des installations du 
chantier maritime de Matane 
(3326403 Canada inc., 6318703 
Canada inc. et 6712100 Canada 
inc.) 

Matane 2018-2019 17,6 M$ 8,0 M$ (prêt) 

Mise au point et optimisation du 
procédé, achat d’équipements et 
d’immobilisations (entreprise 
Lefebvre Industrie- AL) 

Baie-
Comeau 2018-2019 3,34 M$ 

(prêt) 0,36 M$ (prêt) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

VOLET STRATÉGIE MARITIME 

Question 10 

Titre 

Effectif et bilan du Centre d’expertise et d’intervention d’urgence en mer en cas de déversement 
d’hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, et budgets lui ayant été accordés pour 2018-2019 et 
les 5 années précédentes. Projections pour 2019-2020 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

L’information présentée dans cette fiche a été fournie par le ministère de la Sécurité publique. 

Le 29 juin 2015, le premier ministre du Québec dévoilait officiellement la stratégie maritime, une 
initiative visant à mobiliser l’ensemble du Québec sur les plans économiques, sociaux et 
environnementaux. L’annonce fut accompagnée de la publication d’un plan d’action détaillant les 
grandes orientations et les 82 actions spécifiques à mettre en place afin d’atteindre les objectifs de la 
stratégie maritime. 

Le 8 juillet 2015, lors d’une rencontre du Comité directeur de l’implantation de la stratégie maritime, 
le ministère de la Sécurité publique (MSP) a été identifié comme responsable de l’action 62 du Plan 
d’action 2015-2020, à savoir : créer un centre d’expertise en gestion des risques d’incident maritimes 
(CEGRIM) aux Îles-de-la-Madeleine (IDM). Spécialisé dans la prévention, la préparation, les 
interventions et le rétablissement d’urgence environnementale relativement au déversement 
maritime de matières dangereuses dans le fleuve Saint-Laurent, ce centre assure un leadership 
auprès des acteurs municipaux, industriels et de la recherche afin de rehausser les capacités et les 
expertises dans le domaine des quatre dimensions de la sécurité civile relativement aux incidents et 
accidents potentiels sur le territoire maritime du Québec.  

Les objectifs principaux du CEGRIM sont : 

• Développer au Québec les meilleures pratiques fondées sur la recherche de pointe et la
connaissance des écosystèmes fluviaux et marins, en collaboration avec les intervenants
concernés;

• Participer à l’élaboration et à l’arrimage des plans d’urgence maritimes pour l’ensemble des
intervenants;

• Promouvoir la formation et les exercices des différents intervenants impliqués dans la gestion
des mesures d’urgence liées aux incidents maritimes;

• Soutenir les 232 municipalités riveraines et le gouvernement lors de situations d’urgence
maritimes ayant des conséquences sur la population, l’environnement, les biens et les
infrastructures essentielles.

Le 3 mars 2017, lors du Conseil des ministres, le ministre de la Sécurité publique et le ministre 
délégué aux Affaires maritimes ont signé le mémoire concernant l’amélioration de la gestion des 
risques liés au transport maritime et à la protection du territoire maritime du Québec. L’une des 
recommandations de ce mémoire était de mandater le MSP à mettre en place une structure 
administrative intérimaire afin d’assurer la mise en œuvre du CEGRIM. Celui-ci a mis en place cette 
structure au cours de l’année 2018-2019.  

Le 28 mars 2017, le gouvernement du Québec a dévoilé son Plan économique du Québec 
2017-2018 dans lequel il annonçait le financement des activités du CEGRIM pour les trois 
prochaines années. L’enveloppe budgétaire alors annoncée s’élevait à 9,5 M$ réparti sur trois ans, 
soit de 2017 à 2020, répartis ainsi : 
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Budget du CEGRIM (k$) 

2018-2019 
Rémunération 1 406,5 $ 
Fonctionnement : 
• Récurrent
• Non récurrent

1 024,9 $ 
274,5 $ 

Le CEGRIM relève du MSP et regroupe des experts ayant des mandats complémentaires dans le 
domaine de la gestion des risques d’incidents maritimes provenant des ministères suivants : 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), ministère des 
Transports (MTQ), ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
et le MSP. Ce regroupement permet de favoriser la concertation et la synergie d’experts en la 
matière. 

État d’avancement du dossier 

Depuis septembre 2017, le CEGRIM a procédé à l’embauche de 13 nouveaux employés, dont 
7 personnes aux IDM. L’équipe du CEGRIM, basée aux IDM, a établi ses bureaux temporaires dans 
l’édifice du MAPAQ.  

Le CEGRIM est à compléter ses embauches prévues au C.T. Au total, il sera composé de 
20 employés (MSP : 9, MAMH : 1, MAPAQ : 1, MERN : 1, MTQ : 1, MELCC : 4 et MFFP : 3).  

Afin de favoriser la coordination avec les différents partenaires, un Comité interministériel de 
coordination maritime (CICM) a été créé. Composé de sous-ministres adjoints et associés des 
ministères partenaires et du Secrétariat à la stratégie maritime du MTQ, ce comité coordonne 
l’établissement des grandes orientations ainsi que la priorisation et le suivi des différents projets 
réalisés par le CEGRIM. 

Le plan d’action du CEGRIM est en cours d’élaboration et sera déposé au CICM ce printemps 2019. 
Ce plan est produit par un groupe de travail interministériel et permet de recommander les actions 
prioritaires du CEGRIM afin de répondre aux principaux objectifs qui lui ont été fixés.  

Depuis sa création, l’équipe du CEGRIM a participé à diverses activités de liaisons opérationnelles et 
stratégiques et a adhéré à titre de membre régulier à des organisations québécoises comme le 
Réseau Québec maritime, la Technopole maritime du Québec et la Société de développement 
économique du Saint-Laurent. 

Ses membres participent à des formations et exercices afin de développer leur expertise en urgence 
maritimes. Mentionnons particulièrement la participation à la formation « MSROC » portant sur la 
gestion des opérations − intervention en cas de déversement en milieu marin offert par la Garde 
côtière canadienne.  

Le CEGRIM travaille à produire un portrait des connaissances existantes sur les écosystèmes côtiers 
du Saint-Laurent. Il collabore également à divers projets d’acquisition de connaissances liées aux 
risques d’incidents maritimes et de leurs impacts.  

Finalement, des rencontres sont en cours avec les Directions régionales du MSP ainsi qu’avec 
l’Union des municipalités du Québec afin de mettre les bases d’une collaboration future dans 
l’amélioration du niveau de préparation des municipalités pour le volet maritime. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

VOLET STRATÉGIE MARITIME 

Question 11 

Titre 

Tout document (notes, rapports, procès-verbaux) concernant les rencontres et les échanges ayant 
eu lieu entre Québec et le gouvernement fédéral en lien avec la rétrocession des quais, pour les 
années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Les informations reçues de Transports Canada sont de nature confidentielle et ne peuvent être 
transmises. L’entente de principe est publique :  

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/relations-canadiennes/ententes-intergouvernementales/resultats-
recherche.asp?NomMethode=ObtenirEntentes&NoEntente=2018-072. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
VOLET STRATÉGIE MARITIME 

 
Question 12 
 

Titre 

État d’avancement de la rétrocession des quais et des ports fédéraux sur le territoire du Québec. 
Ventilation par quai et port, par valeur de l’évaluation des coûts de rénovation de chaque quai et port, 
et par valeur des sommes déjà transmises par le gouvernement fédéral. Sommes investies par le 
gouvernement du Québec dans la rénovation des quais cédés, le cas échéant. Prévisions pour 2019-
2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La réponse à cette question se trouve à la question du troisième groupe d’opposition volet stratégie 
maritime 4. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DU TROISIÈME GROUPE DE L’OPPOSITION 

 
VOLET STRATÉGIE MARITIME 

 
Question 13 
 

Titre 

Montants décaissés, ventilés par région, par projet et par ville, dans le cadre de la Stratégie maritime 
en 2018-2019 et pour les 5 années précédentes. Prévisions pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 
 
La reddition de comptes annuelle du Secrétariat à la stratégie maritime (SSM) présente les montants 
engagés et décaissés par enveloppe budgétaire au 31 mars 2018. Les capacités informationnelles 
du SSM ne permettent pas de présenter l’information par projet.  
 
Voir tableau ci-joint. 
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