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Planification des activités de déclassement, de démantélement et d'évacuation du combustible

La réglementation canadienne prévoit qu'a la fin de vie utile d'une installation nucléaire celle-ci doit &tre dans un premier temps déclassée et ultimement démantelée, Une centrate est déclassée lorsgu'elle ne péut plus produire d'électricité et elle est démantelde quand ses
Installations ont &té dérmolies, gue tous les déchets ont &té transférés 4 des sites d'entreposage définitif ot que le site peut étre utilisé & d'autres fins.

L'ensemble de ces opérations s'échelonnera sur une période de 50 ans & compter de I'arrét de la centrale. U'échéance des opérations d'évacuation du combustible et de démantélement des installations dépendra de Ja disponibilité d'un site autorisé d'entreposage définitif pour le
combustible irradié. Le développement d'un tel site d'entreposage définitif est sous la responsabilité de la Saciété de gestion des déchets nucléaires (SGDN), un organisme créé & cette fin par Loi fédérale en 2002. Les sites potentiels d’entreposage définitif du combustible irradié
sous tude par la SGEN sont tous situds 3 Pextérieur du Québec. Par allleurs, un site d'entreposage pour Jes déchets de faible et moyenne activité devra également &tre établi.
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* NOTE

A la fin de 'année 2016, les activités préparatoires de méme ﬁue les travaux abligatoires seront complétés ce qui explique |a diminution de personnel prévue & partir de 2017.

Pour la période 5'échelonnant de 2017 & 2021, l'activité pinmpale réalisée.d la centrale sera |e transfert des grappes |rradrées de |a piscine de stockage vers I'alre de stockage & sec du cambustible irradié (ASSCI).
Les effectifs requis pour réaliser les travaux sont estimés 3 64.

En 2022, lorsque tout fe comi_:usti'hle sera transféré dans I‘ASSCI, il est prévu que 20 effectifs seront nécessaires & Gentlily-2 pour réaliser la surveillance et le maintien des installations.




